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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

 
Daugiabučio namo Vilties g. 14, Rokiškyje, statinio modernizavimo techninio darbo projekto 

pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis parengta remiantis projektavimo užduotimi, 
LR normatyviniais dokumentais ir taisyklėmis: 

 
1. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize; 
2. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 
3. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai; 
4. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00; 
5. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai; 
6. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai; 
7. Darbuotojų  aprūpinimo  asmeninėmis  apsauginėmis  priemonėmis  nuostatai; 
8. Bendrosios  gaisrinės  saugos  taisyklės; 
9. Atliekų tvarkymo taisyklės; 
10. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės; 
11. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės; 
12. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. ; 
13. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės. 

 
Modernizuojamas daugiabutis gyvenamasis namas yra Rokiškio mieste. Aplink pastatą stovi 

daugiabučiai gyvenamieji namai. Sklypo reljefas lygus. Pastatas stovi inžinerine infrastruktūra 
aprūpintoje teritorijoje ir prijungtas prie miesto šilumos tiekimo, vandentiekio, nuotekų, elektros, 
dujotiekio, telekomunikacijų tinklų. Šalia pastato yra želdynų su medžiais, krūmais ir kitais augalais. 
 
Modernizuojamo pastato rodikliai: 

Modernizuojamas pastatas pastatytas 1987 metais; 
Pastato paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai); 
Pastas: 5 aukštai, 2 laiptinės, 60  butų. 
Pastato sienos – Plytų mūras 
Stogas – sutapdintas, su vidiniu lietaus nuvedimu. 

 
Esama situacija: 

 Pastato sienų mūre pastebėta mikroplyšių; 
 Cokolio tinkas vietomis sutrūkęs ir nukritęs; 
 Nuogrinda vietomis susmukusi, vietomis nukrypusi į pastato pusę; 
 Stogo danga susidėvėjusi, dalis vėdinimo kaminėlių nugriuvę; 
 Dalis langų ir durų nepakeista; 
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 Šildymo sistemoje nėra balansinių ventilių, neveikia uždaromoji armatūra, pažeista izoliacija; 
 Vandentiekio vamzdynai paveikti korozijos; 
 Dalis nuotekų vamzdynų susidėvėję; 
 Elektros tinklai neatitinka reikalavimų.  
 
Rokiškio klimatinės sąlygos (RSN 156-94): 

• Vidutinė metinė oro temperatūra - +5,9°C; 

• Absoliutus temperatūros maksimumas 33,7°C; 

• Absoliutus temperatūros minimumas -35,5°C; 

• Šildymo sezono vidutinė oro temperatūra 0,1°C; 

• Šalčiausio penkiadienio temperatūra -22°C; 

• Šildymo sezono trukmė – 218. 
 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Rokiškis priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos 

rajonui su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24m/s. Skaičiuojamasis vėjo greitis priimtas su ɣQ 
-1,3; 

Pagal STR 2.05.04:2005 „Poveikiai ir apkrovos“ Rokiškis priskiriamas II-ajam sniego apkrovos 
rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.6kN/m2. Skaičiuojamoji sniego 
apkrova priimta su ɣQ -1,3. 
 

STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO 
TVARKA 

Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka nustatoma norminių 
dokumentų reikalavimais.  

Objekto techninę priežiūrą turi organizuoti gyvenamojo namo, ypatingojo statinio techniniai 
prižiūrėtojai:  

1. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrųjų statybos darbų prižiūrėtojas) arba jo 
vadovaujama grupė; 

2. Specialiosios statinio statybos techninis prižiūrėtojai (šildymo, vėdinimo, šilumos gamybos ir 
tiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos darbų prižiūrėtojas). 

Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė. 

Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros 
sutartį reglamentų nustatyta tvarka. Minimalus techninių prižiūrėtojų skaičius nurodomas viešųjų 
pirkimų dokumentuose. 

Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas samdomas ta pačia tvarka kaip ir 
statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), kai 
jo kandidatūrai pritaria statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 

Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas (kai ji atliekama ne bendrosios 
techninės priežiūros sudėtyje) yra pavaldus statinio statybos techniniam prižiūrėtojui tik techninės 
priežiūros koordinavimo klausimais. 
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Pagrindiniai techninės priežiūros darbo laiko normatyvai (STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedas) 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Minimalus 
valandų skaičius 

(norminis) 

Pastabos Valandų 
skaičius 
objektui 

1.  Projekto nagrinėjimas (1000m2) 80 3116,32 m2 250 
2.  Pastato pamatai (pastato perimetrui 

tenkančio 100m ilgio pamatų) 
23 188,36 m 43 

3.  Bandymai (vienai inžinerinei sistemai) 8 7 sistemos 56 
4.  Stogas (1000m2) 36 672,63 m2 242 
5.  Fasadai ir langai  (1000m2) 64 3453,64 m2 221 

6.  Šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo inžinerinė sistema 
(1000 m3 pastato tūrio) 

52 11140 m3 580 

7.  Vandentiekio inžinerinė sistema  
(1000 m3 pastato tūrio) 

28 11140 m3 312 

8.  Elektros inžinerinė sistema  
(1000 m3 pastato tūrio) 

48 11140 m3 535 

9.  Apdailos darbai (1000 m2) 42 3063,9 m2 129 
10.  Statybos sklypo tvarkymas (1000 m2) 40 2632 m2 105 
11.  Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti 

darbai, statybos produktų atitikties 
dokumentų, statybos  žurnalų tvarkymas, 
aktų pasirašymas) 
 
12 val. skirta vienam mėnesiui; valandas 
reikia dauginti iš statybų  trukmės 
(mėnesiais) 

12 8 mėnesiai 96 

12.  Geodezinės nuotraukos tikrinimas  
(1000 m3 pastato tūrio) 

12 11140 m3 134 

13.  Užbaigimo komisija 24 1 24 
 
Šio objekto techninės priežiūros minimali grupės sudėtis turi būti sudaroma iš: 

1. Statinio techninės priežiūros vadovas. Statinių grupė – ypatingieji gyvenamieji pastatai; 
2. Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas (Šildymo - vėdinimo dalis). Statinių 

grupė – ypatingieji gyvenamieji pastatai; 
3. Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas (Šilumos gamybos ir tiekimo dalis). 

Statinių grupė – ypatingieji gyvenamieji pastatai 
4. Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas (Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

dalis). Statinių grupė – ypatingieji gyvenamieji pastatai; 
5. Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas (elektrotechnikos dalis). Statinių grupė – 

ypatingieji gyvenamieji pastatai; 
 

Statybos darbų techninis prižiūrėtojas privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos 
darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę; 
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Statybos geodezinė kontrolė: 
Rangovai ir ūkio būdu statantys statytojai, statydami statinius, privalo vykdyti 

geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad jų išdėstymas plane ir vertikalus profilis atitiktų projekto 
reikalavimus. Siekiant tai patikrinti ir užfiksuoti tikrąją jų padėtį, daromos jų geodezinės nuotraukos. 
Geodezines nuotraukas statytojų (užsakovų) užsakymu ir lėšomis atlieka įmonės. Užsakymą dėl 
geodezinių nuotraukų darymo pateikia statytojas (užsakovas) arba jo pavedimu inžinerinius tinklus 
paklojusi įmonė (asmuo) iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki numatomo jų užpylimo. Neturint 
geodezinės nuotraukos ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų, užpilti nutiestus inžinerinius tinklus 
bei pastatytus kitus inžinerinius statinius draudžiama. 

Inžinerinius geodezinius tyrinėjimus gali vykdyti įmonės, nustatyta tvarka šiems darbams 
gavusios Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau 
– VGKT) licencijas. 

Atliekant inžinerinius geodezinius tyrinėjimus: 
- surenkama ir analizuojama esama geodezinė-topografinė medžiaga; 
- sudaromas (esant būtinumui) sutankinimo geodezinis pagrindas; 
- sudaromas nuotraukos geodezinis pagrindas; 
- sudaroma ar atnaujinama 1:5000–1:500 topografinė, aerofotografinė nuotrauka, įskaitant ir 

inžinerinių statinių nuotrauką. 
Inžinerinius geodezinius tyrinėjimus objekte galima pradėti tik gavus užsakovo techninę užduotį 

ir nustatyta tvarka suderinus geodezinių darbų programą. 
Inžineriniams geodeziniams tyrinėjimams techninę užduotį sudaro užsakovas, esant būtinybei 

pasitelkiant geodezinius darbus vykdančią įmonę (rangovą). 
Techninėje užduotyje pateikiama: 
- objekto pavadinimas; 
- tyrinėjimų rūšis; 
- toponuotraukos vieta ir ribos; 
- duomenys apie anksčiau atliktus tyrinėjimus. 
- koordinačių ir aukščių sistemos; 
- darbų užbaigimo terminai ir ataskaitos sudėtis; 
- papildomi reikalavimai; 
- užsakovo atstovo pavardė ir telefono numeris; 
- techninėje užduotyje turi būti kartografinė medžiaga su nurodytomis aikštelės ribomis, 

trasomis, projektuojamų pastatų kontūrais. 
Pagal užsakovo techninę užduotį geodezinių darbų rangovas sudaro inžinerinių geodezinių 

tyrinėjimų programą. 
Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai vykdomi metrologiškai patikrintais geodeziniais prietaisais. 

 
STATYBOS PARUOŠIMAS IR  ORGANIZAVIMAS 

Paruošiamieji darbai. 
Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 

dokumentacija. 
Rangovinė organizacija darbų eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos organizavimo 

projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darbų kokybei, nepakenks aplinkai, o taip 
pat nepažeis darbų saugos reikalavimų. 

Rangovas privalo pasirašyti aktą su atsakingomis organizacijomis dėl leidimo statybos darbus 
vykdymo veikiančioje teritorijoje. 
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Statybos aikštelė turi būti aprūpinta inžinieriniais tinklais: 

- Elektros energija atvedama iš modernizuojamo pastato, įvertinant atskirą apskaitą, įrengus 
paskirstymo tašką. 

- Vanduo technologinėms reikmėms atvedamas iš modernizuojamo pastato, įvertinant atskirą 
apskaitą aba atvežamas 10 t talpos autocisternomis. 

- Neužterštos nuotekos i š l e id ž i am o s  į  e s am u s  n u o t e kų  t i n k lu s  a r b a  saugomos 
teritorijoje įrengtose laikinuose rezervuaruose ir išvežamos. 

- Užterštos nuotekos turi būti surinktos ir pristatytos į tam pritaikytą sąvartyną. 
 
Statybose naudojami mechanizmai ir įranga turi būti pritaikyta statyboms, tvarkinga, nesukelianti 

vibracijos ir didelio triukšmo. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos 
Respublikos darbo saugos reikalavimus. 

Visa statybvietės teritorija turi būti aptverta, į statybvietės teritoriją negali patekti pašaliniai 
žmonės. Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės patalpos. Jose turi būti 
numatytos persirengimo patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo rūbais, 
valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietėje privalo būti WC ir praustuvai. Ypač didelį dėmesį reikia skirti 
saugumui. Visos buitinės patalpos ir sandėliavimo aikštelės įrengiamos esamo sklypo ribose. 
 
Administracinių ir buitinių patalpų dydžių nustatymas: 

 

Patalpų pavadinimas Skaičiavimo 
metodika 

Plotas 

Statinio statybos vadovo ir darbų vadovo patalpos 1 žmogui 5,00 m2 
Drabužinės 1 žmogui 1,13 m2 
Prausyklos 1 žmogui 0,26 m2 
Drabužių ir avalynės džiovinimo patalpos 1 žmogui 0,25 m2 
Poilsio ir valgymo patalpos 1 žmogui 1,00 m2 
Patalpos sušilti 1 žmogui 0,15 m2 (min. 8,0 m2) 
Dušinės 1 dušas  

7 žmonėms 
Dušo kabina – 1,75 m2 

Persirengimo patalpa 2,0 m2 
Tualetai 1 WC 30 žmonių Kabinos dydis 1,2 x 0,8m 

 
Remontuojant požeminius inžinierinius tinklus turi būti imtasi visų saugumo priemonių, darbų 

zona turi būti aptverta, įrengti tiltukai praėjimui per iškastas tranšėjas esamų šaligatvių vietose. 
Prieš pradedant žemės darbus statybvietėje pagal topografinę nuotrauką būtina patikslinti esamų 

požeminių komunikacijų buvimo vietas. Jeigu projekte nėra numatyta požeminių komunikacijų 
išardymas kaip neveikiančių arba ateityje 
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nebereikalingų, jas būtina apsaugoti nuo pažeidimo kasant arba vykdant kitus žemės darbus. Apie 
aptiktas topografinėje nuotraukoje arba brėžiniuose nepažymėtas komunikacijas prieš pradedant žemės 
darbus būtina informuoti Užsakovą. Darbų vykdymo metu pažeistas komunikacijas turi suremontuoti 
Rangovas savo sąskaita. 

Žemės darbų pradžioje nuo statybvietės aikštelės paviršiaus pašalinamas laužas, šiukšlės, 
akmenys, dirvožemio augalinis sluoksnis, organinės ir kitos žalingos medžiagos. Surinktos žalingos 
medžiagos ir laužas statybos vadovo nurodymu turi būti išvežtas į iš anksto numatytą sąvartyną. 

Visi atviri šuliniai ir duobės statybos aikštelėje turi būti aptverti bei pastatyti informaciniai ženklai. 
Visos statybos metu būtina apsaugoti esamus statinius nuo tokių pavojų, kaip dėl pagrindų 

išplovimo arba kitokio pobūdžio jų susilpninimo, šoninio slinkimo ir kitų veiksnių. Pastebėjus bet 
kokius pokyčius būtina sustabdyti darbus ir informuoti statybos vadovą. 
 
Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 

- įrengti laikinas buitines patalpas; 
- įrengti priešgaisrinį postą; 
- aptverti statybos zoną 2,0m aukščio apsaugine tvora. Tvora turi būti uždara ties įvažiavimais 

įrengiami vartai. Tvora ženklinama ženklais, įspėjančiais apie vykdomus statybos darbus; 
- įrengti informacinį stendą; 
- įrengti statybvietės apšvietimą; 
- numatyti statybinio keltuvo vietas; 
- sienų apšiltinimo ir apdailos darbams įrengti pastolius; 
- numatyti statybinių šiukšlių konteinerių vietą; 
- numatyti statybinių medžiagų sandėliavimo vietą; 
- įrengti laikiną apsauginį 1,0-1,5m pločio metalinį tinklą esamo parapeto lygyje, tinklo tvirtinimo 

būdą nustato rangovas technologiniame projekte; 
- įrengti laikiną darbų zonos aptvėrimą; 
- iškabinti įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus; 
- paruošiama statybvietės aikštelė, augalinio sluoksnio nustūmimas, esamų dangų demontavimas.  

 
Buitinių  patalpų,  priešgaisrinio  posto,  sandėliavimo  aikštelės,  statybinio  keltuvo  ir  

šiukšlių konteinerių vieta turi būti parinkta taip, kad po jais nebūtų požeminių ir antžeminių inžinierinių 
tinklų (šiluminių trasų, vandentiekio ir nuotekų vamzdynų, dujotiekio, elektros ir ryšių kabelių ir kt.). 
Taip pat negalima jų  įrenginėti ant  šaligatvių, praėjimų, pravažiavimų, automobilių  stovėjimo ir  
vaikų  žaidimo aikštelių. Statybų aikštelė turi būti aptverta, turi būti užtikrinta, kad į jos zoną nepatektų 
pašaliniai asmenys. Inventoriniai pastoliai pastatyti aplink pastato perimetrą turi būti aptraukti tinklu. 
Siekiant apsaugoti žmones einančius į remontuojamą pastatą ties įėjimais turi būti įrengti 
apsauginiai stogeliai, sudaryti koridoriai judėjimui aptvertoje teritorijoje. 
 
Pagrindiniai darbai. Darbų eiliškumas. 

Atlikus išvardintus paruošiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai remonto darbai, kuriuos 
siūloma vykdyti sekančia tvarka: 

- keičiami seni mediniai pastato langai bei durys; 
- atliekami  stogo  remonto  darbai   
- atliekami visų išorės sienų apšiltinimo darbai; 
- modernizuojama šildymo sistema; 
- modernizuojamas šiluminis mazgas; 
- modernizuojamos šalto ir karšto vandens sistemos; 
- modernizuojama buitinių nuotekų sistema; 
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- modernizuojama lietaus nuotekų sistema; 
- modernizuojama elektros instaliacija 
- modernizuojama žaibosauga; 
- atliekama fasadų apdaila; 
- atliekami fasadų (palangių, stogelių) ir stogo (parapetų) apsakardinimo darbai; 
- atliekami cokolio apšiltinimo darbai; 
- įrengiama cokolio apdaila; 
- atstatoma nuogrinda; 
- sutvarkoma  teritorija  (išardomas  laikinas  apsauginis  tinklas,  išardomi  pastoliai,  išardomas 

laikinas aptvėrimas, išvežamos statybinės šiukšlės ir t.t.). 
 

Atliekamų darbų eiliškumas gali būti ir kitoks, priklausomai nuo metų laikų, oro sąlygų ir 
kitų veiksnių. 
 

Darbų atlikimo grafikas. 
Kadangi nėra aiškus būsimo užsakovo su Rangovu susitarimo sąlygos bei sutartiniai grafikai) 

todėl pateikiamos preliminarus grafikas o siūlomas darbų eiliškumas anksčiau aprašytas. 
Eil. 
Nr. 

Darbų pavadimas Statybos darbų trukmė 
3 
sav. 

6 
sav. 

9 
sav. 

12 
sav. 

15 
sav. 

18 
sav. 

21 
sav. 

24 
sav. 

27 
sav. 

30 
sav. 

33 
sav. 

36 

1. Paruošiamieji             
2. Pagrindiniai             
3. Baigiamieji darbai             
 

Darbai vykdomi 1 pamaina, darbo dienomis, darbo valandomis, išskyrus atvejus, kai ilgesnio 
darbo laiko reikalauja technologiniai procesai arba jų įvykdymo darbai. 

Spec. pertraukų ar ribojimų darbams nenumatoma.  
Konservavimo darbai objekte nenumatomi. 
Specifinių darbų vykdymas objekte nenumatomas, todėl specifinių darbų projekto rengimas 

nereikalingas.  
Technologinio projekto ekspertizė nereikalinga. 
Sklypo drenavimas, statybos metu, neplanuojamas, išskyrus tuos atvejus kai to reikalauja 

technologiniai procesai. 
 
Darbų specifika: 

1. Darbai šiltuoju metų laiku - Galimi visi numatytieji statybos darbai. 
2. Darbai šaltuoju metų laiku. 

Padidėjusi rizika pasitepmti, peršalti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, 
takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Žiemos metu 
papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės. Galimi visi vidaus darbai, 
saugotis apsnigtų konstrukcijų (prieš darbų atlikimą privaloma sniegą valyti kiekvieną dieną). 
 
Darbų vykdymas žiemos laikotarpiu: 

- Vykdant  žemės  darbus  žiemos  laikotarpiu  privaloma  neleisti  peršalti  gruntui  ir  
ribojimas atviras vandens nuvedimas. 

- Pertraukų  metu  gruntas  uždengiamas  apšiltinimo  sluoksniu  arba  atliekamas  
pašildymas. 
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- Statybos metu atliekami temperatūros ir grunto sistemingi stebėjimai. Stebėjimo 
rezultatai užfiksuojami darbų žurnale. 

- Uždariems darbams aktai pildomi tik dalyvaujant projektuotojams. 
- Pareikalavus projektuotojui pažeistas gruntas turi būti pašalintas ir pakeistas pašiltintu 

gruntu. 
 
Šaltuoju metų sezonų draudžiama atlikti šiuos darbus:  

- keisti langus ir lauko duris,  
- rekonstruoti šildymo sistemą, ir šilumos punktą,  
- atlikti sienų ar cokolio apdailą (šlapias procesas) ir kiti darbai. 

 
Darbų organizavimas. 

Visos statybinės medžiagos atvežamos autotransportu asfaltuota Vilties gatve ir iškraunamos 
prie pastato tam skirtose sandėliavimo vietose. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti išdėstyti arba sudėti 
į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengtos perėjos arba į 
pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo. 

Papildomas   žemės   sklypas   statybiniams   produktams,   konstrukcijoms,   atliekoms   ir   
gruntui sandėliuoti nenumatytas. Visos medžiagos sandėliuojamos tam skirtose vietose, medžiagos į 
statybos aikštelės atvežamos ne visos iš karto, o tik tiek kiek reikia nepertraukiamam statybos procesui. 
Gaminių atvežama tiek (pvz langų, balkonų stiklinimo konstrukcijų) kiek numatoma sumontuoti tą 
dieną ir sekančią iki kitų gaminių atvežimo. 

Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, 
taip pat darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsaugos priemonės. 

Plieno arba betono konstrukcijos, taip pat jų dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai 
arba laikinos   sijos,   taip   pat   ramsčiai   privalo   būti   pagaminti,   sumontuoti   ir   išardomi   tik  
prižiūrint kompetentingiems asmenims. Privaloma imtis priemonių, kad laikinas konstrukcijų 
netvirtumas arba nestabilumas nesukeltų pavojaus darbuotojams. Klojinius, laikinas sijas ir ramsčius 
reikia parinkti, apskaičiuoti, sumontuoti ir prižiūrėti taip, kad jie galėtų atlaikyti juos veikiančias 
apkrovas. 

Stogo remonto metu neturi būti mechaniškai pažeista esama stogo danga, o taip pat turi būti 
išsaugotos esamos ryšių oro linijos. 

Į darbo vietą (ant stogo) medžiagos ir gaminiai pakeliami statybiniu keltuvu bei rankiniu būdu, 
panaudojant skrysčių komplektus (polispastus) arba gervę. Nedidelė dalis medžiagų gali būti nunešama 
į darbo vietas per esamas laiptines, tačiau esamose laiptinėse draudžiama palikti arba laikinai 
sandėliuoti medžiagas. Dirbantys ant stogo darbininkai turi būti aprūpinti apsauginiais diržais, o diržų 
prikabinimas prie esamų stogo konstrukcijų turi būti patikimas. Polispastų arba gervės tvirtinimo būdai, 
o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo būdas konkretizuojami rangovo technologiniame projekte. 

Visos statybinės atliekos ir šiukšlės nuo stogo nuleidžiamos žemyn polietileniniu vamzdynu, arba 
konteineriuose nuleidžiamos statybiniu keltuvu, iš karto pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į 
atliekų perdirbimo vietą. 

Keičiant   senus   langus   ir   duris,   pirmiausia   demontuojami   seni   mediniai   langai   ir   
durys. Demontuojamų  langų  ir  durų  kiekis  negali  būti  didesnis  už  sumontuojamų  tą  pačia  dieną.  
Senos, demontuotos konstrukcijos išvežamos atliekų tvarkytojui. 

Fasadų apšiltinimui pagal pastato perimetrą įrengiami inventoriniai pastoliai. Esant galimybei, 
gali būti naudojamas ir statybinis bokštelis. 

Fasadai šiltinami nuo pristatomų pastolių kurie papildomai tvirtinami laikinais ankeriais prie 
sienos. Naudojami pastoliai turi būti patikrinti, ar atitinka stiprumo reikalavimus, nėra mechaniškai 
pažeisti. Ant pastolių negalima sukrauti didelio 
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kiekio statybinių medžiagų. Vykdant statybos darbus ant pastolių medžiagos užkeliamos keltuvais. 
Siekiant apsaugoti žmones einančius į remontuojamą pastatą ties įėjimais turi būti įrengti apsauginiai 
stogeliai, sudaryti koridoriai judėjimui aptvertoje teritorijoje. Technologiniame projekte atlikti 
technologines korteles fasadų šiltinimo bei apdailos įrengimo darbams. 

Šildymo sistemos atnaujinimo (modernizavimo) darbai turi būti atliekami nešildymo sezono 
metu. Iki statybos darbų pradžios užsakovą būtina informuoti apie darbų pradžią, jų trukmę ir vykdymo 
tvarką. 

Inžinerinių  tinklų  įrengimo  darbai  turi  būti  atliekami  tik  suderinus  su  užsakovu.  Elektros 
instaliacijos montavimo metu turi būti atjungtas elektros tiekimas esamose elektros tinklų atkarpose. 

Statybos metu turi būti nepažeisti ir išsaugoti esami požeminiai ir antžeminiai inžineriniai tinklai. 
Iki statybos darbų pradžios užsakovą būtina informuoti apie darbų pradžią, jų trukmę ir 

vykdymo tvarką. 
Esami komunikacijų tinklai statybos metu neatjungiami. Statybos darbų metu remontuojamame 

pastate veikla nesustabdoma. Statybos darbai vykdomi etapais, kurie derinami ir tvirtinami kartu su 
namo gyventojų administracija, kitomis suinteresuotomis struktūromis. 

Statybos darbų metu inžinerines komunikacijas nenumatoma atjungti, tačiau atsitikus 
nenumatytiems veiksniams galima. Tuomet statybos organizacija turi kreiptis į numatomų inžinerinių 
komunikacijų eksploatuotoją ir suderinti atjungimo darbus. Apie numatomą elektros energijos, vandens 
ar šildymo nutraukimą, turi pranešti iš anksto pastato administracijai. 

Vykdant remonto darbus, pastatą numatomą eksploatuoti tai  yra pastate nebus stabdoma 
veikla statybos darbų metu, tačiau statybinė organizacija vykdanti statybos darbus turi suderinti darbų 
grafiką su gyvenamojo namo administracija. Tai komplikuoja remonto darbų vykdymą ir reikalauja 
ypatingą dėmesį skirti darbo saugos reikalavimams, darbų eiliškumui bei jų kokybei. 

Vykdant  remonto  darbus  aplinkosaugos  bei  trečiųjų  asmenų  interesai  nepažeidžiami.  
Siekiant sumažinti neigiamą poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams, turi būti apribotas 
mechanizmų ir įrankių skleidžiamas triukšmas ir vibracija. Didelį triukšmą skleidžiantys mechanizmai 
ir įrankiai turi būti pakeisti kitais arba numatant jiems triukšmo slopintuvus. 

Visi statybos darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas 
sutikimas iš jų. Vykdant darbus būtina suderinti su suinteresuotų inžinerinių tinklų įmonių atstovais. 
Prieš pradedant statybos darbus reikalinga parengti statybos darbų technologijos projektą. 

Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir 
naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 
2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; 
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal 

higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 
6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; 
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 

statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų 
želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 
 
Eismo organizavimas. 

Privažiuoti prie remontuojamo pastato galima  esamu bendro naudojimo asfaltuotu 
privažiavimo keliu iš Vilties gatvės. Siauruose, 
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naudojamuose automobilių stovėjimui privažiavimo keliuose ir aikštelėse, medžiagų atvežimo ir 
statybinių šiukšlių išvežimo dieną reikia organizuoti eismą. Vežant didelių gabaritų krovinius į statybos 
aikštelę reikia iš anksto numatyti ženklus draudžiančius palikti automobilius konkrečioje gatvėje,  kad  
krovinius vežančios  transporto priemonės galėtų  netrukdomai pravažiuoti, arba kol  vyks statybos 
darbai visiškai uždrausti parkavimą minėtoje gatvėje ar gatvės atkarpoje. Taip pat statybos zonoje 
esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje įrengti ženklus draudžiančius ten palikti transporto 
priemones. Taip pat būtina iš anksto perspėti namo gyventojus, kad galėtų laiku patraukti automobilius. 

 

 
Privažiavimo schema. 

 

Aplinkosauga 

Statybos metu sklype augantys augalai ir medžiai, kurių nenumatyta iškirsti, yra saugomi, esant 
poreikiui numatomas jų apdengimas specialiais skydais. Įrengiant nuogrindą ir šaligatvius nukastas 
gruntas (augalinis sluoksnis) saugomas ir panaudojamas tvarkant gerbūvį. Sudarkyti gazonai, 
atstatomi, apsėjami veja. 

Visi statybiniai mechanizmai turi būti tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į 
gruntą draudžiamas. Draudžiama naudoti kenksmingas aplinkai medžiagas. Iš statybos zonos į gatvę 
išvažiuojančio autotransporto ratai turi būti švarūs, o esant reikalui, nuplaunami vandeniu. 

Vykdant  remonto  darbus,  numatomas  statybinių  šiukšlių  išvežimas,  kaip  tai  numato  LR  
AM įsakymas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės". 

Statybinės  atliekos  susidarančios  statant,  rekonstruojant, remontuojant  ar  griaunant  statinius,  
kad neterštų aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos 
aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždarose talpyklose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjui. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus 
nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės 
atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 
mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų 
pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės 
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atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, 
nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos. 

Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais su uždangalu. Pakrautos statybinis laužas 
papildomai sulaistomas vandeniu, kad būtų sumažintas dulkių skleidimasis. 
 
Orientaciniai šiukšlių ir statybinio laužo kiekiai: 

Medžiaga Kodas Kiekis (t) Tvarkymas 

Betonas/ Asfaltas 17 01 01 15 Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose 

Mediena 17 02 01 4 Naudojimas kurui ar kitais būdais energijai gauti 
Stiklas 17 02 02 6 Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas) 
Metalai 17 04 8 Metalų ir metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas) 

Plastikas/ Bitumas 17 02 03 10 
Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas (atnaujinimas) 

Kitos izoliacinės 
medžiagos 

17 06 02 7 
Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose 

 Viso: 50  
 
Orientaciniai grunto kiekiai: 

Medžiaga Pavojingumas Kiekis (t) Tvarkymas 

Augalinis 
sluoksnis 

Nepavojingos 82 
Panaudojamos sklypo teritorijoje paviršiaus formavimui, 

perteklius išvežamas į kitus objektus (pievas). 

Gruntas Nepavojingos 387 
Panaudojamos sklypo teritorijoje paviršiaus formavimui, 

perteklius išvežamas į kitus objektus. 

Viso:  469  
 

Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju, 
pastoviai išvežamos. 

Kai atliekų siuntėjas yra atliekų darytojas, kuris, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, nevykdo 
atliekų susidarymo apskaitos, o atliekų gavėjas yra atliekų tvarkytojas, kuris, vadovaudamasis Apskaitos 
taisyklėmis, vykdo atliekų tvarkymo apskaitą naudojantis GPAIS, Lydraštį naudodamasis GPAIS rengia 
atliekų gavėjas: 

- Atliekų gavėjas, naudodamasis GPAIS, formuoja Lydraštį ir jame nurodo planuojamų gauti 
atliekų kodus ir pavadinimus, atliekų siuntėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą 
informaciją. Gavėjas gali suteikti teisę per GPAIS Lydraštį formuoti surinkėjui, vežėjui, 
tarpininkui ar prekiautojui. Planuojamas gauti atliekų kiekis nenurodomas. 

- apie suformuotą Lydraštį automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų vežėjas; 
iki atliekų vežimo atliekų gavėjas gali koreguoti Lydraščio duomenis (pvz., atliekų vežėjo 
duomenis); 

- atliekų gavėjas privalo pasverti gautas atliekas ir kiekvienos atliekos svorį nurodyti 
Lydraštyje GPAIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų gavimo taip patvirtindamas 
atliekų gavimą; 

- atliekų gavėjo atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas automatiškai užpildomas Lydraščio 
duomenimis; 
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- atliekų gavėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtinęs atliekų gavimą, privalo atspausdinti 
Lydraštį ir pateikti jį atliekų siuntėjui el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis. 

 
Iki  darbų  pradžios  būtina  sudaryti  sutartį  su  statybines  atliekas  utilizuojančia  įmone,  kuri  

turi atitinkamą sertifikatą. 
Statytojas priduodamas statinį priėmimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie 

susidariusių atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas. Vykdant visus darbus, būtina vadovautis 
galiojančiais normatyviniais dokumentais ir projektu. 
 
PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”.  
 
Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

- pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną, kuri turi būti pažymėta gerai matomais 
ženklais arba aptverta; 

- darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal 
galiojančias taisykles. 

- objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priemonės; 
- elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 
- gerai  prieinamoje  vietoje  būtų  įrengti  priešgaisriniai  postai  (skydas  su  gesintuvais  ir  

kitu priešgaisriniu inventoriumi); 
- nebūtų žmonių po keliamais gaminiais arba po kranu ir keltuvu, o taip pat vietose, kur 

gaminiai gali nukristi; 
- darbo vietos būtų gerai apšviestos; 
- dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais; 
- tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, o taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, 

darbai ant stogo ar kitų neapsaugotų konstrukcijų būtų nutraukti; 
- esami praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis; 
- kranas, keltuvas, skrysčiai ir polispastai nebūtų perkrauti; 
- pastato administracija būtų iš anksto informuota apie darbų pradžią ir jų vykdymo tvarką bei 

trukmę; 
- iki statybos pradžios būtų parengtas darbų vykdymo projektas; 
- būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 

 
Potencialiai pavojingos darbo vietos statybvietėje 

- Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose. 
- Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai 

pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas. 
- Elektros, ryšių oro linijų montavimas - demontavimas. 
- Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose. 
- Darbas mechanizmų darbo zonose. 
- Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintamasrovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos 

srovės - aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės - aukštesnė kaip 110 V. 
- Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas. 
- Pravažiavimo keliai. 
- Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių traktorių ir kt.) darbo zonos. 
- Laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 
- Vykdant žemės darbus - veikiantys 
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požeminiai elektros kabeliai.  
- Vykdant darbus esamame pastate - vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai. 
- Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir įrenginius - pjaustymo darbų zona. 
- Ardant stogo dangą - stogo darbų zona. 
- Ardant sienų konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darbų nuo pastolių pakeliamų mechanizmų 

darbų zona. 
- Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas - montavimo (demontavimo) 

darbų zonos. 
 
Darbai su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais 

- Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai. 
- Suvirinimas elektra. 
- Darbas su medžiagomis turinčiomis asbesto. 

 
Darbuotojų apsauga šiltinant fasadus 

- Darbus atlikti tik nuo patikrintų pakankamai stiprių ir stabilių paaukštinimo priemonių. 
- Pastoliai pritvirtinami visame aukštyje prie tvirto statinio paviršiaus. Negalima tvirtinti pastolių 

prie parapetų, karnizų, balkonų, lietvamzdžių. 
- Įėjimo po pastoliais vietose reikia įrengti apsauginį stogelį. Stogelis turi išsikišti už 

pastolių ne mažiau kaip 1,5 m ir sudaryti 20 laipsnių kampą su horizontu. 
- Kopėčias užlipti ant pastolių reikia įrengti 60 laipsnių kampu ir įtvirtinti. 
- Draudžiama naudoti atsitiktines paaukštinimo priemones (statines, dėžes ir pan.). 
- Negalima atlikti darbų nuo išorinių pastolių esant plikledžiui, tirštam rūkui, lijundrai, 

griaudžiant perkūnijai, pučiant stipresniam kaip 15 m/s vėjui. 
- Jeigu nėra galimybės įrengti darbinio pakloto ir aptvarų, darbai aukštyje, nuo įvairių neaptvertų 

konstrukcijų prie neaptvertų angų, kai darbo vieta yra 1,3 m aukštyje ir aukščiau, turi būti atliekami 
naudojantis asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuo kritimo iš aukščio. 

- Negalima  dirbti  ir  būti  žmonėms  pavojingose  zonose,  vietose,  kur  kroviniai  keliami  
kranais, keltuvais gervėmis. Šios zonos turi būti aptveriamos. 

- Pastolių paklotas turi būti horizontalus. 
- Paklotas turi būti dedamas ne arčiau kaip ant trečiojo nuo viršaus skersinio. 
- Statant kopėčias reikia atkreipti dėmesį į templę, kuri turi būti įtempta 

 

Darbuotojų apsauga dengiant stogus 
- Stogo dengimo ar remonto darbus galima pradėti vykdyti, kai statinio statybos vadovas 

apžiūri ir patikrina laikančiąsias stogo konstrukcijas, apsauginius atitvarus, ir duoda tam leidimą. 
- Stogo dengimo ritinine danga vietoje turi būti ne mažiau kaip du evakuaciniai išėjimai. 
- Uždarose patalpose, kuriose ruošiamos ritininės medžiagos, mastika, gruntavimo mišiniai, turi 

būti įrengta priverstinė ventiliacija. 
- Ritininių medžiagų sandėliavimo vieta įrengiama ne arčiau kaip 24 metrai nuo statomų statinių. 
- Sandėliuoti ant stogo medžiagas ir įrankius saugiai, kad jie nenuslystų, nenuvirstų ar jų 

nenuneštų vėjas. 
- Medžiagų, įrankių ir taros kritimo zona turi būti aptveriama signaliniais aptvarais. 
- Stogo dengimo vietoje turi būti gesinimo priemonių komplektas. 
- Ant stogo pažymėti ir aptverti pavojingas zonas. 
- Kai dirbama tai yra stogo danga klijuojama 1,3 m ir aukščiau nuo žemės paviršiaus, dirbant 

arčiau kaip 2 metrai nuo aukščių skirtumo, būtina įrengti apsaugos priemones (apsauginius stogo 
aptvarus). 
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- Draudžiama ant stogo dirbti esant plikledžiui, tirštam rūkui, lijundrai, griaudžiant perkūnijai, 
pučiant stipresniam kaip 15 m/s vėjui. 

- Tamsiu paros metu stogdengių darbo vietos apšviečiamos elektriniais šviestuvais. Apšvietos 
vertė turi viršyti 30 lx. 
 

Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės: 
- Apsauginis šalmas. Stogdengiai turi būti aprūpinti statybiniais šalmais, atitinkančiais 

Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. 
- Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Stogdengiai aprūpinami juosmens 

saugos diržais, kurie kartu su kobiniais fiksuoja darbuotojo padėtį arba riboja jo saugią darbo zoną ir 
atlieka  kritimo iš aukščio prevenciją, esant  realiam  kritimui iš aukščio pavojui, stogdengiai 
aprūpinami kūno saugos diržais. 

- Pirštinės. Kiekvienas stogdengys turi dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines. 
- Apsauginiai darbo drabužiai. Stogdengiai, dirbantys su vienetinėmis medžiagomis, 

aprūpinami darbo drabužiais, apsaugančiais nuo mechaninio poveikio ir gamybinio užterštumo. 
- Profesinė  avalinė.  Stogdengiams,  dirbantiems  su  vienetinėmis  stogo  dangos  

medžiagomis naudotini batai,  turintys metalines  noseles, apsaugančias nuo energijos smūgių  iki  
100  J  ir gniuždymo apkrovos iki 10 kN. 

- Pirmosios pagalbos rinkinys. 
 
Darbuotojų apsauga kasant tranšėjas ir pamatų duobes rankiniu būdu 

Prieš pradedant žemės darbus, požeminių komunikacijų vietos turi būti paženklintos. Pamatų 
duobės ir tranšėjos turi būti aptvertos, o ant aptvarų pakabinti įspėjamieji užrašai ir ženklai. Atkasti 
elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidžiama tik kastuvais, atsargiai juos įsmeigiant. 

Jei kasant žemę aptinkami planuose ir brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nepažymėti 
tinklai, būtina sustabdyti darbus. 

Natūralaus drėgnumo grunte, kai nėra gruntinio vandens ir arti nėra požeminių įrenginių, 
pamatų duobes ir tranšėjas su vertikaliomis sienelėmis be sutvirtinimų galima kasti ne gylesnes kaip: 

- 1 m - supiltame smėlio ir žvirgždo grunte; 
- 1,25 m - priesmėlio grunte; 
- 1,5 m - Priesmėlio ir molio grunte. 
Lipti į tranšėjas ar pamatų duobes leidžiama ne siauresnėmis kaip 0,6 m lipynėmis su turėklais. Iš 

pamatų duobės ar tranšėjos išmestą gruntą reikia laikyti ne arčiau kaip 0,5 m nuo jos krašto. Naudoti 
tik išbandytus ramstomus skydus. Naudojant ramsčius būtina laikytis gamintojo instrukcijos. 
Ramstomieji skydai turi išsikišti virš grunto ne mažiau kaip 10 cm. Atstumas tarp ramstomojo skydo 
krašto ir iškasto grunto - ne mažesnis kaip 60 cm. Kasant didesnio kaip 0,8 m pločio tranšėjas, būtina 
įrengti perėjimų tiltelius, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. Jei kasamų tranšėjų gylis 
viršija 1,3 m perėjimo tilteliai iš abiejų šonų turi turėti turėklus. Kasti negalima šlapio smėlio arba 
piltinio grunto nesutvirtinus iškasos sienelių. 
 

Avarijos likvidavimas 
Kai įvyksta avarija statinį statant/remontuojant, statybos rangovas privalo nedelsdamas: 

1. organizuoti ir suteikti pagalbą avarijos metu nukentėjusiems žmonėms. 
2. evakuoti žmones iš pavojingos zonos; 
3. imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių; 
4. apsaugoti avarijos vietą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis; 
5. pranešti   apie   avariją   (telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis) atitinkamoms institucijoms. 
6. Pranešant apie avariją nurodomas statinio 
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pavadinimas (paskirtis), adresas, statinio statytojas (užsakovas), projektuotojas, padariniai, orientacinės 
avarijos priežastys, nukentėjusių avarijos metu žmonių skaičius, iš jų žuvusių ir sužeistų; 
 
Vietinė komisija dirba iki avarijos tyrimo komisijos atvykimo. Ji privalo: 

1. organizuoti pavojingoje būklėje išlikusių konstrukcijų laikiną sustiprinimą; 
2. užfiksuoti pirminę  nugriuvusių  konstrukcijų  padėtį  (aprašant, darant  schemas  bei  eskizus, 

fotografuojant ar kitu būdu); 
3. pažymėti pavojingą zoną, organizuoti jos laikiną aptvėrimą ir pasirūpinti, kad į ją nepatektų 

pašaliniai asmenys; 
4. apklausti avarijos liudytojus bei su avarija susijusius darbuotojus ir paimti iš jų paaiškinimus 

(raštu arba žodžiu, tai aprašant šios komisijos akte); nustatyti orientacines avarijos priežastis jas 
nurodant komisijos akte; 

5. aprašyti statinio būklę po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas; 
6. turi būti laikomasi atitinkamų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. 

 
Avarijos atveju organizuojama evakuacija iš pastato. Žmonės iš pastato evakuojasi pagal esamus 

evakuacijos planus. Nurodyti evakuacijos išėjimai iš pastato neturi būti užkrauti, užrakinti, ar kaip 
nors kitaip apribotas jų naudojimas. Ties išėjimais neturi būti įrengta statybų zona, kad evakuojantys 
žmonės nepatektų į statybos aikštelę, jei nėra kitos galimybės nurodomas patikslintas evakuacijos 
planas. Žmonės evakuojasi už pastato ir laikino aptvėrimo ribų. 

 
Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai: 

1. Prieš  statybos  darbų  pradžią  ir  darbų  eigoje  statybvietėje  turi  būti  nustatytos 
(nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 

2. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 

3. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 
aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai 
pažymėtos. 

4. Darbų  vykdymui  pavojingose  zonose,  kuriose  nuolat  veikia  ar  gali  veikti  (atsirasti)  
rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra - leidimas.  

Įmonėje, atsižvelgiant į veiklos profilį, turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik 
pagal paskyrą - leidimą sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. 

Paskyrą - leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, 
kad būtų įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. Darbų 
vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir 
instruktavimą įforminti paskyroje - leidime. 

5. Paskyra - leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų apsauginėse zonose gali būti 
išduota tik turint statinių ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką leidimą. 

6. Paskyra - leidimas išduodama darbų vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu atsiranda 
paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti. Atnaujinti 
darbus galima tik gavus naują paskyrą - leidimą ir įgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojų 
saugai ir sveikatai užtikrinti. 

7. Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, 
perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 

8. Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, 
žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų. 

9. Rangovas  pradėti  statinio  statybos  darbus  
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gali  tik  parengęs  darbų  technologijos  (vykdymo) projektą. Statybos darbų technologijos (vykdymo) 
projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai. Darbų  technologijos  
(vykdymo)  projektas  gali  būti  nerengiamas  nesudėtingiems  (mažiesiems) statiniams. Tai 
sprendžia statybos vadovas kartu su statybos techninės priežiūros vadovu. 

10. Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi 
atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) 
projekte ar technologinėse kortelėse. 

11. Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
12. Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kėlimo kranai ir į jų 

pavojingas zonas patenka gyvenamieji namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba 
pėsčiųjų keliai (šaligatviai), statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietės įrengimo 
saugos ir sveikatos priemonių plane turi būti numatytos žmonių saugą užtikrinančios priemonės: 
transporto ir pėsčiųjų kelių perkėlimas už pavojingų zonų ribų; apsauginių priedangų įrengimas; 
žmonių iškeldinimas iš statinių arba darbų vykdymas tuo metu, kai statiniuose nėra žmonių ir panašiai. 

13. Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į 
jas nepatektų pašaliniai asmenys. Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. 
Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu 
apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų. 

14. Vykdant žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir 
kitos iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal taisyklių 
reikalavimus. Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su 
aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo. Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti 
dangčiais, skydais arba aptverti. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni 
kaip 1,1 m, su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje 
nuo pakloto paviršiaus - su viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. 

15. Prieš darbų pradžią uždarose talpose, šuliniuose, tranšėjose ir kitose vietose, kuriose gali 
atsirasti kenksmingos dujos, būtina atlikti darbo aplinkos oro analizę, o darbo metu - nuolat tikrinti 
aplinkos orą kad nebūtų neviršyta jų ribinė vertė. Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai 
šiose vietose turi būti nedelsiant nutraukti ir tęsiami tik jas pašalinus bei atlikus iš naujo oro analizę 
arba naudojant būtinas asmenines apsaugines priemones. 

16. Dirbti  vietose,  kuriose  gali  atsirasti  kenksmingų  dujų  būtina  su  atitinkamomis  
asmeninėmis apsaugos priemonėmis (pvz., dujokaukėmis su oro padavimu). Darbų vykdymui uždarose 
talpose, šuliniuose turi būti skiriami ne mažiau kaip trys darbuotojai: du iš jų esantys išorėje, prižiūri 
bei prireikus suteikia pagalbą dirbančiajam. Dirbti uždaroje erdvėje, šulinyje būtina su saugos diržu ir 
prie jo pritvirtintu saugos (gelbėjimo) lynu. Dirbant kolektoriuose arba komunikacijų tuneliuose, turi 
būti atidarytos dvi artimiausios angos arba durys taip, kad darbuotojai būtų tarp jų. 

17. Statybines atliekas iš statomų statinių reikia nuleisti žemyn uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse 
- konteineriuose ar panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių 
leidžiama iš ne didesnio kaip 3 m aukščio. Vieta, į kurią metamos šiukšlės, turi būti aptverta. 

18. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti 
reikiamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, 
konstrukcijomis. 

19. Statybines mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti šalia 
iškasų (duobių, tranšėjų griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos 
darbų technologijos (vykdymo) projekte. 

20. Priemonės darbo vietai  paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir  kitos) ir  jų  naudojimas turi  
atitikti standartų reikalavimus. Pastoliai,  klojiniai  ir  paklotas  turi  būti  apskaičiuoti  galimai  
didžiausiai  apkrovai,  atsižvelgiant  į atliekamų 
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darbų pobūdį ir faktines apkrovas. 
21. Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi būti išlygintas, sutankintas, su nuolydžiu paviršiniam 

vandeniui nutekėti. Pastoliai,  neturintys  reikiamo  stabilumo,  prie  statinio  sienos  turi  būti  
pritvirtinti  statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais 
tvirtinimo būdais. 

22. Sumontavus pastolius ir paklotus, būtina patikrinti: pastolių stabilumą užtikrinančių atskirų 
elementų sujungimus ir tvirtinimus, statramsčių vertikalumą atraminių aikštelių patikimumą metalinių 
pastolių įžeminimą. 

23. Pagalbinę  technologinę  įrangą  veikiančios apkrovos neturi viršyti apskaičiuotų  projektinių  
ar gamintojo  instrukcijose  nurodytų  dydžių.  Jei  ant  pastolių  paklotų  būtina  uždėti  papildomas  
apkrovas, pastolių konstrukcija turi būti apskaičiuota ir patikrinta toms apkrovoms. 

24. Leidžiamas tik išilginis pakloto skydų sujungimas užleidžiant ant atramų ne mažiau kaip 0,20 m. 
25. Jei šalia pastolių yra masinio žmonių judėjimo keliai, jie turi būti apsaugoti stogeliu, kad 

nebūtų pavojaus žmonėms, o pastolių fasadas - uždengtas apsauginiu tinklu. 
26. Pastolių tikrinimo ir priežiūros tvarką nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta 

gamintojo dokumentuose) vadovaudamasis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų 52 punktu. 
27. Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukštesnių pastolių šalia gali būti žmonės, turi būti ne mažiau 

kaip du paklotai: darbinis (viršutinis) ir apsauginis (apatinis). 
28. Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastolių pakloto neturi viršyti 50 mm, kai atliekami 

mūro darbai, ir 150 mm - apdailos darbai. 
29. Naudojamus pastolius ir kopėčias darbų vadovas turi apžiūrėti ne rečiau kaip kartą per 10 dienų. 
30. Mėnesį ar ilgiau nenaudoti pastoliai prieš atnaujinant darbus turi būti patikrinti iš naujo. 
31. Pastolius  būtina  apžiūrėti  po  smarkaus  lietaus  ar  vėjo,  polaidžio  ar  mechaninio  

poveikio. Pastebėjus pastolių deformacijas, jie turi būti taisomi ir tikrinami. 
32. Ardant  pastolius visos  pirmo  aukšto  durys  ir  kitų  aukštų  išėjimų  durys  į  balkonus turi  

būti uždarytos (ardymo zonoje). Ant durų turi būti pakabinti įspėjamieji ženklai. 
33. Užlipimui ant pastolių ir nulipimui nuo jų turi būti įrengtos ne didesnio kaip 60% 

nuolydžio kopėčios. 
34. Pristatomas kopėčias be darbo aikštelių leidžiama naudoti užlipimui tarp atskirų statomo 

statinio aukštų bei darbams, kuriuos atliekant neprireiktų papildomai remtis į statinio konstrukcijas. 
Pristatomos kopėčios turi būti su įtaisais, neleidžiančiais joms pasislinkti ar virsti darbo metu. 

35. Dirbant ant konstrukcijų naudojamos pakabinamos kopėčios ir aikštelės turi būti su griebtuvais 
– kabliais. 

36. Pristatomų  kopėčių  matmenys  turi  būti  tokie,  kad  darbuotojas  galėtų  dirbti  stovėdamas  
ant pakopos, esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne 
ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, 
reikia naudoti saugos diržą pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai 
pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. 

37. Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 
- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 
- naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; 
- virinti dujomis ar elektra; 
- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 

Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones. 
38. Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta 

tvarka. 
39. Priemonės,  skirtos  darbo  vietai  paaukštinti,  turi  būti  stabilios,  turėti  lygų  darbo  paviršių  

be didesnių kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės 
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kaip 1,3 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. 
40. įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, 

patikimai pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 
41. Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba 

darbo pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojant nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo 
turėti aukštalipio kvalifikaciją. Naujus darbuotojus, atliekančius aukštalipio darbus, vienerius metus turi 
prižiūrėti patyrę darbuotojai, paskirti darbdavio įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu. 

42. Iškasos šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. 
43. Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas 

su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 
- 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 
- 1,25 m - priesmėlio gruntuose; 
- 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose. 

44. Jeigu nėra galimybės naudoti inventorinius iškasų duobių ir tranšėjų sienų sutvirtinimus, reikia 
naudoti sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus. 

45. Statant sutvirtinimus, jų viršutinė dalis turi išsikišti virš iškasos krašto ne mažiau kaip 0,15 m. 
46. Iškasos sienų sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą ne daugiau kaip kas 0,5 

m, o išardomi iš apačios į viršų, užpilant iškasą. 
47. Rišliuose   gruntuose   (priemoliuose,   moliuose)   leidžiama   kasti   rotoriniais   ir   

tranšėjiniais ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m tranšėjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų. 
Tranšėjose, kuriose dirba žmonės, turi būti įrengti šlaitų sutvirtinimai. 

48. Dirbti  iškasose  su  įmirkusiais  šlaitais  ar  gilesnėse  kaip  1,3  m  leidžiama  tik  darbų  
vadovui apžiūrėjus grunto šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama lipti 
ir dirbti iškasose, iš kurių nepašalintas vanduo. 

49. Kasant, transportuojant, iškraunant, išlyginant ir tankinant gruntą dvejomis ar daugiau 
savaeigėmis arba prikabinamomis statybinėmis mašinomis (skreperiais, greideriais, volais, buldozeriais 
ir kt.), judančiomis viena po kitos, tarp jų turi būti pakankamai saugūs atstumai. Jeigu darbui atlikti 
reikia, kad statybinių mašinų veikimo zonoje būtų darbuotojai, privaloma imtis tinkamų priemonių juos 
apsaugoti. 

50. Radus  sprogstamų  medžiagų  žemės  kasimo  darbus  būtina  nedelsiant  nutraukti,  užtikrinti  
jų apsaugą ir pranešti policijai. 

51. Monolitinių  gelžbetoninių  konstrukcijų  klojiniai  turi  būti  įrengiami,  naudojami  bei  
išardomi statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nurodyta tvarka. 

52. Perkeliant ar paduodant į darbo vietą plytas ar smulkius blokus kėlimo kranais, būtina naudoti 
padėklus, konteinerius ir krovinių kėlimo įrangą neleidžiančią keliamiems kroviniams nukristi. 

53. Mūrijant sienas, žemesnes kaip 0,7 m nuo perdangos paviršiaus, ir esant didesniam kaip 1,3 m 
aukščiui  už  sienos  iki  žemės  (perdangos)  paviršiaus,  būtina  naudoti  kolektyvines  saugos  
priemones (aptvarus, tinklus ar kitas priemones). 

54. Mūrijant  aukštesnius  kaip  7  m  statinius,  būtina  naudoti  įrengtas  pagal  pastato  perimetrą 
kolektyvines saugos priemones darbuotojams nuo krentančių daiktų apsaugoti (stogelius, apsauginius 
tinklus). 

55. Neįrengus kolektyvinių saugos priemonių leidžiama mūryti ne aukštesnes kaip 7 m sienas, 
pagal statinio perimetrą paženklinus pavojingą zoną. 

56. Angos sienose, prie kurių paklotas (perdengimas) yra tik iš vienos pusės ir atstumas nuo 
pakloto iki angos apačios sienoje yra mažesnis negu 0,7 m, turi būti aptvertos arba uždengtos. 

57. Montuotojams draudžiama  pereiti  nuo  vienos  konstrukcijos ant  kitos  be  tam  skirtų  
kopėčių, perėjimo tiltelių ar lipynių su aptvarais. 

58. Draudžiama montuotojams vaikščioti 
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konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.), ant kurių nėra galimybės įrengti 
reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių apsauginių įtaisų. 

59. Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, 
lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu. 

60. Po pakeltais montuojamų konstrukcijų elementais ar įrenginiais žmonėms būti draudžiama. 
61. Pastačius (sumontavus) į projektinę padėtį konstrukcijas ar jų elementus, jas būtina 

patikimai įtvirtinti. Atkabinti kėlimo priemonėmis pakeltas konstrukcijas ir įrenginius leidžiama tik juos 
patikimai įtvirtinus. 

62. Pertraukų darbe metu palikti pakeltus kabančius ant krano kablio krovinius draudžiama. 
63. Statinio kito aukšto konstrukcijas leidžiama montuoti ar mūryti sienas tik patikimai 

sutvirtinus visus žemiau esančio aukšto elementus ir įrengus laiptus bei laiptų aikšteles. 
64. Darbuotojams   leidžiama   dengti   stogą   tik   darbų   vadovui   patikrinus   stogą   

laikančiąsias konstrukcijas ir aptvarus. 
65. Atliekant darbus ant stogų aukštesnių kaip 1,3 m arba kurių nuolydis didesnis kaip 20°, kad būtų 

išvengta darbuotojų arba darbo priemonių bei statybinių medžiagų kritimo, turi būti įrengtos 
kolektyvinės saugos priemonės, o darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsauginėmis priemonėmis. 

66. Kai stogo nuolydis didesnis kaip 20° arba stogas ar kitas paviršius yra pagamintas iš trapios 
medžiagos, galinčios lūžti ar kitaip suirti ir darbuotojas gali nukristi, turi būti įrengiami ne siauresni 
kaip 0,3 m pritvirtinti trapai darbuotojui atsistoti. 

67. Ant  stogo  sukrauti  medžiagas  galima  tik  statybos  darbų  technologijos  (vykdymo)  
projekte nurodytose vietose, imantis visų atsargumo priemonių kad medžiagos nenukristų žemyn. 

68. Dirbti  su  parakiniais  įrankiais  (statybiniais  pistoletais)  leidžiama  tik  specialiai  
apmokytiems darbuotojams. Darbai turi būti atliekami pagal parankinio įrankio naudojimo instrukciją. 
 
STATYBAI REIKALINGI RESURSAI  
Statybos aikštelę siūloma aprūpinti inžinieriniais tinklais: 

- Elektros energija atvedama iš modernizuojamo pastato įvertinant atskirą apskaitą, pajungiant 
laikiną elektros įvadą; 

- Vanduo technologinėms ir statybiniam laužui laistyti atvedama iš modernizuojamo pastato 
įvertinant atskirą apskaitą arba atvežamas cisternose; 

- Neužterštos nuotekos i š l e id ž i am o s  į  e s am u s  n u o t e kų  t i n k l u s  a r b a  saugomos 
teritorijoje įrengtuose laikinuose rezervuaruose ir išvežamos. 

- Užterštos nuotekos turi būti surinktos ir pristatytos į tam pritaikytą sąvartyną. 
- Laikinas vandentiekis pajungiamas nuo vandentiekio įvado arba vandentiekio tinklų įrengiant 

skaitliuką. Klojami plastikiniai arba metaliniai vamzdžiai. Vasarą skirstomieji tinklai gali būti iš 
guminių arba audeklinių žarnų, nutiestų ant žemės, o magistraliniai – iš metalinių vamzdžių, įleistų į 
žemę arba paklotų ant žemės paviršiaus ir apsaugotų nuo pažeidimų. Geriamas vanduo turi atitikti   
higienos reikalavimus. Laikinų inžinerinių tinklų pasijungimo taškai derinami su užsakovu. Vienam 
žmogui pagal normas reikalingas poreikis yra 30 l/para. Statybos eigoje vanduo gali būti atvežamas 
į statybos aikštelę cisternose ar kitokiose tarose. 

- Statybos aikštelėje atvežamas ir pastatomas biotualetas arba įrengiama laikina kanalizacija 
nutekamiems vandenims ir įvairioms atliekoms pašalinti iš sanitarinių ir buitinių patalpų (dušinių, 
prausyklų, tualetų) į kanalizacijos tinklą. Į jį nukreipiamos buitinių patalpų nuotekos. 

- Įrengiamos laikinos buitinės patalpos: statybos vadovo patalpa, buitinės patalpos darbininkams, 
biotualetai,  pasitarimų  patalpa,  apsaugos  postas  ir  ratų  plovimo  postas  prie  įvažiavimo  į  
statybvietės teritoriją. 
 
Statyboje numatyta naudoti šiuo pagrindinius 
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mechanizmus bei autotransporto priemones: 

Pastolių sistemos 1 kompl.; 
Statybinis keltuvas 1 vnt.; 
Kompresorius 2 vnt.; 
Skrysčių kompleksas 2 vnt.; 
Perforatorius 4 vnt.; 
Pjaustymo įranga 3 vnt.; 
Specializuotas automobilis 2 vnt.; 
Bortinis automobilis 1 vnt.; 
Grunto tankintuvas (rankinis) 1 vnt.; 
Suvirinimo aparatas 1 vnt.; 
Kiti smulkesni mechanizmai 7 kompl.; 

 
Apytikslis elektros  galingumo  poreikis  statybinei  įrangai  apie  10  kW.  Kadangi  visi  

statybiniai įrenginiai nebus naudojami vienu metu tai elektros poreikis bus ženkliai mažesnis. Įvertinus 
naudojimo koef. elektros poreikis apie 7 kW. 

Nurodyti mechanizmai ir jų kiekiai statyboje gali būti rangovo nuožiūra pakeisti kitais, 
analogiškais. Pagrindiniai mechanizmai ir jų kiekiai konkretizuojami rangovo technologiniame 
projekte. 

Statybvietėje naudojama įranga privalo atitikti STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis 
naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ nustatytus reikalavimus. 
 
STATYBOS  TRUKMĖ 

Pastato statybos darbų trukmė bus nustatyta, atsižvelgiant į suspaustas darbų vykdymo sąlygas, o 
taip pat į tai, kad didesnė dalis darbų bus vykdoma rankiniu būdu, naudojant tiktai „mažosios 
mechanizacijos“ priemones. 

Pastato  remonto  ir  statybos  darbų  trukmė  priimta  8  mėnesiai,  užsakovo  ir  rangovo  
susitarimu statybos trukmė gali būti ir kitokia, ji bus nurodyta suderintoje ir pasirašytoje abiejų šalių 
sutartyje. 

Pastaba: Tikslų medžiagų sandėliavimo, atvežimo į statybos aikštelę, darbų eiliškumą, paruošia 
rangovinė organizacija parengtame technologiniame projekte suderinusi su užsakovu. Ji gali koreguoti 
arba dalinai keisti statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendinius, jei tai nepakenks darbų 
kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų. 
 
PRIEŠGAISRINĖ SAUGA 

Vykdant statybos darbus reikia vadovautis priešgaisrinėmis apsaugos taisyklėmis. Turi būti 
užtikrinamos tinkamos gesinimo sąlygos. Objekte turi būti įrengtas priešgaisrinis postas. Gaisro atveju 
turi būti užtikrintas gesinimo mašinų privažiavimas prie pastato. Rūkyti galima tik tam skirtose vietose. 
 
 





PAVARDĖ
PAREIGOS KV. ATESTATO NR.

ĮMONĖS PAVADINIMAS

Stoties g. 12-14, Šiauliai

Tel.: 8 652 81853

El.p.: arunaskazlauskas@gmail.com

ŠIAULIAI 2020m.

UŽSAKOVAS: AB "ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

PROJEKTO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3) VILTIES G. 14,

ROKIŠKYJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYBOS VIETA: VILTIES G. 14, ROKIŠKIS

STATINIO KATEGORIJA: YPATINGASIS

STATYBOS RŪŠIS: STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS

PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

PROJEKTO TOMAS: II

PROJEKTO DALIS: SKLYPO PLANAS. STATINIO ARCHITEKTŪRA IR KONSTRUKCIJOS

PROJEKTO NUMERIS: 2036-01-TDP-SA/SK

PROJEKTO LAIDA: 0

K-PDV
27411

SPV, A-PDV T. Čeburnis

G. Timonis

A 1512

PARAŠAS

Direktorius
A. Kazlauskas



 

KVAL. 
DOK. 
NR. 

UAB "STATINIO 
PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Stoties g. 12-14, Šiauliai, 
Tel.: 8 652 81853 

El.p.: arunaskazlauskas@gmail.com

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Daugiabučio gyvenamojo namo, Vilties g. 14,  
Rokiškyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas. 

 A1512 SPV, A-PDV T. Čeburnis  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

27411 K-PDV G.Timonis  
Turinys 0 

    

LT 
STATYTOJAS IR/AR UŽSAKOVAS:  
AB „Rokiškio butų ūkis“ 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

2036-01-TDP-SA/SK.TU 1 2 

 

PROJEKTO ARCHITEKTŪRINĖS DALIES BYLOS  
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil.
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos  

 
Psl.
Nr. 

1. 2036-01-TDP-SAK.TU Turinys  1 
2. 2036-01-TDP-SAK.AR Aiškinamasis raštas  3 
3. 2036-01-TDP-SAK.MŽ Medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis  11 
4. 2036-01-TDP-SAK.TS Techninės specifikacijos  13 

 
PROJEKTO ARCHITEKTŪRINĖS- KONSTRUKCINĖS DALIES BYLOS  

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

 Eil. 
 Nr. Laida Pavadinimas Pastabos  

 
Psl.
Nr. 

1. 0 Situacijos schema. Sklypo planas M 1:500  39 
1. 0 Rūsio planas M 1:100  40 
2. 0 Pirmo aukšto planas M 1:100  41 
3. 0 Tipinio aukšto planas M 1:100  42 
4. 0 Stogo planas M 1:100  43 
5. 0 Pastato fasadai  M1:100  44 
6. 0 Pastato pjūvis M 1:100  45 

7. 0 Langų, balkonų stiklinimo, balkonų langų bei durų specifikacija ir eskizai 
M1:100 3 lapai 46 

8. 0 Cokolio šiltinimo mazgas M 1:10  49 
9. 0 Piliastro šiltinimo cokolinėje dalyje mazgas Nr. 1 M 1:10  50 
10. 0 Piliastro šiltinimo cokolinėje dalyje mazgas Nr. 2 M 1:10  51 
11. 0 Sienos- cokolio šiltinimo mazgas M 1:10  52 
12. 0 Sienos šiltinimo ties rūsio langu mazgas M 1:10  53 
13. 0 Sienos šiltinimo ties langu mazgas M 1:10  54 
14. 0 Viršutinės angokraščio dalies įrengimo mazgas M 1:10  55 
15. 0 Lodžijos sienų šiltinimo mazgai M 1:10  56 
16. 0 Palangės įstatymo mazgas M 1:10  57 
17. 0 Sienos šiltinimo ties pastato kampu mazgas M 1:10  58 
18. 0 Sienos šiltinimo ties balkono stiklinimu mazgas M 1:10  59 
19. 0 Balkono atitvaros įrengimo mazgas M 1:10  60 
20. 0 Parapeto mazgas M 1:10  61 
21. 0 Balkono stogelio šiltinimo mazgas M 1:10  62 
22. 0 Stogo- sienos įrengimo mazgas M 1:10  63 
23. 0 Plokščio stogo šiltinimo ties įlaja mazgas M 1:10  64 
24. 0 Plokščio stogo šiltinimo ties vėdinimo kaminėliais mazgas M 1:10  65 
25. 0 Plokščio stogo šiltinimo ties stovais mazgas M 1:10  66 
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26. 0 Natūralios ventiliacijos šachtos šiltinimo mazgas M1:10  67 
27. 0 Stogo liuko įrengimo mazgas M 1:10  68 
28. 0 Langų montavimo mazgai M 1:10  69 
29. 0 Termoizoliacinių plokščių tvirtinimo schema  70 
30. 0 Dujotiekio įvado atitraukimo schema  71 
31. 0 Vėliavos laikiklio įrengimo mazgas M 1:10  72 
32. 0 Stogo kopėčios M 1:20  73 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS 
1.1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas: 

Objektas: Daugiabučio gyvenamojo namo modernizavimas; 
Adresas: Vilties g. 14, Rokiškis; 
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", VIII skyriumi, statybos rūšis yra "statinio 
paprastasis remontas"; 
Statinio klasifikatorius: 6.3 
Statinio unikalus Nr.: 7398-7000-2016; 
Statinio kategorija - Ypatingas statinys; 
Projekto etapas – Techninis darbo projektas;  
Projekto vadovas – Tomas Čeburnis, At.Nr. A 1512; 
 

2. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APIBŪDINIMAS 
2.1. Objekto atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas parengtas remiantis AB „Rokiškio butų ūkis“ 
direktoriaus patvirtinta projektavimo užduotimi, atitinka gyvenamojo namo, Vilties g. 14, Rokiškis investicijų planą 
Nr. UTJS7014 (gyventojų pasirinktas namo atnaujinimo paketas-I) ir yra atsižvelgta į namo butų ir kitų patalpų 
savininkų susirinkimo metu pateiktas pastabas. Atlikus pastato modernizavimo darbus, numatoma pasiekti C 
energinio naudingumo klasę. 
2.2. Remontuojamas pastatas yra Rokiškio mieste, pastatas stovi vakarinėje miesto pusėje. Greta- vyrauja 
daugiabučių gyvenamųjų namų užstatymas. Reljefas greta modernizuojamo pastato su nedideliu nuolydžiu link 
pietinės pusės. Sklypas nesuformuotas. Pastatas stovi inžinerine infrastruktūra aprūpintoje teritorijoje, jis pajungtas 
prie miesto infrastruktūros tinklų: centrinio šildymo, elektros, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, telefono, dujotiekio. 
Greta pastato yra pavienių želdynų- medžių, krūmų. 
2.3. Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms, tretiesiems asmenims: neigiamos įtakos 
aplinkai, tretiesiems asmenims ir gyventojams nebus; 
2.4. Kultūros paveldo išsaugojimas, urbanistikos, priešgaisrinės, civilinės saugos priemonių principiniai sprendimai, 
apsauginės sanitarinės zonos:  

2.4.1. statinys nepatenka į nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių teritoriją; 
2.4.2. priešgaisrinės priemonės: statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui statinio konstrukcijos tam tikrą 
laiką išlaikytų apkrovas, būtų ribojamas ugnies ir dūmų plitimas, žmonės galėtų saugiai išeiti iš pastato arba 
galima būtų juos gelbėti kitomis priemonėmis, galėtų saugiai dirbti ugniagesiai gelbėtojai; 
2.4.3. modernizuojamas statinys yra esama miesto urbanistinės struktūros dalis, todėl neigiamos įtakos 
kraštovaizdžiui neturės. Projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo dokumentus; 
2.4.4. moderzinuojamas pastatas atitinka esminius statinio ir statinio architektūros reikalavimus; 
2.4.5. pastatas nepatenka į jokias sanitarines apsaugos zonas, taršos šaltinių gretimose teritorijose nėra; 

2.5. Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Rokiškio mieste yra sekančios klimatinės sąlygos:  
a) vidutinė metinė oro temperatūra- +5.8 ºC; 
b) absoliutus temperatūros maksimumas 34,4 ºC; 
c) absoliutus temperatūros minimumas -42,9 ºC; 
d) šildymo sezono vidutinė temperatūra 0,1 ºC; 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Rokiškis priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 
ataskaitine vėjo greičio reikšme ref,0v =24 m/s.  

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Rokiškis priskiriamas II-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego 
antžeminės apkrovos charakteristine reikšme sk =1.6 kN/m2 
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2.6. Remontuojamas pastatas statytas 1987 metais. Pirminė ir esama pastato paskirtis – gyvenamoji. Esamas 
pastato aukštingumas- 17,45 m. Daugiabutis penkių aukštų, dviejų laiptinių, jame viso 40 butų. Pastato pamatai yra 
juostininiai, iš pamatų papėdžių ir pamatinių blokų. Pastato išorinės sienos –keraminės plytos ir gelžbetoninės 
plokštės. Daugiabučio gyvenamojo namo atitvarinių konstrukcijų fizinė-techninė būklė įvertinta vadovaujantis 
apžiūros metu nustatytais daugiabučio namo fizinės būklės ir vizualinių namo apžiūrų rezultatais: 

2.6.1. Lauko sienų (fasadų) atitvarų būklė – pastato sienos ir cokolis įrengtas be termoizoliacijos sluoksnio. 
G/b plokščių ir silikatinių plytų laikančių sienų būklė gera, konstrukcijų deformacijų dėl pamatų sėdimų 
neaptikta. Cokolis vietomis paveiktas drėgmės, praradęs estetinę išvaizdą. Minėtų atitvarų šilumos laidumo 
koeficientas viršija (remiantis 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas") 
nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~1,27 W/m2K > Un = 0,20 W/m2K (sienoms) ir Uf ~2,50 W/m2K > Un = 0,20 
W/m2K (cokoliui), per šias atitvaras patiriami šilumos nuostoliai. Dalyje pastato perimetro esanti šaligatvio 
plytelių nuogrinda pasvirusi į pamatų pusę, likusioje pastato dalyje nuogrindos nėra, todėl tarp sienos ir 
nuogrindos patenka nuo pastato nenuvedami krituliai.  
2.6.2. Butų langai –dalis pastato langų yra pakeisti, jų šilumos laidumo koeficientas tenkina norminį dydį. 
Nepakeisti butų langai medinio profilio su dvigubu įstiklinimu. Medinės langų atitvaros pažeistos drėgmės, 
stiklajuostės vietomis išpuvusios, blogai laiko stiklus. Per susidariusius plyšius šaltuoju metu laiku juntama 
šalto oro infiltracija, langai sunkiai varstosi, dažai atsilupę, jų išvaizda neestetiška, darko pastato fasadą. 
Minėtų atitvarų esamas (faktinis) šilumos laidumo koeficientas viršija (remiantis 2.01.02:2016 „Pastatų 
energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas") nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~ 2,50 W/m2K > Un = 
1,3 W/m2K, per šias atitvaras patiriami šilumos nuostoliai. 
2.6.3. Bendrojo naudojimo lauko ir rūsio durų būklė. Laiptinių, įėjimų į rūsius, tambūrų durys senos medinės, 
durų šilumos laidumo koeficientas viršija (remiantis 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas") nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~ 2,50 W/m2K > Un = 1,5 W/m2K, patiriami 
šilumos nuostoliai. 
2.6.4. Bendrojo naudojimo patalpų langų būklė. Bendro naudojimo patalpų ir rūsio langai seni, medinio profilio 
su dvigubu įstiklinimu. Medinės langų atitvaros pažeistos drėgmės, stiklajuostės vietomis išpuvusios, blogai 
laiko stiklus. Per susidariusius plyšius šaltuoju metu laiku juntama šalto oro infiltracija, langai sunkiai varstosi, 
dažai atsilupę, jų išvaizda neestetiška, darko pastato fasadą. Minėtų atitvarų esamas (faktinis) šilumos 
laidumo koeficientas viršija (remiantis 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas") nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~ 2,50 W/m2K > Un = 1,3 W/m2K, per šias atitvaras patiriami 
šilumos nuostoliai.  
2.6.5. Lodžijų būklė. Pastate dalis lodžijų yra išlaikę pirminę išvaizdą. Lodžijos įrengti ant tipinių g/b plokščių. 
Gelžbetoninių lodžijų plokščių būklė patenkinama, apsauginis betoninis sluoksnis nuo armatūros nėra 
ištrupėjęs, plokštės tolesnei eksploatacijai tinkamos.  
2.6.6. Stogo atitvaros būklė. Stogo danga be šiltinamojo sluoksnio, todėl stogo atitvaros esamas šilumos 
laidumo koeficientas viršija (remiantis 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas") nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~ 0,85 W/m2K > Un = 0,16 W/m2K, per šią atitvaras patiriami 
šilumos nuostoliai. 
2.6.7. Atlikus statinio tyrimą nustatyta, kad esamas statinys tenkina esminį statinio reikalavimą mechaninis 
patvarumas ir pastovumas ir statinio (ar jo dalių) ekspertizės atlikti nereikia. 

2.7. Projekto tikslas yra sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui ir vėdinimui, pagerinti komforto sąlygas, 
pastato estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę.  
2.8. Atlikus modernizacijos darbus turi būti tenkinami šie patalpų mikroklimatų parametrai pagal HN 42:2009: 

Temparatūra, °C: šaltuoju laikotarpiu 18-22 °C; šiltuoju laikotarpiu – iki 28 °C; 
Santykinis drėgnumas, %: šaltuoju laikotarpiu 35-60 %; šiltuoju laikotarpiu 35-65 %; 
Oro judėjimo greitis, m/s: šaltuoju laikotarpiu ≤0,15 m/s; šiltuoju laikotarpiu ≤0,25 m/s. 

2.9. Projektiniai sprendiniai.  
2.9.1. Nuogrindos ir pamatų remontas: atkasamas pastato pamatas, nuvalomas prilipęs gruntas, kur reikalinga 
nudaužoma esama apdaila. Tranšėja kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus 
nuo mechaninių pažeidimų. Įrengiama dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija. Pastato 
pamatai šiltinimi 180 mm storio frezuoto polistireninio putplasčio EPS 100 sluoksniu, kurio λd=0,035 W/mK. 
Polistireninis putplastis dedamas 120cm nuo žemės paviršiaus, bet ne žemiau kaip rūsio grindų lygis. Šilumos 
izoliacijos plokštės priklijuojamos prie pamatų paviršiaus, apšiltinti pamatai armuojami dvigubu tinkleliu ir 
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įrengiama akmens masės plytelių apdaila. Atliekant nuogrindos įrengimą sutankinamas gruntas, pagrindo 
sutankinimo stipris - EV2>30 Mpa, pilamas 150 mm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio – 
žvyro mišinio, 100 mm storio skaldos posluoknis sutankinamas iki EV2 > 100Mpa, įrengiamas išlyginamasis 
sluoksnis iš FR 0/5 dolomintinės skaldos atsijų ir klojamos betoninės trinkelės. Nuogrinda įrengiama su 
nuolydžiu nuo pastato. 
2.9.2. Išorinių sienų šiltinimas. Pastato išorinių sienų būklė – patenkinama. Prieš atliekant pastato šiltinimo 
darbus, fasadai sutvarkomi, fasadas dengiamas daugiafunkcine dezinfekcijos priemone, naikinančia 
mikroorganizmus (Septobud 1008), vėliau fasadas nugruntuojamas giluminiu gruntu skirtu lauko darbams.  
Fasado išorinės sienos šiltinamos dvisluoksne šilumos izoliacija - 150 mm akmens vatos plokštėmis (λd=0,034 
(W/mK)) ir 30 mm akmens vatos plokštėmis su vėjo izoliacija (λd=0,033 (W/mK)). Apdaila – akmens masės 
plytelės ant metalinio karkaso (nerūdijančio plieno konsolės ir aliuminio kreipiančiosios). Pastato angokraščiai 
šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte ir įrengiama plastizuotos skardos apdaila. Atskiri fasado 
elementai apskardinami plastizuota skarda.  
Pirmo aukšto lodžijų apatinė plokštės dalis šiltinama polistireninio putplasčio EPS 100 100mm storio 
plokštėmis ir įrengiama 1,5mm frakcijos tinko apdaila. Fasadų šiltinimo konstrukcijos degumo klasė turi būti ne 
žemesnė kaip B-s3, d0.  
Ventiliuojamo fasado karkaso sistemos įrengimo brėžiniai turi būti parengti iki darbų pradžios bei suderinti su 
Užsakovu ir technine priežiūra.  
Pastato lodžijose esančios butų sienos šiltinamas 60 mm storio polistireniniu putplasčiu EPS 70 Neoporas, 
kurio λd =0,032 W/mK. Pastato fasadų šiltinimo darbams naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir 
CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Šilumos izoliacijos plokštės 
priklijuojamos prie fasadų paviršių, papildomai jas tvirtinant smeigėmis. Ant plokščių dedamas armavimo 
tinklelis (šiltinimo sistemos atsparumo smūgiams kategorija- II), armuojama skiediniu ir paviršiai tinkuojami 
silikoninių, tekstūriniu, spalvotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. 
Ant fasado esantys dujotiekio įvadai turi būti atkeliami ir permontuojami ant naujai įrengtos apdailos, paliekant 
ne mažesnį kaip 5 cm tarpą iki naujai apšiltintos sienos konstrukcijos išorinio paviršiaus. Dujotiekis, kertantis 
pastato sieną, turi būti apsaugotas dėklais. Dėklai turi būti pagaminti iš dujoms nepralaidžių, ne žemesnės 
kaip A2 degumo klasės ir korozijai atsparių statybos produktų arba turi būti apsaugoti nuo korozijos. Dėklo ilgis 
turi būti lygus naujai apšiltintos sienos konstrukcijos storiui. Dujų įvadai ir kiti metaliniai elementai gruntuojami, 
dažomi antikoroziniais dažais, prieš tai nuvalius esamą dažų sluoksnį. 
2.9.3. Sutapdinto stogo apšiltinimas ir naujos dangos įrengimas. Prieš pradedant stogų modernizavimo darbus 
visos antenos, suderinus su eksplotuojančia organizacija nuimamos, baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos, 
mechaniškai nepažeidžiant stogo dangos. Atliekant stogo modernizavimo darbus turi būti išsaugoti oro ryšio 
tinklai (derinti su atitinkamomis institucijomis, kurioms priklauso ant stogo esantys oro ryšio tinklai). 
Stogo danga nuvaloma nuo šiukšlių ir įvairių pabarstų, esamos pūslės remontuojamos (išpjovimas, išvalymas, 
džiovinimas), įrengiamas naujas šilumos izoliacijos sluoksnis (tvirtinama smeigėmis), klojama 2 sluoksnių 
ruloninė bituminė danga (su poliesterio pagrindu, 2 slk., viršutinis sluoksnis su pabarstu, bendras sluoksnio 
storis ne mažiau 7 mm.). Stogo šiltinimui parinktas šilumos izoliacijos sluoksnio storis 220 mm, kurį sudaro 40 
mm kietos akmens vatos, kurios λd=0,038 W/mK, viršutinis stogo šilumos izoliacijos sluoksnis ir 180 mm EPS 
80 polistireninio putplasčio, kurio λd=0,037 W/mK, plokštės apatinis stogo šilumos izoliacijos sluoksnis. 
Parapetai iš vidinės pusės apšiltinami 40 mm storio kieta akmens vata. Įrengiami stogo dangos vėdinimo 
kaminėliai (vienas kaminėlis – 60 m2- 80 m2  stogo plote). Esami alsuokliai paaukštinami. Ant stogų esančių 
natūralios ventiliacijos kanalų šachtų viršus turi būti ne mažesniame kaip 400 mm aukštyje nuo naujai įrengto 
stogo viršaus. Ventiliacijos kanalų šachtų stogeliai, parapetai apskardinami plastizuota skarda. Demontuojama 
sena patekimo ant stogo konstrukcija su liuku. Naujas liukas- ne mažesnis kaip 60 x 80cm su hidrauliniu 
atidarymo mechanizmu, užraktu ir kopėčiomis. Liuko angos viršus turi būti ne žemiau kaip 250 mm virš naujai 
įrengtos stogo dangos paviršiaus, jo angos viršus turi būti padengtas dažyta skarda. Hidroizoliacinė danga turi 
būti po skarda. Visu pastato perimetru įrengiama apsauginė metalinė tvorelė, kurios aukštis nuo stogo dangos 
turi būti ne mažesnis kaip 60cm. Stogo tvorelės ir dangos susidūrimo vietos hermetizuojamos panaudojant 
tarpines bei hermetikus. Įrengiant stogo tvorelę negali būti pažeista stogo danga. Virš kiekvienos laiptinės 
įrengiamas stovas kabeliams.  
2.9.4. Senų langų keitimas į naujus plastikinius: mediniai langai/durys keičiami į PVC profilių langus/duris, 
baltos spalvos, šešių kamerų, bešvinio profilio su 2 stiklų paketu, vienas iš stiklų su minkšta selektyvine 
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danga. Langų spalva – balta. Langų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U≤1,3 W/m2K. Lango 
rėmo storis ≥ 70 mm. Varstomi langai su trijomis varstymo pozicijomis, užtikrinančiomis patalpų ventiliaciją 
natūraliam oro pritekėjimui. Keičiant langus esamos vidaus palangės demontuojamos. Butuose įrengiamos 
naujos PVC palangės, išorinės langų palangės- plastizuotos skardos, lodžijose įrengiamos PVC palangės (tik 
keičiamiems langams). Rūsio langai įrengiami su armuoto stiklo paketu. Langų staktų sandūros su sienomis 
hermetizuojamos, sandarinamos garo izoliacijos plėvele iš abiejų pusių, atstatoma vidaus angokraščių apdaila 
juos tinkuojant, glaistant ir dažant du kartus. 
2.9.5. Lodžijų atitvaros įrengimas. Esami lodžijų aliuminio profilio ir mediniai stiklinimai demontuojami. 
Įrengiamas lodžijų įstiklinimas iš PVC profilio, 6 kamerų vitrinų (U≤1,3 W/m2K). Esama lodžijos gelžbetoninė 
plokštė apšiltinama iš lauko ir vidinės pusių, apdaila- akmens masės plytelės lauko pusėje ir silikoninis tinkas- 
vidinėje. Lodžijų atskiri elementai apskardinami plastizuota skarda. Virš viršutinio aukšto lodžijos esamas 
balkono perdangos plokštė apšiltinama ir įrengiama nauja dviejų sluoksnių hidroizoliacija. 
2.9.6. Lauko durų keitimas. Naujos durys – apšiltintos metalinės, atsidarančios į išorę. Durų šilumos 
perdavimo koeficientas U≤1,6 W/m2K. Tambūrų durys keičiamos PVC profilio durimis. Laiptinių lauko durys 
įrengiamos su kodinėmis spynomis, pritraukimo mechanizmais, montuojamos traukiamos rankenos. Lauko ir 
tambūro durys įrengiamos su stiklinimu. Tambūro duryse numatoma įrengti „rutulinį“ spragtuką, kad durys 
atsidarytų jas pastūmus. Rūsio patalpų durys montuojamos su mechaniniu užraktu. Durų staktų sandūros su 
sienomis hermetizuojamos, sandarinamos, atliekama vidaus angokraščių apdaila juos tinkuojant, glaistant ir 
dažant du kartus. 
2.9.7. Pastato įėjimo aikštelės sutvarkomos apklijuojant aikšteles ir laiptus neslidžiomis akmens masės 
plytelėmis. 
2.9.8. Po pastato modernizavimo darbų, suderinus su užsakovu, ant pastato turi būti pakabintas namo 
numeris ir vėliavos laikiklis, suderinus su eksploatuojančiomis organizacijomis – inžinerinių tinklų žymekliai.   
2.9.9. Statinys priskiriamas CC2 pasekmių ir RC2 patikimumo klasėms, skaičiuotinas eksploatacijos laikotarpis 
– 50 metų. (STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“). 
2.10 Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientai (C klasė):  

Cokolis Storis m λP W/(mK) R (m²K/W) 
Betoninių blokų pamatas (esamas)   0,40 
Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 
100) 0,18 0,037 4,87 

Akmens masės plytelės 0,02 1 0,02 
Viso R = 5,29 

*Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per 
tvirtinimo elementus DUfn=0.008    

Projektuojamas šilumos perdavimo 
keoficientas U= 1/R = 0,20 W/m2xK 

Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 (3 
lentelė)  U=0,20 W/m2xK 

 
Siena (g/b plokštės/silikatinių plytų mūras) Storis m λP W/(mK) R (m²K/W) 
g/b plokštės/ silikatinių plytų mūras   0,79 
Šilumos izoliacija (akmens vata) 0,15 0,035 4,29 
Šilumos izoliacija ( kieta akmens vata) 0,03 0,034 0,88 

Viso R = 5,96 
Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per 
metalines jungtis DUfn=0.030    

Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas U= 1/R = 0,20 W/m2xK 

Reikalavimai pagal STR 2.01.02: 2016 (3 
lentelė)  0,20 W/m2xK 
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Lodžijos atitvara (g/b blokai) Storis m λP W/(mK) R (m²K/W) 
Ri- atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža   0,13 
Šilumos izoliacija ( kieta akmens vata) 0,05 0,034 1,47 
Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 
70 Neoporas) 0,05 0,033 1,52 

Re- atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,13 
Viso R = 3,25 

Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per 
metalines jungtis DUfn=0.053    

Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas U= 1/R = 0,36 W/m2xK 

 
Įstiklinto balkono vidinė siena (g/b blokai) Storis m λds W/(mK) R (m²K/W) 
Esama siena   0,79 
Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 
70 Neoporas) 0,06 0,034 1,77 

Tinkas 0,02 0,80 0,03 
  Viso R = 2,59 
Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per 
metalines jungtis DUfn=0.008    

Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas U= 1/R = 0,40 W/m2xK 

 
Stogas Storis m λP W/(mK) R (m²K/W) 
Ruloninė danga (2 sl.) 0,007 0,29 0,02 
Šilumos izoliacija (standi mineralinė vata) 0,04 0,040 1,00 
Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis) 0,18 0,039 4,62 
Esama stogo konstrukcija 1,18 

Viso R = 6,82 
*Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per 
tvirtinimo elementus DUfn=0.008    
Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas U= 1/R = 0,16 W/m2xK 
Reikalavimai pagal STR 2.01.02: 2016 (3 
lentelė) 0,16 W/m2xK 

 
2.11. Statinio techniniai ir paskirties rodikliai 

 Gyvenamosios paskirites patalpų skaičius vnt. 40 Nesikeičia 
bendrasis plotas:  m² 3116,32 3456,01 
gyvenamasis m² 1316,12 Nesikeičia 
naudingasis  m² 2612,18 Nesikeičia 
rūsių (pusrūsių) m² 495,82 Nesikeičia 
pastato tūris  m³ 11140 12373 
aukštų skaičius  vnt. 5 Nesikeičia 
pastato aukštis  m 17,45 17,65 
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energinio naudingumo klasė   F Ne žemesnė 
kaip C 

kiti specifiniai pastato rodikliai: 
cokolio 
sienų 
langų 
stogo  

 
W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 

 
2,50 
1,27 
2,40 
0,85 

 
0,20 
0.20 
1,30 
0,16 

 
2.12. Higiena. Remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali 
pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 
ekosistemoms.  
2.13. Statinio naudojimo sauga. Statinys remontuojamas taip kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl 
paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros 
srove, sprogimo) rizikos. Lauko duryse turi būti sumontuoti patikimi užraktai.  
2.14. Darbuotojų saugos ir sveikatos statybvietėje reikalavimai. Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 
patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai statinį remontuojant dalyvauja daugiau negu 
vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti Rangovo paskirtas 
vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatuose. 
Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisyklių statybvietėje 
DT5-00, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346. 
2.15. Statybvietės įrengimas. Statybvietės teritorija turi būti aptverta, įrengti įvažiavimo į teritoriją vartai ir varteliai 
pėstiesiems. Į statybvietės teritoriją negali patekti pašaliniai žmonės. Prie statybos sklypo (statybvietės) Rangovas 
parengia bei pastatoReglamentais nustatytą ES struktūrinės paramos ženklinimą - informacinį stendą, kuriame 
nurodoma pagrindinė informacija apie statybos objektą, statytoją, rangovą, projektuotoją ir kita informacija. 
Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės patalpos. Jose turi būti numatytos persirengimo 
patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo rūbais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietėje 
privalo būti wc ir praustuvai.  
Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat 
darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti 
išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengtos perėjos arba į 
pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo. 
Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo būti įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, kad būtų 
išvengta darbuotojų arba darbo priemonių, taip pat statybinių medžiagų kritimo, darbuotojai taip pat privalo būti 
aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis. 
2.16. Bendrosios pastabos. 
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, modernizuotas pastatas turi 
būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po modernizavimo negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų 
eksploatacijos savybės. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus 
techninėse specifikacijose, brėžiniuose, projektavimo užduotyje, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir 
visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.  
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų 
neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 
Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos 
eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. 
Pastato modernizavimui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, 
techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos 
produktų degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama 
išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių 
apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo 
statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir 
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paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos 
sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus. 
Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų mechaninio stiprumo bei 
stabilumo,  užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, bet nesudarko  statinio estetinio vaizdo. 
2.17. Statybinių atliekų tvarkymas: 
Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų apdengimas specialiais skydais. 
Atstatoma statybos darbų metu pažeista veja. 
Vykdant remonto darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip numato LR aplinkos ministro patvirtintos 
„Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. 
Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų 
ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindimas, įrenginių 
ar priklausiančių statybai; 

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos - betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatomas į 
perdirbimo gamyklas; 

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir 
pakuotė), išvežti į sąvartyną draudžiama. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje 
konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas 
nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už 
tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 

Rangovas statybos užbeigimo komisijai pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai 
įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu. 

Iškastas gruntas panaudojamas sugadinto gerbūvio atstatymui. Atliekamas gruntas turi būti išvežamas. 
Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius 

atestatus. 
2.18. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas ir kurių privalu 
laikytis įgyvendinant projektą, sąrašas 
 
Eil. Nr. 

 
Dokumento šifras 

 
Dokumento pavadinimas 
 

1.  2019 01 01, 
Nr. I-1240 LR Statybos įstatymas 

2.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
3.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
4.  STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
5.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

6.  STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

7.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
8.  STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
9.  STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
10. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
11. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
12. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
13. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
14. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
15. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir įšorės apsauga nuo triukšmo 
16. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
17. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
18. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
19. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 
20. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
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21. 2014-08-21 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 
22. 2016-03-03 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
23. 2016-01-01 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

24. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje

25. RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
26. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
 

 
PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS VYKDANT STATYBOS 

DARBUS, SĄRAŠAS 
 
 
Eil. 
Nr. 

 
Dokumento šifras 

 
Dokumento pavadinimas 
 

1.  2019 01 01,  
Nr. I-1240 LR Statybos įstatymas 

2.  STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 
turto kadastro objektų formavimo tvarka 

3.  STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės iėjimo durys 

4.  ST 121895674.205.20.01 :2012 Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių 
sistemų įrengimas

5.  ST 121895674.08:2011 Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos 
šilumos izoliacija įrengimas. 

6.  ST 2124555837.01:2013 Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu 
7.  ST 121895674.600:2012 Statinių remonto ir rekonstravimo darbai 
8.  ST 121895674.06:2009 Žemės ir statybvietės įrengimo darbai 
9.  ST 121895674.205.01.04: 2014 Mūro darbai 
10. ST 121895674.215.01: 2012 Stogų įrengimo darbai 
11. ST 2491109.01:2013 Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas 
12. ST 121895674.205.20.03: 2014 Kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbai 
13. ST 121895674.350.01: 2012 Hidroizoliavimo darbai 
14. ST 121895674.210.01:2014 Apdailos darbai 
 
Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.  
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PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Stoties g. 12-14, Šiauliai, 
Tel.: 8 652 81853 

El.p.: arunaskazlauskas@gmail.com

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Daugiabučio gyvenamojo namo, Vilties g. 14,  
Rokiškyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas. 

 A1512 SPV T. Čeburnis  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    Sustambintas medžiagų, gaminių ir darbų kiekių 
žiniaraštis 

0 
    

LT 
STATYTOJAS IR/AR UŽSAKOVAS:  
AB „Rokiškio butų ūkis“ 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

2036-01-TDP-SAK.MŽ 1 2 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil.
Nr. 

Pavadinimas ir techninės  
charakteristikos Žymuo  Mato  

vnt. Kiekis  Papildomi 
duomenys

DEMONTAVIMAS, PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
1. Medinių langų demontavimas  m2 85,90  
2. Medinių durų demontavimas  m2 20,80  
3. Balkonų įstiklinimų demontavimas  m2 103,30  
4. Prifiliuotos skardos demontavimas  m2 14,50  
5. Stogo ir stegelių nuvalymas nuo šiukšlių  m2 700,10  

GAMINIAI 
6. Metalinės apšiltintos lauko durys (1,6 W/m2K) TS-02 m2 15,02 6 vnt 
7. PVC profilio tambūro durys (1,6 W/m2K) TS-02 m2 5,72 2 vnt 
8. PVC profilio, 6 kamerų butų balkono durys su langu (1,3 W/m2K) TS-03 m2 51,75 15 vnt 
9. PVC profilio, 6 kamerų butų balkono durys (1,3 W/m2K) TS-03 m2 1,80 1 vnt 
10. PVC profilio, 6 kamerų butų langai (1,3 W/m2K) TS-03 m2 21,05 11 vnt 

11. PVC profilio, 6 kamerų rūsio langai su armuoto stiklo paketu (1,3 
W/m2K) TS-03 m2 11,32 18 vnt 

12. PVC profilio, 6 kamerų balkonų stiklinimo įrengimas (1,3 W/m2K) TS-03 m2 335,60  
13. Plastizuotos skardos lauko palangės ≥ 41 cm TS-04 m 55,40  
14. Butų langų PVC palangės balkonuose ≥ 15 cm  TS-04 m 156,60  
15. Balkono stiklinimo PVC palangė TS-04 m 262,15  
16. Rūsio langų plastizuotos skardos lauko palangės ≥25 cm TS-04 m 22,90  
17. Keičiamų langų vidaus PVC palangės butuose ≥20 cm TS-04 m 35,35  
18. Parapeto apskardinimas plastizuota skarda ≥90 cm TS-04 m 198,70  
19. Balkonų stiklinimų apskardinimas plastizuota skarda TS-04 m2 188,10  
20. Vėdinimo šachtų, kitų elementų skardinimas plastizuota skarda TS-04 m2 47,60  
21. Stogo vėdinimo kaminėlių įrengimas TS-06 vnt 13  
22. Stogo liukas (≥60x80cm) TS-07 vnt 2  
23. Stogo kopėčios  TS-18 m 4 2 vnt 
24. Apsauginės stogo tvorelės įrengimas  TS-05 m 142,80  
25. Cinkuoto plieno batų valymo grotelės TS-17 vnt 2  
26. Vėliavos stovo įrengimas TS-00 vnt 1  
27. Namo numerio įrengimas TS-00 vnt 1  

MEDŽIAGOS 

28. Cokolinės dalies šiltinimas frezuotu su užlaidomis polistireniniu 
putplasčiu EPS 100 (180mm) TS-10 m2 239,90  

29. Cokolinės dalies šiltinimas polistireniniu putplasčiu EPS 100 
(50mm) TS-10 m2 61,50  

30. Cokolio langų angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu 
EPS 100 (30 mm) 

TS-10 
TS-11 m2 9,90  

31. 1A/2A balkonų apatinių dalių šiltinimas polistireniniu putplasčiu 
EPS 100 (100 mm) su dekoratyvinio tinko apdaila 

TS-10 
TS-11 m2 100,30  

32. Cokolio apdaila akmens masės plytelėmis TS-00 m2 247,90   
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33. Išorės sienų šiltinimas akmens vata (150+30mm) įrengiant 
vėdinamą fasadą 

TS-10 
TS-15 m2 1471,10  

34. Išorės piliastrų šiltinimas akmens vata (30mm) įrengiant 
vėdinamą fasadą 

TS-10 
TS-15 m2 346,20  

35. Angokraščių šiltinimas akmens vata (30mm) įrengiant vėdinamą 
fasadą  

TS-10 
TS-15 m2 54,40  

36. Palangių šiltinimas  TS-10 m2 17,20  
37. Fasadinių akmens masės plytelių montavimas TS-16 m2 2256,70  

38. Balkonų atitvarų šiltinimas akmens vata (50mm) įrengiant 
vėdinamą fasadą (laukas) TS-10 m2 392,20  

39. Balkonų atitvarų šiltinimas EPS 70 Neoporas (50mm) įrengiant 
dekoratyvinio tinko apdailą (vidus) 

TS-10- 
TS-12 m2 353,80  

40. Lodžijų sienų šiltinimas polistireninio putplasčio EPS 70 
Neoporas (60mm) šilumos izoliacija  

TS-10- 
TS-12 m2 960,20  

41. Angrokraščių lodžijose šiltinimas EPS 70 Neoporas (30 mm)  TS-10 
TS-11 m2 115,60  

42. Palangių šiltinimas lodžijose TS-10 m2 24,10  
43. Apdailinio tinko įrengimas lodžijose TS-12 m2 1099,90  

44. Lodžijų lubų remontas ir dekoratyvinio tinko įrengimas TS-08 
TS-09 m2 403,80  

45. Balkonų stogelių šiltinimas  (100mm EPS 80+40mm kieta 
akmens vata), 2sl. Hidroizoliacijos įrengimas 

TS-06 
TS-10 m2 88,80  

46. Stogo šiltinimas (180mm EPS 80+40mm kieta akmens vata), 
2sl. Hidroizoliacijos įrengimas 

TS-06 
TS-10 m2 611,30  

47. Kieta akmens vata parapetams, vėdinimo šachtoms. 
Hidroizoliacijos įrengimas. 

TS-06 
TS-10 m2 347,10  

48. Mūras parapetų ir vėdinimo kanalų šachtų paaukštinimui TS-14 m3 5,50  

49. Vidaus patalpų angokraščių remontas (pakeitus langus, duris) TS-08 
TS-09 m2 53,40  

50. Prieduobių įrengimas TS-00 vnt 4 vnt  
51. Nuogrindos įrengimas iš 6 cm betoninių trinkelių su vejos bortu  TS-13 m2 97,30  
52. Šaligatvio dangos atstatymas TS-13 m2 27,20  
53. Įėjimo laiptų ir aikštelių apklijavimas akmens masės plytelėmis TS-16 m2 35,90  

 
PASTABOS:  

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 
darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio 
darbo projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą.  

2. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos 
įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 
negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), 
žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai.  

3.  Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuotos neįvertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių 
gamybos atliekų ar natūralių netekčių; 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
Pateikiamas bendras techninių specifikacijų skirtų pastato remontui sąrašas. 
Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms 
medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST EN. Medžiagos ir 
gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės 
rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus. 
Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami 
esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi produktų 
gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint leidimą, suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Visos objekte 
naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba 
gaminio pasą. 
Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, modernizuotas pastatas turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po 
modernizacijos neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos eksploatacinės savybės – jie turi likti ne blogesnės 
būklės, nei buvo iki darbų pradžios. 
Šiame etape išskirtos sekančios pastato modernizavimui skirtos specifikacijos: 
 
22TUTS-01 Žemės darbaiu t22 
22TUTS-02 Durys  
22TUTS-03 Plastikinio profilio langai U22T 
22TUTS-04 Skardinimasu t22 
22TUTS-05 Stogo tvorelėut22 
22TUTS-06 Plokščio stogo ruloninės dangosu t22 
22TUTS-07U22T 22TUStogo liukas u t22 
22TUTS-08 Glaistymasut22 
22TUTS-09 Dažymasut22 
22TUTS-10 Statybinė izoliacijaut22 
22TUTS-11 Pastato sienų šiltinimast 
22TUTS-12 Apdailiniai tinkaiu t22 
22TUTS-13 Nuogrindos įrengimasu t22 
22TUTS-14 Mūro konstrukcijos 
TS-15 Ventiliuojamų fasadų plokščių tvirtinimas 
TS-16 Akmens masės plytelės 
TS-17 Batų valymo grotelės  
TS-18 Stogo kopėčios 
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TS-01 ŽEMĖS DARBAI 
 
1.1 Objekto statybos vietos paruošiamieji darbai 
1.1.1 Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, rangovui reikėtų 
imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius 
įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose 
zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams. 
1.1.2 Atlikdamas žemės kasimo darbus Rangovas turi remtis žemės sklypo (teritorijos) topografine nuotrauka 
esančia projekte. Rangovas reikiamoje vietoje turi atsikasti inžinerinius tinklus ir įsitikinti topografinės nuotraukos 
tikslumu. 
1.1.3 Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia 
sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 
1.1.4 Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą, dėl minėtų įrenginių 
dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada 
leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 
1.1.5 Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 
pavojaus zona. 
1.1.6 Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo ir 
užtikrinančias stabilumą. 
1.1.7 Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti pamatų 
duobės stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan. 
1.1.8. Kasant gruntą rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininkų darbo zonos neturi kirstis), kad 
neužgautų vienas kito naudojamais įrankiais. 
1.1.9. Vykdant mechanizuotus žemės paruošimo ir statybos darbus reikia ypatingai stebėti tas darbų vietas, kur 
tikėtinos grunto nuošliaužos bei nuogriuvos. Pavojingos vietos turi būti atitvertos ir pažymėtos atitinkamais 
įspėjamais užrašais. Dirbti tokiose vietose leidžiama tik po kasdieninės darbų vadovo apžiūros. 
1.1.10. Tankinat gruntą (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinėmis vibravimo plokštėmis ar kt.), reikia laikytis 
šių reikalavimų: 

a) veikiant plokštei negalima vibruojančios dalies liesti rankomis. Darbo pertraukų metu bei pereinant 
darbininkams iš vienos darbo vietos į kitą, vibravimo plokštė turi būti išjungta; 
b) dirbant su kilnojamais vibruojančiais įrankiais, įrenginiais būtina dėvėti apsaugančias nuo vibracijos 
pirštines ir avalynę, darbo metu kas 50 min. daryti 5-10 min. pertraukas, kurių metu pasivaikščioti, 
pamankštinti rankas ir kojas, trumpinti darbo laiką; 
c) pneumatinio įrankio žarnas darbo metu tempti ir lenkti draudžiama. Neleistina, kad jos liestųsi su lynais, 
elektros kabeliais ir suvirinimo elektra įrankių laidais, kuriuose yra įtampa, taip pat su deguonies, acetileno ir 
kitų dujų žarnomis. Žarnos išdėstomos3 taip, kad per jas nevažinėtų transportas ir nevaikščiotų žmonės; 
d) pernešant, kilnojami pneumatiniai įrankiai, įrenginiai laikomi už rankenos; žarna turi būti suvyniota į žiedą. 
Draudžiama pernešti įrankį laikant už žarnos; 
e) tankinimo mašinai važiuojant kietu pagrindu, vibravimo plokštė turi būti išjungta; 
f) tankinant volais, atstumas tarp volų turi būti ne mažesnis kaip 2 m; 
g) tankinant gruntą nereversiniais volais, neturinčiais atbulinio vaizdo veidrodžių, draudžiama važiuoti 
atbuline eiga. 

1.1.11. Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais įrankiais 
taisyklių reikalavimų 

TS-02 DURYS 
 
1.1 Metalinės lauko durys turi atitikti šias charakteristikas: 

1. Bendras durų šilumos perdavimo koeficientas ≤1.6 W/(m2*K); 
2. Vandens nepralaidumo klasė: 4A, 4B  klasę; 
3. Oro skverbties klasė: 2; 
4. Durų mechaninio patvarumo klasė: 6. 
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5. Pagal atsparumą vėjo apkrovoms, durys turi atitikti A2 klasę; 
6. Pagal mechaninio stiprio klasę, durys turi atitikti  3 klasės reikalavimus. 

 
1.2. Metalinių lauko durų principinė konstrukcija: 
 

1. Tvirtinimo elementai 

2. Lauko apvadai  

3. Vidaus apvadai (galimi) 

4. Sustiprinta apšiltinta stakta  

5. Siena 

6. Varčios karkasas  

7. Izoliacinės medžiagos 

8. Spyna 

9. Metalo lakštas (iš išorės), cinkuotas, 
dažytas milteliniu būdu; 

11. Metalo lakštas (iš vidaus), cinkuotas, 
dažytas milteliniu būdu. 

13. Nerudijančio plieno slenkstis 
 
*10 ir 12 paveikslėlio pozicijos šiame projekte nėra taikomos. 
  
2. Lauko durų sandarinimo tarpinės  
2.1. Visos sandarinimo tarpines gaminamos iš EPDM (etilpropildimonomer) gumos, prisilaikant DIN 7863, TV 110, 
NFP 85-301 standartu. Klijuojant tarpusavyje sandarinimo tarpines, turi būti naudojami ciano akriliniai klijai. 
 
3. Plastikinio profilio tambūro durys. Medžiagos, apipavidalinimas ir gaminimo būdas 
3.1. Durys susideda iš durų varčios, staktos, slenksčio, pritraukėjų, fiksatorių, rankenų ir uždarymo mechanizmų.  
3.2. Plastikinės durys stiklinamos vienos kameros saugaus stiklo paketu, pagamintu iš atsparaus dūžiui (2 
atsparumo klasės, stiklo dužimo būdas B) stiklo. Vienas iš stiklų turi būti su selektyvine danga. 
3.3. Vienos kameros stiklo paketų bendras storis  24 mm. Stiklų sujungimui naudojami  16 mm storio aliuminio 
rėmeliai, užsandarinti elastinga mastika. Rėmeliai užpildomi absorbentu. 
3.4.  Turi būti užtikrintas hermetiškas stiklo paketo suklijavimas. 
3.5. Stiklo paketų sandarinimui turi būti naudojamos elastingos polimerinės ar guminės tarpinės, kurių 
ilgaamžiškumas ne mažiau kaip 25 metai. 
3.6.  Alternatyviai langų sandarinimui gali būti naudojama patentuota mastika. 
 
4. Durų montavimas. 
4.1. Durys turi būti tiekiamos su vyriais varčioje, spyna ir pilnai paruoštos montavimui.Vyriai – reguliuojami-
cilindriniai, dviejų dalių, dažyti. 
4.2. Numatomos durys turi tiksliai atitikti staktą ir sandarinimo tarpinę, užtikrinamas sandarumas jų uždarymu. 
4.3. Plastikinių durų rėmai turi būti gamykloje aptraukti apsaugine polietilenine plėvele. 
4.4. Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti sandarinimo putomis. Lauko durų  varstomos dalys 
turi turėti elastingas hermetinimo tarpines. 
4.5. Leistinos langų ir durų įrengimo nuokrypos 
  

Nuokrypos pavadinimas Leistina nuokrypa, mm 
Durų ir vartų blokų nuokrypa nuo vertikalės 3 
Apvadų nukrypimas nuo vertikalės 3 
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Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2 
Palangių nukrypimas nuo horizontalės 3 
Apvadų pločio nuokrypa nuo projekto 3 
Horizontalių elementų nesutapimas languose ir duryse 1 

 
4.6. Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių paviršių, plyšių arba įskilimų. 
4.7. Durys turi būti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 
4.8. Pristatyti gaminiai pastato viduje išdėliojami tokia tvarka, kuria jie bus montuojami ir taip, kad jie nebūtų 
apgadinti ir matytųsi gaminio etiketė, kurioje nurodomas gaminio identifikavimo kodas (ženklinimas) ir numatyta 
montavimo vieta. Saugokite, kad ant gaminių nesikauptų drėgmė. 
4.9 Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 
4.10. Durų blokai turi būti pastatomi į angos vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai sutaptų 
su vertikale ir horizontale. 
4.11. Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. Gaminiai 
turi būti patikimai įtvirtinti.  
4.12. Defektai šalinami Rangovo sąskaita. 

TS-03 PLASTIKINIO PROFILIO LANGAI 
 
1.1. PVC profilių langai. Bendroji dalis  
1.1.1. Rekonstruojamo pastato patalpose montuojami nauji plastikiniai langai.  
 
Apibrėžimas Langų keitimas naujais, jų sumontavimas, angokraščių remontas. 
 
1.1.2. 
Reikalavimai 
darbų 
vykdymui 

Atsargiai demontuojami esami langai ir sandėliuojami nurodytoje vietoje. 
Esami keičiami naujais plastikiniais langais pagal techniniame projekte duotas schemas. 
Montavimo darbai vykdomi laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytų langų gamintojų, taip 
pat statybos normų reikalavimų šiems darbams vykdyti. Langai tvirtinami pagal gamintojų 
patvirtintą instrukciją. 
Tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami sandarinimo putomis. Išorės palangės 
skardinamos, o vidinės palangės keičiamos naujomis, ten kur tai nurodyta. 
Sumontuoti langai, palangės ir angokraščiai turi būti tinkami eksploatacijai. 

1.1.3. 
Reikalavimai 
medžiagoms 

Visos atvežamos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 
MINIMALŪS REIKALAVIMAI PLASTIKINIŲ LANGŲ PROFILIAMS: 
Langai turi būti pagaminti iš PVC neperšąlančio Lietuvos klimato sąlygose, ilgaamžio, šešių 
kamerų profilio su standumo intarpais.  
Butų ir bendro naudijimo patalpų langai- 2 stiklų su vienu selektyviniu, metalizuota plėvele 
dengtu, stiklu.  Stiklai turi būti suklijuoti į stiklo paketą. 
Rūsio langai- armuoto stiklo, 2 stiklų su vienu selektyviniu, metalizuota plėvele dengtu, stiklu. 
Stiklai turi būti suklijuoti į stiklo paketą. 
PVC profilio spalva pagal RAL paletę- 9016 (balta). 
PVC  profilių sutvirtinimo armatūra - metalinė, atspari korozijai. 
Langų staktos profilio storis ne mažesnis kaip 70 mm. 
Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 
reikalavimus. 
Langai ir balkonų durys gaminami iš PVC profilio, kurio gamyboje nenaudojami švino 
stabilizatoriai.  
Lango apkaustai turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų. 
Langas turi būti pagamintas su lango/durų apkaustais, kurie leistų langą varstyti dvejomis 
padėtimis su trečia varstymo padėtimi („mikroventiliacija“) (kur tai technologiškai įmanoma).  
Langų garso izoliavimo rodiklis RRRWRR (C, CRRtrRR) turi būti ne mažesnis nei 33 (-2,-6) dB. 
 

 Langai turi tenkinti sekančias savybes: 
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1. Bendras langų stiklinimo šilumos pralaidumo koeficientas URRlangRR turi būti ne didesnis nei 
1.3 W/mPP

2
PPK (atitinkamai šilumos varža 0.77 W/mPP

2
PPK).  

2. Vandens nepralaidumo klasė: 4A, 4B; 
3. Oro skverbties klasė: 4 
4. Langų mechaninio patvarumo klasė: 1. 
5. Pagal atsparumą vėjo apkrovoms, langai turi atitikti A2 klasę; 
6. Pagal mechaninio stiprio klasę, langai turi atitikti  1 klasės reikalavimus. 

 
Pakeisti langai turi atitikti reikalavimus pateiktus STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir 
išorinės įėjimo durys“, STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ ir STR 
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 
 
1.2. Senų langų ir durų išmontavimas:  
1.2.1. Apsaugoti konstrukcijos elementus nuo užteršimo arba pažeidimų. 
1.2.2. Naudojant laužtuvus ir pan. senų langų išmontavimui angokraščiams apsaugoti būtina naudoti apsaugines 
kaladėles. 
1.2.3. Išmontuotas detales, taip pat statybines šiukšles (tinko likučius ir pan.) būtina išnešti iš patalpos iki pradedant 
montuoti naujus langus. 
1.2.4. Atsiradus pažeidimams, būtina tą pačią dieną pranešti apie juos montavimo vadovui arba Užsakovui. 
 
1.3. Montavimo darbų eiga.  
Galimi keli staktos tvirtinimo būdai: 
 
1.3.1.  naudojant specialias tvirtinimo plokštes 

- staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokštės; 
- tvirtinimo plokštės pritvirtinamos prie gaminio staktos; 
- prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje. Išlyginimui 
naudojamos PVC arba impregnuotos medinės kaladėlės; 
- gaminys su pritvirtintomis plokštelėmis įstatomos į angą. Angos pagrindą išlyginančios kaladėlės turi būti po 
staktos kampais; 
- mediniais pleištais stakta įtvirtinama angoje ir išlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokštumose. Atkreipti 
dėmesį, kad pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varčios; 
- kai stakta yra teisingoje padėtyje, tvirtinimo plokštelės prilenkiamos prie angokraščio ir pritvirtinamos 
mūrvinėmis, medvarščiais. Skirtingose angose gali būti naudojami skirtingi varžtai. 

 
1.3.2.  naudojant inkaravimo varžtus 
1.3.2.1. Lango įstatymas. 

- per lango staktos profilį išgręžiamos kiaurymės inkaravimo varžtams. Inkaravimo varžtų ir kiaurymių 
diametras turi būti vienodas; 
- gaminys įstatomas ir išlyginamas angoje; 
- kai stakta yra teisingoje padėtyje, per kiaurymes staktoje į mūrą išgręžiamos skylės. Reikia atkreipti 
dėmesį, kad inkaravimo varžtų ir skylių mūre diametrai būtų tie patys, o išgręžtų mūre skylių gylis nebūtų per 
mažas; 
- per kiaurymes staktoje į mūrą įsukami inkaravimo varžtai ir priveržiama stakta. Reikia atkreipti dėmesį, kad 
varžtai būtų visai įkalti, o jų veržimo metu nebūtų deformuojamas (pertempiamas) staktos profilis; 
- angokraščiai turi atlaikyti inkaravimo varžto išsiplėtimo jėgą. 

1.3.2.2. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas. 
- gaminių varstymui gali būti naudojama skirtingų firmų furnitūra (apkaustai). Dėl apkaustų reguliavimo 
technologijos teirautis jų gamybos arba prekybos įmonėse. Jeigu reguliavimo atlikti neįmanoma, patikrinti, ar 
gaminys yra teisingoje padėtyje. Esant neteisingai staktos padėčiai, lango įstatymą pakartoti. 

1.3.2.3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir sienos konstrukcijos sandarinimasUU. 
- angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (putų poliuretanu arba akmens ar 
stiklo vatos intarpais su polietileno plėvelės apvalkalu); 
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- skirtingų sandariklių savybės yra skirtingos, todėl dėl jų teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis 
su gamintojais ar tiekėjais. Reikia atkreipti dėmesį, kad besiplečiantis sandariklis nedeformuotų staktos. 
Tvirtinant staktą tvirtinimo plokštelėmis, rekomenduojama staktą iš vidinės pusės papildomai įveržti 
mediniais įtvarais visom kryptim; 
- sustingus sandarikliui pašalinti įtvirtinimo pleištus ir galutinai užsandarinti pleištų vietas. Pilnai sustingus 
sandarikliui, pašalinti staktų įveržimo įtvarus. 

1.3.2.4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas. 
- nustačius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba užstringa, patikrinti ar nėra staktos deformacijų. 
Esant staktos deformacijoms, pašalinti deformacijų priežastį arba atlikti pakartotiną gaminio montavimą. 

1.3.2.5. Atliekamas lango sandarinimas izoliacinėmis juostomis. Izoliacijai lauko pusėje turi būti naudojama 
elastinga, garams pralaidi sandarinimo juosta, kurios techniniai duomenys turi būti ne blogesni nei: 
 Tankis- 127 ±5% g/m2 
 Atsparumas vandeniui- klasė 2; 
 Atsparumas garams- Sd 0,06m 
 Naudojimo temperatūra: nuo +50C iki +350C 
 Atsparumas temperatūrai: nuo -400C iki +1000C 
Izoliacijai vidinėje pusėje turi būti naudojamos elastingos vidinės, garams nepralaidžios, sandarinimo juostos, kurios 
techniniai duomenys turi būti ne blogesni nei: 
 Tankis- 250 ±5% g/m2 
 Atsparumas vandeniui- klasė W1; 
 Atsparumas garams- Sd 40m 
 Naudojimo temperatūra: nuo +50C iki +350C 
 Atsparumas temperatūrai: nuo -400C iki +1000C 
1.3.2.6. Atliekamas vidaus ir lauko angokraščių remontas. 
1.3.2.7. Pašalinamos apsauginės plėvelės. 
1.3.2.8. Visi paviršiai nuvalomi. 
 
1.4. PVC palangių eksploatacinės savybės: 
Nr. Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Bandymų metodai 

1. Temperatūros poveikis 
minkštėjimui (oro), 0C ≥75 PN-EN ISO 306:2006 metodas B50 

2. Atsparumas smūgiams kJ/m2 ≥30 PN-EN ISO 179-1:2004 PN-EN ISO 179-
1:2004/A1:2006 

3. Stiprumas tempimui kJ/m2 ≥300 PN-EN ISO 8256:2006 metodas A 

4. 
Atsparumas įbrėžimams- 
paviršiaus kietumas pagal 

Mohs‘o skalę 
≥2 Pn-EN 101:1994 PN-EN 438-2:2007 

 
1.5. Leistini nuokrypiai 
Matuojamieji gaminio parametrai Vardinių matmenų intervalai Gaminių vardinių matmenų 

nuokrypiai 
1. Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) 
matmenys 

Iki 630 
Nuo 630 iki 1600 

+ 1,0 
+ 1,5 

2. Išoriniai rėmų (varčių) matmenys 
Nuo 1600 
Iki 630 
Nuo 630 iki1600 

+ 2,0 
- 1,0 
- 1,5 

3. Išorinių staktų matmenys 
Nuo 1600 
Iki 1000 
Nuo 1000 

- 2,0 
2,0 
3,0 

4. Langų plokštumas ir tiesumas 
iki 2000 
Nuo 2000 iki 1000 
Nuo 1000 iki 1600 

5,0 
1,5 
2,5 
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5. Langų elementų įstrižainių 
skirtumas 

Nuo 1600 iki 1000 
Nuo 1000 iki 1600 
Nuo 1600 

3,5 
2,0 
3,0 
4,0 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 
Langų, durų ir vartų blokų nuokrypis nuo vertikalės 
Apvadų nukrypimai nuo vertikalės 
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 
Palangių lentų nuokrypis nuo horizontalės 
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto 
Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse 

3 
3 
2 
3 
± 3 
2 

TS-04 SKARDINIMAS 
 
1.1. Poliesteriu dengtos cinkuotos skardos išorės palangės ir kiti skardinimo elementai. Bendroji dalis 
1.1.1. Išorinės cinkuotos ir poliesteriu dengtos skardos palangės turi būti pagamintos iš ne plonesnės kaip 0,45mm 
storio skardos (jei brėžiniuose nenurodyta kitaip), kurios padengtos 275g/mPP

2
PP cinko sluoksniu ir dengta poliesteriu 

pasirinkta spalva pagal RAL paletę. 
1.1.2. Išorės palangių kampai ir briaunos nušlifuojami. Visos fasade matomos briaunos užlenktos 90PP

o
PP kampu.  

1.1.3. Visi produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius sertifikavimo rodiklius. 
1.1.4 Nuolydis neturi būti mažesnis nei 5 PP

o
PP į lauko pusę. 

1.1.5. Palangės turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie rėmo ir gerai užsandarintos. 
1.1.6. Jei palangės iškyša didesnė nei 150mm, reikia numatyti papildomų tvirtinimo priemonių. 
1.1.7. Papildomos apsaugos priemonės turi užtikrinti kritinių lietaus ir vėjo apkrovų atlaikymą. 
1.1.8. Išsiplėtimo siūles reikalinga daryti mažiausiai kas 3000mm. Siūles reikia daryti taip, kad kritulių vanduo būtų 
nukreiptas į išorę. 
 
1.2. Išorės palangių montavimas ir jungimai 
1.2.1. Išorės palangės galinė dalis turi būti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatektų po palange. 
1.2.2. Palangė nuo sienos turi būti atskirta naudojant besiplečiančią juostą arba hermetiką. 
1.2.3. Šoninis palangės prijungimas daromas taip, kad funkcinės plokštumos (apsauga nuo atmosferos poveikio, 
vidaus ir išorės atskyrimas) nenutrūkstamai eitų per visą sujungimą. 
1.2.4. Sandarinama be plyšių kampuose ir nepažeidžiant pastato. 

TS-05 STOGO TVORELĖ 
 
1.1. Stogo tvorelė įrengiama pastatuose, kurių aukštis nuo žemės paviršiaus altitudės iki karnizo arba lauko sienos 

viršaus (parapeto) didesnis kaip 10 m, o stogo nuolydis – iki 12 proc., taip pat pastatuose, kurių aukštis iki 
karnizo didesnis kaip 7 m, o stogo nuolydis didesnis kaip 12 proc. 

1.2. Stogo apsauginė tvorelė įrengiama ne žemesnė kaip 600mm aukščio nuo stogo dangos iš trijų 21.3x2.6mm 
skersmens vamzdžių ir laikiklių. Atramos iš 5x40mm juostos S235. Tvorelės atramos viena linija išdėstomos kas 
1,2m ir 8х50mm varžtais tvirtinamos prie skersinio Z profilio. Abu atramos galai turi būti patikimai pritvirtinti prie 
Z profilio. Kiaurymės varžtams sandarinamos gumine tarpine, kuri dedama tarp atraminės plokštelės ir stogo 
dangos ir hermetikais.  Sumontavus tvorelės atramas, apkabomis ir varžtais pritvirtinami 22mm skersmens 
vamzdžiai. Kai tvorelė ilgesnė nei 3m, vamzdžiai tarpusavyje sujungiami specialiomis jungtimis.  Montavimo 
metu atsiradusius nešvarumus, metalo drožles, būtina kruopščiai nuvalyti.  Rudenį ir pavasarį būtina nuvalyti 
prikibusius lapus ir šiukšles. 

1.3. Visus metalinių konstrukcijų paviršius paruošti ir padengti, priklausomai nuo plieno konstrukcijų aplinkos sąlygų, 
pagal LST EN 12944 esant atmosferos koroziškumo kategorijai C3 (konstrukcijų, eksplotuojamų pastato išorėje, 
paviršiai) 
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TS-06 PLOKŠČIO STOGO RULONINĖS DANGOS 
 
Šiame skyriuje aprašomas bitumo dangų montavimas prilydymo būdu, naudojant dujinį degiklį. 
Kiekvieno sluoksnio klojimas gali būti pradėtas tik patikrinus ir aktu priėmus apatinį sluoksnį arba pagrindą. Statybos 
techninei priežiūrai  leidus, dangos priėmimo metodika gali būti pakeista. 
 
1.1 Reikalavimai naudojamoms medžiagoms 
1.1.1. Stogų apatinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga poliesterinio audinio pagrindu 
(≥160 g/m2), kurios charakteristikos yra tokios: 
- pabarstas: kvarcinis smėlis; 
- atsparumas tempimui: išilgine kryptimi: 650±200 N/50mm; 
- atsparumas tempimui: skersine kryptimi: 500±200 N/50mm; 
- atsparumas karščiui:  ≥95±5ºC; 
-lankstumas (elastingumas): -15 ºC/Ø30mm; 
-- storis- 4,5 mm (+-0,5mm) 
- degumo klasė- E 
1.1.2. Stogų viršutinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga poliesterinio audinio pagrindu 
(≥180 g/m2), kurios charakteristikos (pagal EN 13707:2004/A2:2009) yra tokios: 
- pabarstas:skalūno pabarstas; 
- atsparumas tempimui: išilgine kryptimi: 700±200 N/50mm; 
- atsparumas tempimui: skersine kryptimi: 500±200 N/50mm; 
- atsparumas karščiui: ≥95±5ºC; 
-lankstumas (elastingumas): -15 ºC; 
- storis- 4,2mm  
-degumo klasė- E 
1.1.3. Hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir 
eksploatacinį stogo patikimumą. 
1.1.4. Prilydomosios polimerinės bituminės  stogo dangos paviršius turi būti lygus be įplyšimų ar klosčių. Pagrindas 
turi būti tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi būti gerai sukibę su pagrindu, kuris yra viduriniajame juostos 
storio trečdalyje. Mineralinių pabarstų sluoksnis turi būti tolygus ir neturi nubyrėti nuo juostos. 
1.1.5. Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plėvelė neturi trukdyti juostą kloti. Barstant stambiagrūdžius pabarstais, 
vienas kraštas išilgai juostos paliekamas nebarstytas. Nebarstyto krašto plotis - (90±10) mm. 
1.1.6. Padengimo mišinio mineralinių užpildų tirpumas rūgštyje turi būti ne didesnis kaip 25 % jų masės. 
1.1.7. Po 24 h bandymo, kai slėgis yra 20 N/cm2 (2 bar), ant juostos neturi atsirasti vandens prasisunkimo žymių. 
1.1.8. Bandant stogo dangos atsparumą karščiui, per 2 h padengiamieji sluoksniai neturi nutekėti nuo bandinio 
pavyzdžio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti. 
1.1.9. Atliekant lankstumo bandymą, stogo danga turi nelūžinėti. Lenkimui naudojamas tašelis, kurio R=15 mm.  
 
1.2. Darbų vykdymas 
1.3.1. Esamo stogo pagrindas yra seno ruberoido danga, todėl būtina sulyginti nelygumus, nuvalyti šiukšles. Seno 
ruberoido dangos pūsles būtina prapjauti, išdžiovinti ir palikti atviras.  
1.3.2. Stogo nuolydžių suformavimui naudojamas keramzito žvyras 8/16 frakcijos. 
1.3.3. Gumos bitumo dangų negalima montuoti lyjant ar sningant. Vandenį, kuris atsiranda paviršiuje kritulių 
pavidalu, būtina pašalinti kempine. Likusi paviršiuje drėgmė išdžiovinama pakaitinus dujiniu degikliu. 
1.3.4. Temperatūra, montuojant gumos bitumo dangas be išankstinio pakaitinimo, turi būti ne žemesnė kaip –150C. 
Jei ant stogo įrengiama patalpa (palapinė) išankstiniam pašildymui, kurio temperatūra +100C  200C, tai dangas 
galima montuoti esant išorės temperatūrai ir žemesnei nei –150C. 
 
1.3. Pagrindo paruošimas 
1.3.1. Esamo stogo pagrindas yra seno ruberoido danga, todėl būtina sulyginti nelygumus, nuvalyti šiukšles. Seno 
ruberoido dangos pūsles būtina prapjauti, išdžiovinti ir palikti atviras.  
1.3.2. Gumos bitumo dangų negalima montuoti lyjant ar sningant. Vandenį, kuris atsiranda paviršiuje kritulių 
pavidalu, būtina pašalinti kempine. Likusi paviršiuje drėgmė išdžiovinama pakaitinus dujiniu degikliu. 
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1.3.2. Temperatūra, montuojant gumos bitumo dangas be išankstinio pakaitinimo, turi būti ne žemesnė kaip –150C. 
Jei ant stogo įrengiama patalpa (palapinė) išankstiniam pašildymui, kurio temperatūra +100C  200C, tai dangas 
galima montuoti esant išorės temperatūrai ir žemesnei nei –150C. 
 
1.4. Angų užtaisymas 
1.4.1. Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų lengva užtaisyti. Rangovas turi užtaisyti visas 
angas, prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. Užtaisymams 
naudoti tas pačias medžiagas, kaip ir greta esančių konstrukcijų, t.y. betoną, plytas, statybinius skydus ir t.t.  
1.4.2. Ypač kruopščiai reikia užtaisyti tas angas, prie kurių sunku prieiti. Pavyzdžiui, tokios vietos, kaip ventiliacijos 
kanalų praėjimai per stogą, kanalų įėjimo į grindis vietos ar tarpai tarp dviejų didelių vamzdžių ar kanalų. 
1.4.3. Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvos normas. 
 
1.5. Dangų montavimas ant horizontalaus paviršiaus 
1.5.1. Plokščių neeksploatuojamų stogų hidroizoliacinių dangų juostos iš bituminių ritininių medžiagų klijuojamos 
skersai stogo nuolydžio (esant ne didesniam kaip 15% nuolydžiui), pradedant nuo žemiausių stogo vietų (įlajų, 
karnizų). Išilgai siūlės užleidžiamos 100 mm, galuose – 150 mm. 
1.5.2. Prilydoma ritininė danga vyniojama nuo abiejų galų iki vidurio. Kaitinamas apatinis klijuojamo ritinio sluoksnis ir 
tuo pačiu metu kaitinamas pagrindas arba iš anksto priklijuoto sluoksnio viršus. Ritinys palaipsniui išvyniojamas, 
papildomai prispaudžiant voleliu. Ypatingai kruopščiai prispaudžiamos perdengimo vietos. Ritinį reikia išvynioti ant 
pakaitinto apatinio paviršiaus. Šildymą vykdo iš lėto su degikliu taip, kad užtikrintų tolygų paviršiaus kaitinimą. 
Kokybiškam medžiagos prilydimui prie pagrindo arba anksčiau pakloto dangos sluoksnio, reikia stengtis palaikyti 
nedidelę bitumo „bangą“ sąlyčio su pagrindu vietoje. Požymiu, kad medžiaga tinkamai kaitinama, yra polimerinės - 
bituminės masės ištėkėjimas (3-15) mm pro išilgines ir šonines užlaidas. Pro išilginę užlaidą daugiau kaip 5 mm 
pločiu ištekėjusią polimerinę - bituminę masę reikia pabarstyti pabarstu.  
1.5.3. Naudojant ruloninių stogų medžiagų priklijavimui karštas mastikas reikia vadovautis STR 2.05.02:2001 
nurodymais. 
1.5.4. Hidroizoliacinę dangą klojant ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti nutinkuotas arba mūro siūlės turi 
būti visiškai užpildytos, o paviršius išlygintas. 
1.5.5. Hidroizoliacinės dangos kraštas ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai pritvirtintas ir užsandarintas 
(pakėlimo aukštis ne mažiau 300 mm), kad tarp šio krašto ir vertikalaus paviršiaus nepatektų vanduo. 
1.5.6. Deformacinės siūlės turi būti atitrauktos nuo sienų, parapetų ir kitų virš stogo iškylančių pastato dalių ne 
mažiau kaip 500 mm; 
1.5.7. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine 
danga nuo stogo viršaus aukštyn 300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas verikaliame paviršiuje turi būti patikimai 
užsandarintas. 
 
1.6.Stovų ir kitų per stogo konstrukciją išeinančių konstrukcijų užsandarinimas 
1.6.1. Per stogo konstrukciją išeinantys į paviršių vamzdžiai šiluminės izoliacijos ventiliacijos deflektoriai, atraminės 
konstrukcijos ir pan. turi būti užsandarinamos, naudojant  atitinkamo diametro guminius flanšus. 
1.6.2. Flanšas klijuojamas karštu bitumu prie apatinio dangos sluoksnio, jo išorinis paviršius tepamas karštu bitumu, 
viršutinis dangos sluoksnis prilydomas prie flanšo taip, kad iš po jo pagrindo ištekėtų bitumas. Flanšo vertikali dalis 
užveržiančiu  žiedu prispaudžiama prie vamzdžio ar atraminio stovo konstrukcijos. 
 
1.7. Parapetų apskardinimo įrengimas 
1.7.1. Karnizai, konstrukcijų sujungimai ir pan. nuo vandens patekimo į konstrukcijas apsaugoti atitinkamo dydžio 
metaliniais lakštais. 
 
1.8. Įlajų montavimo darbai 
1.8.1. Prieš pradedant įlajos remonto darbus,  būtina išvalyti seną pribėgusią smalą. Taip pat būtina pašalinti visas 
šiukšles. Atlikus paruošiamuosius darbus, įlają reikia laikinai užkimšti, kad į ją nepatektų šiukšlės.  
1.8.2. Jeigu sena įlaja yra išlindusi virš stogo pagrindo ir susidaro bala, tokiu atveju reikia ją išimti. 
1.8.3. Išėmus įlają reikia apskusti seną stogo dangą, kad ji būtų nuožulnesnė (kad nebūtų statūs kampai). 
1.8.4. Jei išėmus seną įlają surandamas išbyrėjęs betonas, reikia atlikti betonavimo darbus: įstatyti naują įlają į seną 
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nubėgimo sistemą ir apibetonuoti aplinkui pagal situaciją. Betonuoti reikia taip, kad nauja įlaja būtų žemiau stogo 
dangos, įvertinus būsimą klijuojamą stogo dangą. 
1.8.5. Šiek tiek sustingus betonui, reikia lengvais sukimo judesiais ištraukti įbetonuotą naują įlają. Ją išėmus 
apgramdyti išbetonuotą skylę , kad tarp betono ir įlajos būtų šioks toks laisvumas.  
1.8.6. Sustingus betonui, jį reikia nugruntuoti specialiu gruntu. 
1.8.7. Ant išgruntuoto paviršiaus klijuojamas apatinis bituminės dangos sluoksnis 60x60cm. Užklijavus, toje vietoje 
kur buvo skylė, dangą išpjauname žvaigždutės formos ir pašildę užlankstome į skylės vidų. 
1.8.8. Įlajos apatinė dalis ir seno nubėgimo vamzdis ištepamas specialiu hermetiku. 
2. Užklijuotas apatinis bituminės dangos sluoksnis, toje vietoje kur bus statomas įlaja, su degikliu šiek tiek 
pašildomas ir montuojama įlaja, taip kad iš po jos išbėgtų apie 1 cm bitumo.  
1.8.9. Išpjaunamas apatinės bituminės dangos sluoksnis 80x80cm, kuris uždengiamas ant įstatytos įlajos, pažymima 
įjajos vieta ir išpjaunama reikiamo dydžio skylė. Šis bituminės dangos gabalas uždedamas ant pirmojo dangos 
sluoksnio taip, kad būtų gaunama aštuoniakampė žvaigždė.  
1.8.10. Nedideli dangų ruožai pakėlus šildomi ir nuleidus užspaudžiami taip, kad iš siūlės išbėgtų iki 1 cm bitumo.  
1.8.11. Suklijavus šiuos du dangos sluoksnius, išpjaunamas dar vienas, 100x100cm dydžio gabalas, kuriame 
analogiškai išpjaunama reikiamo dydžio skylė ir priklijuojama ant viršaus.  
1.8.12. Atvėsus suklijuotai dangai, nubėgimo vietos skylė pertepama hermetiku ir įstatomos apsauginės įlajos 
grotelės. 
 
1.9. Darbų priėmimas (kokybės kontrolė) 
1.9.1 Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant 
techninės priežiūros inžinieriui. 
1.9.2. Atlikus konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Turi būti surašomas 
paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus. 
 
1.10. Sutapdinto stogo vėdinimas 
1.10.1. Turi būti numatytos priemonės stogo uždengto rulonine bitumine danga vėdinimui, kad jame nesusikauptų 
drėgmė garo pavidalu iš pastato vidaus. 
1.10.2. Aukščiausiose stogo vietose, arba galimai arčiau jų turi būti įrengiami vėdinimo kaminėliai (60-80 m2 stogo 
plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis). 
 
1.11. Stogo dangos pridavimas 
1.11.1. Priduodant darbus, stogas turi būti paliktas švarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi būti išvalyti latakai ir 
nutekamieji vamzdžiai. Stogą turi apžiūrėti ir priimti techninės priežiūros atstovas. 

TS-07  STOGO LIUKAS 
 
1.1. Liuko sandara: sąvara 45mm storio, skardos storis 0,9mm, termoizoliacinės medžiagos užpildas (ne mažiau 

kaip 40mm), falcas iš dviejų pusių. Paviršius cinkuotas. 
1.2. Naujas liukas-ne mažesnis kaip 60 x 80cm; 
1.3. Atidarymo mechanizmai- 2 vnt (hidrauliniai amortizatoriai); 
1.4. Atidarymo kampas- min 90o; 
1.5. Stogo liukas turi būti rakinamas; 
1.6. Įstatant gaminį ir jį eksploatuojant reikia sekti instrukciją prie gaminio. 
1.7. Kartu su stogo liuku komplektuojamos ir metalinės kopėčios. Kopėčios įrengiamos iš ne žemesnių kaip A2-s3, 

d2 degumo klasės statybos produktų, jų plotis turi būti ne mažesnis kaip 70 cm.  

TS-08 GLAISTYMAS 

1.1 Angokraščių glaistymui turi būti naudojamas polimerinis glaistas.  
1.1.2 Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą ir turi atitikti šio 
standarto reikalavimus. 
1.1.3 Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų.  
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1.1.4 Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo pirminiam 
betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau 
kaip 5 %. 
1.1.5 Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų. 
1.1.6 Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs 
paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. 
1.1.7 Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti prie 
švitrinio popieriaus. 
1.1.8 Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti 1 -ojoje lentelėje nurodytus reikalavimus. 

1 lentelė. Glaisto techniniai rodikliai 
Eil. 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas Norma glaisto tipui Bandy
mų 
metoda
s 

vidinės apdailos glaistas (V) išorinės 
apdailos 
glaistas (F) 

A AK K L AD PM 

1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 

Slankus (18 ± 2)P

0
PC 

temperatūroje, cm 
Džiūvimo laikas (18 ± 
2)P

0
PC temperatūroje, 

h, ne daugiau kaip 
Riebalinių medžiagų 
kiekis, %, ne mažiau 
kaip 
Sausųjų medžiagų 
kiekis, %, ne mažiau 
kaip 

- 
 
 
 
 
20 
 
 
4,0 
 
 
- 

6-8 
 
 
 
 
8 
 
 
2,0 
 
 
- 

6-8 
 
 
 
 
4 
 
 
- 
 
 
- 

7-10 
 
 
 
 
5 
 
 
2,0 
 
 
- 

7-10 
 
 
 
 
5 
 
 
- 
 
 
- 

6-8 
 
 
 
 
5 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
5 
 
 
- 
 
 
70 

LST 
1413.1 
 
 
 
8.3 p. 
 
 
8.7 p. 
 
 
8.9 p. 

Pastaba. Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto į smulkią tarą, vietoje slankumo gali būti nustatytos sausosios 
medžiagos, kurių turi būti ne mažiau 65 %. 
1.1.9 Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus statiniam vandens poveikiui. Išlaikius vandenyje 24 h, 
glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (pūslių, įtrūkių ir pan.). 
1.1.10 Naudojant glaistus vadovautis pasirinktos firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis skirtomis glaistomo 
paviršiaus paruošimui bei glaisto panaudojimui. 

TS-09 DAŽYMAS 
 
1.1 Medžiagos 
1.1.1 Vykdant dažymo darbus naudojami vandens emulsiniai dažai.  
1.1.2 Reikalavimai dangų sluoksniams 
Techniniai reikalavimai Ribiniai 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis: 
- glaisto – 0,5 mm 
- dažų sluoksnio µ25 km 

1,5 5 matavimai 50 – 70 mP

2 

Ppaviršiaus arba mažesnis 
paviršius su matomais defektais 

 
1.1.3 Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su 
dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus. 
1.1.4. Reikalavimai baigtam paviršiui 
Techniniai reikalavimai Leistini 

nuokrypiai, mm 
Kontrolės būdai 

 Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti 
vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir 
ištrintų vietų 

  

23



UAB Statinio projektavimo studija 
Stoties g. 12-14, Šiauliai,  
Tel.: 8 652 81853 
El.p: arunaskazlauskas@gmail.com 

 

2036-01-TDP-SA/SK.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

12 26 0 

 

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus 
neturi būti matomi 

- Vizualinė apžiūra 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti 
vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus 

  

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų 
kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi 
prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai 

  

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą 
ir juo pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių 

- Vizualinė apžiūra 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos 
kreivumas atskiruose ruožuose 

2 Matuojant liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų 
kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus 
uždažymas (1 m ilgio ruože) 

1 Matuojant liniuote 

 

1.1.5 Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti  iš vieno gamintojo. 
1.1.6  Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotuose 
konteineriuose su tokia informacija: 
- gamintojo rekvizitai, 
- medžiagos pavadinimas ir savybės, 
- pritaikymo sritys, 
- reikalavimai paviršiams, skiedinio tipui, dažymo būdui, 
- spalvos nuoroda pagal Europos standartus, siuntos numeris ir pagaminimo data. 
1.1.7 Visos apdailos medžiagos turi atitikti HN 03-0009-91 nurodymus. 

1.2 Darbų vykdymas 

1.2.1 Paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs.  
1.2.2 Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, betoninių ir gelžbetoninių < 4-6 %, medinių < 12 %. Dažomos patalpos 
temperatūra > 8 P

0
PC, santykinis oro drėgnumas < 70 %.  

1.2.3 Išoriniai paviršiai nedažomi, kai temperatūra aukštesnė negu 27 P

0
PC , paviršių liečia tiesioginiai saulės 

spinduliai, taip pat kai lyja, fasadas šlapias po lietaus, pučia vėjas, kurio greitis didesnis nei 10 m/s, paviršiai apledėję 
ar apšalę. 
1.2.4 Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 

A lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais. 
Technologinė operacija Dažymo rūšys 
 Vandeninis Silikatinis 
 
 

Pagerintas Aukštos 
kokybės 

 

Valymas + + + 
Šlapinimas vandeniu - - - 
Išlyginimas + + + 
Plyšių rievėjimas + + + 
Pirminis gruntavimas + + + 
Dalinis glaistymas + + - 
Užglaistytų vietų šlifavimas + + - 
Pirminis ištisinis glaistymas - + - 
Svidinimas - + - 
Antrasis gruntavimas - + - 
Svidinimas - + - 
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Antrasis gruntavimas + + - 
Trečiasis gruntavimas (su dažų 
pasluoksniu) 

- + - 

Dažymas + + + 
Tapnojimas - + - 

 
B lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius aliejiniais, emaliniais ir 

sintetiniais dažais 
Technologinė operacija Paviršių rūšys 
 Medžio Tinko ir betono Metalo 
Valymas + + + 
Išlyginimas - - - 
Šakų ir smaigalių tarpelių išpjovimas su plyšių 
rievėjimu 

+ + - 

Plyšių raižymas - + - 
Nugruntavimas + + + 
Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų 
gruntavimu 

+ + + 

Užglaistytų vietų svidinimas + + + 
Ištisinis glaistymas + + - 
Svidinimas + + - 
Gruntavimas + + - 
Fleicavimas + + - 
Svidinimas + + - 
Pirmasis dažymas +  + 
Fleicavimas + + - 
Svidinimas + + - 
Antrasis dažymas + + + 
Fleicavimas arba tapnojimas + + - 

  
1.2.5 Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to 
paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). 
1.2.6 Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. 
1.2.7 Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės 
susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą. Dengiamasis sluoksnis nedaromas, 
kol užsakovo atstovas nepriims anksčiau atliktų darbų. 
1.2.8 Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 
 
TS-10 STATYBINĖ IZOLIACIJA 
 
1.1. Bendroji dalis. 
1.1.1. Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi būti neapgadintais kraštais, vienodo storio, tankio ir izoliacinių 
savybių. Šilumos izoliacija turi būti iš neorganinių, nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei. Šilumos 
izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su priimtinomis deformacijomis. Šilumos izoliacija, 
kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. Triukšmo lygiai patalpose neturi viršyti triukšmo lygių pagal Lietuvos 
higienos normas HN33-2007. 
1.1.2. Šioje specifikacijoje nurodyti gaminiai gali būti keičiami kitais, ne blogesnių savybių nei nurodyta. Pakeitimai 
turi būti raštiškai suderinti su Užsakovu, Technine priežiūra ir statinio projekto vadovu.  
 
1.2.  Reikalavimai įrengiant šilumos izoliaciją. Bendrieji reikalavimai.  
1.2.1.  Šilumos izoliacijos gaminiai turi būti naudojami pagal paskirtį. 
1.2.2.  Šilumos izoliacijos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjūklu. 
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1.2.3. Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių bei 
mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 
1.2.4. Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esančių gaminių 
siūles. 
1.3. Sandėliavimas 
1.3.1. Pakraunant į transporto priemonę ir iškraunant iš jos, laikant sandėlyje, Šilumos izoliacijos gaminiai turi būti 
apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. 
1.3.2. Šilumos izoliacijos gaminiai gamykliniame įpakavime ant padėklų su dvigubu polietileno gaubtu gali būti 
sandėliuojami lauke. 
1.3.3. Plokštės ir dembliai pakuotėse turi būti sandėliuojamos patalpose arba pastogėse. Demblių rietuvių aukštis 
neturi viršyti 2m. 
1.3.4. Sandėliuojant gaminius lauke, būtina parinkti aukštesnę vietą su nuolydžiu į išorę, kad krituliai nesikauptų 
sandėliavimo aikštelėje. 
1.3.5. Padėklai neturi būti kraunami vienas ant kito, išskyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis įpakavimas. 
1.3.6. Praimti padėklai su plokštėmis gali būti sandėliuojami lauke tik užtikrinus jų apsaugą nuo tiesioginių kritulių– 
įrengus specialius gaubtus ar panašiai. 
 
1.4. Šilumos izoliacinės plokštės  
1.4.1. Cokolio dalies šiltinimui (EPS 100 frezuotas) 

 
1.4.2. Akmens vatos plokštės į karkasines konstrukcijas įrengiant ventiliuojamą fasadą (Paroc Extra Plus 
arba analogiška, ne blogesnių savybių medžiaga) 

Rodikliai Vertės Standartas 
Deklaruojamas šilumos laidumas λD = 0.034 W/mK 

EN 13162:2012+A1:2015 
 

Degumo klasifikacija A1 

Storio leistina nuokrypa T5 

Trumpalaikis vandens įmirkis ≤ 1.0 kg/m2 

Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus ≤ 3.0 kg/m2 

Oro laidumo koeficientas, ℓ 60 x 10-6 m2/Pa*s 

Dinaminis standumas NPD 

Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai) NPD 

Vandens garų difuzijos varža NPD 
 
1.4.3. Akmens vatos plokštės vėjo izoliacijai įrengiant ventiliuojamą fasadą (Rockwool WPI PLUS arba 
analogiška, ne blogesnių savybių medžiaga) 

Rodikliai Vertės Standartas 
Deklaruojamas šilumos laidumas λD = 0.033 W/mK 

EN 13162:2012+A1:2015 Degumo klasifikacija A2-s1, d0 

Storio leistina nuokrypa T5 

 EPS 100 Techniniai duomenys   
Rodiklio pavadinimas  Žymėjimas  Vertė  Matavimo vienetas  Standartas  

Deklaruojamas šilumos laidumas  λD  ≥0.035 W/(m·K)  LST EN 12667  
Gniuždomasis įtempis,kai gaminys 

deformuojamas 10%kPa  CS(10)100  ≥100  kPa  LST EN 826  

Stipris lenkiant kPa  BS150  ≥150  kPa  LST EN 12089  
Degumo klasifikacija  E  - - LST EN 11925-2  

Matmenų stabilumas temperatūros ir 
dregnio sąlygomis  DS(70,90)1  1  %  LST EN 1604  

Matmenų stabilumas  DS(N)2  ±0,2  %  LST EN 1603  
Vidutinis tankis  p  18.5  Kg/m3  LST 1602  

Vandens garų varžos faktorius  MU 30-70  - STR 2.01.03:2009  
Deformacijos ribinis lygis  DLT(2)5  ≤5  %  LST EN 1605  
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Rodikliai Vertės Standartas 
Trumpalaikis vandens įmirkis ≤ 1.0 kg/m2 

Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus ≤ 3.0 kg/m2 

Orinis pralaidumo koeficientas padengimui, ℓ <10 x 10-6 m3/m2Pas 

Dinaminis standumas NPD 

Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai) NPD 

Vandens garų difuzijos varža μ = 1 
 
1.4.4. Sienų šiltinimui apdailai naudojant plonasluoksnius tinkus (EPS 70 Neoporas) 

 
1.4.5. Plokščių (sutapdintų) stogų apatiniam šilumos izoliacijos sluoksniui (EPS 80) 

 
1.4.6. Akmens vatos plokštės parapeto, stogo šiltinimo viršutiniam sluoksniui (Roofrock 50 arba analogiška, 
ne blogesnių savybių medžiaga) 

Rodikliai Vertės Standartas 
Deklaruojamas šilumos laidumas λD = 0.038 W/mK 

EN 13162:2012+A1:2015 
 

Degumo klasifikacija A1 

Storio leistina nuokrypa T5 

Trumpalaikis vandens įmirkis ≤ 1.0 kg/m2 

Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus ≤ 3.0 kg/m2 

Oro laidumo koeficientas, ℓ 60 x 10-6

Dinaminis standumas NPD 

Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai) ≥ 50 kPa 

Vandens garų difuzijos varža 1 

 EPS 70 Techniniai duomenys   
Rodiklio pavadinimas  Žymėjimas  Vertė  Matavimo vienetas  Standartas  
Deklaruojamas šilumos laidumas  λD  ≥0.032 W/(m·K)  LST EN 12667  
Gniuždomasis įtempis,kai gaminys 
deformuojamas 10%kPa  CS(10)100  ≥70  kPa  LST EN 826  

Stipris lenkiant kPa  BS150  ≥115 kPa  LST EN 12089  
Degumo klasifikacija  E  - - LST EN 11925-2  
Matmenų stabilumas temperatūros ir 
dregnio sąlygomis  DS(70,-)1  1  %  LST EN 1604  

Matmenų stabilumas  DS(N)2  ±0,2  %  LST EN 1603  
Vidutinis tankis  p  14.5 Kg/m3  LST 1602  
Vandens garų varžos faktorius  µ  20-40 - STR 2.01.03:2009  

 EPS 80 Techniniai duomenys   
Rodiklio pavadinimas  Žymėjimas  Vertė  Matavimo vienetas  Standartas  
Deklaruojamas šilumos laidumas  λD  ≥0.037 W/(m·K)  LST EN 12667  
Gniuždomasis įtempis,kai gaminys 
deformuojamas 10%kPa  CS(10)80 ≥80  kPa  LST EN 826  

Stipris lenkiant kPa  BS125 ≥125 kPa  LST EN 12089  
Degumo klasifikacija  E  - - LST EN 11925-2  
Matmenų stabilumas temperatūros ir 
dregnio sąlygomis  DS(70,90)1  1  %  LST EN 1604  

Matmenų stabilumas  DS(N)2  ±0,2  %  LST EN 1603  
Vidutinis tankis  p  16.5  Kg/m3  LST 1602  
Vandens garų varžos faktorius  µ  20-40 - STR 2.01.02:2016 
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1.5. Paruošiamieji pamatų šiltinimo darbai: 
1.5.1. Šiltinamų atitvarų paviršiai turi būti lygūs, pašalintos riebalų, druskų, pelėsio ar kerpių apnašos. Nuo šiltinamų 
paviršių reikia pašalinti skiedinio likučius, suaižėjusį seną tinką arba kitą silpną apdailą. Paviršiai turi būti nuvalyti, 
išlyginti ir išdžiovinti. Šiltinamos atitvaros paviršiaus pagrindo nelygumai negali viršyti 10 mm viename tiesiniame 
metre, jei šilumos izoliacija tvirtinama klijuojant (požeminė pamatų dalis). Esant didesniems nelygumams, pagrindą 
būtina lyginti, pvz., tinkuojant ar betonuojant tam skirtais mišiniais. Pamatų paviršių atstatymui, plyšių užtaisymui ir 
sienų išlyginimui naudoti cementinį-kalkinį tinką. Cementinis-kalkinis tinkas turi būti skirtas vidaus ir išorės paviršiams 
(pvz., mūro, betono) tinkuoti bei lyginti, naudojant nepertraukiamo veikimo maišykles, tinkavimo mašinas arba 
rankiniu būdu. 
 
1.6. Teptinė pamatų hidroizoliacija 
1.6.1. Paviršius turi būti lygus ir tvirtas be ištrupėjusių ertmių ir trūkių. Aštrius kampus, ertmes ir trūkius reikia užtaisyti 
cementiniu mišiniu. Nuvalyti vandens sankaupas. Nuo paviršiaus reikia nuvalyti visas šiukšles, rūdis, dulkes, tepalas, 
t.y. visas sukibimą silpninančias medžiagas. Optimali darbinė temperatūra nuo +5 °C iki +25 °C.  
1.6.2. Hidroizoliacija dengiama šepečiu. Dengiami 2-3 sluoksniai, priklausomai nuo galimo vandens slėgio. Sekantis 
sluoksnis dengiamas, kai ankstesnysis visiškai išdžiūvęs. Kampus ir trūkius reikia armuoti stiklo pluošto audiniu. Ant 
vertikalių paviršių mastika dengiama iš apačios į viršų, atidžiai padengiant visus nelygumus ir poras. Svarbu, kad 
mastika būtų padengta tolygiai, nepaliekant nepadengtų ar per plonai padengtų plotų. 
 1.6.3. Techniniai duomenys: 
Spalva juoda 
Džiūvimo laikas paviršius sausas: 6 valandos 
Visiškai išdžiūvusi danga           minimum 24 valandos 
Sluoksnių kiekis                          2 
Kietųjų dalelių 75% 
Išeiga 0.5- 0.8 kg/m2 
 
1.7. Drenažinė membrana 
1.7.1. Drenažinės membranos techniniai duomenys:   

Atsparumas vandeniui  PN EN 1928 Test 
A 2kPa/24h 

Atsparumas smūgiams PN EN 12691 ≥350 mm 
Atsparumas ugniai PN EN 13501-01 F 

Tvirtumas tempimui PN EN 12311-2 Išilginis 
≥250N/50 mm 

Atsparumas statiniams krūviams PN EN 12730 ≥20kg/24h 
Tvirtumas formavimo krypčiai stačiam (skersiniam) plėšimui 
(vinimi) PN EN 12310-1 ≥300N 

Įspaudų aukštis  8 mm 
- Cheminės savybės:  membrana atspari natūralioms rūgštims, esančioms žemėje ir neorganinėms rūgštims 
- Biologinės savybės: membrana atspari bakterijoms ir grybeliui, nepūvanti, atspari šaknų praaugimui 
- Fizikinės savybės:   neteršia geriamo vandens  
 
 
 
TS-11 PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS  (apdailai naudojant plonasluoksnius tinkus). 
 
1.1. Bendroji dalis 
1.1.1. Pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 
- kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų; 
- pirmo pastato aukšto šiltinimo apdailiniam sluoksniui turi būti naudojamos medžiagos turi būti padidinto atsparumo 
smūgiams, mechaniniams poveikiams; 
- visi horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai atsparia 
skarda. 
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1.1.2. Pasirinkta pastato sienų šiltinimo turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgaisrinius reikalavimus  
1.1.3. Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir sausas; senas, apiręs paviršius nuvalomas iki 
tvirto pagrindo; 
1.1.4. Paviršius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonėmis nuo kerpių, grybelių ir pelėsių; 
kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu; didesni plyšiai ir įtrūkimai užglaistomi. 
1.1.5. Šilumos izoliacinės plokštės turi atitikti joms keliamus reikalavimus (matmenų paklaida ± 5 mm, storio ± 1 mm). 
1.1.6. Termoizoliacinių sluoksnių atitvare medžiaga bei savybės (tankis, storis) turi atitikti atitinkamas konstrukcines 
detales brėžiniuose. Jeigu Rangovas siūlo kitą medžiagą, tankį ar storį, jis turi užtikrinti, kad bendra atitvaro 
konstrukcijos termoizoliacinės savybės bus ne prastesnės nei nurodytos projekte konkrečioms konstrukcijoms, ir 
gauti projekto vadovo patvirtinimą. 
1.1.7. Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių bei 
mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 
1.1.8. Šilumos izoliacijos plokštės: 

-turi glaudžiai priglusti prie šiltinamos atitvaros paviršiaus; 
-turi glaustis viena prie kitos taip, kad nebūtų plyšių tarp jų – jei atsiranda plyšiai, juos būtina užkamšyti; 
-turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu; 

1.1.9. Lauko atitvarų šiltinimui turi būti naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu 
ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtininės termoizoliacinės sistemos; 
1.1.10. Fasadų šiltinimo konstrukcijos degumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B-s3, d0 
 
1.2. Sieninių plokščių įtrūkimų, siūlių remontas, fasadinių šiltinimo plokščių klijavimas 
1.2.1. Klijavimo- armavimo mišinys fasadinėms šiltinimo plokštėms turi būti atsparios šalčiui, drėgmei, laidus 
vandens garams, pasižymėti mažu vandens įgeriamumu. 
1.2.2. Pagrindai turi būti tvirti, švarūs ir lygūs. Nuo paviršių nuvalomos dulkės, riebalai, tepalai ir kiti nešvarumai. 
Sutrūkinėjusios ar atšokusios dalys pašalinamos mechaniškai. Vietas, kur pastuksenus girdimas duslus garsas, 
rekomenduojama iškapoti ir užtaisyti remontiniu mišiniu. Sausas 25 kg mišinys maišomas apytikriai su 6,25-7 l 
vandens iki vienalytės masės. Po 5-10 min. klijų skiedinys dar kartą gerai išmaišomas. Paruoštą masę sunaudoti per 
3-4 valandas (esant 20° C teperatūrai). Darbai atliekami esant aplinkos temperatūrai ne žemesnei nei +5° C; 
1.2.3. Plokščių klijuojamą pusę rekomenduojama iš anksto nuglaistyti plonu klijų sluoksniu, gerai įtrinant į paviršių. 
Klijų masė tepama ant plokštės kraštų visu perimetru, o vidurys sutepamas keliais delno dydžio ploteliais. Klijuojama 
iš apačios į viršų; 
1.2.4. Jei paviršius lygus, tuomet klijų masė tepama ant visos plokštės paviršiaus dantyta (10x10x10 mm dantelių 
dydžio) mentele. Plokštės klijavimo laikas 15-20 min. Ypatingai svarbu, kad plokščių kraštai gerai susispaustų ir 
priliptų. Į plokščių susijungimus klijai neturi patekti, tada plokštės susijungs tvirtai ir be tarpų. Baigus klijuoti plokštės 
tvirtinamos smeigėmis ne anksčiau kaip po 24-48 val. 
1.2.5. Ant priklijuotų ir pritvirtintų smeigėmis plokščių tepamas paruoštas mišinys, po to dantyta mentele 
suvagojamas. Ant suvagoto mišinio dedamas armavimo tinklelis ir lygia mentele glaistant įplukdomas. Padengtą 
paviršių džiūvimo laikotarpiu saugoti nuo lietaus ir šalčio. 
1.2.6. Klijavimo - armavimo skiedinio džiūvimo laikas, priklausomai nuo sluoksnio storio, esant palankioms oro 
sąlygoms * apie 72 val. Skiediniui pilnai išdžiūvus galimi tolimesni fasado apdailos darbai. Esant nepalankioms oro 
sąlygoms (žemesnė temperatūra, didesnė santykinė oro drėgmė), skiedinio džiūvimo laikas gali prailgėti. Tokiu 
atveju, tolimesnius apdailos darbus rekomenduojama atlikti tik armavimo sluoksniui pilnai išdžiūvus. 
1.2.7. Techniniai duomenys: 
Klijų sluoksnio storis: iki 20 mm  

Armavimo sluoksnio storis: iki 5 mm 

Dirbti esant temperatūrai:  nuo +5 iki +30°C 

Užteptų klijų tinkamumo trukmė:  apie 15 - 20 min 

Paruoštų klijų tinkamumo trukmė: apie 3 val. )* 

Sukibimo stipris su betonu:  ne mažiau 0,5 N/mmPP

2 

Sukibimo stipris su betonu po 25 šalčio-šilumos ciklų: ne mažiau 0,5 N/mmPP

2 
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Adhezija tarp betono ir akmens vatos plokštės:  ne mažiau 0,02 N/mmPP

2 
PP(plyšta akmens vatoje) 

Adhezija tarp betono ir putų polistireno plokštės: ne mažiau 0,1 N/mmPP

2 
PP(plyšta putų polistirene) 

 
1.3. Darbų vykdymas 
1.3.1. Šilumos izoliacinės plokštės montuojamos nuo sienos apačios, nuo laikinos arba pastovios atramos.  
1.3.2. Izoliacinės plokštės tvirtinamos klijais ir mechaniniais ankeriais; izoliacinės plokštės klijuojamos tiksliai 
suleidžiant, tarp jų negali būti tarpų. Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte medžiaga. Į sujungimus negali patekti 
klijų, kad neatsirastų šalčio tiltų. Taip pat negalima kraštų aptepti klijais. Pažeista ar nekokybiška šilumos izoliacija 
nenaudojama; plokščių eilės turi persidengti ne mažiau kaip vienu trečdaliu savo ilgio (pločiu). 
1.3.3. Mechaniniai ankeriai (fiksavimo smeigės) turi atitikti naudojamos šiltinimo sistemos specifikaciją; fiksavimo 
smeigių kiekis 4 - 10 vnt./m PP

2
PP, priklausomai nuo pastato aukščio; fiksavimo smeigės turi būti tokio ilgio, kad praeitų per 

plokštę ir gerai prisitvirtintų prie pagrindo. Betono, blokų ar plytų sienoje skylės gylis turi būti min. 35 mm. Normaliai 
skylei išgręžti optimalus grąžto dydis turi būti + 0,5 mm, min. + 0,3 mm, man + 0,8 mm; grąžto ilgis lygus skylės gyliui 
plius 20 mm; instaliuotos fiksavimo smeigės turi tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo medžiaga neturi būti 
suskaldyta. 
1.3.4. Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esančių gaminių 
siūles. 
1.3.5. Angokraščiuose izoliacinė medžiaga įleidžiama pagal nurodytą brėžinį. Apipjausčius nereikalingą izoliacinę 
medžiagą aplink angokraščius, kampai papildomai apsaugomi aliuminio profilio kampu su tinkleliu, įklijuojant klijais. 
Kampai aplink papildomai yra sutvirtinami įstrižai, naudojant stiklo audinio tinklelio lopinėlius 25 x 40 cm. Naudojant 
šiltinimui polistireno pūtplastį, angokraščių šiltinimo klausimas derinamas su priešgaisrinės saugos aspektu; 
1.3.6. Sutvirtinus kampus, įstatoma palangė taip, kad užtikrintai laikytųsi nuo galimų vėjo gūsių ir pilnai apsaugotų 
nuo kritulių. 
1.3.7. Ant medžiagų pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data arba galiojimo laikas ir naudojimo instrukcija. Klijai 
paruošiami maišant juos su švariu vandeniu pagal gamintojo nurodymus su rankiniu "mikseriu" arba mašininiu būdu, 
naudojant priverstinio maišymo maišykles, išlaikant gamintojo reikalaujamą maišymo trukmę. Ant dar šviežio klijinio 
skiedinio sluoksnio horizontaliai arba vertikaliai klojamas armavimo tinklelis. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad jo 
kraštai iš visų pusių jungiant persidengtų mažiausiai 100 mm. Tinklelis turi prieiti iki pat kampų. Ant jų dedamas 
kampinis tinklelis, turintis užkloti į kampą suvestus tinklelius mažiausiai 100 mm. Kampinis tinklelis gali būti dedamas 
ir prieš klijinio skiedinio užnešimą. Prieš dengiant dekoratyvinį tinką klijinis skiedinys išlyginamas. Armavimo tinklelis 
pro jį neturi matytis. Ties durų ir langų kampais įžambiai dedami armavimo tinklelio ruožai. Jie turi būti apie 40 cm 
ilgio ir 25 cm pločio. 
1.3.8. Pilnai išdžiūvęs armatūros sluoksnis padengiamas apdailiniu tinku. 
 

TS-12 APDAILINIAI TINKAI 
 
1.1 Tinkavimas. Bendri reikalavimai. 
1.1.1. Tinkavimo darbai gali būti vykdomi esant lauko ir sienos temperatūrai +5 laipsniai C. Po tinkavimo darbų 
pabaigos 48 valandas tinkas negali gauti šalčio. Pagrindas paruošiamas pagal paruošiamųjų darbų nurodymus; 
1.1.2. Dedant apdailinius tinkus rankiniu būdu, tinko storis negali viršyti pačių didžiausių tinko grūdelių storio.  
1.1.3. Dekoratyvinis tinkas ant fasado dedamas be pertraukų, leidžiama sujungti tik šlapią tinką. Jeigu tinkuojamas 
fasadas yra didelio ploto, tokiu atveju nustatant tinko sujungimo vietas reikia pasinaudoti pastato architektūriniais 
fragmentais (pav. balkonai, pastato kampai, deformacinės siūlės, lietvamzdžiai, kitos spalvos riba ir pan.).  
1.1.4. Dirbti su dekoratyviniais tinkais draudžiama: 
Esant žemesnei kaip +5 laipsniai C, temperatūroje; 
Esant tiesioginės saulės spinduliams ir stipriam vėjui (vyksta žymiai greitesnis tinko džiūvimas ir nespėjama padaryti 
dekoratyvinio tinko užtrynimo). 
1.2 Medžiagos 
1.2.1. Silikoninio tinko deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

 
Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija 
Vandens garų pralaidumas µ V 1 EN 15824:2009 
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Vandens įgertis W2 EN 15824:2009 
Sukimbamasis stipris ≥ 0,3 MPa EN 15824:2009 

Ilgalaikiškumas 
(Atsparumas šalčiui) 

Pralaidumo laipsnis pagal EN 1062-3
≤ 0,5 kg/(m² h0,5) 

EN 15824:2009 

Šiluminis laidumas NPD EN 15824:2009 
Reakcija į gaisrą B-s1, d0 EN 15824:2009 

Pavojingos medžiagos NPD EN 15824:2009 
 

1.3. Pagrindo paruošimas 
1.3.1. Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibimą mažinančių dalelių.  
1.3.2. Turi būti visiškai pašalinami apkrovos neišlaikantys emalės, dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko 
sluoksniai, taip pat apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai. Neatšokę mineralinių dažų sluoksniai 
nuvalomi sausai arba drėgnai. 
1.3.3. Pelėsinių grybų, samanų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai nuvalomi vandens srove su slėgiu laikantis 
įstatyminių potvarkių.  
1.3.4. Pramoniniais teršalais arba suodžiais užteršti paviršiai nuplaunami vandens srove su slėgiu naudojant 
specialias valymo priemones pagal įstatyminius potvarkius. 
 
1.4. Dengimo būdas 
1.4.1. Tinkas dengiamas plienine mente per visą paviršių ir išlyginamas iki grūdelių. Iškart po to draskytas 
„samanėlė“ tinkas tolygiai apvaliai trinamas sintetine trintuve arba poliuretanine lenta. Raižytajam tinkui faktūra 
suteikiama pasirinktinai horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai. 
1.4.2. Nuo įrankio pasirinkimo priklauso paviršiaus šiurkštumo pobūdis, todėl visada reikia dirbti tuo pačiu įrankiu. 
Purškiant purkštuko pasirinkimą lemia grūdelių dydis. Darbinis slėgis turi būti 0,3 – 0,4 MPa (3 – 4 bar). Purškiant 
labai svarbu atidžiai sekti, kad medžiaga būtų padengta tolygiai ir kad ties pastoliais nebūtų persiklojimų. 
1.4.3. Kad greta esančių paviršių faktūra išeitų vienoda, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti skirtingas 
kiekvieno meistro braižas. 
1.4.4. Kad neliktų nepadengtų vietų, sandūrų, ant pastolių turi dirbti pakankamai darbininkų ir dengti reikia mostu 
užgriebiant už ką tik padengto ploto. 
1.4.5. Kadangi naudojami natūralūs užpildai ir granulės, gali atsirasti nedidelių atspalvių skirtumų. Todėl greta 
esantiems paviršiams dengti naudokite to paties numerio gaminius, o jei gaminių numeriai skirtingi, tai prieš tai juos 
sumaišykite. Netinka horizontaliems paviršiams, veikiamiems vandens apkrovos. 
 
1.5 Reikalavimai tinkavimo darbams 
1.5.1.  Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams: 
Nukrypimo pavadinimas Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 
 

 
Nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės: 
 - 1-am metrui 
-  visam patalpos aukščiui ar ilgiui 

 
1 
5 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 
matuokle 50-70 mPP

2
PP paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 
(ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 
metrų ilgio) 

 
Kreivų paviršių spindulio nukrypimai nuo 
projektinio (tikrinama lekalu)  

5 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 
matuokle 50-70 mPP

2
PP paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 
(ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 
metrų ilgio) 

 
Angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, 
įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir 

 
 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų  ilgio 
matuokle 50-70 mPP

2
PP paviršiaus arba 
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horizontalės: 
-  1-am metrui 
-  vienam elementui 

 
1 
3 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 
(ilgio elementams -5 matavimai 35-40 
metrų ilgio) 

 
Tinkuoto angokraščio pločio nuo 
projektinio 

< 2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 
matuokle 50-70 mPP

2
PP paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 
(ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 
metrų ilgio) 

 
Juostų nuo tiesios linijos tarp dviejų 
kampų ar užkarpų 

< 2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 
matuokle 50-70 mPP

2
PP paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 
(ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 
metrų ilgio) 

 
Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių 
drėgnumas 

< 8 % Matuojama 3 kartus 10 mPP

2
PP paviršiaus 

TS-13 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS 
 
1.1 Bendroji dalis. 
1.1.1 Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Grunto lovyje planiravimas turi būti atliktas taip, kad tik 10% patikrintų 
altitudžių gali skirtis daugiau kaip 2 cm nuo projektuojamų aukščių, visi kiti – 1 cm ribose. Pagrindams, apatiniams  
pagrindams ir asfalto – betono dangai – ne daugiau 10% patikrintų altitudžių gali skirtis 15-20 mm ribose nuo 
projektinių, visos kitos 10 mm. 
 
1.2. Pagrindo sluoksniai po trinkelių danga. 
1.2.1. Trinkelių dangos posluoksnio medžiagos neturi nė trupučio įsiskverbti į pagrindo sluoksnį, todėl pagrindo 
sluoksniui turi būti naudojamas geros sanklodos nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys.  
1.2.2. pagrindo sluoksniui turi būti numatomas toks nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, kuris užtikrintų, kad 
ant jo įrengto trinkelių dangos posluoksnio medžiagos neįsiplautų į pagrindo sluoksnį. Dėl šios priežasties pagrindo 
sluoksnio ir trinkelių dangos posluoksnio medžiagos turi būti taip suderinamos tarpusavyje, kad būtų užtikrinamas 
tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atžvilgiu. Filtravimo stabilumas bus įrodytas, jeigu bus įvykdytos šios 
sąlygos: D15/d85≤5; D50/d50≤25, 
čia: 
D15, D50 – skersmenys grūdelių (mm), kurių pagrindo sluoksnio medžiagos granuliometrinėje sudėtyje yra mažiau 
kaip 15 arba 50 % medžiagos masės, 
d85, d50 – skersmenys grūdelių (mm), kurių grindinio posluoksnio medžiagos granuliometrinėje sudėtyje yra mažiau 
kaip 50 arba 85 % medžiagos masės. 
 
1.3. Reikalavimai sluoksniams. 
1.3.1. Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 
1.3.1.1. nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ±4,0 cm; 
1.3.1.2. skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ±0,5 % (absoliut.). 
1.3.2. Sluoksnio pločiui taikomas šis reikalavimas: 
1.3.2.1. kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ±10 cm. 
1.3.3. Sluoksnio lygumui taikomas šis reikalavimas: 
1.3.3.1. matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm. 
1.3.4. Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 
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1.3.4.1. įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 10 % 
mažesnis už projektinį storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projektinį sluoksnio 
storį vertės; 
1.3.4.2. nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,5 cm mažesnė už projektinį sluoksnio storį.  
 
1.4 Bortai 
1.4.1 Prieš klojant viršutinę dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. 
1.4.2 Visi šaligatvio bortai įrengiami iš gatavų bortų ant betoninio pagrindo. Betono storis ne mažiau kaip 5 cm, klasė 
C12/15. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus  Inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. 
1.4.3 Bortai gaminami 1.0 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1.0 m, bortai aptašomi rankiniu būdu. 
 
1.5 Nuogrindos įrengimas 
1.5.1. Nuogrindai įrengti naudojamos ne mažiau kaip 6 cm storio betoninės trinkelės. 
1.5.2. Betoniniai gaminiai ir medžiagos turi atitikti atitinkamų normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
1.5.3. Ant sutankinto pakloto klojama trinkelių danga pakalant jas guminiu plaktuku. Norint, kad trinkelių dangos 
siūlės būtų tiesios, reiktų kas 3 metrus ištempti išilgines virveles. Baigus darbus, plytelės užpilamos smulkiu smėliu 
ar akmens dulkėmis ir suvibruojamos 90 kg vibravimo plokšte ir palaistoma. 
1.5.4. Paklojus trinkeles, nuogrinda turi būti švari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydžius. 

TS-14 MŪRO KONSTRUKCIJOS 
 
Bendra informacija 
1.1.1. Mūro konstrukcijoms statyti galima naudoti šiuos blokelius: silikatinius,  betono, akyto betono ar 
keramzitbetonio. 
1.1.2. Statybai turi būti naudojamos nauji, anksčiau nenaudoti blokeliai, švarūs, neįmirkę. 
1.1.3. Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su atitikties sertifikatais, kuriuose turi būti pagrindiniai 
duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti sertifikatus. 
1.1.4. Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1997 reikalavimus.  
1.1.5. Portlandcementis: 400 markės  
1.1.6. Smėlis: pagal LST 1342:1994 
1.1.7. Kalkės: pagal  LST 1346:1997 
1.1.8. Vanduo: skaidrus ir be kenksmingų žalingų, kietėjimą stabdančių  medžiagų, pH 4-12,5 
1.1.9. Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui ir 
pan.) turi būti aprobuoti techninės priežiūros inžinieriaus. 
1.1.10. Mūrijant pastatų ir statinių konstrukcijas, nukrypimai nuo projektinių išmatavimų neturi viršyti leistinų, kurie 
nurodyti STR 2.05.09:2005 “Mūrinių konstrukcijų projektavimas”. 
1.1.11.  Blokelių matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybės, 
priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti  LST  1167-91. 
 
TS-15 VENTILIUOJAMŲ21T FASADŲ PLOKŠČIŲ TVIRTINIMAS 
 
1.1. Pritaikymo sritis. Vėdinamą fasadų sistemą turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai 
pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas)  305/2011, turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, 
turintis NTĮ, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos pagal šio reglamento reikalavimus naudojant CE ženklu 
ženklintus statybos produktus. 
1.2. Ventiliuojamo fasado sistemos pagrindas – laikantysis nerūdijančio plieno pakabinamas karkasas, prie kurio 
tvirtinama apdaila. Ventiliuojamo fasado karkaso sistemos įrengimo brėžiniai turi būti parengti iki darbų pradžios bei 
suderinti su Užsakovu ir technine priežiūra. Vėdinamos sistemos karkaso, mechaninio tvirtinimo ir apdailos metaliniai 
elementai turi būti parinkti taip, kad juos sujungus tarpusavyje nesusidarytų sąlygos elektrocheminei korozijai. 
1.3. Prieš montuojant konsoles privaloma atlikti mechaninio tvirtinimo elementų ištraukimo bandymus surašant 
ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymų protokolą. 
1.4. Konsolių įrengimas. Konsolių įrengimo taškai nužymimi ant fasado, pagal fasado įrengimo projekte esančia 
karkaso išdėstymo schema arba vadovaujantis tvirtinimo sistemos technologija konkrečiai apdailai įrengti. Žymint 
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konsolių įrengimo taškus būtina atsižvelgti į minimalų atstumą taškui iki sienos kampo kurį rekomenduoja mūrvinių 
gamintojas, priklausomai nuo tvirtinimo pagrindo ir mūrvinės tipo. Nepasirinkus saugaus rekomenduojamo atstumo 
yra didelė tikimybė, kad užveržiant ir besiplečiant mūrvinei tvirtinimo pagrindas įskils ir praras savo laikančiąsias 
savybes. 
1.5. Pažymėtose vietose gręžiamos skylės grąžtu, kurio dydis parenkamas pagal mūrvinės gamintojo nurodymus. 
Gręžiamos skyles gylis turi būti ne mažiau kaip 10 mm didesnis už sienoje esančios mūrvinės ilgį, todėl kad po 
gręžimo likusios atliekos netrukdytų mūrvinę įleisti į reikiamą gylį.  
1.6. Konsolės remiamos prie sienos per termo tarpinę ir pritvirtinamos užveržiant mūrvinę.  

 
Konsolių tvirtinimui prie sienos negalima naudoti kito tipo mūrvinių kaip nurodyta fasado įrengimo darbo projekte 
arba kaip nurodoma mūrvinių gamintojo rekomendacijose priklausomai nuo pagrindo tipo (tais atvejais kai darbo 
projektas neprivalomas). Tarpinė yra skirta šalčio tilto nutraukimui, nesant apšiltinimo sluoksniui tarpinės naudojimas 
nėra būtinas. 
1.7. Tuo atveju jei konsolės tvirtinimo taškas sutampa su horizontalia arba vertikalia mūro siūle, konsolė 
perstumiama vertikalia kryptimi ir minimaliu atstumu, užtikrinančiu, kad ją užveržiant neskils mūro elementas. 
1.8. Tuo atveju jei konsolės tvirtinimo taškas sutampa su vertikalia mūro siūle ir nėra galimybės jos perstumti 
minimaliu atstumu, konsolė apsukama į priešingą pusę, išlaikant numatytus atstumus tarp konsolių. 
 

 
Konsolių aukštis įtakoja pritvirtintos apdailos atstumą nuo šiltinamosios medžiagos (ventiliuojamą oro tarpą), todėl 
parenkant konsoles (lentelė 1) būtina įvertinti šiltinimo medžiagos storį ir tai, kad ventiliuojamas oro tarpas turi būti ne 
mažesnis nei 40 mm. 
1.9. Apsauginis profilis montuojamas vietose kuriose dėl ventiliuojamo fasado sistemos konstrukcinių savybių 
paliekami oro tarpai. (pvz. fasado cokolinė dalis). Apsauginio profilio tipas ir įrengimo būdas kiekvienu atvejų gali 
skirtis, dėl statinio fasado projektinių sprendinių, todėl jo įrengimas detalizuojamas fasado įrengimo darbo projekte. 
1.10. Atveju kai apsauginis profilis tvirtinamas prie apšiltinamos statinio sienos, jis turi būti sumontuotas (pilnai arba 
dalinai priklausomai nuo pasirinkto tipo) prieš atliekant statinio apšiltinimo darbus. (tvirtinimo taškas užsidengia 
apšiltinimo medžiaga). 
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1.11. Fasado apšiltinimo įrengimas vykdomas tik užbaigus konsolių įrengimo darbus ir sumontavus apsauginį profilį 
(jei toks yra). 

 
1.12. Apšiltinimo medžiaga montuojama iš apačios į viršų, atremiant pirmąją eilę į apsauginį profilį (jei toks yra), 
įpjaunant jos lapus tose vietose kuriose numatomai prasikiš konsolės. 
1.13. Šilumos izoliacijos plokštės turi priglusti prie vidinio šiltinamo paviršiaus. 
1.14. Plokštės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu taip, kad nesutaptų dviejų šilumos izoliacijos sluoksnių siūlės 
arba nesusidarytų keturių kampų sandūros. 
1.15. Tarp apšiltinimo plokščių neturi likti plyšių. Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte šiltinamąją medžiaga. 
1.16. Vėdinamų atitvarų plokštės iš akmens vatos, naudojamos apsaugai nuo vėjo, turi perdengti visas universalių 
plokščių siūles ir glaudžiai prie jų priglusti. Visos vėjo izoliacijos plokščių siūlės sandarinamos vienpuse lipnia juosta: 
užklijuojami priešvėjinių šiltinimo plokščių sudūrimai plokštumoje,  vidiniuose ir išoriniuose kampuose, taipogi ta 
pačia lipnia juodos spalvos juosta būtina kruopščiai užklijuoti tarpus ties metalo karkaso kronšteinų ir vatos sandūra, 
tokiu būdu užtikrinant šiltinimo sluoksnio sandarumą. Abu sluoksnius vatos, bei lipnią juostą būtina naudoti to pačio 
gamintojo. 
1.17. Šiltinimo medžiaga tvirtinama smeigėmis, parinktomis pagal apšiltinimo storį. Smeigės įrengiamos atsižvelgiant 
į gamintojų rekomendacijas. 
1.18. Kreipiančiųjų profilių tipai ir jų matmenys nurodomi fasado įrengimo darbo projekto karkaso išdėstymo 
schemoje arba tvirtinimo sistemos technologijoje konkrečiai apdailai įrengti. 

 
1.19. Vertikalaus karkaso kreipiantieji profiliai pritvirtinami prie konsolių įspraudžiant juos į konsolėse esančias 
prilaikymo auseles. 
1.20. Kreipiančiųjų profilių fasadinė sienelės išlyginamos į vieną plokštumą 
1.21. Kreipiantieji profiliai užtvirtinami prie konsolių nerūdijančio plieno savigręžiais. Kreipiančiajam profiliui pritvirtinti 
prie fiksuoto sujungimo konsolės naudojami keturi – aštuoni sąvigręžiai priklausomai nuo numatomų apkrovų dydžio. 
Kreipiančiajam profiliui pritvirtinti prie paslankaus sujungimo konsolės naudojami du sąvigręžiai. Kad kreipiantieji 
profiliai dėl temperatūrinių svyravimų galėtu judėti nesideformuojant sąvigręžiai turi būti įsriegiami į profilį per 
paslankaus sujungimo konsolėje esančių elipsės formos skylių centrą. Dėl temperatūrinių poslinkių aliuminio 
kreipiantieji profiliai traukiasi ir plečiasi, todėl juos tvirtinant prie konsolių būtina palikti 8-10 mm tarpą jų susidūrimo 
vietose.  
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1.22. Po ventiliuojamo fasado karkaso įrengimo vykdomi apdailos tvirtinimo prie karkaso darbai. Apdailos gamintojos 
pateikia rekomendacijas apdailos paruošimui ir tvirtinimui. 
1.23 Prie įrengto ventiliuojamo fasado karkaso gali būtį tvirtinama tik projekte numatyto tipo ir matmenų apdaila. 
1.24. Apdaila tvirtinama laikantis kreipiančiųjų profilių vertikalios centro ašies. 
1.25. Tolerancijos apdailos horizontaliems matmenims nerekomenduojamos, todėl, kad esant tęstiniems 
neatitikimams apdailos tvirtinimo taškas gali neišsitekti ant kreipiančiojo profilio fasadinės plokštumos.  
1.65.Apdailos tvirtinimo elementai (savigrežiai, kniedes, kabliukai ir pan.) kontakto vietoje su karkasu turi būti tik 
aliuminio, nerūdijančio plieno, plastiko arba gumos. Galimus apdailos tvirtinimo elementus nurodo gamintojas. 
1.27. Montuojant apdaila, vertikaliose ir horizontaliose sandūrose, būtina išlaikyti tarpus temperatūrinėms 
deformacijoms tarp apdailos elementų. Tarpų dydžius nurodo apdailos gamintojas. 
1.28. Įrengiant pastato ventiliuojamo fasado sistemą, vadovautis STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, 
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" p. 12-15 ir p. 18 pateiktais nurodymais.  
 
2. Karkaso ir tvirtinimo elementai 

 Karkaso tiekėjas pateikia karkaso išdėstymo schemą. 
lokščių sandūrose naudojamas T formos profilis, plotis nusprendžiamas atsižvelgiant į karkaso ir plokštės 

gamintojo nurodymus. L tipo profilis naudojamas atraminiuose žingsniuose, kur nėra sandūros, taip pat 
angokraščiuose, kampų sujungimuose. Matmenis nurodo karkaso tiekėjas montavimo schemoje. 

onsolių dydžiai turi būti nurodomi karkaso tiekėjo montavimo schemoje, atsižvelgiant į nurodytą šiltinimo 
medžiagos storį. 

ieną štangą turi laikyti viena fiksuoto tvirtinimo konsolė, kitos naudojamos paslankaus tvirtinimo. 
reipiantieji profiliai į konsoles tvirtinami nerūdijančio plieno savigręžiais. 
onsolės prie mūro tvirtinimamos mūrvinėmis, kurių tipas parenkamas atsižvelgiant į rovimo bandymus, 

pasirenkant mūrvines, kurių rovimo jėgos yra didžiausios. 
2.9. Ventiliuojamas oro tarpas turi būti uždengtas perforuotu aliuminio profiliu. 
2.10. Tarp sienos ir konsolės būtina įrengti termotarpines. 
 
TS-16 AKMENS MASĖS PLYTELĖS 
 
1.1 Akmens masės plytelių danga 
1.1.1. Akmens masės grindų plytelės turi atitikti Europos standartą EN 121. Jų įmirkis turi būti ne didesnis kaip 
<0,5%, stipris lenkiant ne mažesnis kaip 34N/mm2. Paviršiaus kietumas (Moso) ne mažesnis kaip 5 klasės. 
Atsparumas temperatūriniams svyravimams turi atitikti EN 104, cheminėms medžiagoms ir valikliams - EN 106 
normų reikalavimus. Atsparumas šalčiui turi atitikti EN 202 normų reikalavimus. Atsparumas abrazyviniam glazūros 
nusidėvėjimui turi atitikti EN 154 normų reikalavimus.  
1.1.2. Akmens masės  plytelės turi būti pirmos rūšies. 
1.1.3. Akmens masės plytelės turi būti klijuojamos ant paruoštų paviršių pagal gamintojo rekomendacijas naudojant 
klijus ir kitas medžiagas. Akmens masės plyteles klijuoti horizontaliai taip kad piešinys būtų stačiakampis tinklas iš 
statmenų siūlių. Siūlių plotis turi atitikti gamintojo rekomendacijas. Siūlių plotis per visą ilgį turi būti vienodas. Baigtas 
plytelių siūlių paviršius turi būti lygus, neporėtas, neįgeriantis vandens ir purvo, lengvai valomas, atsparus valymo ir 
dezinfekcinių priemonių poveikiui, nekeisti spalvos. 
1.1.4. Plytelėmis dengti paviršiai turi būti be aštrių briaunų ir kampų. Spalvotas plyteles reikia pirkti iš tos pačios 
degimo partijos. 
1.1.5. Akmens masės plytelių klijavimo mastikos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas ir gaminių techninių 
charakteristikų lapus. 
1.1.6. Plytelių, ant kurių skirta vaikščioti, paviršiaus šiurkštumo grupė turi būti ne mažesnė kaip R11. 
1.1.7. Įrengiant plytelių dangą pagrindas turi būti kietas. Pagrindas turi būti švarus, atitinkamai sausas (pagal 
gamintojo instrukcijas), teigiamos temperatūros. 
1.1.12. Plytelės, klijavimo mastikos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas ir gaminių techninių charakteristikų 
lapus. 
1.1.13. Galimos maksimalios paklaidos: 
• kraštinių ilgis ±0,5%  
• plytelės storis ±5%   

2.1.
2.2. P 

2.3. K 

2.6. V 
2.7. K 
2.8. K 
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• kraštinių lygumas ±0,5%   
•  kraštinių statmenumas  ±0,6%   
• paviršiaus lygumas ±0,5% 
   
1.2.  Akmens masės plytelės fasadų apdailai (Paradyz Intero kolekcija arba analogas) 
1.2.1. Fasadų apdailai naudoti akmens masės (keramines) plyteles, kurios turi būti homogeninės, per visą pjūvį turi 

būti ta pati spalva. Negalima naudoti glazūruotų ar nepilnai homogeninių plytelių. Plytelės turi atitikti 
reikalavimus naudojimui lauko sąlygomis, turi būti pirmos rūšies, rektifikuotos.  

1.2.2. Pirmo aukšto akmens masės plytelių paviršius turi būti atsparus įbrėžimams ir  ,,grafiti‘‘ dažams. Antigrafiti 
savybių efektyvumas ne mažiau kaip 80% po 10 kartų ,,grafiti‘‘ nuvalymo; 

1.2.3. Plytelių spalva turi būti vientisa, be rašto, ar spalvų perėjimo.  
1.2.4. Plytelių deklaruojamos eksploatacinės savybės turi būti ne blogesnės nei: 

Vandens įgeriamumas                          <0,3 % 
Plytelės storis                                                                       9,5mm 
Atsparumas lenkimui                                      40 N/mm2 
Atsparumas lūžiui (laužimo jėga)                             > 1500 N 
Atsparumas dilimui P.E.I.                             4 
Atsparumas dėmėms ir (arba) nešvarumams                      5 klasė 
Atsparumas šalčiui                                                               Atsparios min 100 ciklų 

1.2.5. Akmens masės plytelės ant ventiliuojamo fasado karkaso tvirtinamos naudojant plytelių laikiklius. Laikikliai 
turi būti pagaminti iš nurūdijančio plieno štampuojant arba išpjaustant lazeriu. 

 
 
 
TS-17 BATŲ VALYMO GROTELĖS 
 
1.1 Batų valymo grotelės 
1.1.1 Grotelės batų valymui įrengiamos polimerinėje vonelėje su cinkuoto plieno briauna.  
1.1.2 Į vonelę įstatomos metalinių juostelių su guminiu paviršiumi grotelės.  
1.1.3 Išmatavimai ~60x40x2(h)cm. 
1.1.4 Kokybė turi atitikti ISO 90001:2000 sertifikato reikalavimus. 
 
TS-18 STOGO KOPĖČIOS 
1.1. Evakuacinės-priešgaisrinės kopėčios yra skirtos žmonėms evakuoti, atsakingų už objekto eksploatavimą žmonių 
užlipimui ant stogo ir t.t. 
1.2. Kopėčios gali būti pagamintos iš aliuminio lydinio, anoduoto aliuminio lydinio, galvanizuoto plieno arba 
nerūdijančio plieno. Pakopų profilio matmenys 30 x 30 mm. 
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1.3. Žemesnių kaip 2 m kopėčių bent vienas turėklas ar ilginis turi iškilti maždaug 1 m virš plokštumos, į kurią bus 
lipama kopėčiomis, arba turi būti naudojamos kitokios adekvačios apsaugos priemonės. Aukštesnių kaip 2 m 
kopėčių abu turėklai ar ilginiai turi iškilti maždaug 1 m virš plokštumos, į kurią bus lipama kopėčiomis, arba turi būti 
naudojamos kitokios adekvačios apsaugos priemonės. 
1.4. Kai kopėčių kilimo aukštis yra daugiau nei 2 m, į komplektaciją įtraukiamas apsauginis žiedas. 
1.5. Kopėčios turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad ant pakopos pastatyta pėda galėtų išlįsti bent 0,2 m, 
skaičiuojant nuo priekinės pakopos briaunos. Pakopos turi būti horizontalios. 
1.6. Atstumas nuo pagrindo iki pirmos pakopos ir tarp kitų pakopų negali būti didesnis kaip 0,3 m, o atstumas tarp 
ilginių negali būti mažesnis kaip 0,4 m. Atstumas tarp pakopų turi būti vienodas per visą kopėčių ar laiptų ilgį.  
1.7. Statinio projekte numatytos išorinės gaisrinės kopėčios ir apsauginės tvorelės ant statomo pastato stogo turi būti 
įrengiamos tuoj pat, kai tik sumontuojamos laikančiosios konstrukcijos. 
1.8. Gaminys turi atitikti LST EN ISO 14122-4 standartą ir pagamintas vadovaujantis techniniu reglamentu "Mašinų 
sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų priemonės. 4 dalis. Stacionarios kopėčios“ (ISO 14122-4:2004). 
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Pastabos:

1. Modernizuojant pastatą būtina apsaugoti ir nepažeisti esamų komunikacijų (dujotiekio, lietaus, vandens,

šiluminių trasų, elektros ir telefono) linijų tinklų. Vykdant darbus išsikviesti atitinkamų institucijų atstovus.

2. Ties šiluminės trasos įvadais į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos

(kanalo) viršaus;

3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu būdu;

4. Aplink pastatą įrengiama 0.5 metro pločio nuogrinda iš betoninių trinkelių;

5. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje;

6. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priešgaisrinius reikalavimus;

7. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą;

8. Atliekant nuogrindos įrengimo darbus turi būti atliekami inžinerinių tinklų šulinių aukščių reguliavimo

darbai;

9. Pastato modernizavimo darbai atliekami prisitaikant prie esamo sklypo reljefo, t.y. sklypo reljefo formavimo

darbai nėra atliekami.

PASTABOS:

1. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MODERNIZAVIMO TECHNINIS- DARBO PROJEKTAS

PARENGTAS PAGAL AB "ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS" PATVIRTINTĄ PROJEKTAVIMO TECHNINĘ

UŽDUOTĮ;

2. PROJEKTAS ATITINKA  STATYBOS NORMAS, HIGIENOS, GAMTOSAUGOS IR

PRIEŠ�GAISRINIUS REIKALAVIMUS;

3. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO AUTORIAUS SUTIKIMĄ;

4. PASTATO MODERNIZAVIMO DARBAI ATLIEKAMI  PRISITAIKANT PRIE ESAMO SKLYPO

RELJEFO, T.Y. SKLYPO RELJEFO FORMAVIMO DARBAI NĖRA ATLIEKAMI.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

COKOLIO ŠILTINIMAS

BETONINIŲ TRINKELIŲ NUOGRINDA

ĮRENGIAMA NUOGRINDA IŠ PLAUTŲ AKMENUKŲ

ŠALIGATVIO DANGOS ATSTATYMAS

Pastabos:

1.  Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, sutvarkomos pažeistos vietos, užtaisomi įtrūkimai.

Taip pat demontuojami esami pastato apskardinimai, esami balkonų mediniai ir aliuminio profilio

įstiklinimai ir apdaila.

2. Pastato cokolinė dalis, šiltinama 180 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis,

kurio λ=0,035 (W/mK). Prieš pradedant cokolio požeminės dalies šiltinimo darbus būtina įrengti

hidroizoliacijos sluoksnį ant pamatų. Cokolio požeminės dalies apšiltinimo konstrukcija įgilinama

120 cm nuo esamo žemės lygio, bet ne žemiau kaip iki rūsio grindų lygio. Ties šiluminės trasos

įvadais į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus.

Apdaila - akmens masės plytelės. Aplink pastatą įrengiama 50 cm pločio nuogrinda iš betoninių

trinkelių.

3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu

būdu.

4. Pastato fasadai šiltinami įrengiant vėdinamo fasado konstrukciją ant metalinio karkaso

(nerūdijančio plieno konsolės ir aliuminio kreipiančiosios). Pastato fasadai šiltinami dvisluoksne

šilumos izoliacija - 150 mm akmens vatos plokštėmis (λ=0,036 (W/mK)) ir 30 mm kietos akmens

vatos plokštėmis su vėjo izoliacija (λ=0,033(W/mK)). Apdaila - akmens masės plytelės ant

metalinio karkaso.

5. Pastato lodžijose esančios butų sienos šiltinamos 60mm storio polistireninio putlpasčio EPS

70 Neoporas sluoksniu (λ=0,032 (W/mK)) ir įrengiama dekoratyvinio tinko apdaila.

6. Pirmo aukšto balkono apatinė dalis šiltinama 100 mm polistireninio putplasčio EPS 100

(λ=0,035 (W/mK)) plokštėmis. Apdailai naudojamas 1.5mm frakcijos tinkas.

7. Pastato angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte ir įrengiama

plastizuotos skardos apdaila.

8. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte,

angokraščiai apipjaustomi arba šiltinamasis sluoksnis gali būti mažinamas. Derinti su projekto

vadovu.

9. Seni mediniai butų langai, balkonų durys, lauko ir tambūro durys keičiami naujais langais ir

durimis.

10. Įrengiamas PVC profilių balkonų stiklinimas.

11.  Langų angokraščiai įrengiami iš šviesios spalvos plastizuotos skardos (prie ventiliuojamo

fasado).

12.Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.
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TD1

SAK-11

SAK-13

SAK-15

SAK-17

SAK-18 SAK-19

Demontuojama pertvaraDemontuojama pertvara

Pastabos:

1.  Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, sutvarkomos pažeistos vietos, užtaisomi įtrūkimai.

Taip pat demontuojami esami pastato apskardinimai, esami balkonų mediniai ir aliuminio profilio

įstiklinimai ir apdaila.

2. Pastato cokolinė dalis, šiltinama 180 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis,

kurio λ=0,035 (W/mK). Prieš pradedant cokolio požeminės dalies šiltinimo darbus būtina įrengti

hidroizoliacijos sluoksnį ant pamatų. Cokolio požeminės dalies apšiltinimo konstrukcija įgilinama

120 cm nuo esamo žemės lygio, bet ne žemiau kaip iki rūsio grindų lygio. Ties šiluminės trasos

įvadais į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus.

Apdaila - akmens masės plytelės. Aplink pastatą įrengiama 50 cm pločio nuogrinda iš betoninių

trinkelių.

3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu

būdu.

4. Pastato fasadai šiltinami įrengiant vėdinamo fasado konstrukciją ant metalinio karkaso

(nerūdijančio plieno konsolės ir aliuminio kreipiančiosios). Pastato fasadai šiltinami dvisluoksne

šilumos izoliacija - 150 mm akmens vatos plokštėmis (λ=0,036 (W/mK)) ir 30 mm kietos akmens

vatos plokštėmis su vėjo izoliacija (λ=0,033(W/mK)). Apdaila - akmens masės plytelės ant

metalinio karkaso.

5. Pastato lodžijose esančios butų sienos šiltinamos 60mm storio polistireninio putlpasčio EPS

70 Neoporas sluoksniu (λ=0,032 (W/mK)) ir įrengiama dekoratyvinio tinko apdaila.

6. Pirmo aukšto balkono apatinė dalis šiltinama 100 mm polistireninio putplasčio EPS 100

(λ=0,035 (W/mK)) plokštėmis. Apdailai naudojamas 1.5mm frakcijos tinkas.

7. Pastato angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte ir įrengiama

plastizuotos skardos apdaila.

8. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte,

angokraščiai apipjaustomi arba šiltinamasis sluoksnis gali būti mažinamas. Derinti su projekto

vadovu.

9. Seni mediniai butų langai, balkonų durys, lauko ir tambūro durys keičiami naujais langais ir

durimis.

10. Įrengiamas PVC profilių balkonų stiklinimas.

11.  Langų angokraščiai įrengiami iš šviesios spalvos plastizuotos skardos (prie ventiliuojamo

fasado).

12.Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

FASADŲ ŠILTINIMAS VĖDINAMA SISTEMA
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Pastabos:

1.  Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, sutvarkomos pažeistos vietos, užtaisomi įtrūkimai.

Taip pat demontuojami esami pastato apskardinimai, esami balkonų mediniai ir aliuminio profilio

įstiklinimai ir apdaila.

2. Pastato cokolinė dalis, šiltinama 180 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis,

kurio λ=0,035 (W/mK). Prieš pradedant cokolio požeminės dalies šiltinimo darbus būtina įrengti

hidroizoliacijos sluoksnį ant pamatų. Cokolio požeminės dalies apšiltinimo konstrukcija įgilinama

120 cm nuo esamo žemės lygio, bet ne žemiau kaip iki rūsio grindų lygio. Ties šiluminės trasos

įvadais į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus.

Apdaila - akmens masės plytelės. Aplink pastatą įrengiama 50 cm pločio nuogrinda iš betoninių

trinkelių.

3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu

būdu.

4. Pastato fasadai šiltinami įrengiant vėdinamo fasado konstrukciją ant metalinio karkaso

(nerūdijančio plieno konsolės ir aliuminio kreipiančiosios). Pastato fasadai šiltinami dvisluoksne

šilumos izoliacija - 150 mm akmens vatos plokštėmis (λ=0,036 (W/mK)) ir 30 mm kietos akmens

vatos plokštėmis su vėjo izoliacija (λ=0,033(W/mK)). Apdaila - akmens masės plytelės ant

metalinio karkaso.

5. Pastato lodžijose esančios butų sienos šiltinamos 60mm storio polistireninio putlpasčio EPS

70 Neoporas sluoksniu (λ=0,032 (W/mK)) ir įrengiama dekoratyvinio tinko apdaila.

6. Pirmo aukšto balkono apatinė dalis šiltinama 100 mm polistireninio putplasčio EPS 100

(λ=0,035 (W/mK)) plokštėmis. Apdailai naudojamas 1.5mm frakcijos tinkas.

7. Pastato angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte ir įrengiama

plastizuotos skardos apdaila.

8. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte,

angokraščiai apipjaustomi arba šiltinamasis sluoksnis gali būti mažinamas. Derinti su projekto

vadovu.

9. Seni mediniai butų langai, balkonų durys, lauko ir tambūro durys keičiami naujais langais ir

durimis.

10. Įrengiamas PVC profilių balkonų stiklinimas.

11.  Langų angokraščiai įrengiami iš šviesios spalvos plastizuotos skardos (prie ventiliuojamo

fasado).

12.Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.
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Pastabos:

1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas,

džiovinimas ir priklijavimas naujos bituminės dangos).

2. Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo ir skardos elementai turi būti iš korozijai

atsparių statybos produktų;

3. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti

hidroizoliacine danga ne mažiau kaip 300 mm virš stogo plokštumos. Sujungimo su parapetais

vietose, hidroizoliacinė danga turi būti užleista ant parapeto viršaus ir pritvirtinta. Hidroizoliacinės

dangos kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo.

4. Sutapdintas stogas šiltinamas dviejų sluoksnių šilumine izoliacija: apatinis sluoksnis - 180

mm storio polistireninis putplastis EPS 80, kurio λ=0,037 (W/mK), viršutinis sluoksnis - 40 mm

storio kieta akmens vata, kurios λ=0,038 (W/mK). Apšiltinus sutapdintą stogą įrengiama dviejų

sluoksnių ritininė prilydomoji su poliesterio pagrindu bituminė danga, kurios viršutinis sluoksnis

su pabarstu. 60 m2 - 80m2 stogo plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo

kaminėlis. Atlikus stogo remonto darbus, stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus.

5. Tolygiam perėjimui prie parapetų, ventiliacijos šachtų, sienų ir kt. įrengiamas akmens vatos

bortelis 100x100 mm;

6. Parapetai iš vidinės pusės apšiltinami 40 mm storio kieta akmens vata, kurios λ=0,038

(W/mK). Parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9°. Padengiant

parapetus  poliesteriu dengta skarda, mažiausias skardinio elemento užleidimas ant sienos >80

mm. Pagal visą pastato perimetrą įrengiama apsauginė stogo tvorelė (h ≥ 600 mm nuo stogo

dangos).

7. Demontuojamas senas išėjimo ant stogo liukas ir įrengiamas naujas ne mažesnis kaip

60x80cm. Liuko angų viršus turi būti ne žemiau kaip 250 mm virš stogo paviršiaus. Liuko angų

viršus turi būti padengtas skarda arba apsaugotas specialiais profiliais. Hidroizoliacinė danga

turi būti po skarda (profiliu).

8. Įrengiama nauja cinkuotos poliesteriu dengtos skardos parapetų, vėdinamo kanalų šachtų

stogelių, patekimo ant stogo angos danga.

9. Užšąlančios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdžių dalys turi būti tinkamai

apšiltintos. Atliekant stogo remonto darbus įlajas būtina apsaugoti nuo užterštumo.

10. Antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. Skylės

stogo dangoje turi būti užsandarintos.

11.Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.
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DURŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS IR ESKIZAI

Nr.

KIEKIS

vnt.

DURYS

PASTABOS ESKIZAS

Kiekis (vnt.)

PLOTAS

VARČIA

Plotis

cm

Aukštis

cm

LD1 1 133 215 2.86 
m

2

1

Metalinės apšiltintos lauko

dvivėrės durys su stiklinimu.

Šilumos perdavimo koeficientas

≤ 1.6 (W/m²K).  Spalva RAL

~8019 (ruda).

TD1 1 130 220 2.86 
m

2

PVC profilio tambūro durys su

pritraukėju ir armuoto stiklo

paketu, šilumos perdavimo

koeficientas ≤ 1.6 (W/m²K),

spalva RAL ~9016 (balta).

K

D

LD4
K

Metalinės apšiltintos lauko durys.

Šilumos perdavimo koeficientas

≤ 1.6 (W/m²K). Spalva RAL

~8019 (ruda).

K

LD3

Metalinės apšiltintos lauko durys.

Šilumos perdavimo koeficientas

≤ 1.6 (W/m²K). Spalva RAL

~8019 (ruda).

1

1 85 210 1.79 
m

2

D

2
1

0
.
0

85.0

LD5

Metalinės apšiltintos lauko durys.

Šilumos perdavimo koeficientas

≤ 1.6 (W/m²K).  Spalva RAL

~8019 (ruda).

1 85 210 1.79 
m

2

K

85.0

LD6

Metalinės apšiltintos lauko durys.

Šilumos perdavimo koeficientas

≤ 1.6 (W/m²K). Spalva RAL

~8019 (ruda).

2
1

0
.
0

TD2 1 130 220 2.86 
m

2

D

PVC profilio tambūro durys su

pritraukėju ir armuoto stiklo

paketu, šilumos perdavimo

koeficientas ≤ 1.6 (W/m²K),

spalva RAL ~9016 (balta).

LD2 1 133 215 2.86 
m

2

Metalinės apšiltintos lauko

dvivėrės durys su stiklinimu.

Šilumos perdavimo koeficientas

≤ 1.6 (W/m²K). Spalva RAL

~8019 (ruda).

D

133.0

2
1

5
.
0

105.0

133.0

2
1

5
.
0

105.0

133.0

2
1

5
.
0

105.0

133 215 2.86 
m

2

133 215 2.86 
m

2

133.0

2
1

5
.
0

105.0

DURŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS IR ESKIZAI

Nr.

KIEKIS

vnt.

DURYS

PASTABOS ESKIZAS

Kiekis (vnt.)

PLOTAS

VARČIA

Plotis

cm

Aukštis

cm

- UŽPILDAS

PASTABOS:
1. Gaminių matmenis būtina tikslinti objekte;
2. Brėžinyje nurodyti maksimalūs angų matmenys;
3. Visi gaminiai turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus;
4. Visi gaminiai turi atitinkti STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ reikalavimus ir STR 2.01.02:2016
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;
5. Žiniaraštyje nurodytas pastabas privaloma vertinti kartu su nurodymais pateiktais projekto techninėse specifikacijose ir aiškinamuosiuose
raštuose.
6. Gaminant ir įrengiant langus ir balkonų stiklinimą, būtina įvertinti angokraščių ir sienų balkonuose šiltinimo ir apdailos konstrukcijų storius;
7. Lauko langų palangės įrengiamos iš plastizuotos skardos, langams balkonuose ir keičiamiems langams butuose- iš pvc;
8. Gaminių techninius brėžinius ir komplektaciją privaloma pateikti suderinti Statytojui ir Projekto vykdymo priežiūrai.

130.0

2
2

0
.
0

90.026.0

130.0

2
2

0
.
0

90.0 26.0

M 0.097723
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LANGŲ IR BALKONŲ LANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS IR ESKIZAI

Nr.

KIEKIS

vnt.

LANGAS/DURYS

PASTABOS ESKIZAS

Kiekis (vnt.)

PLOTAS
VARČIA

Plotis

cm

Aukštis

cm

L1 10 125 150 1.88 
m

2

PVC profilio, 6 kamerų  buto

langas, šilumos perdavimo

koeficientas ≤ 1.3 (W/m²K),

spalva RAL 9016 (balta).

Varstymo kryptį tikslinti vietoje.

L3 1 80 225 1.80
m

2

L4 14 125 40 0.50 
m

2

- UŽPILDAS

125.0

1
5
0
.
0

4
0
.
0

125.0

1
5
0
.
0

125.0 70.0

195.0

2
2
5
.
0

7
5
.
0

BL1 9 195 225 3.45 
m

2

K

PVC profilio, 6 kamerų  balkono

langas su durimis. Šil. perdavimo

koef. ≤ 1.3(W/m²K), spalva RAL

9016 (balta)

BL2
D

PVC profilio, 6 kamerų  rūsio

langas su armuoto stiklo paketu,

šil. perdavimo koef.

≤ 1.3(W/m²K), spalva RAL 9016

(balta)

L2 1 150 150 2.25
m

2

L5 4 90 120 1.08 
m

2

PVC profilio, 6 kamerų  rūsio

langas su armuoto stiklo paketu,

šil. perdavimo koef.

≤ 1.3(W/m²K), spalva RAL 9016

(balta). Varstymo kryptį tikslinti

vietoje.

90.0

1
2
0
.
0

1
5
0
.
0

125.070.0

195.0

2
2
5
.
0

7
5
.
0

6 195 225 3.45 
m

2

PVC profilio, 6 kamerų  balkono

langas su durimis. Šil. perdavimo

koef. ≤ 1.3(W/m²K), spalva RAL

9016 (balta)

150.0

1
5
0
.
0

K

2
2
5
.
0

80.0

PVC profilio, 6 kamerų  buto

langas, šilumos perdavimo

koeficientas ≤ 1.3 (W/m²K),

spalva RAL 9016 (balta).

Varstymo kryptį tikslinti vietoje.

PVC profilio, 6 kamerų  buto

langas-durys, šilumos perdavimo

koeficientas ≤ 1.3 (W/m²K),

spalva RAL 9016 (balta).
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BALKONŲ STIKLINIMO KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS IR ESKIZAS

Nr.

KIEKIS

vnt.

LANGAS

PASTABOS ESKIZAS

Kiekis (vnt.)

PLOTAS

Plotis

cm

Aukštis

cm

BV1 3 585 160 9.36

585.0

83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0

1
6
0
.
0

595.0

1
6
0
.
0

88.0 87.0 87.5 87.5 87.0 88.0

BV2 10 595 160 9.52

590.0

1
6
0
.
0

87.0 86.0 87.0 87.0 86.0 87.0

BV3 2 590 160 9.44

BV4 4 585 160 9.36

585.0

86.0 85.0 86.0 86.0 85.0 86.0

1
6
0
.
0

595.0

1
6
0
.
0

85.0 85.0 84.5 84.5 85.0 85.0

BV5 3 595 160 9.52

BV6 2 565 160 9.04

565.0

80.0 79.0 80.0 80.0 79.0 80.0

1
6
0
.
0

BALKONŲ STIKLINIMO KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS IR ESKIZAS

Nr.

KIEKIS

vnt.

LANGAS

PASTABOS ESKIZAS

Kiekis (vnt.)

PLOTAS

Plotis

cm

Aukštis

cm

BV7 1 590 160 9,44

590.0

1
6
0
.
0

84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0

BV8 2 590 160 9,44

590.0

1
6
0
.
0

84.084.084.084.084.084.0

BV9 5 565 160 9.04

565.0

80.079.080.080.079.080.0

1
6
0
.
0

BV10 8 280 160 4.48

Balkono stiklinimas PVC

profilio, 6 kamerų vitrina su

praplatinimo profiliais. Šilumos

perdavimo koeficientas ≤

1.3(W/m²K).

Profilio spalva balta, RAL 9016.

280.0

106.5106.5

1
6
0
.
0

Balkono stiklinimas PVC

profilio, 6 kamerų vitrina su

praplatinimo profiliais. Šilumos

perdavimo koeficientas ≤

1.3(W/m²K).

Profilio spalva balta, RAL 9016.

Balkono stiklinimas PVC

profilio, 6 kamerų vitrina su

praplatinimo profiliais. Šilumos

perdavimo koeficientas ≤

1.3(W/m²K).

Profilio spalva balta, RAL 9016.

Balkono stiklinimas PVC

profilio, 6 kamerų vitrina su

praplatinimo profiliais. Šilumos

perdavimo koeficientas ≤

1.3(W/m²K).

Profilio spalva balta, RAL 9016.

Balkono stiklinimas PVC

profilio, 6 kamerų vitrina su

praplatinimo profiliais. Šilumos

perdavimo koeficientas ≤

1.3(W/m²K).

Profilio spalva balta, RAL 9016.

Balkono stiklinimas PVC

profilio, 6 kamerų vitrina su

praplatinimo profiliais. Šilumos

perdavimo koeficientas ≤

1.3(W/m²K).

Profilio spalva balta, RAL 9016.

Balkono stiklinimas PVC

profilio, 6 kamerų vitrina su

praplatinimo profiliais. Šilumos

perdavimo koeficientas ≤

1.3(W/m²K).

Profilio spalva balta, RAL 9016.

Balkono stiklinimas PVC

profilio, 6 kamerų vitrina su

praplatinimo profiliais. Šilumos

perdavimo koeficientas ≤

1.3(W/m²K).

Profilio spalva balta, RAL 9016.

Balkono stiklinimas PVC

profilio, 6 kamerų vitrina su

praplatinimo profiliais. Šilumos

perdavimo koeficientas ≤

1.3(W/m²K).

Profilio spalva balta, RAL 9016.

Balkono stiklinimas PVC

profilio, 6 kamerų vitrina su

praplatinimo profiliais. Šilumos

perdavimo koeficientas ≤

1.3(W/m²K).

Profilio spalva balta, RAL 9016.
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Pastaba:

1. Cokolio apšiltinimo gylis- 120 cm nuo žemės paviršiaus, bet ne žemiau kaip iki rūsio grindų lygio;

2. Šiltinant sienas griežtai privaloma laikytis gamintojo nustatytomis taisyklėmis.

3. Išorinė sudėtinė termoizoliacinė tinkuojama sistema turi atitikti B-S3, d0 degumo klasę;

4. Nuogrindos pagrindų sutankinimo stipris- Ev2>30 MPa;

5. Prieš montuojant konsoles privaloma atlikti mechaninio tvirtinimo elementų ištraukimo bandymus surašant

ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymų protokolą.

6. Ventiliuojamo fasado karkaso sistemos įrengimo brėžiniai turi būti parengti iki darbų pradžios bei suderinti su

Užsakovu ir technine priežiūra.

7. Prieduobių konstrukcijoms naudoti sunkųjį C30/37 XF1 W4 klasės betoną pagal LST EN 206-1:2002. Betoną

sutankinti.

8. Prieduobių konstrukcijoms naudojama S500 stiprumo klasės armatūra, jeigu nenurodyta kitaip.

9. Rištinių karkasų atlankos, lankstomos šaltuoju būdu arba virinamos taškiniu kontaktiniu būdu. Armatūros

karkasai turi būti patikimai pagaminti ir sumontuoti, kad montavimo ir betonavimo metu būtų užtikrinta armatūros

projektinė padėtis ir pagal projektą reikalaujamas apsauginis betono sluoksnio storis.

10. Atraminės sienos visi išilginiai armatūros strypai kampe sukabinami atlankomis At-7.

11. Cokolio U=0.20W/m2K;

12. Sienų U=0.20 W/m2K.

PVC apdailos
juosta

i=5%

1
2
0
0

5
0

Vejos (šaligatvio)
bortelis (80 x 200mm)

C12/15 Klasės
betonas

Betoninių trinkelių danga 200x100x60

500

1
0
0

1
0
0

5
0

180

5 cm storio skaldos fr. 0/32
pagrindas bortui

EV2≥100MPa

EV2≥30MPa

Sutankintas gruntas

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
iš smėlio ir žvyro mišinio 150mm

Dolomitinės skaldos atsijos fr. 0/5 30 mm

Skaldos sluoksnis fr. 0/32 100 mm

Palangė (montuojama ant
montažinių putų)

Difuzinė izoliacinė juosta

180

Pamatų blokai

Rūsio langas

Teptinė
hidroizoliacija

Klijų sluoksnis

Drenažinė membrana

Polistireninis putplastis
EPS 100 (TS-10 p.1.4.1.)

Drenažinės membranos
 užbaigimo juosta

Armuojantis skiedinys, dvibubas armuojantysis
tinklelis, 10 cm žemiau nuogrindos

Akmens masės plytelių
apdaila

Drenažinės membranos
užbaigimo juosta

PVC vamzdis
∅50

Teptinė hidroizoliacija

Klijų sluoksnis
Sutankintas gruntas

Drenažinė membrana

Polistireninis putplastis
EPS 100

Prieduobė
Metalinės grotelės

5
0

i=7%

Rūsio
langas

Pamatų blokai

1
0
0

Ruloninė hidroizoliacijaTeptinė hidroizoliacija

Ev2>30 MPa

10

120

1
5
0

1
2
0

650

5
9
5

55

6
0

Armatūros tinklas
∅10 150/150, S400

Armatūros tinklas
∅10 150/150, S400

55

330

5
0

Betonas C30/37 XF1

Betonas C30/37 XF1

Žvirgždo skalda
 f 16/45
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Esami pamatai

Hidroizoliacija

Akmens masės plytelių
apdaila

Armuojantis skiedinys, dvigubas
armuojantysis tinklelis,
10 cm žemiau  nuogrindos

Klijų sluoksnis

Polistireninis putplastis
EPS 100 t=50 mm

M 1:10
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Esami pamatai

Hidroizoliacija

Klijų sluoksnis

Polistireninis putplastis
EPS 100

180 50

5
0

Akmens masės plytelių
apdaila

Armuojantis skiedinys, dvigubas
armuojantysis tinklelis,
10 cm žemiau  nuogrindos
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Metalinis profilis

Akmens vata
(TS-10 p. 1.4.2.)

Priešvėjinė izoliacija
(TS-10 p. 1.4.3.)

Vėdinamas oro tarpas

Akmens masės plytelės

Esama siena

Cokolinis profilis

1503040

Rūsio langas

>5%

Klijų sluoksnis

Smeigė

Armuojantis skiedinys,
dvigubas armuojantysis tinklelis

Akmens masės plytelių
apdaila

PVC apdailos juosta

Tinklelis

Elastinis hermetikas

Difuzinė izoliacinė juosta

Sandarinimo putos

1
0
0

Pastaba:

1. Šiltinant sienas griežtai privaloma laikytis gamintojo nustatytomis taisyklėmis.

2. Prieš montuojant konsoles privaloma atlikti mechaninio tvirtinimo elementų ištraukimo bandymus

surašant ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymų protokolą.

3. Ventiliuojamo fasado karkaso sistemos įrengimo brėžiniai turi būti parengti iki darbų pradžios bei

suderinti su Užsakovu ir technine priežiūra.

4. Sienos U=0.20 W/m2K;

M 1:10

11

AB "Rokiškio butų ūkis"

Daugiabučio gyvenamojo namo, Vilties g. 14 Rokiškyje,

atnaujinimo (modernizavimo) projektas

T.Čeburnis
A1512

2036-01-TDP-SA/SK-

Sienos- cokolio šiltinimo mazgas

PROJEKTO UŽSAKOVAS IR/AR STATYTOJAS: DOKUMENTO ŽYMUO
LAPAS

LAPŲ

LAIDA

LT

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

SPV, A-PDV

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Stoties g. 12-14, Šiauliai,

Tel.: 8 652 81853

El.p.: arunaskazlauskas@gmail.com

G.Timonis
27411 K-PDV

0

1 1

52

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
+



30

Klijų sluoksnis

Frezuotas polistireninis
putplastis EPS 100, t=180mm
(TS-10 p. 1.4.1.)

Esama siena

Palangė

PVC apdailos juosta

Sandarinimo putos

Hidroizoliacija

Esama siena

Palangė
(montuojama ant
montažinių
putų)

Frezuotas polistireninis
putplastis EPS 100, t=180mm
(TS-10 p. 1.4.1.)

Kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu

Elastinis hermetikas

30-40

Difuzinė izoliacinė juosta

Difuzinė izoliacinė juosta

PVC apdailos juosta

Armuojantis skiedinys, dvigubas
armuojantysis tinklelis,
10 cm žemiau nuogrindos

Akmens masės plytelių
apdaila

M 1:10
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Pastaba:

Įrengiant langų angokraščius būtina išlaikyti fasade angokraščių kraštų linijų vientisumą, t.y. fasade

visų angų angokraščio linija turi būti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai vienoje linijoje. Nesant

galimybei techniškai to padaryti, kai langai nekeičiami ir nėra galimybės angos išplatinti ar

susiaurinti, angokraštis pagal situaciją įrengiamas ne statmenai lango rėmui tam, kad išlaikyti

fasado vertikalios plokštumos apdailos plokščių linijų vientisumą ir simetriją.

Akmens vata
(TS-10 p. 1.4.2.)

Priešvėjinė izoliacija
(TS-10 p. 1.4.3.)

30-40

4
0

Akmens masės plytelės

Esama siena

Metalinis profilis

EPS 200 intarpas

Vidaus palangė
(keičiamiems langams)Plastizuotos skardos palangė

(ant montažinių putų)

Palangės tvirtinimo aliuminio
laikiklis (20mm pločio, 2mm storio) 2

0

PVC vidaus palangė

Esama siena

Metalinis profilis

30

Plastizuotos skardos
palangė

Izoliacinė juosta

Skardos lankstinys

Akmens masės plytelės

U formos skardos
lankstinys

Kampinis tinklelis
arba kaproninė virvė

Difuzinė izoliacinė juosta

Difuzinė izoliacinė juosta

Izoliacinė juosta

Akmens vata
(TS-10 p. 1.4.2.)

Priešvėjinė izoliacija
(TS-10 p. 1.4.3.)

M 1:10
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Pastaba:

a) Įrengiant langų angokraščius būtina išlaikyti fasade angokraščių kraštų linijų vientisumą, t.y. fasade

visų angų angokraščio linija turi būti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai vienoje linijoje. Nesant

galimybei techniškai to padaryti, kai langai nekeičiami ir nėra galimybės angos išplatinti ar

susiaurinti, angokraštis pagal situaciją įrengiamas ne statmenai lango rėmui tam, kad būtų išlaikytas

fasado vertikalios plokštumos apdailos plokščių linijų vientisumas ir simetrija.

Esama siena Akmens vata
(TS-10 p. 1.4.2.)

Metalinis profilis

Priešvėjinė izoliacija
(TS-10 p. 1.4.3.)

Akmens masės plytelės

Sandarinimo putos

Kampinis tinklelis
arba kaproninė virvė

PVC juosta

Difuzinė izoliacinė juosta

Perforuotas
skardos lankstinys

U formos skardos
lankstinys

M 1:10
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Pastaba:

1. Šiltinant sienas griežtai privaloma laikytis gamintojo nustatytomis taisyklėmis.

2. Klijavimo skiediniui sukietėjus, priklijuotos izoliacinės plokštės papildomai tvirtinamos smeigėmis.

Smeigių rūšis ir ilgis parenkamas pagal sienos bei izoliacinės plokštės medžiagą;

3.  Išorinė sudėtinė termoizoliacinė tinkuojama sistema turi būti ne blogesnė kaip B-S3, d0 degumo

klasė;

4. Angokraščiai šiltinami polistireniniu putplasčiu EPS 70N, storis turi būti ne mažesnis kaip 20 mm. Jei

nėra galimybės šiltinti nurodytu šilumos izoliacijos sluoksniu, angokraštis turi būti apipjaustytas.

30

Klijų sluoksnis

Smeigė

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Esama siena

Angokraščio šiltinimas

Deformacinis profilis

Palangė

PVC vidaus palangė
(keičiamiems langams)

PVC kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu

Išorės apdaila- silikoninis, tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Polistireninis putplastisPolistireninis putplastis
ESP 70 Neoporas, t=60mm
(TS-10 p. 1.4.4.)

Izoliacinė juosta

Esama siena

Klijų sluoksnis

Smeigė

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Išorės apdaila- silikoninis, tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

PVC kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu

Deformacinis profilis

Polistireninis putplastis
ESP 70 Neoporas, t=60mm
(TS-10 p. 1.4.4.)

Difuzinė izoliacinė juosta

Difuzinė izoliacinė juosta

Esama siena

Langas

Klijų sluoksnis

Elastinis hermetikas

Difuzinė izoliacinė juosta

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Išorės apdaila- silikoninis, tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu

Polistireninis putplastis
ESP 70 Neoporas, t=60mm
(TS-10 p. 1.4.4.)

PVC palangė
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Baigiamasis išorinis
apdailos sluoksnis

Palangės nuolajų galai
turi būti įterpti į plastikinį
profilį su integruota
tinklelio juosta

Lango rėmas

Lauko palangė
(skarda-0,45mm)

Plastikinis profilis su
integruota tinklelio
juosta užarmuotas ir
apdailintas

Baigiamasis išorinis
apdailos sluoksnis

Palangės nuolajų galai
turi būti įterpti į
angokraščius

Lango rėmas

Lauko palangė

M 1:10
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Metalinis profilis

Esama siena

Akmens masės
plytelės

Priešvėjinė izoliacija
Akmens vata
(TS-10 p. 1.4.2.)

Priešvėjinė
izoliacija
(TS-10
p. 1.4.3.)

1
5
0

3
0

4
0

Kampinis tinklelis
ir/arba
kaproninė virvė

M 1:10
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Balkono stiklinimas
PVC  vitrina

Metalinis profilis

Akmens masės
plytelės

Akmens vata
(TS-10 p. 1.4.2.)

Priešvėjinė
izoliacija
(TS-10 p. 1.4.3.)

Kampinis tinklelis
arba kaproninė virvė

Difuzinė izoliacinė juosta

150

30

Deformacinis profilis

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Išorės apdaila- silikoninis,
tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Polistireninis putplastis
ESP 70 Neoporas, t=60mm
(TS-10 p. 1.4.4.)

60

M 1:10
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Pastaba:

1. Pirmo aukšto lodžijų apatinė plokštės dalis šiltinama polistireninio putplasčio EPS 100

100mm storio plokštėmis ir apdailai naudojamas 1.5mm frakcijos tinkas. Fasadų šiltinimo

konstrukcijos degumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B-s3, d0.

2. Lodžijos atitvaros U=0.36 W/m2K;

Balkono plokštė

PVC palangė

Palangės laikiklis

Esama g/b balkono
atitvara

Balkono stiklinimas
PVC  vitrina

1
1
0
0

Balkono stiklinimas
PVC  vitrina

Plastizuotos skardos
palangė

Akmens masės plytelės

Akmens vata
(TS-10 p. 1.4.2.)

Priešvėjinė izoliacija
t=50 mm
(TS-10 p. 1.4.3.)

Metalinis profilis

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Išorės apdaila- silikoninis, tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Polistireninis putplastis EPS 70,
Neoporas t=50mm (TS-10 p. 1.4.4.)

Apdailos juosta

Sandarinimo putos

Balkono plokštė

PVC palangė

Palangės laikiklis

Esama g/b balkono
atitvara

Balkono stiklinimas
PVC  vitrina

1
1
0
0

Plastizuotos skardos
palangė

Akmens masės plytelės

Akmens vata
(TS-10 p. 1.4.2.)

Priešvėjinė izoliacija
t=50 mm
(TS-10 p. 1.4.3.)

Metalinis profilis

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Išorės apdaila- silikoninis, tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Polistireninis putplastis EPS 70,
Neoporas t=50mm (TS-10 p. 1.4.4.)

Polistireninis putplastis
EPS 100, t=100 mm

Išorės apdaila- silikoninis,
tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis
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Akmens vata
t=40 mm

Esami stogo sluoksniai
su viršutine bitumine danga

G/B perdangos plokštė

Kieta akmens vata, t=40 mm
(TS-10 p. 1.4.6.)

Hidroizoliacija, 2 sl.

Esama siena

150

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=180 mm
(TS-10 p. 1.4.5.)

Plastizuota skarda,
t=0.45 mm

5%

Laikiklis kas 600mm

PVC detalė nuolydžio
suformavimui

Papildoma hidroizoliacija

Nuosvyra

Metalinis profilis

Akmens vata
(TS-10 p. 1.4.2.)

Priešvėjinė izoliacija
(TS-10 p. 1.4.3.)

8
0

80

50

5
0

m
i
n
 
1
0
 
c
m

30

Parapeto pakėlimas

6
0
0

Apsauginė stogo tvorelė
t=3.0 mm, kas 1200mm

2
0
0

Privirinta kilpa

2,5 %

Akmens masės plytelės

Pastaba:

1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas ir džiovinimas);

2. Senų įlajų pakeitimo naujomis darbai atliekami prieš naujos hidroizoliacijos dangos įrengimą;

3. Senos įlajos keičiamos PVC su perėjimu per stogo konstrukciją ir pasijungimu į lietaus nuotekų stovą. Taip pat įrengiami PVC

apsauginiai gaubtai / dangteliai stogo paviršiuje;

4. Stogai turi būti įrengti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip 5 mm vandens balų;

5. Šilumos izoliacijos plokštės klojamos šachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų perslinkti mažiausiai 100

mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos. Negali būti paliekami  plyšiai, susidarantys jungtyse tarp

termoizoliacinių plokščių- visi  plyšiai privalo būti užkamšomi (tarp vatos- akmens vata, tarp polistirolo- montavimo putomis) arba

panaikinami kitais būdais;

6. Apatinis sluoksnis bituminės ritininės dangos mechaniškai tvirtinamas į pagrindą tvirtinimo elementais (centrinėje stogo zonoje - 2

smeigės į 1m² stogo ploto, stogo pakraščių zonoje - 4 smeigės į 1m² stogo ploto, stogo kampų zonoje - 6 smeigės į 1m² stogo ploto.

Prilydomos dangos pirmo sluoksnio kraštai smeigiuojami kas 35-40cm), viršutinis sluoksnis klojamas ta pačia kryptimi kaip ir apatinis

sluoksnis, pilnai prilydant ir perklojant per pusę apatinio sluoksnio

7. Smeigės įgilinamos pagal esamą padėtį, pagal šilumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi užtikrinti plokštės prispaudimą

prie esamo pagrindo;

8. Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C;

9. Stogas turi atitikti Broof t1 kategoriją;

10.Stogo U=0.16 W/m2K;

Betonsraigčiai
8,0/5/65

Z profilis
ZN 1.2mm

∅ 21.3x2.6mm
S235
EN 10210
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Akmens vata
t=40 mm

Esami stogo sluoksniai
su viršutine bitumine danga

G/B perdangos plokštė

Hidroizoliacija, 2 sl.

Esama siena

Plastizuota skarda,
t=0.45 mm

5% Laikiklis kas 600mm

Papildoma
hidroizoliacija

Nuosvyra

Z profilis ZN 1.0mm
kas 600mm

8
0

80

Nuolydžio formavimas

6
0
0

50

5
0

Apsauginė stogo tvorelė
t=3.0 mm, kas 1200mm

Privirinta kilpa

Balkono stiklinimas

PVC apdailos juosta

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=100mm

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=30mm

∅ 21.3x2.6mm
S235
EN 10210

Deformacinis profilis

Cokolinis nulašėjimo
profilis≥5%

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=100 mm
(TS-10 p. 1.4.5.)

Kieta akmens vata, t=40 mm
(TS-10 p. 1.4.6.)

Hidroizoliacija, 3 sl.

Vėdinamas oro tarpas

Akmens masės plytelės

Kieta akmens vata, t=40 mm
(TS-10 p. 1.4.6.)

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=180 mm
(TS-10 p. 1.4.5.)
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2,5 %

G/B perdangos plokštė

Nuolydžio suformavimas

Kieta akmens vata, t=20 mm

Hidroizoliacija, 2 sl.

Esama siena

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=180 mm Hidroizoliacija, 2 sl.

Cinkuoto plieno kampuočiai 60x2,5
iš abiejų pusių,
tvirtinami savisriegiais
4,0x50 po 6 vnt į briauną

Laikiklis kas 600 mm

Lietaus latakas

Impregnuotos medienos
tąšas 45x195(h)
kas 600 mm

M 1:10

22

AB "Rokiškio butų ūkis"

Daugiabučio gyvenamojo namo, Vilties g. 14 Rokiškyje,

atnaujinimo (modernizavimo) projektas

T.Čeburnis
A1512

2036-01-TDP-SA/SK-

Stogo- sienos įrengimo mazgas

PROJEKTO UŽSAKOVAS IR/AR STATYTOJAS: DOKUMENTO ŽYMUO
LAPAS

LAPŲ

LAIDA

LT

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

SPV, A-PDV

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Stoties g. 12-14, Šiauliai,

Tel.: 8 652 81853

El.p.: arunaskazlauskas@gmail.com

G.Timonis
27411 K-PDV

0

1 1

63

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
-



1000

e
s
a
m

a

s
t
o
g
o
 
k
o
n
s
t
r
u
k
c
i
j
a

4
0

1
8
0

Pastaba:

1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas ir džiovinimas);

2. Senų įlajų pakeitimo naujomis darbai atliekami prieš naujos hidroizoliacijos dangos įrengimą;

3. Senos įlajos keičiamos PVC su perėjimu per stogo konstrukciją ir pasijungimu į lietaus nuotekų stovą. Taip

pat įrengiami PVC apsauginiai gaubtai / dangteliai stogo paviršiuje;

4. Stogai turi būti įrengti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip 5 mm

vandens balų;

5. Šilumos izoliacijos plokštės klojamos šachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų

perslinkti mažiausiai 100 mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos. Negali būti

paliekami  plyšiai, susidarantys jungtyse tarp termoizoliacinių plokščių- visi  plyšiai privalo būti užkamšomi (tarp

vatos- akmens vata, tarp polistirolo- montavimo putomis) arba panaikinami kitais būdais;

6. Apatinis sluoksnis bituminės ritininės dangos mechaniškai tvirtinamas į pagrindą tvirtinimo elementais

(centrinėje stogo zonoje - 2 smeigės į 1m² stogo ploto, stogo pakraščių zonoje - 4 smeigės į 1m² stogo ploto,

stogo kampų zonoje - 6 smeigės į 1m² stogo ploto. Prilydomos dangos pirmo sluoksnio kraštai smeigiuojami

kas 35-40cm), viršutinis sluoksnis klojamas ta pačia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir

perklojant per pusę apatinio sluoksnio

7. Smeigės įgilinamos pagal esamą padėtį, pagal šilumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi užtikrinti

plokštės prispaudimą prie esamo pagrindo;

8. Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C;

9. Stogas turi atitikti Broof t1 kategoriją;

10.Stogo U=0.16 W/m2K;

Hidroizoliacija, 2 sl.

Akmens vata,
t=40 mm
(TS-10 p. 1.4.6.)

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=180 mm
(TS-10 p. 1.4.5.)

Papildomas hidroizoliacinės
dangos sluoksnis

Hermetikas (sandarinimui)

PVC įlaja, keičiama
iki pat stovo

PVC vamzdis

PVC apsauginis gaubtelis/ dangtelis

Smeigės šilumos izoliacijai
Lietaus nuotekų stovas

2,5 %
2,5 %

Nuolydžio
suformavimas
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Hidroizoliacija, 2 sl.

Vėdinimo kaminėlis

Užpildas

Hermetikas (sandarinimui)

PVC vamzdis
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Nuolydžio
suformavimas

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=180 mm
(TS-10 p. 1.4.5.)

Kieta akmens vata, t=40 mm
(TS-10 p. 1.4.6.)

Sandarinimo mastika

Pastaba:

1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas ir džiovinimas);

2. Senų įlajų pakeitimo naujomis darbai atliekami prieš naujos hidroizoliacijos dangos įrengimą;

3. Senos įlajos keičiamos PVC su perėjimu per stogo konstrukciją ir pasijungimu į lietaus nuotekų stovą. Taip

pat įrengiami PVC apsauginiai gaubtai / dangteliai stogo paviršiuje;

4. Stogai turi būti įrengti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip 5 mm

vandens balų;

5. Šilumos izoliacijos plokštės klojamos šachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų

perslinkti mažiausiai 100 mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos. Negali būti

paliekami  plyšiai, susidarantys jungtyse tarp termoizoliacinių plokščių- visi  plyšiai privalo būti užkamšomi (tarp

vatos- akmens vata, tarp polistirolo- montavimo putomis) arba panaikinami kitais būdais;

6. Apatinis sluoksnis bituminės ritininės dangos mechaniškai tvirtinamas į pagrindą tvirtinimo elementais

(centrinėje stogo zonoje - 2 smeigės į 1m² stogo ploto, stogo pakraščių zonoje - 4 smeigės į 1m² stogo ploto,

stogo kampų zonoje - 6 smeigės į 1m² stogo ploto. Prilydomos dangos pirmo sluoksnio kraštai smeigiuojami

kas 35-40cm), viršutinis sluoksnis klojamas ta pačia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir

perklojant per pusę apatinio sluoksnio

7. Smeigės įgilinamos pagal esamą padėtį, pagal šilumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi užtikrinti

plokštės prispaudimą prie esamo pagrindo;

8. Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C;

9. Stogas turi atitikti Broof t1 kategoriją;

10.Stogo U=0.16 W/m2K;
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Apkaba iš cinkuoto
plieno

Hermetikas

Papildoma ritininė danga

Stovas, antenos stovas ir kt.

Kieta akmens vata, t=40 mm
(TS-10 p. 1.4.6.)

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=180 mm
(TS-10 p. 1.4.5.)

Fasoninė detalė vamzdžiams

Stovo viršutinė dalis turi
būti įrengta taip, kad į
stovą nepakliūtų vanduo

Pastaba:

1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas ir džiovinimas);

2. Senų įlajų pakeitimo naujomis darbai atliekami prieš naujos hidroizoliacijos dangos įrengimą;

3. Senos įlajos keičiamos PVC su perėjimu per stogo konstrukciją ir pasijungimu į lietaus nuotekų stovą. Taip

pat įrengiami PVC apsauginiai gaubtai / dangteliai stogo paviršiuje;

4. Stogai turi būti įrengti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip 5 mm

vandens balų;

5. Šilumos izoliacijos plokštės klojamos šachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų

perslinkti mažiausiai 100 mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos. Negali būti

paliekami  plyšiai, susidarantys jungtyse tarp termoizoliacinių plokščių- visi  plyšiai privalo būti užkamšomi (tarp

vatos- akmens vata, tarp polistirolo- montavimo putomis) arba panaikinami kitais būdais;

6. Apatinis sluoksnis bituminės ritininės dangos mechaniškai tvirtinamas į pagrindą tvirtinimo elementais

(centrinėje stogo zonoje - 2 smeigės į 1m² stogo ploto, stogo pakraščių zonoje - 4 smeigės į 1m² stogo ploto,

stogo kampų zonoje - 6 smeigės į 1m² stogo ploto. Prilydomos dangos pirmo sluoksnio kraštai smeigiuojami

kas 35-40cm), viršutinis sluoksnis klojamas ta pačia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir

perklojant per pusę apatinio sluoksnio

7. Smeigės įgilinamos pagal esamą padėtį, pagal šilumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi užtikrinti

plokštės prispaudimą prie esamo pagrindo;

8. Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C;

9. Stogas turi atitikti Broof t1 kategoriją;

10.Stogo U=0.16 W/m2K;
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Akmens vata, t=40 mmPolistireninis putplastis
EPS 80, t=180 mm
(TS-10 p. 1.4.5.)

Akmens vata, t=40 mm
(TS-10 p. 1.4.6.)

Nuosvyra

Hidroizoliacija, 2 sl.
Papildoma
hidroizoliacija

Esamas vėdinimo
kaminėlis

Metalinis cinkuotas karkasas
juosta 50 x 3, kas 600

Metalinės grotelės
(tinkliukas)

1
5
0

4
0
0

Ventiliacijos
angų pakėlimas

3

0

0

Skardinis (t=0.6mm)
stogelis

>
3
0
0

m
i
n
 
1
0
0

Parapeto linija

PASTABOS:

1.  Stogo sujungimo vietose su vėdinimo šachtomis, pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga ne

mažiau kaip 300mm virš stogo plokštumos;

2. Aukštinant vėdinimo kanalus, vėdinimo kanalo skerspjūvio plotas negali sumažėti, vėdinimo kanalai

negali būti sujungiami.
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PASTABOS:

1. Išėjimai ant stogo įrengiami stacionariomis kopėtėlėmis pro ne mažesnius kaip 0,6×0,8 m liukus.

Angos viršus turi būti ne mažiau kaip 250 mm virš stogo dangos paviršiaus;

2. Liukų angų viršus turi būti apsaugotas skardos lankstiniais;

3. Hidroizoliacinė ritininė danga turi būti po skardos lankstiniu;

4. Įrengiamos naujos kopėčios. Kopėčios turi būti įrengiamos iš ne žemesnių kaip A2-S3, d2 degumo

klasės statybos produktų, jų plotis turi būti ne mažesnis kaip 70 cm;

Esami stogo sluoksniai
su viršutine bitumine danga

Esama gelžbetoninė plokštė

Silikatiniai blokeliai

Įrengiamos naujos kopėčios

Kieta akmens
vata t=40mm
(TS-10 p. 1.4.6.)

Hidroizoliacija, 2 sl.

Papildoma hidroizoliacijaNuosvyra
≥600 (800)

Liukas su termoizoliaciniu
sluoksniu

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=180 mm
(TS-10 p. 1.4.5.)

Nuolydžių suformavimas
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A

A

B B

PVC langas

Vidaus apdaila

PVC juosta

Montavimo varžtas
Montavimo putos

Hermetikas

PVC langas

Vidaus palangė
(kur nurodyta)

Difuzinė juosta

Montavimo varžtas

Montavimo putos

Vidaus apdaila
PVC juostaPVC juosta

Akrilinis hermetikas

Montavimo putos

Montavimo varžtas
PJŪVIS B-B

PJŪVIS A-A

Izoliacinė juosta
(PVC juosta arba
garo izoliacinė juosta)

M 1:10

28

AB "Rokiškio butų ūkis"

Daugiabučio gyvenamojo namo, Vilties g. 14 Rokiškyje,

atnaujinimo (modernizavimo) projektas

T.Čeburnis
A1512

2036-01-TDP-SA/SK-

Lango montavimo mazgai

PROJEKTO UŽSAKOVAS IR/AR STATYTOJAS: DOKUMENTO ŽYMUO
LAPAS

LAPŲ

LAIDA

LT

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

SPV, A-PDV

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Stoties g. 12-14, Šiauliai,

Tel.: 8 652 81853

El.p.: arunaskazlauskas@gmail.com

G.Timonis
27411 K-PDV

0

1 1

69

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
-



DVIEJŲ SLUOKSNIŲ ŠILUMOS IZOLIACIJOS

SU VĖJO IZOLIACIJA MONTAVIMO SCHEMA

1.5 m pločio kraštinė juosta

>100

>4 vnt./m2

>6 vnt./m2

>
7
5

>
7
5

1000

5
0
0

Klijais tepamas paviršius Klijais tepamas paviršius
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Klijais tepamas paviršius

POŽEMINĖS COKOLIO DALIES KLIJŲ UŽTEPIMO

 ANT ŠILTINIMO PLOKŠTĖS EPS SCHEMA

Klijais tepamas paviršius
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Futliaras (dėklas) dujotiekio
susikirtime su žeme

Esama siena

Esamas (veikiantis)
dujotiekio įvadas

Sienų šiltinimas

Pastabos:

1. Ant fasado esantys dujotiekio įvadai turi būti atkeliami ir permontuojami ant naujai įrengtos apdailos, paliekant

ne mažesnį kaip 5 cm tarpą iki naujai apšiltintos sienos konstrukcijos išorinio paviršiaus. Dujotiekis, kertantis

pastato konstrukcijas, turi būti apsaugotas dėklais. Dėklai turi būti pagaminti iš dujoms nepralaidžių, ne žemesnės

kaip A2 degumo klasės ir korozijai atsparių statybos produktų arba turi būti apsaugoti nuo korozijos. Dėklo ilgis turi

būti lygus naujai apšiltintos sienos konstrukcijos storiui. Dujų įvadai ir kiti metaliniai elementai gruntuojami, dažomi

antikoroziniais dažais, prieš tai nuvalius esamą dažų sluoksnį.

2. Vartotojo įvado dalies (už antžeminio uždarymo įtaiso) atitraukimo nuo pastato darbus gali vykdyti AB

"Energijos skirstymo operatorius" ar kita sertifikuota įmonė, galinti atlikti darbus susijusius su dujotiekio tinklais. Iki

antžeminio uždarymo įtaiso (čiaupo)(skirstymo sistema) įvadą pertvarko tik AB "Energijos skirstymo operatorius".

Šie darbai atliekami Užsakovo (namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus atliekančio Rangovo) lėšomis.

Prieš pradedant darbus visais atvejais informuoti AB "Energijos skirstymo operatorius" bendrovę.

Naujai įrengiama cokolio
apdaila

Minimalus atstumas tarp
dujotiekio ir sienos paviršiaus
ne mažiau kaip 5 cm

Izoliuojanti mova

Čiaupas

Išardoma jungtis
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-6x100x140 (2vnt.)

Vėliavos laikiklis/
namo numeris

Pastato sienų šiltinimas MUNGO m2r metalinis inkaras
    M8x120    (4vnt.)

        4

        4

        4

        4

        6

-8x200x240

Savisriegiai 4,8x19
       (4vnt.)

        4

        4

-4x20x250 (4vnt.)
(su 50mm užlenkimu)
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Pakopos

e33.7x2

Đ60x40x3

40

600

40

680

PASTABOS:

1. Elementų plienas S235J2. Plieninių elementų koroziškumo kategorija - C3.

2. Suvirinimo darbus atlikti pagal LST EN 29692:1997 ir LST EN ISO 9692-1:2004 reikalavimus.

3. Virinti visu besiliečiančių elementų kontūru.

4. Visi metaliniai elementai karštai cinkuojami.

5. Kopėčių matmenis tikslinti pagal vietą.

STOGO KOPĖČIOS.

VAIZDAS IŠ PRIEKIO

M1:20

680

STOGO KOPĖČIOS.

PLANAS
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inkarai M12x120 (4vnt.)
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STOGO KOPĖČIOS.

PJŪVIS
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3
0
0

MUNGO m2r metaliniai

inkarai M12x120 (4vnt.)

Plokštelė  -6x200x200

MUNGO m2r metaliniai

inkarai M12x120 (4vnt.)
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1. DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 
1.1. Projekto tekstinių dokumentų žiniaraštis 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Lapų Pastabos 

1 2036-01-TDP-E-DŽ Dokumentų žiniaraštis 1  

2 2036-01-TDP-E-AR Aiškinamasis raštas 3  

3 2036-01-TDP-E-TS Techninė specifikacija 20  

4 2036-01-TDP-E-MŽ Sąnaudų kiekio žiniaraštis 3  

Viso: 27  
 
1.2. Projekto brėžinių žiniaraštis 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Lapų Pastabos 

1 2036-01-TDP-E-01 
Daugiabučio namo laiptinių jėgos tinklų 
principinė schema 

1 
 

 

2 2036-01-TDP-E-02 ĮSS elektros skydo principinė schema 1  

3 2036-01-TDP-E-03 Rūsio planas M1:100 1  

4 2036-01-TDP-E-04 Pirmo aukšto planas M1:100 1  

5 2036-01-TDP-E-05 Antro – Penkto aukšto planas M1:100 1  

6 2036-01-TDP-E-06 Sklypo planas. Žaibosauga M1:250 1  

Viso: 6  
 
1.3. Pridedamųjų dokumentų žiniaraštis 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Nr. 34418 1 - T. Šmigelsko atestato kopija  
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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Bendrieji nurodymai 
 

Šis projektas yra elektrotechnikos techninio darbo projektas ir yra parengtas pagal statybos 
techninių reglamentų nustatytus reikalavimus. 

Elektrotechnikos techninio darbo projekto apimtis: 
1. Skydų išdėstymo planai; 
2. Jėgos apšvietimo tinklai; 

Privalomųjų projekto rengimo dokumentų ir pagrindinių normatyvų statybos techninių dokumentų 
sąrašas: 

 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
 STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 
 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 
 HN 98 : 2014 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji 

matavimo reikalavimai” 
 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 2010; 
 Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas. 2016; 
 Elektros tinklų apsaugos taisyklės. 2010; 
 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 2010; 
 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles. 2012; 
 Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. 2011 
 Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. 2011 
 Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika. 2014 
 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012; 
 Elektros linijų ir instaliacijos taisyklės. 2012; 
 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2012; 
 Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės, 2013; 
 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, 2011; 

 
Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši elektrotechnikos dalis: 

 Open Office 4.1.1, 
 ZwCAD 2019 Professional. 

 
Projektuojamas laiptinės ir rūsio patalpų apšvietimo ir jėgos tinklų atnaujinimas. 
Kiekvienam butui projektuojami apsaugos automatiniai jungikliai, kurių priskiriama galia 

ribojama iki 5.0kW. Keičiantis gyventojų poreikiams dėl galios pasididinimo, kiekvienas gyventojas 
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individualiai privalo kreiptis, į el. prisijungimo sąlygas išduodančią organizaciją, dėl  lokalaus tinklo 
pertvarkymo pagal galiojančius EĮĮBT reikalavimus. 

Esamas bendros paskirties vidaus elektros tinklas, įvadinis skydelis, paskirstymo jėgos ir 
apšvietimo įrenginiai neatitinka dabar egzistuojančių higienos ir techninių reikalavimų. Todėl vykdant 
pastato modernizavimą bendros paskirties elektros instaliacija bus pertvarkoma ir projektuojamas naujas 
elektros tinklas. 

Visas įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, galima keisti lygiaverčiais, su neblogesnėmis 
savybėmis, nurodytomis TS (techninės specifikacijos) reikalavimuose. 

Visi instaliavimo darbai turi būti atlikti sutinkamai su Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis 
taisyklėmis (EĮĮBT, Vilnius, 2012), ir t.t. (žiūr. “Privalomųjų dokumentų sąrašą”). Projektas parengtas 
pagal pastato architektūrinius planus, Užsakovo pageidavimus, skyrių užduotis ir atitinka galiojančių 
normų ir taisyklių reikalavimus, tarp jų gaisro ir saugumo technikos. 

Atliekant darbus Rangovas turi gauti suderinimus su butų savininkais bei su elektros tiekėju. 
 

Paskirstymo tinklas 
 

Elektros tinklo charakteristikos: 
 Tiekimo patikimumo kategorija:  III 
 Įtampa: 400/230V 
 Skaičiuojamoji galia 93 kW 
 Maksimali pareikalaujama galia 305  kW 
 Pareikalaujama galia bendram apšvietimui ~2.3 kW 
 Nevienalaikiškumo koficientas KƩ 0.305 
 Maksimali pareikalaujama  srovė 149.4 A 
 Elektros suvartojimas ~84 MWh per metus 

 
Daugiabučio gyvenamojo namo elektros tiekimas įrengtas iš esamos elektros skydinės ĮSS namo 

rūsyje. Įvadinis paskirstymo skydas ĮSS lieka esama, jame sumontuojami laiptinių bei rūsio 
magistraliniai ir apšvietimo komutaciniai prietaisai. ĮSS skyde sumontuojamas atskiras apskaitos 
prietaisas (esamas) laiptinės, rūsio patalpų apšvietimui bei atvadas šilumos punkto automatikai. Iš 
įvadinio paskirstymo skydo ĮSS projektuojamos magistralės į laiptinių butų paskirstymo skydelius PS 
kiekviename aukšte. Paskirstymo skydeliuose įrengiami apsaugos prietaisai gyventojų butų patalpų 
jėgos ir apšvietimo elektros tinklui. 

Paskirstymo skyduose kiekvienam butui iki apskaitos prietaiso įrengiamas automatinis jungiklis 
ribojantis leistiną galią vartotojui. Nauji automatiniai jungikliai yra montuojami paskirstymo skyde. 
Įžeminimo ir nulinių kabelių gyslų komutavimui esamuose skyduose montuojami gnybtynai. 

Vidaus elektros tinklas atliekamas pagal NT elektros tinklo sistemos TN-S tinklo posistemę. 
Magistraliniai kabeliai tiesiami įveriant į PE vamzdį. 

Ant įėjimo į rūsį / laiptinę lauko durų bei rūsyje esančių el. skydinės durų pakabinti lenteles „El. 
skydinė“. 

Visi projektuojami magistralinių linijų kabeliai variniai, penkių ir trijų gyslų. Kabelių skerspjūviai 
nurodyti projekto brėžiniuose ir schemose.  

 
Jėgos grupinis tinklas 

 
230/400V el. įrenginių planas parodytas projekto brėžiniuose. Patalpų instaliacijos kabeliai turi 

būti montuojami instaliacijai skirtose zonose. 
Jungtukai ir atšakų dėžutės turi būti įrengtos instaliacijos zonose. 
Aparatai ir prietaisai, kurių vardinė srovė didesnė kaip 16A, turi būti prijungti skirstomojo tinklo 

atskira elektros linija. Instaliacinių medžiagų ir įrenginių apsaugos klasės turi būti parinktos pagal 
patalpų charakteristikas. Drėgnose patalpose apsaugos klasė ≥ IP44. 

Grupinis elektros jėgos tinklas projektuojamas įvairaus skersmens variniais kabeliais su degimo 
nepalaikančia izoliacija. Kabelių skerspjūviai pateikti principinėse schemose. 
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Kabeliai nutiesti evakuacijos keliuose turėtu būti naudojami CCA degumo klasės, o kitose 
patalpose ne mažesnės negu DCA degumo klasės.  

Visa jėgos įranga turi būti įžeminta pagal galiojančius reikalavimus. Įžeminimas atliekamas 
trečia kabelio gysla vienfaziame ir penkta gysla trifaziame tinkle. ĮSS įžeminimas jungiamas prie 
naujai suprojektuoto įžeminimo kontūro, jei pamatavus įžeminimo varžą ji didesnė nei 10Ω, 
papildomai kalami įžeminimo strypai, kad pasiekti reikiamą varžą. 

 
Apšvietimo grupinis tinklas 

 
Atliekant pastato modernizavimą, laiptinėje ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacija keičiama 

nauja. 
Daugiabučio gyvenamojo namo laiptinės ir lauko (prie laiptinių durų) apšvietimui suprojektuoti 

šviestuvai su LED tipo lempomis ir judesio jutikliu, šviesos srautas nemažesnis negu 2200lm, 
atsparumas smūgiams IK02 (lauko sąlygoms IK08), apsaugos laipsnis nemažiau kaip IP44 (lauko 
sąlygoms IP54). Rūsio patalpų ir pagalbinių patalpų apšvietimui projektuojami šviestuvai su LED tipo 
lempomis, šviesos srautas nemažesnis negu 1100lm, atsparumas smūgiams IK02, apsaugos laipsnis 
nemažiau kaip IP44. Šviestuvai projektuojami su E27 cokoliu patogesniam aptarnavimui. Laidų 
instaliacija virštinkinė apsauginiame  kabelių lovelyje ar PVC vamzdyje. 

Apšvietimo tinklų dalyje, remiantis reglamentuotomis higienos normų apšvietomis yra 
paskaičiuotas šviestuvų poreikis ir numatytas jų pajungimas į elektros tinklą. Apšvietimo tinklų planai 
parodyti projekto brėžiniuose. 

Apšvietos lygiai yra parinkti priklausomai nuo patalpų paskirties bei juose atliekamų darbų 
charakterio. Šviestuvų kiekis parinktas atsižvelgiant į patalpų paskirtį, jų grindų, sienų ir lubų atspindžio 
koeficientus, šviestuvų technines charakteristikas. 

Elektros apšvietimo tinklas projektuojamas 3x1,5mm2 skersmens variniais kabeliais su degimo 
nepalaikančia izoliacija. Kabelių skerspjūviai nurodyti principinėje schemoje. 

Šviestuvai ir visa kita apšvietimo įranga turi būti įžeminta pagal galiojančius reikalavimus. 
Patalpų dirbtinio apšvietimo normos („Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Lietuvos 

higienos norma HN 98:2014“,Vilnius, 2010m.) 
Rekomenduojamos apšvietos vertės ir apšvietos kokybės klasės: 

Patalpos, darbo ar veiklos tipas Apšvietos ribinės vertės, lx 
Daugiabučių namų laiptinės, koridoriai 50 lx 
Sandėliukai 50 lx 
Techninės patalpos 100 - 150 lx 

 
Žaibosaugos tinklas 

 
Atliekant pastato modernizavimą, yra įrengiama aktyvinė žaibosauga III kategorijos. Aktyvinės 

žaibosaugos žaibo ėmiklis su įmontuota elektronine įranga montuojamas ant 4 m. stiebo  virš pastato 
stogo. Įžeminimo laidininkai turi būti nuleisti pastato kampuose ir apsaugoti plastikiniu vamzdžiu 3 
metrus nuo žemės. Įžeminimo laidininką prie sienos tvirtinti kas 0,7 m. žingsniu. Brėž. 2036-01-TDP-
E-06. 
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3. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
  

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
  
1.1. Bendrieji reikalavimai darbams 

Šiuose projekto dokumentuose aprašomų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, 
sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai 
eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodomi brėžiniuose 
arba apibūdinami šiame dokumente ar ne. 

Bendrosiose specifikacijose pateikti reikalavimai įrangai ir darbams bei jų kiekiai turi būti 
tikslinami pagal užsakovo specialiuosius reikalavimus ir kiekių žiniaraščius. 

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp 
Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo. 

Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinerinę praktiką bei atitikti taikytinus 
nacionalinius normatyvus. 

Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atlikimas, statyba ir kt. būtų geresnės 
kokybės nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis “Techninių specifikacijų” reikalavimų. 

Pilnai užbaigus darbus Rangovas privalo atlikti namo naujai sumontuoto ir rekonstruoto elektros 
tinklo įvertinimą - namo elektros tinklas laikomas pilnai parengtu eksploatacijai, pateikus Valstybinės 
energetikos reguliavimo tarybos (ar jos funkcijas vykdančios institucijos) pažymą apie įrenginių 
techninės būklės įvertinimą. 

 
1.2. Naudojamos medžiagos ir įrenginiai 

Visos medžiagos ir įrenginiai turi turėti CE žymėjimą. 
Naudojami įrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomų techninių reglamentų, 

norminių teisės aktų ir Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimus. Naudojamų kabelių, laidų, mašinų, 
aparatų, prietaisų ir kitų įrenginių konstrukcija, įrengimo būdas ir izoliacijos klasė turi atitikti elektros 
tinklo arba elektros įrenginio parametrus, aplinkos sąlygas ir teisės aktų reikalavimus. Naudojamų 
įrenginių ir statybos produktų charakteristikos turi atitikti nustatytas darbo sąlygas. Naudojami įrenginiai 
ir konstrukcijos turi būti atsparūs aplinkos poveikiui (arba turi būti apsaugoti nuo šio poveikio). 

Įranga ir medžiagos turi būti pristatytos į statybos aikštelę kartu su atitikties deklaracijomis ar 
sertifikatais, transportavimo ir montavimo instrukcijomis. Visos medžiagos, gaminiai, bei įranga 
naudojama darbams turi būti nenaudota. Visi pagaminti gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti 
naudojami, instaliuojami, sujungti, pastatyti, išvalyti ir prižiūrėti pagal gamintojo ar tiekėjo instrukcijas, 
nebent šioje specifikacijoje specialiai nurodyta kitaip. 

Įrenginiai, medžiagos turi būti gamintojo viena iš pagrindinių gaminių. Sudėtiniai įrenginiai gali 
būti surinkti iš atskirų gamintojų komponentų, tačiau gamintojas surinkęs įrenginius turi atsakyti už 
galutinį rezultatą ir komponentų suderinamumą. 
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Gaunami įrenginiai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra 
specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms, 
įrenginio stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir 
montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų. Negalima montuoti 
deformuotų ar kitaip pažeistų įrenginių ir medžiagų, kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. 

Rangovas siūlydamas įranga, medžiagas ir kitus gaminius privalo pateikti tokia informaciją: 
 gamintojo pavadinimas; 
 prekės pavadinimą, modelį; 
 paskirtį, aprašymą ir atitikimą techninėms specifikacijoms; 
 gamintojo instaliavimo ir naudojimo instrukcijas. 

Rangovas turi minimizuoti medžiagų ir įrangos sandėliavimo trukmę statybos aikštelėje.   
  

1.3. Sąlygos statybos aikštelėje  

Yra laikoma, kad Rangovas, prieš pradėdamas gamybą ir montavimą, patikrino statinių 
išmatavimus ir kontūrus, įrengimų išdėstymą, elektros kabelių trasas, vamzdžių užtaisymą ir pan. 

Rangovas privalo patikrinti prijungiamų objektų išdėstymą ir adaptuoti instaliaciją pagal situaciją. 
Statybos metu Rangovas turi patikslinti visą elektros tiekimo, valdymo ir technologinių matavimų 

įrangą ir medžiagas, o esant trūkumui, jas įsigyti kontraktinių lėšų sąskaita. Kartu su įrenginiais turi būti 
pateikta techninė dokumentacija ir instrukcijos valstybine kalba. 

Prieš pradedant tiekimo darbus, rangovas turi gauti Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo 
sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. Tik pagal Užsakovo 
patvirtintus tiekiamų medžiagų bei įrengimų sąrašus galima pradėti montavimo darbus.  

  
1.4. Aplinkos apsauga ir tvarkymas 

Eksploatuojant ir įrengiant elektros energiją naudojančius įrenginius turi būti užtikrinta, kad 
nebūtų teršiamas gruntas ir vandens telkiniai, triukšmo lygis neviršytų sanitarinio normatyvo, elektrinio 
ir magnetinio lauko intensyvumas neviršytų ribinio leistino lygio. Įvertinant aplinkos apsaugos, higienos 
ir sveikatos reikalavimus, būtina vadovautis galiojančiais teisės aktais. 

Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir atsikratyti viso statybinio laužo bei šiukšlių 
atsirandančių jo darbų eigoje. Visas statybinis laužas, šiukšlės ir atliekų dalys, atsirandančios dėl valymo 
operacijų, yra Rangovo nuosavybė, bei turi būti pašalintos iš statybos aikštelės tokiu būdu, kad nesukurtų 
jokių nepatogumų nei gatvėse, nei ribojančios nuosavybės savininkams ir teisėtai būtų sutvarkytos. 

Po Darbų dalies užbaigimo ir bandymų Rangovas turi pašalinti visas šiukšles ir perteklines 
medžiagas iš statybos aikštelės bei visas laikinas konstrukcijas, statybos ženklus, įrankius, pastolius, 
medžiagas, atsargines dalis ar statybos įrenginius, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi, atliekant 
darbus. Rangovas turi išvalyti visas Darbų vietas bei palikti tvarkingą statybos aikštelę. 

Visų montavimo darbų pasekoje pažeista pastato konstrukcijų apdaila atstatoma iki pirmino lygio 
(užtepama statybiniais mišiniais, nutinkuojama, nuglaistoma, dažoma). 
 

1.5. Normos ir standartai 

Turi būti naudojami gaminiai, pagaminti pagal elektrotechninių gaminių saugos techninį 
reglamentą (pažymėti „CE“ ženklu). Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka 
darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - 
nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos 
iš minėtų specifikacijų,  statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės 
techninės specifikacijos reikalavimus. 

Atliekant darbus, turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių normų ir standartų. Tarptautinės 
elektrotechnikos komisijos (IEC), Europos elektrotechnikos normatyvų komiteto (CENELEC), 
Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai dokumentai gali būti naudojami, 
jei tai neprieštarauja Lietuvoje galiojančioms normoms ir standartams. 
 

1.6. Neatitikimai 

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacija tarp 
statytojo ir rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimtas statytojo. 
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Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų 
gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad 
medžiagos atlikimas, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet 
reikia laikytis „Techninių specifikacijų” reikalavimų. 

Dokumentacijoje nenurodyti įrenginiai ir, arba nesvarbūs darbai, sudarantys neatsiejamą bet kurio 
elemento dalį, turi būti traktuojami kaip savaime suprantami. 
Jeigu brėžinyje nurodytų ir, arba šioje techninėje specifikacijoje aprašytų dalių, atskirų elementų, 
medžiagų arba garantijų negalima panaudoti, suteikti, rangovas apie tai privalo informuoti statytoją prieš 
pasirašant sutartį. 
 

1.7. Brėžiniai  

Montuojamų įrenginių išdėstymas sistemoje parodytas brėžiniuose yra schematiškas, o matmenys, 
tvirtinimai ir įranga apytiksliai. Nustatant kabelių, laidų trasas, reikia vadovautis mechaninėmis, 
konstrukcinėmis, statybinėmis ir architektūrinėmis sąlygomis. 

Detalūs planai, surinkimo brėžiniai ir kita dokumentacija, būtina galutiniams brėžiniams paruošti, 
turi būti pateikiama Rangovo pagal suderintą laiko grafiką. 

Joks įrangos ruošimas, darbai ar jų dalis negali būti pradėti be raštiško Užsakovo leidimo. Brėžiniai 
peržiūrai ir suderinimui turi būti pateikiami reikiamu kopijų kiekiu. Projekte pateikiama tokia 
dokumentacija: 

 planai; 
 principinės sistemos schemos; 
 naudojamoms medžiagoms paremtos duotomis techninėmis specifikacijomis; 
 orientaciniai sąnaudų žiniaraščiai.  

Visi brėžiniai, instrukcijos ir žinynai galutiniuose dokumentuose turi būti pateikti lietuvių kalba. 
 

1.8. Statybos darbai 

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiomis normomis ir standartais, taisyklėmis, 
gamintojų nurodymais, geros inžinerinės praktikos rekomendacijomis bei patvirtintu projektu. Rangovas 
privalo disponuoti kvalifikuotu personalu. Kabeliai turi būti išvedžiojami pagal bendrus reikalavimus, 
išdėstytus taisyklėse. Prietaisai ir įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad prie jų būtų galima lengvai 
prieiti. Turi būti pakankamai laisvos vietos jų aptarnavimui bei keitimui. 

Pilnai sumontavus įrenginius ir sistemas, turi būti tikrinama, ar viskas atlikta pagal projektą ir 
taisyklių reikalavimus, turi būti atlikti sistemų konfigūravimo, derinimo ir paleidimo darbai. Visi atlikti 
darbai turi būti apiforminami protokolais.  
 

1.9. Bandymai 

Prieš pradedant naudoti įrenginius turi būti atliekami įrenginių bandymai ir matavimai. Rangovas 
bandymus privalo atlikti pagal taisykles bei gamintojo nurodymus. Reikia atlikti reikalingus matavimus, 
apiforminti reikiamus dokumentus, kurie kartu su įrenginiais perduodami statytojui. Rangovas turi 
išbandyti sumontuotos įrangos ir instaliacijos veikimą statytojo ar jo atstovo akivaizdoje. 
 

1.10. Darbų užbaigimas 

Baigti montuoti ir išbandyti įrenginiai, sistemos statytojui privalo būti priduodami pagal aktą. 
Rangovas turi pateikti statytojui sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros vadovus, instrukcijas. 

 
1.11. Techninio darbo projekto pagrindu atliekami darbai 

 Atliekama projekto ekspertizė  (kai ji privaloma ar kai to pageidauja statytojas); 
 Gaunamas statybą leidžiantis dokumentas; 
 Parenkamas statinio statybos rangovas; 
 Vertinama (pagal techninių specifikacijų reikalavimus) statybos darbų ir pastatyto statinio 

normatyvinė kokybė; 
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 Užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo aktas 
arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, techninio projekto technines specifikacijas 
pažymint žyma „Taip pastatyta“. 

  
2. ELEKTROTECHNIKOS ĮRENGINIAI 

  
2.1. Modulinis skydelis  

Turi būti pakankamo dydžio, kad viduje montuojama įranga lengvai tilptų ir būtų galima tinkamai 
atlikti montavimo darbus. Sumontavus aparatus turi rezervinės vietos. Sumontuotas paskirstymo skydas 
turi išlaikyti savo sandarumą, tam naudojami kabelių įėjimų vietose specialūs užveržiami sandarikliai, 
praduriamos gumos. Tvirtinamo aukštis ir tiksli vieta nustatomas montavimo metu.  

Eil. 
Nr.  

Techniniai parametrai ir reikalavimai  Dydis, sąlyga  Atitinka  

1.  Naudojimo sąlygos  Patalpose    

2.  Vardinė įtampa  400/230 V    

3.  Vardinis dažnis  50 Hz    

4.  Apsaugos laipsnis  ≥ IP41    

5.  Skydo montavimas  Pakabinamas ant sienos    

6.  Vidinių įrenginių tvirtinimo būdas  Ant DIN bėgelio     

7.  Komplektavimas  Su N ir PE šynomis    

8.  Talpa (dydis)  Nemažiau kaip 6 modulių    

9.  Korpuso medžiaga  Plastmasė.    

10.  

Ženklas įspėjantis apie elektros srovės 
smūgio pavojų pagal Elektros įrenginių 
eksploatavimo saugos taisyklių 
reikalavimus  

Ant durelių išorinės pusės, atsparus 
aplinkos poveikiams.  

  

11.  Aplinkos temperatūra  +5 …+35 °C     

12.  
Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti išvaizda):  
 

 

 
2.2. Paskirstymo skydas 

Turi būti pakankamo dydžio, kad viduje montuojama įranga lengvai tilptų ir būtų galima tinkamai 
atlikti montavimo darbus. Sumontavus aparatus turi rezervinės vietos. Sumontuota spinta turi išlaikyti 
savo sandarumą, tam naudojami kabelių įėjimų vietose specialūs užveržiami sandarikliai, praduriamos 
gumos. Tvirtinamo aukštis ir tiksli vieta nustatomas montavimo metu.  

 Eil. 
Nr.  

Techniniai parametrai ir reikalavimai  Dydis, sąlyga  Atitinka  

1.  Naudojimo sąlygos  Patalpose    

2.  Vardinė įtampa  400/230 V    

3.  Vardinis dažnis  50 Hz    
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4.  Apsaugos laipsnis  ≥ IP41    

5.  Skydo montavimas  Pakabinamas ant sienos    

6.  Vidinių įrenginių tvirtinimo būdas  Ant DIN bėgelio     

7.  Komplektavimas  Su N ir PE šynomis    

8.  Talpa (dydis)  Pagal schemą, SŽ    

9.  Korpuso medžiaga  
 

  

10.  Metalinių korpusų įžeminimas  

Turi būti numatyta įžeminimo 
laidininko prijungimo vieta. 
Prijungimui skirtas gnybtas turi būti 
pažymėtas ženklu.  

  

11.  Durų užraktas  

Patalpose, kuriose būna ar gali patekti 
pašaliniai asmenys (ne 
elektrotechnikos personalas) skydo 
durelės turi būti rakinamos, jos negali 
būti atidaromos be papildomų įrankių 
(raktų).  

  

12.  Reikalavimai elektros schemai  
Ant durelių vidinės pusės. Schema 
atspari aplinkos poveikiams.  

  

13.  
Ženklas įspėjantis apie elektros srovės 
smūgio pavojų pagal Elektros įrenginių 
eksploatavimo  

Ant durelių išorinės pusės, atsparus 
aplinkos poveikiams.  

  

 saugos taisyklių reikalavimus    

14.  Aplinkos temperatūra  +5 …+35 °C     

15.  

Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti išvaizda):  

  

  

 
2.3. 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas 
LST EN 60947-1 
LST EN 60947-3 
LST EN 60529 

2.  Kirtiklių-saugiklių blokai pažymėti ženklu CE 

3.  

Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje 
laboratorijoje. 
Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi 
būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią 
standartų redakciją. 
Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras  turi būti 
pilnavertis Europos akreditacijos  organizacijos (angl. 
EA) narys. 
Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas:  
http://www.european-accreditation.org/ea-members 

Pateikti: 
Pilną tipinių bandymų protokolo 
kopiją; 
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4.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 
5.  Aplinkos temperatūra -25 �C … +35 �C 

6.  Leistinos kontroliuojamųjų mazgų įšilimo temperatūros 
-Virštemperatūrių ribos pagal LST 
EN 60947-1 

7.  Santykinė oro drėgmė ≤ 95 % 
8.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 
9.  Vardinė įtampa 230/400 V AC 
10.  Maksimalioji įtampa ≥500 V 
11.  Vardinis dažnis 50 Hz 
12.  Vardinė izoliacijos įtampa ≥1000 V 
13.  Vardinė impulsinė įtampa ≥8 kV 
14.  Polių skaičius 3 
15.  Atjungimo būdas Poliai atjungiami kartu 
16.  Polių išdėstymas Vertikalus. 

17.  
Vardinė srovė: 

 vertikaliems; 
vertikaliems nuo 150 A iki 630 A; 

18.  Smūginė srovė ≥ 40 kA 

19.  
Atsparumas susidėvėjimui (operacijų skaičius su 
vardine apkrova), pagal LST EN 60947–3 

Elektrinis ≥200; 

20.  Apsaugos laipsnis atjungtoje ar įjungtoje padėtyje; ≥ IP2X; 

21.  Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) 
Nurodoma užsakant (≤ 300 mm2): 

1 x ......... mm2; 

2 x ......... mm2. 

22.  Laidininko prijungimo būdas 

** Varžtinis terminalas, skirtas tik 
varžtiniams antgaliams prijungti 
(terminalo varžtas arba veržlė turi 
būti įtvirtinta terminale, t.y. 
laidininko antgaliai prie terminalo 
prisukami vienu raktu): 

23.  Padėties fiksavimas Įjungtos padėties fiksavimas 
24.  Kontaktinės lūpos (lydiesiems įdėklams) Pasidabruotos 

25.  Saugiklių lydžiųjų įdėklų tipas 

NH tipo pagal AB LESTO 
patvirtintus 0,4 kV saugiklių 
lydžiųjų įdėklų techninius 
reikalavimus 

26.  Saugiklių lydžiųjų įdėklų dydis 

Nurodomas užsakant: 
1; 
2; 
3; 
4a. 

27.  
Įrengimo būdas: 

 vertikaliems; 
 

 Ant DIN sistemos bėgelių (šynų) 

28.  Įtampos kontrolė 
Galimybė matuoti įtampą 
kiekvienoje fazėje 

29.  Matavimo transformatorių įrengimo vieta 

Nurodoma užsakant (nereikalingą 
išbraukti): 

 be matavimo 
transformatorių įrengimo 
vietos; 

 su vieta matavimo transformatorių 
įrengimui. 

30.  Korpuso medžiagos nedegumo kategorija FV0 pagal 
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LST EN 60695-11-10:2000 
(arba V0 pagal UL94) 

31.  Operatyvinių užrašų vieta 
Ant kirtiklių-saugiklių bloko 
priekinės dalies 

32.  Techniniai dokumentai: 

 Transportavimo, montavimo 
instrukcijos lietuvių ir anglų 
kalbomis; 

 Eksploatavimo instrukcija lietuvių 
ir anglų kalbomis; 

 Gabaritinis brėžinys. 
33.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
34.  Garantinis laikas ≥24 mėnesiai 

 

2.4. Automatinis jungiklis  
Nr.  Techniniai parametrai ir reikalavimai  Dydis, sąlyga  

1  Standartas  

LST EN 60947-1;  
LST EN 60947-2;  
IEC 60664-1;  
IEC 61000-4-1;  
IEC 61557-12;  
IEC 60068-2-1;  
IEC 60068-2-2;  
IEC 60068-2-30;  
IEC 60068-2-52;  
IEC 755  
Vadovautis galiojančiais standartais  

2  Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu  CE  
3  Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje ES laboratorijoje  
4  Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti išbandomi  
5  Skirtas naudoti   Uždaroje nešildomoje patalpoje  
6  Aplinkos temperatūra   -25°C...+70°C  
7  Santykinė oro drėgmė   ≤95%, prie +55°C  
8  Vardinė įtampa   230/400V AC  
9  Vardinis dažnis   50Hz  
10  Tinklo neutralė   įžeminta  

11  Vardinė srovė   Nurodoma užsakant: 6÷100A  

12  Maksimali atkirtos srovė   Nurodomas užsakant: ≥6kA  
13  Atjungimo charakteristika   B, C  
14  Apsaugos laipsnis   IP2X  

15  
Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje 
fazėje)  

-1,5-16mm2  

16  Laidininko prijungimas   -varžtinis gnybtinas  
17  Atkabiklio poveikis   -nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos  
18  Polių skaičius   1, 2, 3 (pagal schemą)  

19  
Ant automatinio jungiklio turi būti 
nurodoma  

 

- vardinė srovė;  
- kategorija;  
- mnemoschema;  
- įjungimo ir išjungimo padėtys.  
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2.5. Kirtikliai  
 
Eil. 
Nr.  

Techniniai parametrai ir reikalavimai  Dydis, sąlyga  Atitinka  

1.  Vardinė įtampa, dažnis  230 V/400 V AC, 50 Hz    
2.  Maksimalioji įtampa  ≤ 440 V    
3.  Vardinė izoliacijos įtampa  ≥ 500 V    
4.  Vardinė impulsinė įtampa  ≥ 6 kV    
5.  Vardinė srovė ir polių skaičius  Pagal schemas    
6.  Tvirtinimo būdas  Ant montažinio DIN bėgelio    

7.  
Ant automatinio jungiklio turi būti 
nurodoma  

- Vardinė srovė;  
- Mnemoschema;  
- Įjungimo ir išjungimo padėtys.  

  

8.  Apsaugos laipsnis  IP2X    

9.  Aplinkos temperatūra  +5 …+50 �C     

10.  Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti išvaizda):   

  
 

2.6. Paskirstymo dėžutė su gnybtais  
Skirtos kabelių sujungimui. Sujungimų dėžutės turi būti pagamintos iš PVC ir pakankamai didelės, 

kad sutalpintų visus sujungiamus kabelius. Korpuso apsaugos klasė turi atitikti aplinkos sąlygas. 
Skirstomasis modulinis 3 dalių gnybtynas 3F jėgai paskirstyti. Įėjimas 1vnt nuo 16mm2 iki 70mm2, 
išėjimas 6vnt nuo 2,5mm2 iki 16mm2 kabeliams. Universalus - tinka tiek aliuminiams, tiek variniams 
laidams (kabeliams).  

  
2.7. Elektros kabeliai  

 Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1 Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1; 

2 

Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 
akredituotoje laboratorijoje arba. 
Akredituota laboratorija – laikoma tokia 
laboratorija, kuri yra akredituota Europos 
akreditacijos organizacijos (European co- 
operation for Accreditation) pripažįstamoje 
akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) 
srityje. 

Pateikti: 
 akredituotos sertifikavimo įstaigos 

gaminio sertifikatą; 
 pilnus atliktų (pagal standarto 

aktualiąją redakciją) tipinių bandymų 
protokolų kopijas. 

3 Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 
 Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

5 Vardinis dažnis 50 Hz 

6 Eksploatavimo sąlygos 
patalpose; žemėje; 
atvirame ore; 

7 Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8 Kabelio konstrukcija:  

8.1 Laidininkų skaičius 

Nustatoma užsakant: 
3; 
4; 
5. 

8.2 Laidininkas 
Laidininkas turi būti pagamintas iš 
atkaitinto vario. Nurodoma užsakant: 
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 Atkaitintas varis 

8.3 Laidininko tipas 
1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 
standartą. 

8.4 Laidininkų izoliacija Behalogeninis polimerinis mišinys 

8.5 Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas 
Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 
60757 

8.6 Išorinis apvalkalas 
Juodas UV spinduliams atsparus Behalogeninis 
polimerinis mišinys arba UV spinduliams 
atsparus nepalaikantis degimo PE 

8.7 
Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos 
ir išorinio apvalkalo 

Nustatoma užsakant: 
 užpildas; 
 visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta 

9 
Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko 
temperatūra 

+ 90 °C 

10 
Maksimali kabelio temperatūra esant 
trumpajam jungimui ( 5 s) 

+ 250 °C 

11 Žemiausia klojimo temperatūra -5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis 

12 
Kabelio konstrukcija ir techniniai 
parametrai 

Nustatoma užsakant pagal 1 lentelę 

13 Minimalus lenkimo spindulys 
≤ 12XD 
D – išorinis kabelio skersmuo 

14 Tarnavimo laikas > 40 metų 
15 Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

16 Degumo klasė 
Evakuacijos keliuose CCA 
Kitose patalpose DCA 

 
2.8. Vamzdžiai 

Naudojami papildomai mechaninei kabelių izoliacijai perėjimuose tarp aukštų, kertant sienas, 
tiesiant kabelius sienomis ar nuvedimuose vietose iki įrenginio/dėžutės/skydo. 
 Eil. 
Nr.  

Techniniai parametrai ir reikalavimai  Dydis, sąlyga  

1  Vamzdis pagamintas iš:  PVC   

2  Vamzdžio skersmuo  
Pakankamai didelio skersmens, kad tilptų 
pratraukiami laidai ir kabeliai (1,5-1,85 karto 
didesnis nei kabelio storis).  

3  
Mechaninis  atsparumas  (atsparumas 
gniuždymui)  

≥ 350 N  

4  Vamzdžio sienelė  
Pagal naudojimo situaciją:  
- lygi (rūsyje, stovams, įvadui)  

5  Aplinkos temperatūra  
-5 ÷ +60  oC (patalpoms kur >0C)  
-15 ÷ +60  oC (patalpoms -15C>T>0C)  
-45 ÷ +60  oC (patalpoms kur -27C)  

6  Atsparumas agresyviai aplinkai  - Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų  
  

2.9. Laiptinių šviestuvas  
 Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1 Vardinė įtampa 230V AC 
2 Šviestuvo galia 2X13W 
3 Lempos tipas LED  
4 Cokolis E27 
5 Sklaidytuvas taip 
6 Korpusas  Metalas  
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7 Gaubtas  Termoplastinis polimeras 
8 Elektrosaugos klasė 1 
9 Apsaugos laipsnis ≥IP44 
10 Atsparumas smūgiams IK02 
11 Aplinkos temperatūra -10°C...+40°C 
12 Spalvos temperatūra 4000 K 
13 Šviesos srautas >=2200lm 
14 Akumuliatorius neturi 
15 Montavimo būdas paviršinis 
16 Judesio jutiklis Taip  
17 Tamsos/šviesos daviklis Taip  

 
2.10. Rūsio patalpų šviestuvas  

 Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1 Vardinė įtampa 230V AC 
2 Šviestuvo galia 13W 
3 Lempos tipas LED  
4 Cokolis E27 
5 Sklaidytuvas taip 
6 Korpusas  Metalas  
7 Gaubtas  Termoplastinis polimeras 
8 Elektrosaugos klasė 1 
9 Atsparumas smūgiams IK02 
10 Apsaugos laipsnis ≥IP44 
11 Aplinkos temperatūra -10°C...+40°C 
12 Spalvos temperatūra 4000 K 
13 Šviesos srautas >=1100lm 
14 Akumuliatorius neturi 
15 Montavimo būdas paviršinis 

 
2.11. Lauko šviestuvas  

  Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1 Vardinė įtampa 230V AC 
2 Šviestuvo galia 2X13W 
3 Lempos tipas LED 
4 Cokolis E27 
5 Sklaidytuvas taip 
6 Korpusas  Metalas  
7 Gaubtas  polikarbonatas 
8 Elektrosaugos klasė 1 
9 Atsparumas smūgiams IK08 
10 Apsaugos laipsnis ≥IP54 
11 Aplinkos temperatūra -30°C...+50°C 
12 Spalvos temperatūra 4000 K 
13 Šviesos srautas >=2200lm 
14 Akumuliatorius neturi 
15 Montavimo būdas paviršinis 
16 Judesio jutiklis Taip  
17 Tamsos/šviesos daviklis Taip  
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2.12. Jungikliai  
Nr.  Techniniai parametrai ir reikalavimai  Dydis, sąlyga  
1  Klavišų skaičius  1  
2  Vardinė srovė  10A  
3  Montavimo būdas  paviršinis  
4  Spalva  balta  
5  Apsaugos laipsnis  ≥IP44  
6  Komplektuojama kartu su visomis reikiamomis tvirtinimo ir sujungimo detalėmis  

  
2.13. Paskirstymo dėžutė  

Skirtos kabelių sujungimui. Sujungimų dėžutės turi būti pagamintos iš PVC ir pakankamai didelės, 
kad sutalpintų visus sujungiamus kabelius. Korpuso apsaugos klasė turi atitikti aplinkos sąlygas. Visi 
paviršiuje sumontuoti instaliacijos elementai turi būti pateikti sukomplektuoti su atitinkančiomis to 
paties gamintojo montavimo dėžutėmis. Kabelių įvedimas iš visų pusių.  
  

2.14. Transformatorius su 36V kištukiniu lizdu  
Dėžė su transformatoriumi PTD-0.25/36 skirta kintamosios vienfazės (220 V) įtampos 

sumažinimui iki 36V kilnojamiems šviestuvams, lituokliams, kaitinimo elementams bei kitokiems 
elektrotechniniams aparatams. Apsaugos laipsnis IP30. Dažoma atspariais atmosferiniam poveikiui 
milteliniais dažais. Tvirtinama prie sienos letenėlėmis Dėžė gaminama dviejų išpildymų: naudojimui 
patalpoje arba lauke. Dėžė, pritaikyta naudoti lauko sąlygomis, gaminama iš cinkuoto plieno lakšto 
detalių, sujungtų metalinėmis kniedėmis. Tokia dėžė žymima PTD-0.25/36 L. Dėžės sauga patvirtinta 
atitikties sertifikatu.  
 

2.15. Žaibosauga  
Aktyvinis žaibo ėmiklis 

Eil. 
nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis ir sąlyga Atitinka 

1. Pažymėti ženklu CE  
2. Aplinkos temperatūra  -35�C....+35�C  
3. Veikimas Elektroninis   
4. Aktyvacijos laikas Tenkinantis 5 punktą  

5. 
Saugomos zonos spindulys  
(kai apsaugos nuo žaibo kategorija III) 

R≥25m  

 
2.16. Įžeminimas 

Įrengiant įžeminimą - įžeminimo varža turi būti ne didesnė nei 10 Ω. 
Medžiagos: 

 Plieniniai įžeminimo strypai - tai cinkuoti strypai Ø20mm 1,5m ilgio. Jie turi turėti aukštą 
atsparumą tempimams, kad su vibro-plaktuku galima įkalti į žemę, vienodo gamintojo 
tarpusavyje susijungiantys, norint gauti mažiausią varžą. 

 Įkalimo galvutė pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka strypų įkalimui galima naudoti 
vibroplaktuką. 

 Plieninis antgalis labai kietas ir palengvina strypo įkalimą kietame grunte. 
 Kryžminis sujungimas Ø20 mm turi sujungti įžeminimo strypus su apvaliais arba plokščiais 

privedimais (viela, juosta). Taip pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis (galutinis sujungimas). 
 Plieninė cinkuota juosta 40×4mm 
 Apsauginio įžeminimo ženklai 
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2.17. Revizinė dėžutė 
Rekomenduojama naudoti sutvirtinto grunto, šaligatvio plytelių ir trinkelių paviršiams. 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis ir sąlyga Atitinka 

1. Maksimali leistina apkrova 5500 kg  
2. Išmatavimai 260x 215 x 210 mm  
3. Medžiaga plastikas  
4. Spalva pilka / juoda  

 
2.18. Viršįtampių ribotuvai (B+C) 

Eil. 
nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Ribotuvo klasė I+II (B+C)  
2. Viršįtampių ribotuvai montuojami tarp L - PEN  
3. Tinklo įtampa, dažnis 230/400 V, 50 Hz  
4. Ilgalaikė maksimali darbo įtampa Uc ≥ 253 V  
5. Vardinė impulsinė srovė Iimp (10/350) per 

vieną polių 
 7 kA   

6. Vardinė išlydžio srovė In (8/20) per vieną 
polių 

 30 kA   

7. Maksimali išlydžio srovė Imax  20 kA   
8. Įtampos apsaugos lygis Up  2,5 kV (rekomenduojama  

1,3 kV) 
 

9. Viršįtampių ribotuvai komplektuojami Su integruotu gedimo indikatoriumi  
10. Montuojami Skyduose ant DIN bėgelio  
11. Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje  
12. Apsauga apdanglais ≥ IP20  
13. Darbinė temperatūra -15 …+50 °C lauko skyde  
14. Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti išvaizda): 

 

 
 
 

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI 
  

3.1. Kabelių tiesimas ir sujungimai  
3.1.1. Bendri reikalavimai  

Visi kabeliai turi būti instaliuoti atkreipiant dėmesį į galutinio rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų 
aparatų bei įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai arba 
lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams elementams. 

Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines 
apkrovas, atsirandančias dėl kabelių svorio. Kabeliai neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip 
galima ilgiau neturi kirstis. Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu skersmeniu nei rekomenduota 
gamintojo. Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be sujungimų. Priešingu atveju, būtini 
sujungimai derinami su Užsakovu. 

Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tose vietose, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. Tai 
būtina atlikti vietose, kur kabeliai kerta statybines konstrukcijas. Apsauginiai vamzdžiai turi būti 
nudažyti ta pačia spalva, kaip ir konstrukcijos už jų. 

Elektros instaliacija patalpose turi būti nutiesta taip, kad ją būtų galima pakeisti. Paslėptoji elektros 
instaliacija gali būti tiesiama statybinių konstrukcijų kanaluose, paslėptuose vamzdžiuose; atviroji – 
specialiose grindjuostėse, loveliuose ir pan. Techniniuose aukštuose, pogrindžiuose, nešildomuose 
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rūsiuose, pastogėse, vėdinimo kamerose, drėgnose ir ypač drėgnose patalpose naudojama atviroji 
elektros instaliacija. 

Pastatuose, kurių statybinės konstrukcijos yra iš nedegiųjų medžiagų, grupiniai tinklai gali būti 
tiesiami užsandarintai, be galimybės juos pakeisti sienų, pertvarų ir perdangų grioveliuose, po tinku, 
grindų ruošinio sluoksnyje arba statybos produktų kiaurymėse kabeliais arba izoliuotais laidais su 
apsauginiu apvalkalu. Draudžiama tiesti laidus užsandarintai, be galimybės juos pakeisti tiesiogiai sienų, 
pertvarų ir perdangų plokštėse nei jų pramoninės gamybos metu, nei plokščių sandūrose statant pastatus. 

Tiesiant laidus ir kabelius vamzdžiuose, uždaruose loviuose, lanksčiose metalinėse rankovėse ir 
uždaruose kanaluose, turi būti numatyta galimybė pakeisti laidus ir kabelius.   
  

3.1.2. Atviroji instaliacija  
Izoliuotieji laidai su apvalkalu ir neapsaugoti kabeliai atvirosios instaliacijos būdu turi būti 

tiesiami: 
 Ne žemiau kaip 2 m nuo grindų arba priežiūros aikštelių elektros srovei nepavojingose patalpose, 

esant aukštesnei kaip 50 V kintamosios srovės ir 75 V nuolatinės srovės įtampai, ir pavojingose ir 
labai pavojingose patalpose, esant tik iki 50 V kintamosios srovės ir 75 V nuolatinės srovės įtampai. 

 Ne žemiau kaip 2,5 m nuo grindų arba priežiūros aikštelių elektros srovės atžvilgiu pavojingose ir 
labai pavojingose patalpose, esant aukštesnei nei saugi įtampai. 

 Šie reikalavimai netaikomi atšakoms nuo instaliacijos linijų iki ant sienų ir pertvarų įrengtų 
jungiklių, kištukinių lizdų, skydelių, valdymo aparatų, šviestuvų, išskyrus gamybos paskirties 
patalpas, kuriose šios atšakos 1,5 m aukštyje nuo grindų arba priežiūros aikštelių ir žemiau turi būti 
apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų. 

 Patalpose, į kurias gali patekti tik elektrotechnikos darbuotojai, atvirosios instaliacijos laidininkų 
tiesimo aukštis nereglamentuojamas. 

Atvirai, taip pat vamzdžiuose ir ne mažesnio kaip IP20 apsaugos laipsnio loviuose ir lanksčiose 
metalinėse rankovėse nutiestų kabelių ir laidų įrengimo aukštis nuo grindų ar priežiūros aikštelių 
nereglamentuojamas. 

Kabeliams ir laidams kertant vamzdynus, atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis kaip 50 mm, o iki 
degių arba lengvai užsiliepsnojančių skysčių ir dujų vamzdynų – ne mažesnis kaip 100 mm. Jei atstumas 
nuo laidų ir kabelių iki vamzdynų mažesnis kaip 250 mm, tai laidai ir kabeliai turi būti papildomai 
apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Laidų ir kabelių apsauga turi būti didesnė už vamzdyno plotį ne 
mažiau kaip 250 mm į kiekvieno vamzdyno pusę. Kai laidai ir kabeliai nutiesti lygiagrečiai su vamzdynu, 
tai atstumas nuo laido arba kabelio iki vamzdyno (išskyrus gamybos paskirties patalpas) turi būti ne 
mažesnis kaip 100 mm, o iki degių arba lengvai užsiliepsnojančių skysčių ir dujų vamzdynų – ne 
mažesnis kaip 400 mm. 

Laidai ir kabeliai, nutiesti lygiagrečiai su karštais vamzdynais ir kertantys juos, turi būti apsaugoti 
nuo aukštos temperatūros poveikio arba turi būti atsparūs karščiui.  

  
3.1.3. Paslėptoji instaliacija  

Gyvenamosios ir administracinės paskirties patalpose paslėptosios instaliacijos laidai ir kabeliai 
turi būti montuojami instaliacijai skirtose zonose. Horizontaliųjų instaliacijos zonų plotis yra 30 cm, o 
vertikaliųjų – 20 cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm atstumu nuo lubų bei 15 ir 90 
cm atstumu nuo grindų. Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10 cm atstumu nuo langų, durų ir 
kitų angų kraštų ir 10 cm atstumu nuo patalpų kampų. Jungikliai, kištukiniai lizdai ir atšakos dėžutės turi 
būti įrengti instaliacijos zonose. 

Paslėptosios instaliacijos vamzdžiai, kanalai ir lanksčios metalinės rankovės turi būti sandarūs. 
Paslėptosios instaliacijos kanalai turi būti uždari.  

  
3.1.4. Perėjos per sienas ir perdangas  

Laidų ir kabelių perėjas per vidaus ir lauko sienas ar pertvaras ir tarpaukštines perdangas reikia 
įrengti taip, kad jos būtų lengvai pakeičiamos. Dėl to perėjos turi būti nutiestos vamzdyje, lovyje ir pan. 
Tarpus tarp laidų, kabelių ir vamzdžių (lovių ir pan.) perėjose per priešgaisrines užtvaras (sienas, 
pertvaras, perdangas) reikia užsandarinti priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal 
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Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų nuostatas. Užsandarinti reikia taip, kad būtų galimybė pakeisti 
laidus ir kabelius ir papildomai nutiesti naujus. 

Jei laidai pereina iš vienos sausos arba drėgnos patalpos į kitą (sausą arba drėgną patalpą), visi 
vienos linijos laidai tiesiami viename izoliaciniame vamzdyje arba atskirai. Jei laidai pereina iš sausos 
arba drėgnos patalpos į šlapią patalpą, iš vienos šlapios į kitą šlapią patalpą arba išeina iš patalpos į lauką, 
kiekvienas laidas turi būti tiesiamas atskirame izoliaciniame vamzdyje. 

Turi būti numatytos priemonės, kad per vamzdžius ir angas į pastato vidų nepatektų vanduo bei 
smulkūs gyvūnai.  

  
3.1.5. Kabelių tiesimas ant atraminių konstrukcijų  

Laidai ir kabeliai lentynose, ant atraminių konstrukcijų paviršių, lynų, stygų, juostų ir kitų 
laikančiųjų konstrukcijų (lovelių, kopėčių) tiesiami vienas prie kito tų pačių arba skirtingų formų 
(pavyzdžiui, apvalių, stačiakampių, keleto sluoksnių) pluoštais (grupėmis). Kiekvieno pluošto laidai ir 
kabeliai tarpusavyje turi būti sutvirtinti. 

Laidai ir kabeliai loviuose tiesiami keliais sluoksniais, atsižvelgiant į gamintojų nustatytus jų 
apkrovos ir klojimo būdų reikalavimus. Jei šie reikalavimai nežinomi, tai laidų ir kabelių skerspjūvių 
suma lovyje, skaičiuojant pagal jų išorinį skersmenį, įskaitant izoliaciją ir išorinius apvalkalus, neturi 
būti didesnė kaip 35 proc. ištisai uždaro lovio skerspjūvio ir 40 proc. dangčiu uždengiamo lovio 
skerspjūvio.  

   
3.1.6. Sujungimai 

Laidų ir kabelių gyslos turi būti sujungiamos: 
 medžiagą ir skerspjūvį atitinkančiais varžtiniais ir spyruokliniais gnybtais, presavimo, virinimo 

ar litavimo būdu. 
 atšakojimo ir prijungimo vietose turi būti numatyta laido ir kabelio atsarga pakartotinai sujungti, 

atšakoti arba prijungti. 
 sujungimo ir šakojimosi vietos turi būti įrengtos taip, kad jas būtų galima apžiūrėti ir remontuoti. 
 sujungimo ir šakojimosi vietose kabeliai ir laidai neturi būti mechaniškai tempiami. 
 jungiamųjų ir šakojimosi sąvaržų ir pan. izoliacija turi būti lygiavertė ir šių laidų ir kabelių 

izoliacijai. 
 sujungti ir atšakoti reikia jungiamosiose ir šakojimosi dėžutėse, sąvaržų izoliaciniuose 

korpusuose, specialiose statybinių konstrukcijų nišose ir elektros įrenginių, aparatų ir mašinų 
korpusuose.  

  
3.2. Movų montavimas  

Movos montuojamos pagal gamintojo instrukciją. Jungimo vietose būtina numatyti laido/kabelio 
atsargą, užtikrinančią pakartotiną jungimą jiems nutrūkus. Jungimo vieta privalo būti prieinama apžiūrai 
ir remontui.  

  
3.3. Įrenginių montavimas  

Visi įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad prie jų būtų patogu prieiti, aptarnauti ir reikalui esant 
pakeisti. Montavimo vieta turi būti parinkta taip, kad įrenginiai nebūtų pažeisti ar sugadinti drėgmės, 
karščio, šalčio, vibracijos ir t.t. Montažas turi būti atliktas laikantis įrenginių gamintojo montavimo 
instrukcijų. Įrenginiai turi būti parinkti taip, kad jie galėtų dirbti be sutrikimų esant blogiausioms 
aplinkos sąlygoms. Atviros pasyviosios elektros imtuvų dalys turi būti prijungtos prie apsauginio 
laidininko (PE).  

  
3.4. Jungiklių montavimas  

Bendrojo apšvietimo šviestuvų jungikliai turi būti įrengiami 0,8–1,7 m aukštyje nuo grindų. Jeigu 
brėžinyje nenurodyta kitaip, jungikliai įrengiami 1,5 m aukštyje nuo grindų. Vienpoliai jungikliai turi 
būti įrengiami fazinio laidininko grandinėje (draudžiama atjungti nulinį laidininką neatjungus fazinio). 

Įleidžiami jungikliai ir atšakos dėžutės turi būti įrengti instaliacijai skirtose zonose. Horizontaliųjų 
instaliacijos zonų plotis yra 30 cm, o vertikaliųjų – 20 cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 
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15 cm atstumu nuo lubų bei 15 ir 90 cm atstumu nuo grindų. Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 
10 cm atstumu nuo langų, durų ir kitų angų kraštų ir 10 cm atstumu nuo patalpų kampų. 

Atstumas nuo dujų vamzdžių iki jungiklių turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.   
  

3.5. Apšvietimas  
3.5.1. Šviestuvų parinkimas  

Šviestuvai turi būti parenkami pagal techninę specifikaciją. Šviestuvų išvaizdos ir dizaino 
klausimai turi būti derinami su Užsakovu. 

Rangovui leidžiama parinkti kitokius šviesos šaltinius, galią, lempų/šviestuvų skaičių ar jų 
išdėstymą, tačiau pagrindiniai rodikliai (įtampa, elektrosaugos klasė, IPXX laipsnis, tinkamumas 
aplinkos poveikiams) turi būti išlaikyti ne prastesni negu projektuojami. Pakeitimai turi būti derinami su 
užsakovu. Parinkus kitokius šviestuvus, projekto keisti nereikia tačiau rangovas privalo apskaičiuoti 
patalpų/darbo vietų apšvietos vertes, kad įsitikintų, jog pakeitimai nesumažins suprojektuoto apšvietos 
lygio. 

Atliekant skaičiavimus reikia priimti tokias sąlygas: 
 apšvieta skaičiuojama įprastinio darbo proceso sąlygomis, pvz., darbo vietoje darbuotojui sėdint 

0,75–0,8 m aukštyje, sportui skirtose vietose ir judėjimo zonose (laiptai, koridoriai, automobilių 
stovėjimo aikštelės) – ant paviršiaus (grindų); 

 patalpų atspindžio koeficientai: lubų ≤80% , sienų ≤60% , grindų ≤30%; 
 priežiūros koef. (maintenance factor): 0,8.  
  

3.5.2. Šviestuvų montavimas  
Šviestuvai turi būti įrengiami tokiose vietose, kad būtų patogu ir saugu juos tvirtinti ir techniškai 

prižiūrėti, naudojant technines priemones. 
Laidų įvedimo į armatūrą vietose turi būti sumontuotos izoliacinės įvorės arba izoliaciniai 

antgaliai. Į šviestuvo armatūrą laidai turi būti įtraukiami taip, kad įvedimo vietoje nebūtų pažeidžiama 
izoliacija ir lizdo kontaktai nebūtų tempiami. Lankstinių armatūros sujungimų vietose laidai neturi būti 
tempiami ir trinami. Jie neturi savaime persislinkti ir judėti judamuosiuose armatūros elementuose. 

Maitinimo laidai neturi būti sujungiami šviestuvų tvirtinimo gembių, vamzdžių ir kitų tvirtinimo 
konstrukcijų viduje. Laidų sujungimo vietos turi būti prieinamos apžiūrėti. 

Stacionariųjų šviestuvų srovinės srieginės lizdo dalys turi būti prijungtos prie nulinio laidininko. 
Jeigu lizdo srieginė dalis nelaidi, nulinis laidininkas prijungiamas prie gnybto, su kuriuo sujungiama 
srieginė lempos cokolio dalis. 

Leistinieji įtampos nuokrypiai ir svyravimai šviestuvų gnybtuose turi atitikti šviestuvų įtampos 
reikalavimus. 

Šviestuvai su metaliniu korpusu turi būti įnulinti prijungiant prie šviestuvo korpuso specialaus 
gnybto apsauginį laidininką PE (EĮĮBT VIII skyrius ir SPTPEĮĮT II ir III skyriai). Draudžiama sujungti 
šviestuvo PE gnybtą su nuliniu laidininku šviestuvo viduje. Šviestuvų su nelaidžių medžiagų korpusu 
metalinius atšvaitus įnulinti nereikalaujama.  

  
3.5.3. Apšvietos matavimas  

Sumontavus šviestuvus, turi būti atlikti patalpų/darbo vietų apšvietos matavimai. Natūrali ir 
dirbtinė apšvieta matuojama specialiais prietaisais – liuksmetrais, kurie turi būti nustatyta tvarka 
periodiškai tikrinami ir naudojami pagal gamintojų instrukcijas. Prietaisų matavimo diapazonas ir 
tikslumas turi atitikti jiems keliamus reikalavimus, apšvietos paklaida gali būti ne didesnė kaip 10 proc. 

Dirbtinė apšvieta turi būti matuojama įjungus visus dirbtinio apšvietimo šaltinius ir užtamsinus 
(uždengus) natūralios šviesos šaltinius arba tamsiuoju paros metu. Apšvieta turi būti matuojama 
įprastinio darbo proceso sąlygomis, pvz., darbo vietoje darbuotojui sėdint 0,75–0,8 m aukštyje, sportui 
skirtose vietose ir judėjimo zonose (laiptai, koridoriai, automobilių stovėjimo aikštelės) – ant paviršiaus 
(grindų). Matavimo prietaiso jautrusis elementas turi būti orientuotas pagal darbinę plokštumą. Šviesos 
srautas turi būti neužstotas matavimą atliekančio asmens ar kitų objektų. Matavimo metu negali būti 
keičiamas apšvietimas (sumontuojant ar išmontuojant šviestuvus). 
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Kiekvienoje patalpoje matavimai atliekami keliuose skirtinguose taškuose . Iš gautų reikšmių 
išvedamas vidurkis. Atliekant detalesnį apšvietos matavimą darbo zona gali būti suskirstyta apšvietimo 
matavimo taškų išdėstymo tinkleliu. 

Išmatuota vidutinė darbo vietos apšvieta neturi būti mažesnė kaip 0,8 projekte nurodytos apšvietos 
vertės. Jeigu gauta darbo vietos apšvieta mažesnė kaip 0,6, turi būti sumontuoti papildomi šviestuvai 
arba šviesos šaltiniai keičiami į galingesnius. 

Visi rezultatai surašomi apšvietos matavimų protokole, kuriame nurodomi patalpų pavadinimai 
(numeriai) ir gautos vidutinės apšvietos vertės. Su gautais rezultatais turi būti pateikiami duomenys apie 
matavimo prietaisą (tipas, charakteristika, paskutinės metrologinės patikros data, patikros pažymos 
numeris ir kt.).  

  
3.6. Įžeminimas ir įnulinimas  

Greta esantiems įvairių įtampų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti, išskyrus specialios 
paskirties įrenginius, reikia naudoti bendrą įžeminimo įrenginį. Šis bendras įžeminimo įrenginys turi 
tenkinti visus apsauginiams, darbiniams ir apsaugos nuo viršįtampių įžemintuvams keliamus 
reikalavimus bei įvairių tipų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti keliamus reikalavimus.  

  
3.6.1. Įžeminimo įrenginio montavimas  

Pirmiausia turi būti panaudojami natūralieji įžemintuvai. Jeigu juos naudojant įžeminimo įrenginio 
varža arba prisilietimo įtampa yra leistina ir leistinoji įžeminimo įrenginio įtampa neviršija normuotos 
įtampos, dirbtinio įžemintuvo įrengti nebūtina. 

Natūralieji įžemintuvai gali būti: 
 vandentiekio ir kiti metaliniai vamzdynai, nutiesti žemėje, išskyrus degių skysčių, dujų ir sprogių 

statybos produktų vamzdynus; 
 apsauginiai gręžinių vamzdynai; 
 reikiamą sąlytį su žeme turinčios metalinės ir gelžbetoninės statinių konstrukcijos; - metalinės 

hidrotechninių statinių ir įrenginių konstrukcijos. 
Įžemintuvai įrengiami ne mažesniame kaip 0,5-0,7 m gylyje ir ne mažesniu kaip 0,8-1 m atstumu 

nuo statinio pamato. Įžeminimo laidininkai, nutiesti grunte, turi būti sujungiami suvirinant. Virinimo 
vietos apdirbamos korozijai atspariomis dangomis. Patalpose ir lauke, kur aplinka chemiškai neaktyvi, 
nutiesti laidininkai sujungiami taip pat varžtais arba jungėmis. Požeminius ir antžeminius sujungimus 
reikia apsaugoti nuo korozijos panaudojant antikorozinę juostą. Įžeminimo strypų tarpusavio 
sujungimams, kaip papildomą apsaugą nuo korozijos, reikia naudoti antikorozinę pastą. Įžemiklių 
įkalimui reikia naudoti įkalimo galvutę ir plieninį smailų antgalį. 

Įžemintuvai neturi būti įrengiami virš žemėje esančių inžinerinių komunikacijos tinklų. Įžeminimo 
įrenginiai neturi būti įrengti tose vietose, kur gruntą gali išdžiovinti šilumos vamzdynai ar kiti šalutiniai 
šilumos šaltiniai. Tranšėjose nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti užpilti vienalyčiu, smulkiu ir rišliu 
gruntu. 

Projekte nurodytas įžemintuvų dydis yra apytikslis. Įžeminimo įrenginio montavimo metu, jų 
dydis tikslinamas matuojant įžeminimo įrenginio varžą. 

Vartotojo įžeminimo įrenginių varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω. Jei savitoji grunto varža ρ 
didesnė kaip 100 Ωm, įžemintuvų leistinosios varžos padidinamos 0,01ρ karto, bet ne daugiau kaip 10 
kartų. 

Įžeminimo laidininko įvado į pastatus [ar skydus] vieta, įžeminimo laidininko prijungimo gnybtas 
ir pan. turi būti paženklinti apsauginio įžeminimo ženklu. Neturi būti ženklinama lipniais ženklais. 
Įžeminimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis.  

  
3.6.2. Apsauginis įnulinimas  

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to 
gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įnulintos. 

Įnulinti reikia šias įrenginių dalis: 
 atviras pasyviąsias stacionariųjų elektros įrenginių elektros srovei laidžias dalis, prie kurių būtų 

galima prisiliesti; 
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 metalinius kilnojamųjų elektros imtuvų korpusus; 
 elektros mašinų, transformatorių, aparatų, šviestuvų ir pan. korpusus; 
 metalinius skirstomųjų ir valdymo skydų, skydelių ir spintų korpusus, taip pat išardomąsias ir 

atidaromąsias jų dalis, ant kurių įrengti aukštesnės kaip 50 V įtampos kintamosios srovės ar 
aukštesnės kaip 75 V įtampos nuolatinės srovės įrenginiai (zonose, kuriose galimi sprogimai, – 
neatsižvelgiant į įtampą); 

 skirstyklų metalines konstrukcijas, metalines kabelių movas, metalinius galios ir kontrolinių 
kabelių apvalkalus ir šarvus, metalinius laidų apvalkalus, metalinius elektros instaliacijos 
vamzdžius, metalinius šynų gaubtus ir atramines konstrukcijas, metalines lentynas, lovius, 
juostas ir lynus, prie kurių tvirtinami kabeliai ir laidai (išskyrus juostas ir lynus, prie kurių 
tvirtinami kabeliai įžemintu arba įnulintu metaliniu apvalkalu ar šarvu), taip pat kitas metalines 
konstrukcijas, ant kurių įrengiami elektros įrenginiai;  

  
3.6.3. Apsauginiai laidininkai (PE)  

Įnulinti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai ir konstrukcijos: 
 papildomi (penktasis – trifazėje sistemoje, trečiasis – vienfazėje sistemoje) izoliuoti laidininkai; 
 specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai; 
 ir t. t... (EĮĮBT). 

Atšakas nuo įnulinimo magistralės, potencialų suvienodinimo šynos ar PE šynos iki imtuvų turi 
būti ištisinės. Apsauginių laidininkų, neįeinančių į kabelio sudėtį, skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 
2,5 mm2, kai yra mechaninė apsauga, ir 4 mm2 – kai jos nėra. 

Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos ir cheminio poveikio, o 
sankirtose su kabeliais, vamzdynais ar kitais tiesiniais, taip pat įvadų į pastatus ir patalpas vietose, kur 
yra galimybė mechaniškai juos pažeisti, turi būti apsaugoti. Įžeminimo ir apsauginių laidininkų perėjimo 
per sienas, pertvaras ir perdangas vietas reikia sandarinti A1 degumo klasės statybos produktais. Šiose 
vietose neturi būti atšakų ir jungčių. 

Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis.  
  

3.6.4. Apsauginių laidininkų sujungimas ir prijungimas  
Apsauginiai laidininkai prie įnulinamų įrenginių dalių matomose ir apžiūrėti prieinamose vietose 

turi būti prijungti varžtais. Varžtais sujungti kontaktai turi būti apsaugoti nuo korozijos ir 
atsipalaidavimo. Ant judamųjų dalių esantys ir vibruojantys įrenginiai turi būti įnulinti lanksčiaisiais 
laidininkais. Visi įnulinami elektros įrenginiai ar jų dalys prie įnulinimo magistralės turi būti prijungti 
atskirais laidininkais. Kelių elektros įrenginių apsauginiai laidininkai neturi būti jungiami nuosekliai.  

  
3.6.5. Potencialų suvienodinimas  

Prie potencialų suvienodinimo sistemos (be anksčiau aprašytų įnulinamų įrenginių pasyviųjų 
dalių) turi būti prijungtos ir visos atviros pašalinės elektros srovei laidžiosios dalys. Patalpose ir lauke, 
kur naudojami įžeminti arba įnulinti elektros įrenginiai, potencialams suvienodinti turi būti įnulintos 
visos statybinės ir technologinės konstrukcijos, visi stacionarieji metaliniai vamzdynai, gamybinių 
įrenginių korpusai ir pan. 

Įvade į pastatą reikia suvienodinti potencialą sujungiant šias laidžiąsias dalis: 
 pagrindinį (magistralinį) apsauginį laidininką (PE); 
 pagrindinį (magistralinį) įžeminimo laidininką arba pagrindinį įžeminimo gnybtą; 
 pastatų ir tarp pastatų esančių komunikacijų metalinius vamzdžius; 
 statybinių konstrukcijų, žaibolaidžių, centrinio šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemos 

metalines dalis. 
Papildomos potencialų suvienodinimo sistemos gali būti įrengiamos ne vien tik įvade, bet ir kitose 

elektros tinklo vietose.  
  

3.7. Žymėjimai  
Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti. Žymėjimai turi atitikti projektinius žymėjimus 

ir kitą projektinę dokumentaciją. Visi žymėjimai turi būti suderinti su užsakovu. 
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Kiekviena KL turi turėti savo numerį arba pavadinimą. Atvirai nutiesti kabeliai ir visos movos turi 
turėti žymenis, kuriuose nurodomas linijos numeris arba pavadinimas, įtampa, kabelių tipai, gyslų 
skaičius ir skerspjūviai, montavimo data, įmonės pavadinimas ir montavusio asmens vardo pirmoji raidė 
ir pavardė. Papildomai nurodomas ir kabelių galinių movų linijos ilgis. 

Spintų, skydų, dėžučių korpusai turi būti su žymėmis, pažymėtomis kuriai įrenginių daliai 
priklauso įranga. Visa ant korpuso sumontuota įranga turi būti sužymėta. Ant visos korpuso viduje 
sumontuotos įrangos turi būti sužymėti pozicijų numeriai. Visa įranga, sumontuota aikštelėje, turi būti 
su inventorinėmis plokštelėmis ir pozicijos numeriais, atitinkamai pagal pozicijas įrangos ir kabelių 
sąrašuose. Kiekviename bloke terminalai turi būti sužymėti nuosekliai. 

Fazių žymėjimas turi būti pagal EĮĮBT (tų pačių fazių šynų raidinis arba skaitmeninis ir spalvinis 
žymėjimas visuose elektros įrenginiuose turi būti vienodas. Fazių seka grandinėse turi sutapti. Šynos turi 
būti žymimos esant kintamajai trifazei srovei: L1 fazė – geltona spalva, L2 fazė – žalia, L3 fazė – 
raudona, nulinė šyna N – mėlyna spalva; ta pati šyna, naudojama kaip apsauginė PE ir apsauginė nulinė 
PEN – geltonos ir žalios spalvos juostomis). 

Žymenys ir jų tvirtinimo detalės turi būti atsparios aplinkos poveikiui. Kabelių ir laidų žymėjimas 
turi būti atliekamas specialiomis kabelių žymėmis. Korpusų ir įrengimų žymėjimui inventorinės 
plokštelės prisukamos varžtais arba prikniedijamos. Individualus žymėjimas (įrengimų numeris korpuso 
viduje ir pan.) turi būti atliekamas nenuplaunamomis žymėmis.   

  
3.8. Bandymai ir matavimai prieš pradedant naudoti el. įrenginius  

Įrengus (sumontavus) elektros įrenginius, prieš pradedant juos naudoti, turi būti atlikti elektros 
įrenginių bandymai ir matavimai. Bandymai ir matavimai atliekami vadovaujantis gamintojų, 
pagaminusių elektros įrenginius, techniniais dokumentais, įrenginį eksploatuojančios įmonės 
patikrinimus reglamentuojančiais dokumentais ir Elektros įrenginių bandymo normomis ir apimtimis. 
Įrenginį eksploatuojančios įmonės patikrinimus reglamentuojantys dokumentai ir Elektros įrenginių 
bandymo normų ir apimčių reikalavimai taikomi, jeigu jie neprieštarauja gamintojų techniniuose 
dokumentuose nustatytiems reikalavimams. 

Pagaminti elektros įrenginiai turi būti išbandyti gamintojo, taikant nurodytus jo techniniuose 
dokumentuose reikalavimus. 

Elektros įrenginiai arba statybos produktai (pavyzdžiui, elektros linijos, skirstyklos ir pan.), gauti 
statybos proceso metu, juos pažeidus transportavimo ir montavimo metu, kilus abejonių, kad gaminio 
parametrai neatitinka gamintojo naudojimo dokumentuose nurodytų ir pakartotinai naudojamų 
(išmontuotų), turi būti atliekami jų bandymai ir parametrų matavimai vadovaujantis norminiais 
dokumentais. Be numatytų bandymų ir matavimų, turi būti atliekama įrenginių apžiūra ir jų mechaninės 
dalies patikra. 

Visi bandymai ir matavimai turi būti įforminami atitinkamais protokolais (aktais). Patikrinimo 
protokoluose (aktuose) turi būti nurodomos matavimo sąlygos, matavimo priemonės, išmatuotų 
parametrų vertės, gamintojo nustatytos arba kituose norminiuose dokumentuose pateikti norminiai 
dydžiai. Įvertinus bandymų ir matavimų rezultatus, nustatoma elektros įrenginių techninė būklė ir 
daromos išvados dėl jų tinkamumo naudoti. 
 

3.9. Apsaugos nuo žaibo montavimas 
Žaibolaidį sudaro žaibo ėmikliai, įžeminimo laidininkai ir įžemintuvas, kurio pagrindinė dalis yra 

įžemiklis. Žaibo ėmikliai ir įžeminimo laidininkai tvirtinami standžiai, kad nenutrūktų veikiant tokioms 
jėgoms kaip vėjo gūsis, sniego balasto kritimas ir kt. ar mechaniniam poveikiui. Laidininkų jungčių 
skaičius turi būti minimalus. Jungiama suvirinant, lydant, taip pat galima įdėti į spaudyklių antgalį ar 
tvirtinti varžtais. 

 
3.10. Žaibolaidžio įžeminimas 

 Visais atvejais, išskyrus naudojamą atskirai stovintį žaibolaidį, žaibolaidžio įžeminimas 
sutapatinamas su statinio elektros įrangos, ryšio priemonių arba metalinių statinio konstrukcijų 
įžemikliais. Kiekvienas įžeminimo laidininkas turi būti sujungtas su įžemintuvu. Įžemintuvo varža turi 
būti ne didesnė kaip 10 Ω. Apsaugos nuo žaibo įžemintuvas turi būti įrengiamas išorinėje statinio pusėje, 
horizontalius laidininkus reikia tiesti 0.5 – 0.7 m gylyje ir 0.8 – 1.0 m atstumu nuo statinio pamato arba 
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pagrindo. 
 

3.11. Atliekamų bandymų, paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo 
atstovai 

Bandymai. Projektuotojo atstovai privalo dalyvauti visuose bandymuose turinčiuose įtakos 
esminiams statinio statybos ir naudojimo reikalavimams užtikrinti. 
Paslėpti darbai. Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai 
pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti 
dalimis, statytojas (užsakovas), rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant aktą 
dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą 
statybos darbų žurnale. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas 
paslėptų darbų patikrinimo aktas. 
 

4. DARBO SAUGA 
 

4.1. Bendrieji saugos reikalavimai 
Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis 

Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje, įmonės 
darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais 
dokumentais. 

Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir 
turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisės).  

Reikalingi atestatai išduoti Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos: 
 Energetikos įrenginių įrengimo veiklos; 
 Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos. 

Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose neelektrotechninis personalas gali vykdyti tik 
prižiūrimas elektrotechninio personalo asmens (asmenų). Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai 
dirbantiesiems apsaugai nuo elektros užtikrinti yra privalomi.  

Darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir pažeidimus pagal jam suteiktą 
kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis arba kita forma įteisintomis 
abipusėmis prievolėmis. 

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją 
patekti kitiems asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra 
kontaktas su pavojų keliančiomis įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie 
užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti 
naudojami gamykliniai dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros 
įranga turi būti apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimo montavimo metu. Jei, tinkamai 
neapsaugojus įrangos, dėl rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, 
rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 

 
4.2. Apsaugos nuo elektros poveikio priemonės 

Vykdant statybos darbus žmogaus apsaugai nuo elektros srovės, statinės elektros, 
elektromagnetinių laukų ir elektros lanko poveikio turi būti vykdomos organizacinės bei techninės 
priemonės, kurios atitiktų Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles. 

Apsaugo nuo elektros poveikio priemonės – apsauginės priemonės skirtos elektros įrenginiuose 
dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo elektros srovės, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir 
elektros lanko bei jo degimo produktų poveikio, kritimo iš aukščio ir pan. Aprūpinant darbuotojus 
asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis reikia vadovautis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 
apsauginėmis priemonėmis nuostatais. 

Prie apsauginių priemonių priskiriama: 
 izoliuojančios operatyvinės lazdos, izoliuojančios replės, įtampos indikatoriai įtampos; 
 nebuvimui nustatyti ir įtampos indikatoriai fazavimui; 
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 izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės; 
 izoliuojančios kopėčios, izoliuojančios aikštelės, izoliuojančios traukės, griebtuvai ir 

įrankiai su izoliuotomis rankenomis; 
 guminės dielektrinės pirštinės, batai, kaliošai, kilimėliai, izoliuojantys pastovai; 
 kilnojamieji įžemikliai; 
 ekranuojantys komplektai; 
 laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros ženklai, izoliuojantys gaubtukai ir antdėklai; 
 apsaugos akiniai ir skydeliai, brezentinės arba kitos medžiagos pirštinės, dujokaukės, 

respiratoriai, apsaugos diržai, apsaugos lynai, apsauginiai šalmai. 
Visos apsauginės priemonės turi atitikti galiojančius standartus, o jų naudojimas – taisyklių 

reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su saugos taisyklių reikalavimais, reikia 
vadovautis gamyklos gamintojos instrukcijomis. Nurodyta apsauginės priemonės vardinė įtampa neturi 
būti mažesnė už įrenginio, kuriame ji bus naudojama, įtampą. Leidžiama naudotis tik tomis 
apsauginėmis priemonėmis, kurios darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nustatyta tvarka yra 
išbandytos ir patikrintos. Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugine priemone, turi įsitikinti, kad 
ji yra išbandyta, nėra pažeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtį. Apsauginės priemonės turi 
būti naudojamos pagal gamintojų nurodytą paskirtį. Naudoti šias priemones kitiems tikslams 
draudžiama. Draudžiama darbo metu liesti apsauginių priemonių izoliuojančią dalį virš ribojamojo žiedo 
ar  atramos. Pažeidus izoliuojančios apsauginės priemonės izoliacinę dangą arba esant kitiems 
netvarkingumams, dirbti su ja draudžiama. Draudžiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginėmis 
priemonėmis esant rūkui, lyjant, jei to nenumatė gamintojas. 

Asmenys atliekantys eksploatavimo ir montavimo darbus privalo laikytis „Saugos eksploatuojant 
elektros įrenginius taisyklių“. 
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4. MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Nuorodos 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

Elektros instaliacija, jėgos tinklai 

1.  Modulinis skydelis 6 vietų TS. 2.1   vnt. 20  

2.  Paskirstymo skydas 24 modulių TS.2.2 vnt. 1 ŠMS 

3.  Saugiklių kirtiklių blokas  TS.2.3 vnt. 1 NH-00 

4.  Saugiklis 160A  vnt. 3  

5.  Automatinis jungiklis 3F-C80A TS.2.4 vnt. 4  

6.  Automatinis jungiklis 3F-C25A TS.2.4 vnt. 1  

7.  Automatinis jungiklis 3F-C16A TS.2.4 vnt. 1  

8.  Automatinis jungiklis 2P-C25A TS.2.4 vnt. 60  

9.  
Automatinis jungiklis su srovės nuotėkio rele 
2P-C16A 30mA 

TS.2.4 vnt. 1  

10.  Automatinis jungiklis 1F-C16A TS. 2.4 vnt. 121  

11.  Automatinis jungiklis 1F-B10A TS. 2.4 vnt. 4  

12.  Automatinis jungiklis 1F-B6A TS. 2.4 vnt. 4  

13.  Automatinis jungiklis 1F-C10A TS. 2.4 vnt. 1  

14.  Kirtiklis 1F-25A TS.2.5 vnt. 1  

15.  Paskirstymo dėžutės su gnybtais TS.2.6 vnt. 20  

16.  Kabelis Cu 5x50mm2 TS.2.7 m 5  

17.  Kabelis Cu 5x25mm2 TS.2.7 m 67  

18.  Kabelis Cu 5x16mm2 TS.2.7 m 106  

19.  Kabelis Cu 5x4mm2 TS.2.7 m 2  

20.  Kabelis Cu 5x2.5mm2 TS.2.7 m 13  

21.  Kabelis Cu 3x4mm2 TS.2.7 m 60  

22.  Kabelis Cu 3x1.5mm2 TS.2.7 m 999  

23.  PE vamzdis d50 TS.2.8 m 178  

24.  PE vamzdis d20 TS.2.8 m 13  

25.  Gofruotas vamzdis d20 TS.2.8 m 999  

26.  Šviestuvas LED su judesio jutikliu; E27 TS.2.9 vnt. 20 IP44 

27.  Šviestuvas LED su judesio jutikliu; E27 TS.2.11 vnt. 4 IP54 

28.  Šviestuvas LED; E27 TS.2.10 vnt. 113 IP44 
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29.  Virštinkinis vienpolis jungiklis TS.2.12 vnt. 77 IP44 

30.  Paskirstymo dėžutės TS.2.13 vnt. 154  

31.  Kištukinis lizdas   vnt. 1 IP44 

32.  Transformatorius su 36V kištukiniu lizdu TS.2.14 vnt. 1  

33.  Avarinio apšvietimo modulis  vnt. 2  

34.  

Žaibosaugos dokumentacija: 
 techninis žaibolaidžio pasas 
 paslėptų darbų aktai 
 žaibolaidžių apsaugos zonų schemos 
 žaibolaidžių konstrukcijos darbo brėžiniai 

(statybinė dalis) 
žaibolaidžio jungčių pereinamųjų ir įžeminimo 
varžų matavimo protokolai 

 kompl. 1  

35.  Žaibosauga (aktyvinė) T.S.2.15 kompl. 1  

36.  Viršįtampių ribotuvas 3P „B+C“ T.S.2.18 vnt. 1  

37.  Juostinis plienas 40x4mm TS.2.16 m 77  

38.  Aliuminio viela 8mm TS.2.16 m 78  

39.  Aliuminio viela izoliuota 8mm TS.2.16 m 20  

40.  Cinkuota plieninė viela 8mm TS.2.16 m 4  

41.  
Įžeminimo strypas su movomis, antgaliais ir 
jungtimis L=4x1,5m 

TS.2.16 kompl. 2  

42.  Tvirtinimo elementai  kompl. 1  

43.  Revizijos dėžutė TS. 2.17 vnt. 2  

44.  Žaibo iškrovų skaitiklis  vnt. 1  

45.  Apsauginis A1/A2 degumo klasės vamzdis  m 8  

46.  
DIN bėgelis su laikikliais ir modulių uždengimo 
dangteliu 

 kompl. 20  

 
Darbų žiniaraštis 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1.  Jungiklio tvirtinimas prie mūro sienos vnt. 77  

2.  Paskirstymo skydo montavimas vnt. 1  

3.  Šviestuvo tvirtinimas prie mūro sienos vnt. 137  

4.  
Šviestuvo surinkimas (kabelių jungimas, lempos 
įtvirtinimas) 

vnt. 137  

5.  
Paskirstymo dėžutės su gnybtais tvirtinimas elektros 
skydinėje, kabelių paskirstymas, automatinių jungiklių 
įrengimas dėžutėse 

vnt. 20  

6.  Avarinio apšvietimo modulio montavimas vnt. 2  

7.  Paskirstymo dėžutės montavimas vnt. 154  

8.  Saugiklių kirtiklių bloko su saugikliais montavimas kompl. 1  

9.  Automatinio jungiklio, kirtiklio montavimas vnt. 198  

10.  Kabelių tiesimas sienomis/lubomis m 1252  

11.  Kabelių įvėrimas į vamzdį m 1190  

12.  
Įvadinės spintos ir paskirstymo skydelių remontas, 
dažymas 

kompl. 1  
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13.  Kištukinio lizdo montavimas vnt. 1  

14.  DIN bėgelio su modulių apsaugos dangteliu montavimas kompl. 20  

15.  Įžemintuvo įrengimas kompl. 1  

16.  Žaibosaugos įrengimas kompl. 1  

17.  Revizijos dėžutės montavimas vnt. 2  

18.  Apsauginio A1/A2 degumo klasės vamzdžio montavimas m 8  

19.  Izoliacijos varžos matavimai kompl. 1  

20.  Įžeminimo įrenginių varžos matavimai kompl. 1  

21.  
Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių pereinamosios 
varžos matavimai 

kompl. 1  

22.  Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai kompl. 1  

23.  
Kištukinių lizdų apsauginio laidininko pereinamosios 
varžos matavimai 

kompl. 1  

 
Demontavimo darbai 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1.  Esamų kabelių demontavimas/utilizavimas m 1252  

2.  Esamų šviestuvų demontavimas/utilizavimas vnt. 137  

3.  Esamų vamzdžių demontavimas/utilizavimas m 1190  
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Cu 3x1,5; L=95m
11 vnt.

0.286 0.26 0.72Laiptinė 2/1

1F-B10
 II laiptinės Rūsio šviestuvai (12vnt.) ir sandėlių šviestuvai (23vnt.)

 III laiptinės Rūsio šviestuvai (6vnt.) ir sandėlių šviestuvai (12vnt.)
1F-B10

3F-C16
Cu 5x2.5; L=13m Šiluminis mazgas

Cu 3x1,5; L=208m

Cu 3x1,5; L=134m

6

7

9

Viso

1F-B10
 I laiptinės Rūsio šviestuvai (14vnt.) ir sandėlių šviestuvai (16vnt.)

Cu 3x1,5; L=134m
5

~1.5 ~1.2 ~3.33

305 kW 93 kW 149.4 A 0.305 0.9

Laiptinė 1/1

Laiptinė 1/2

Laiptinė 2/1

PASTABA:
Raudonai pažymėta projektuojami įrenginiai ir tinklai.
Pilkai pažymėta esami įrenginiai ir tinklai.

 83 A, Linijos 

Cu 5x16 L=38m iki PS10 Ø50mm vamzdyje

Cu 5x16 L=43m iki PS15 Ø50mm vamzdyje

Cu 3x1,5; L=77m

Cu 5x16 L=25m iki PS5 Ø50mm vamzdyje

Cu 3x1,5; L=58m

M3 75 45.60 73.22 2.33

5 vnt.

11 vnt.

0.608

5 4 6.42

0.130 0.12 0.33

0.286 0.26 0.72

Laiptinė 2/1

Laiptinė 1/1
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Cu 5x4; L=2m
M5

NH-00 160A

M2

M1
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3a. 4a.

3a. 4a.
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Patalpa ΔU %ISK, APIN, kW KƩ cosφPSK, kW
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0.9

75 45.60 73.22 0.9 0.608
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5a.

5a.
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5a.

 Linijos  783A,

Transformatorius su
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36V

36V kištukiniu lizdu

25A

Esama automatika

Rezervas

1F-C16

Cu 3x2.5 L=3m
2P-C16 30mA

 Linijos  995 A,

 Linijos  523 A,

Cu 5x25 L=67m iki PS15 Ø50mm vamzdyje

M4 75 45.60 73.22 1.94 0.608Laiptinė 2/2
 Linijos  679 A,

2a.1a.3F-C80 3a. 4a. 5a.

Cu 3x1,5; L=99m
5 vnt.

0.130 0.12 0.33Laiptinė 2/2
 80 A, Linijos 

1F-B6
4

 IV laiptinės Rūsio šviestuvai (12vnt.) ir sandėlių šviestuvai (18vnt.)
1F-B10

Cu 3x1,5; L=194m
8 Laiptinė 2/2

7

"B+C"

0.390 0.35 0.98

0.455 0.41 1.14
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Virštinkinis šviestuvas 13W IP44

Elektros skydas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Virštinkinis šviestuvas 2x13W su judesio jutikliu IP44/54

A Avarinio apšvietimo modulis
Vienpolis jungiklis IP44

Elektros skydinė sujungiama
su įžeminimo konturu
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į pirmą aukštą
1xPE Ø50mm,
1x gofr. Ø20mm,

1x[Cu 5x16mm²],
1x[Cu 3x1.5mm²],
kabeliai;
į pirmą aukštą
1xPE Ø50mm,
1x gofr. Ø20mm,

1x[Cu 5x25mm²],
1x[Cu 3x1.5mm²],
kabeliai;
į pirmą aukštą
1xPE Ø50mm,
1x gofr. Ø20mm,

ISS M1 Cu 5x16mm2

L=25m Ø50mm vamzdyje

ISS M2 Cu 5x16mm2

L=38m Ø50mm vamzdyje
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PS-11
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Elektros skydas

Cu 5x2.5mm²-50mm² kabelis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Virštinkinis šviestuvas 2x13W su judesio jutikliu IP44/54

A Avarinio apšvietimo modulis
Vienpolis jungiklis IP44

1x[Cu 5x16mm²],
1x[Cu 3x1.5mm²],
kabeliai;
iš rūsio į antrą aukštą
1xPE Ø50mm,
1x gofr. Ø20mm,

1x[Cu 5x16mm²],
1x[Cu 3x1.5mm²],
kabeliai;
iš rūsio į antrą aukštą
1xPE Ø50mm,
1x gofr. Ø20mm,

1x[Cu 5x16mm²],
1x[Cu 3x1.5mm²],
kabeliai;
iš rūsio į antrą aukštą
1xPE Ø50mm,
1x gofr. Ø20mm,

1x[Cu 5x25mm²],
1x[Cu 3x1.5mm²],
kabeliai;
iš rūsio į antrą aukštą
1xPE Ø50mm,
1x gofr. Ø20mm,
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Aktyvinis
žaibolaidis
ant stiebo
h-4m,
Rp-25m.

Rp=25m

Cinkuota juosta 40x4mm

(L=77m),  0.6m gylyje

Srovės nuvediklis aliuminio
viela d8mm L=98m + 4m
cinkuoto plieno viela pastato
siena tvirtinamas 0,7m.
žingsniu. 1.5m aukštyje
sujungiamas su įžemintuvu
cinkuota 40x4mm juosta.

Žaibosaugos įžemiklis
(FeZn d20mm L=1,5m.)
turi būti sujungtas su
elektros įrenginių
įžeminimo konturu ir
bendra jų varža bet kuriuo
metų laiku turi būti ne
didesnė nei 10 omų.
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SĄNAUDOS:
1. Aktyvysis žaibo ėmiklis Rp≥25m (1vnt.);
2. Plieninis stiebas H-4m (1vnt.);
3. Žaibolaidžio padas 4m aukčio stiebui (1vnt.);
4. Aliuminio viela Ø8mm (78m);
5. Aliuminio viela izoliuota Ø8mm (20m);
6. Cinkuota plieninė viela Ø8mm (4m);
7. Plieninė kryžminė jungtis (10vnt.);
8. Cinkuotas plieninis strypas l-1,5m Ø20mm (2 kompl.);
9. Cinkuota plieninė juosta 4x40mm (77m);
10. Kontrolinė matavimo dėžė (trinkelių paviršiams) (2vnt.);
11. PE vamzdis d-20mm (A1/A2 degumo klasės) (8m).
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS 
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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento numeris, 
žymuo 

Dokumentų pavadinimas Pastaba 

1.  2036-01-TDP-VN-Ž Tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis (1 lapas) 2 
2.  2036-01-TDP-VN-AR Aiškinamasis raštas (6 lapai) 3-8 
3.  2036-01-TDP-VN-TS Techninės specifikacijos (8 lapai) 9-16 
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1.  2036-01-TDP-VN-01 Vandentiekis. Pirmo aukšto planas, M1:100 21 
2.  2036-01-TDP-VN-02 Nuotekos. Rūsio planas, M1:100 22 
3.  2036-01-TDP-VN-03 Nuotekos. Pirmo aukšto planas, M1:100 23 
4.  2036-01-TDP-VN-04 Nuotekos. Tipinio (antro- penkto) aukšto planas, M1:100 24 
5.  2036-01-TDP-VN-05 Nuotekos. Stogo planas, M1:100 25 

6.  2036-01-TDP-VN-06 
Principinės vandentiekio ir nuotekų stovų pajungimo 
schemos 

26 

7.  2036-01-TDP-VN-07 
Sklypo planas su remontuojamais nuotekų šalinimo 
tinklais, M1:500 

27 
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Vilties g. 14, Rokiškyje, atnaujinimo (modernizavimo) 

projekte projektuojama: 

- Karšto su recirkuliacija vandentiekio magistraliniai vamzdynai; 

- Šalto vandentiekio magistraliniai vamzdynai; 

- Buitinių nuotekų šalinimo magistraliniai vamzdynai ir išvadai iki pirmų šulinių; 

- Lietaus nuotekų šalinimo magistraliniai vamzdynai, stovai ir išvadai iki pirmų šulinių; 

Inžineriniai tinklai suprojektuoti remiantis pastato padėtimi, techninių reikalavimų statybose 

reglamentais bei statybos normomis ir taisyklėmis: 

1) STR 1.01.08:2002 – Statinio statybos rūšys; 

2) STR 1.04.04:2017 – Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

3) STR 1.05.01:2017 – Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas; 

4) STR 1.06.01:2016 – Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 

5) STR 2.01.01(1):2005 – Esminis statinio reikalavimas „mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 

6) STR 2.01.01(2):1999 – Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 

7) STR 2.01.01(3):1999 – Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 

8) STR 2.01.01(5):2008 – Esminis statinio reikalavimas „apsauga nuo triukšmo“; 

9) RSN 26 – 90  Vandens vartojimo normos; 

10) RSN 156 – 94 Statybinė klimatologija; 

11) STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko               

inžineriniai tinklai; 

12) STR 2.01.04:2004 Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai 

13) Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės (2017 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1-196). 

14) HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 

15) LST 1516:2015 – Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 

16) Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 

gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637; 
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17) Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausiojo 

valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346; 

 

Šalto, karšto vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šalinimo sistemos suprojektuotos naudojantis 

toliau išvardijamomis kompiuterinėmis programomis: 

ZWCAD+ 2015 Pro; 

Open Office 4. 

 

Esama situacija: 

Pastato šalto vandentiekio magistraliniai vamzdynai sumontuoti rūsio palubėje. Šalto vandentiekio 

vamzdynai prastai izoliuoti. Vamzdynai susidėvėję, netinkami naudoti. Pastate įrengtas ket d65 šalto 

vandens įvadas. 

Pastato karšto su recirkuliacija vandentiekio magistraliniai vamzdynai sumontuoti rūsio palubėje. 

Karšto su recirkuliacija vandentiekio vamzdynai prastai izoliuoti. Vamzdynai susidėvėję, netinkami 

naudoti. 

Pastato buitinių nuotekų magistraliniai vamzdynai sumontuoti rūsio grindyse. Vamzdynai 

susidėvėję, netinkami naudoti. 

Pastato lietaus nuotekų magistraliniai vamzdynai sumontuoti rūsio palubėje. Pastato lietaus nuotekų 

stovai sumontuoti laiptinėje. Vamzdynai susidėvėję, netinkami naudoti. 

 

Projektuojama: 

Šalto vandentiekio tinklai (V1) 

Esami šalto vandentiekio magistraliniai vamzdynai demontuojami. Projektuojami nauji šalto 

vandentiekio magistraliniai vamzdynai iš daugiasluoksnių (Pe-rt/Al/Pe-rt) šalto vandentiekio vamzdžių 

skirtų geriamam vandentiekiui. Šalto vandentiekio magistraliniai vamzdynai projektuojami rūsio 

palubėje, su 0,002 laipsniu nuolydžiu į esamą vandens apskaitos mazgą. Esamus šalto vandentiekio 

stovus prijungti prie projektuojamos šalto vandentiekio sistemos, o projektuojamą šalto vandentiekio 

sistemą prijungti prie esamo vandens apskaitos mazgo. Visi projektuojami magistraliniai vamzdynai 

izoliuojami pūsto polietileno izoliacija nuo rasojimo. Šalto vandentiekio stovų ir magistralės išleidimui 

projektuojami drenažiniai ventiliai. 

Šalto vandentiekio stovų ir magistralės uždarymui projektuojami rutuliniai ventiliai.  

Projektuojama Ø50 atšaka karšto vandens ruošimui.  

Teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą, kartu būtina pateikti ir geriamojo vandens kokybės 

tyrimų dokumentus bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

išvadą apie šių tyrimų rezultatų atitiktį visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų 

nustatytiems reikalavimams. Išvados teikti neprivaloma, kai jungiamasi prie komunalinių inžinerinių 



2036-01-TDP-VN-AR 
Lapas Lapų Laida 

3 6 0 

 

tinklų.  

Turi būti atliekami šie tyrimai: 

1. Mikrobiologinis tyrimas  

2. Cheminis tyrimas 

Tyrimais nustato žarninių lazdelių skaičių 100 ml ir žarninių enterokokų skaičių 100 ml; nitratų, 

nitritų; bendrosios geležies, chloridų, sulfatų kiekį, kvapą. 

Vandens mėginys tyrimams turėtų būti paimtas iš labiausiai nuo įvado nutolusių vidaus vandentiekio 

tinklų vietos (virtuvės, vonios patalpų, san. mazgo). 

 

Karšto su recirkuliacija vandentiekio tinklai (T3, T4) 

Esami karšto su recirkuliacija vandentiekio magistraliniai vamzdynai demontuojami. Projektuojami 

nauji karšto su recirkuliacija vandentiekio magistraliniai vamzdynai iš daugiasluoksnių (Pe-rt/Al/Pe-rt) 

vamzdžių skirtų karšto vandentiekio sistemoms. Karšto su recirkuliacija vandentiekio magistraliniai 

vamzdynai projektuojami rūsio palubėje su 0,002 laipsniu nuolydžiu į šilumos punktą. Esamus karšto 

vandentiekio stovus prijungti prie projektuojamos karšto vandentiekio sistemos, o projektuojamą karšto 

vandentiekio sistemą prijungti prie šilumos punkto. 

Visi projektuojami magistraliniai vamzdynai izoliuojami atitinkamo storio akmens vatos kevalais 

dengtais armuota aliuminio folija. Karšto su recirkuliacija vandentiekio magistralės išleidimui 

projektuojami drenažiniai ventiliai. Karšto su recirkuliacija vandentiekio magistralės uždarymui 

projektuojami rutuliniai ventiliai. Recirkuliacinio vandentiekio stovams projektuojami universalūs 

termostatiniai cirkuliaciniai ventiliai. 

Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 0C (išmatavus 

temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas 

vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų 

čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 0C.  

Buitinio karšto vandens cirkuliacijos sistemos dinaminio balansavimo metodas pagrįstas terminiu 

sistemos balansavimu, naudojant termostatinius cirkuliacinius ventilius Danfos MTCV. 

Šis metodas užtikrina pastovios vienodos temperatūros palaikymą visuose buitinio karšto vandens 

ėmimo taškuose; Automatiškai pasiekiamas minimalus cirkuliacinis srautas, būtinas pageidaujamos 

temperatūros užtikrinimui; Automatiškai pasiekiama adaptacija tiek prie besikeičiančių vidaus 

(hidraulinių), tiek ir prie išorinių (aplinkos temperatūros) sąlygų. 

Terminis dezinfekavimas - puikus kovos su bakteriologiniu užkratu (Legionella pneumophila) 

metodas. Jo esmė - vanduo pakaitinamas iki dezinfekavimo temperatūros, kurioje vyksta bakterijų 

sterilizavimas ir tokia vandens temperatūra palaikoma tam tikrą laiką. 

Techninis sprendimas MTCV - daugiafunkcinis termostatinis cirkuliacinis ventilis yra paruoštas 

sistemos išplėtimui, t.y. darbui automatiniame terminio dezinfekavimo procese. Terminio dezinfekavimo 
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atveju būtina padidinti temperatūrą buitinio karšto vandens sistemoje ir užtikrinti cirkuliaciją iki 

reikiamos dezinfekavimo temperatūros. Taip galima pasiekti cirkuliacinės sistemos terminį 

subalansavimą taip pat ir terminio dezinfekavimo procese, be to, atsiranda nuoseklaus dezinfekavimo 

proceso valdymo galimybė. 

Atliekant terminį sistemos dezinfekavimą, jis turi būti atliktas sėkmingai, kartu optimizuojant 

aukštos temperatūros palaikymo laiką visoje sistemoje. 

 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (F1) 

 Vidaus dalis 

 Esami buitinių nuotekų šalinimo magistraliniai vamzdynai demontuojami. Projektuojami nauji 

buitinių nuotekų šalinimo magistraliniai vamzdynai iš betriukšmių, savitakinių PP vamzdžių. Buitinių 

nuotekų šalinimo magistraliniai vamzdynai projektuojami rūsio grindyse. Buitinių nuotekų magistraliniai 

vamzdynai projektuojami su 0,02 laipsniu nuolydžiu į išvadų pusę. Esamus buitinių nuotekų stovus 

prijungti prie projektuojamos buitinių nuotekų sistemos. 

 Buitinių nuotekų šalinimo stovui kertant perdangą, rūsio palubėje, projektuojamos priešgaisrinės 

movos (apkabos). Buitinių nuotekų šalinimo stovui valyti stovuose, rūsyje 1,0 m virš grindų, bet ne 

mažiau kaip 0,15m virš tame aukšte prijungtos įlajos viršaus įrengiamos revizijos. Buitiniam nuotakynui 

valyti magistraliniuose vamzdynuose projektuojamos pravalos. Pravalos turi būti sandarinamos 

užveržiamuoju kamščiu su gumos tarpikliu.  

Vandens apskaitos mazgo ir šilumos punkto patalpoje projektuojamas trapas su atbuliniu vožtuvu.  

 Montuojant vamzdynus laikytis LR galiojančių teisės dokumentų bei gamintojų rekomendacijų. 

 

 Lauko dalis 

 Seni buitinių nuotekų šalinimo išvadai demontuojami, vietoje jų projektuojami nauji išvadai iš PVC 

buitinių nuotekų vamzdžių. Vamzdynas projektuojmas su 0,02 laipsniu nuolydžiu į šulinių pusę. 

Vamzdžiui kertant šulinio sienelę savitakinio PVC buitinių nuotekų vamzdžio montavimą ir 

hermetizavimą esamame nuotekų šulinyje atlikti pagal galiojančias normas ir reikalavimus. Montuojant 

naują buitinių nuotekų sistemą stenktis išlaikyti senos sistemos vamzdynų vietas. 

 

Lietaus nuotekų šalinimo tinklai (L1) 

 Vidaus dalis 

Esami lietaus nuotekų šalinimo magistraliniai vamzdynai ir stovai demontuojami. Vietoje jų 

projektuojami lietaus nuotekų šalinimo magistraliniai vamzdynai ir stovai iš slėginių PVC vamzdžių. 

Projektuojamos įlajos, kurios prijungiamos prie projektuojamų lietaus nuotekų stovų, o projektuojami 

stovai prijungiami prie projektuojamų lietaus nuotekų magistralinių vamzdynų, kurie yra rūsio palubėje. 

Lietaus nuotekų šalinimo stovui valyti stovuose, rūsyje 1,0 m virš grindų, bet ne mažiau kaip 0,15m virš 
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tame aukšte prijungtos įlajos viršaus įrengiamos revizijos. Lietaus nuotekų šalinimo stovui kertant 

perdangą tarp rūsio ir pirmo aukšto projektuojamos priešgaisrinės movos. Perdangose tarp kitų aukštų 

priešgaisrinės movos (apkabos) neprojektuojamos, nes lietaus nuotekų stovai montuojami laiptinėje. 

Lietaus nuotekų šalinio stovai izoliuojami pūsto polietileno termoizoliaciniais kevalais nuo rasojimo. 

Montuojant vamzdynus laikytis LR galiojančių teisės dokumentų bei gamintojų rekomendacijų.  

 

Lauko dalis 

 Seni lietaus nuotekų šalinimo išvadai demontuojami, vietoje jų projektuojami nauji išvadai iš PVC 

slėginių  lietaus nuotekų vamzdžių. Vamzdynas projektuojmas su 0,02 laipsniu nuolydžiu į šulinių pusę. 

Vamzdžiui kertant šulinio sienelę savitakinio PVC slėginių lietaus nuotekų vamzdžio montavimą ir 

hermetizavimą esamame nuotekų šulinyje atlikti pagal galiojančias normas ir reikalavimus. Montuojant 

naują lietaus nuotekų sistemą stenktis išlaikyti senos sistemos vamzdynų vietas. 

 

Vamzdynų šilumos nuostoliai. 

Šalto vandens vamzdynų šiluminiai nuostoliai- 1,2 W/m 

Karšto vandens vamzdynų šiluminiai nuostoliai- 11,9 W/m 

 

Šalto vandentiekio debitas: 

qmax= 4,32  l/s; 

Qh,max= 15,54 m3/h; 

Qh,vid= 10,87 m3/h; 

Karšto vandentiekio debitas: 

qmax= 2,16  l/s; 

Qh,max= 7,77 m3/h; 

Qh,vid= 5,44 m3/h; 

Buitinių nuotekų debitas: 

qmax= 10,8  l/s; 

Qh,max= 15,54 m3/h; 

Qh,vid= 10,87 m3/h;  

 

Lietaus nuotekų skaičiavimas 

Lietaus debito skaičiavimas: 

10000
5

max

IF
Q


 , l/s, 

A - stogo plotas, m2; A = 766,0 m2;  

I5- kartą metuose pasikartojančio 5min trukmės lietaus intensyvumas, l/s×ha  
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c
BT

A
I 


5  

A, B ,C - koeficientai, priklausantys nuo pastato geografinės padėties, šiuo atveju pastatas yra Rokiškyje  

ir A = 14382, B =44, C =-77;  

I5=14382/(5+44)+(-77)=216,51l/s*ha 

Qmax=766*216,51/10000=16,58 l/s 

Įlajai tenkantis kritulių kiekis – 16,58/2 = 8,29 l/s. Įlajų DN110 pralaidumai pakankami. 

 

Pastabos: 

1. Altitudės tikslinamos darbų  metu. 

2. Visos naudojamos medžiagos ir įrengimai turi atitikti Europos sąjungoje ir Lietuvos respublikoje 

keliamus techninius reikalavimus. 
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

Šios techninės specifikacijos skirtos vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemoms. Priemonė apima 

darbus, įrengimus ir medžiagas reikalingas vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemoms: projektavimą, 

konstrukciją, montavimą, montažo priežiūrą, paleidimą ir aptarnaujančio personalo apmokymą. 

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, tik juos papildo. Brėžiniai, 

techninės specifikacijos ir medžiagų žiniaraščiai papildo vieni kitus, nors jei jie būtų parodyti ar paminėti 

tik viename iš jų.  

Būtina vadovautis firmų gamintojų parengtomis taisyklėmis ir rekomendacijomis. 

Montuojant vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemas reikalinga naudoti Lietuvoje sertifikuotus 

įrenginius ir gaminius. Visi įrenginiai ir gaminiai turi atitikti nurodytus parametrus. 

Visi atlikti darbai įnorminami atitinkamuose aktuose. 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų montavimo, paleidimo derinimo darbus gali atlikti tik 

aprobuoti specialistai, turintys licenciją šios rūšies darbams atlikti. 

Visų montavimo darbų pasekoje pažeista pastato konstrukcijų apdaila atstatoma iki pirmino lygio 

(užtepama statybiniais mišiniais, nutinkuojama, nuglaistoma, dažoma). 

Pilnai užbaigus darbus Rangovas privalo atlikti namo naujai sumontuotos ir rekonstruotos karšto 

vandens sistemos įvertinimą - namo karšto vandens sistema laikoma pilnai parengta eksploatacijai, 

pateikus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (ar jos funkcijas vykdančios institucijos) pažymą 

apie įrenginių techninės būklės įvertinimą. 

 

1.  Vandentiekis 

1.1. Daugiasluoksniai metalopolimeriniai vamzdžiai 

PE-RT II/Al/PE-RT II ir presuojamos jungtys iš CW617N žalvario. 

Daugiasluoksnių vamzdžių ir presuojamų jungčių asortimentas, skirtas vandentiekio ir šildymo 

sistemoms montuoti. Produktas atitinka taikomas technines specifikacijas: EN ISO 22391-3:2009 ir EN 

ISO 21003-3:2008. 
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1 lentelė: vamzdžių techninės specifikacijos 
 

 
Daugiasluoksnis vamzdis: 

1) PE-RT II 
2) Aliuminis 
3) PE-RT II 

 
Jungtis (žalvaris): 

1) Vamzdžio tvirtinimo korpusas 
2) Prispaudimo įvorė 
3) Dvi tarpinės 
4) Prispaudimo grioveliai 
5) Presavimo galvos kreipiančioji 
6) Veržlės plokštuma 
 

 

1.2. Universali izoliacija (antikondensacinė) 

Aukštos kokybės uždarų porų struktūros polietileno putų izoliacija skirta montuoti šalto vandens 

sistemose. Izoliacija privalo išlaikyti puikias izoliacijos charakteristikas, visame eksploatacijos periode 

izoliacijai senėjant ar esant aukštoms temperatūroms.  

Pagrindinės techninės izoliacijos charakteristikos: 

- Izoliuojamo vamzdžio skersmuo: nuo 8 mm iki 114 mm. 

- Darbinė temperatūra: nuo -80 °C iki +95 °C. 

- Vamzdinės izoliacijos storis: δ = 9 ... 30 mm. Esant storesnės sienelės poreikiui, atitinkamų storių 

izoliacijos montuojamos viena ant kitos. 

- Tankis: ≤ 40 kg/m3. 

- Šilumos laidumo koeficientas λ10 ≤ 0.035 W/mK. 

- Atsparumas vandens garų difuzijai visame tūryje:o µ ≥ 10000 (vamzdinė izoliacija EN 13469), o µ ≥ 

5300 (ruloninė izoliacija EN 12086) 

- Reakcija į ugnį pagal EN13501 + A1:2010: Euroclass BL-s1, d0 (vamzdinė izoliacija); Euroclass B-s2, 

d0 (ruloninė izoliacija); gaisro metu neišsiskiria toksiškos dujos 

- 100% perdirbama izoliacija, tinkama LEED, BREAM sertifikuojamiems objektams. 

DN d, ø 
(mm) 

di, ø 
(mm) 

s (mm) Maks. paviršiaus 
šiurkštumas (mm) 

Šiluminis plėtimasis 
(mm/(m·K)) 

Šiluminis 
laidumas 
(W/(m·K)) 

12 16 12 2 0.007 0.025 0.42 
15 20 16 2 0.007 0.025 0.42 
20 26 20 3 0.007 0.025 0.42 
25 32 26 3 0.007 0.025 0.42 
32 40 33 3.5 0.007 0.025 0.42 
40 50 42 4 0.007 0.025 0.42 
50 63 54 4.5 0.007 0.025 0.42 
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Fasoninių detalių izoliavimui rekomenduojama naudoti gamykloje pagamintus izoliacinius kevalus 

turinčius tas pačias savybes ir techninius parametrus. Montuojant techninę izoliaciją vadovautis 

gamintojo pateikiamomis instrukcijomis ir reikalavimais. 

 

1.3. Akmens vatos kevalai. 

Dengti armuota aliuminio folijos danga. Su lipnia juostele ant išilginės siūlės. Šiluminė ir 

priešgaisrinė izoliacija skirta apsaugoti vamzdynus nuo užšalimo ir paviršiaus kondensacijos. Nominalus 

tankis 80-180kg/m3, priklausomai nuo kevalo dydžio. Maksimali temperatūra 250ºC. Atsparumas ugniai 

pagal EN13501-1, A2-s1, d0. 

 

1.4. Rutulinis ventilis  

Skirta vandens srautui uždaryti ar atidaryti. Statomas ant horizontalaus ar vertikalaus vamzdyno. 

Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Ventilio skersmuo DN 15 – 100 
2 Ventilio tipas Rutulinis 
3 Korpusas Žalvarinis nikeliuotas 
4 Rutulys  Žalvarinis chromuotas 
5 Prijungimas Srieginis 
6 Leistina darbinė temperatūra T = -20 iki +120 oC 
7 Darbinis slėgis 0-10bar 

 

1.5. Drenažinis ventilis 

Vandens išleidimo įtaisas susideda iš rutulinio ventilio ir vamzdyno. Iš vandentiekio sistemos 

vamzdynų vanduo išleidžiamas ir trišakio su kamščiu pagalba. 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 Ventilio skersmuo DN 15 – 20 
2 Ventilio tipas Rutulinis 
3 Korpusas Žalvarinis nikeliuotas 
4 Prijungimas Srieginis 
5 Leistina darbinė temperatūra T = -20 iki +120 oC 
6 Darbinis slėgis 0-10bar 
 

1.6. Universalus termostatinis cirkuliacinis ventilis 

Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 
Maks. darb. Slėgis 
Bandomasis slėgis 

10 barų 
16 barų 

2 Maks. srauto temperature 100°C 

3 
Kvs, esant 20°C 
DN20- 
DN15-  

 
1,8 m3/h 
1,5 m3/h 

4 Histerezė 1,5K 
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5 Ventilio korpusas raudonoji bronza (Rg5) 
6 Spyruoklės korpusas ir kt.- vario lydinio DZR 
7 Sandarinimo žiedai EPDM 
8 Spyruoklė, kūgiai nerūdijantis plienas 

 

1.7. Vamzdžio montavimas kertant statybines konstrukcijas 

Vamzdžiams kertant statybines konstrukcijas turi būti įrengiamas plieninis futliaras, kurio vidinis 

diametras 10-20mm didesnis už montuojamo vamzdžio išorinį diametrą. Tarpas tarp vamzdžio ir futliaro 

užpildomas priemonėmis atitinkančiomis LST EN 13501-2: 2016 ir LST EN 1366-3 reikalavimus. 

 

1.8. Bandymas ir dezinfekcija 

Santechniniu sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos darbų pradžią. Vamzdynų 

izoliavimas, tiesimo vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. 

Hidraulinis bandymas vykdomas, esant patalpoje teigiamai temperatūrai. Bandomasis slėgis turi 

viršyti ribinį darbinį slėgį 1.5 karto. Užpildžius vamzdyną vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne 

mažiau 10 min, apžiurint vamzdyną bei sujungimus. 

Jeigu vamzdyne nerasta nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. 

Pasibaigus bandymui, vanduo iš šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemu išleidžiamas. 

Vadovautis galiojančiomis normomis (LST EN 805; DIN 1998, RSN 26-90). 

Bendri techniniai reikalavimai 

-Naudojamiems gaminiams (vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims ir prietaisams) turi būti 

pateikti dokumentai ir kokybės sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos 

Respublikoje jam keliamus reikalavimus. 

 -Geriamo vandens tiekimui naudojamų vamzdžių ir armatūros medžiaga neturi turėti neigiamos 

įtakos geriamo vandens kokybei. 

 Techniniai reikalavimai montavimo darbams 

-Vidaus karšto vandentiekio sistemose naudojamus plastikinius vamzdžius montuoti pagal 

gamintojo techninius reikalavimus, naudojant tik šiems vamzdžiams skirtas fasoninės ir jungiamąsias 

dalis. 

-Hidraulinis bandymas vykdomas, esant patalpose teigiamai temperatūrai. Bandomasis slėgis - 10 

atm. Bandoma ne mažiau 10 min., apžiūrint vamzdynus bei sujungimus. Jei nerasta nutekėjimų ar kitų 

defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Pasibaigus bandymui, vanduo iš sistemų išleidžiamas. 

 

2. Nuotekos 

2.1. Betriukšmė pastato nuotekų sistema 

Pastato buitinių nuotekų betriukšmės sistemos montuojamos iš beslėgių mineralizuoto 

polipropileno (PP) vamzdžių ir jungiamųjų dalių. Visi mineralizuoto PP vamzdžiai ir jungiamosios dalys 



 

2036-01-TDP-VN-TS 
Lapas Lapų Laida 

5 8 0 

 

turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir 

turinčio šį sertifikatą.  

Dėl didelio tankio ir specialios molekulinės struktūros plastikiniai betriukšmiai vamzdžiai ir 

jungiamosios dalys sugeria tiek oru, tiek konstrukcija sklindantį garsą.  

Vamzdžiai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais, 

atitinkančiais EN 681-1 standarto reikalavimus bei užtikrinančiais patikimą jungties sandarumą.  

Vamzdžiai ir jungiamosios dalys yra atsparūs korozijai ir agresyvioms nuotekoms. Sistema yra 

atspari iki 95oC nuotekoms.  

Betriukšmės nuotekų sistemos techninė spaficikacija pateikta žemiau:  

 
Techninė specifikacija Vamzdžiai ir 
jungiamosios dalys  

Mineralizuotas polipropilenas (PP)  

Skersmuo x sienelės storis  50 x 3,0 mm  
75 x 3,5 mm  
90 x 4,6 mm  
110 x 5,3 mm  
125 x 5,3 mm  
160 x 5,6 mm  
200 x 6,0 mm  

Maksimali ilgalaikė nuotekų temperatūra  90 °C  
Maksimali trumpalaikė nuotekų 
temperatūra  

95 °C  

Tankis  1,9 g/cm3  
Žiedinis stipris  min 4 kN/m2  
Tamprumo modulis  1800 N/mm²  
Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas  0,06 mm/m·K  
Cheminis atsparumas nuotekoms  pH 2-12  
Spalva  RAL 7035 (šviesiai pilka)  
Degumo klasė  D – s3, d0 (EN 13501); B2 (DIN 4102  
 

2.2. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys  

PVC slėgio vamzdžiai atitinka LST EN 1452 standarto reikalavimus. PVC slėgio vamzdžiai 

naudojami geriamam vandeniui ir spaudiminei kanalizacijai. 

Savybė Bandymo duomenys Matavimo vienetai Bandymo metodas 
Tankis 1 410 kg/m3 LST EN ISO 1183 
Elastingumo modulis 3 000 MPa LST EN ISO 527 
Specifinė šiluma 1,00 J/g ºK LST EN 60216 
Šilumos laidumas 0,15 W/mº K DIN 52 612 prie 23ºC 
Min. lenkimo spindulys 300 D mm esant 20 °C temper. 

PVC slėginių vamzdžių ir fasoninių dalių išoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Jei 

nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti min. PN10 darbo slėgiui. 

Galima naudoti plienines ir ketaus fasonines dalis, iš vidaus ir išorės padengtas epoksidine derva, 

arba aliuminio lydinį su nailono ar pan. danga ir aptaisu. Su plieniniais ir kaliojo ketaus vamzdžiais ir 

fasoninėmis dalimis sujungiama flanšais ar movomis, pagamintais iš kaliojo ketaus, plieno ar aliuminio 
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lydinio. Nuo korozijos plieninės fasoninės dalys apsaugomos epoksidinėmis sistemomis. 

 

2.3. Polivinilchloridiniai (PVC) vamzdžiai ir fasoninės dalys 

Savitakiniai nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polivinilchloridinių daugiasluoksnių lauko 

kanalizacijos vamzdžių (PVC).  

Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST 

EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti 

neplastifikuoto polivinilchlorido daugiasluoksniai PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST 

EN 13476-2 standarto reikalavimus.  

PVC lauko kanalizacijos vamzdžių techniniai duomenys: 

 Žaliavos tankis – 1410 kg /m³, 

 Tariamasis vamzdžio sienelės tankis ~ 1000 Kg/m3, 

 elastingumo modulis – 3000 MPa, 

 šiluminė talpa – 1,0 J/g C. 

Vamzdžiai yra atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose. Vamzdžiai moviniai, 

komplektuojami su guminiais žiedais. Naudojami SN4 klasės PVC vamzdžiai. Vamzdžių movose yra 

fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagal LST EN 681-1 standarto reikalavimus užtikrina 

patikimą vamzdžių jungties sandarumą. 

 
2.4. Priešgaisrinės movos 

Priešgaisrinės movos skirtos plastikinių vamzdžių, kertančių statybines konstrukcijas, 

priešgaisriniam sandarinimui. Turi atitikti standartą BS476:20  

Movą sudaro milteliniu būdu padengtas metalinis korpusas-mova, bei lanksti grafitinė išsipučianti 

juosta. Atlaisvinus movos sutvirtinimo mechanizmą mova uždedama ant plastikinio vamzdžio. 

Užfiksavus sutvirtinimo mechanizmą mova pristumiama prie statybinės konstrukcijos paviršiaus bei 

varžtais pritvirtinama prie statybinės konstrukcijos. 

Būtina griežtai laikytis gamintojo nurodymų. 

Korpusas- metalinis, dengtas milteliniu būdu; 

Išsipučianti juosta- grafitinė, lanksti; 

Atsparumas ugniai- 3h 

 

2.5. Savitakinių nuotekų vamzdynų išbandymas 

Žemutinis nuotakyno galas užkemšamas tinkamais vandeniui nelaidžiais kamščiais ir vamzdžių 

sistema užpildoma vandeniu.  

Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1,2 m virš nuotekų vamzdžio viršaus vidinio 

paviršiaus aukštutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m žemutiniame gale (naudojant statmeną vamzdį).  
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Susigerti leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30 minučių: iš matavimo 

indo kas 10 min. įpilama vandens pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad statvamzdyje atsistatytų 

pradinis vandens lygis. Vidutinis įpilamo vandens kiekis negali viršyti norminiuose dokumentuose 

nurodytų reikšmių. 

Visi hidraulinio išbandymo darbai turi būti atlinti prieš vamzdžių uždengimą. Baigus bandymo 

darbus yra sudaromi hidraulinio išbandymo ir paslėptų darbų aktai.  

Atliekant bandymą vadovautis galiojančiomis normomis (LST EN 1610). 

 

2.6. Stogo įlaja 

Stogo įlaja su lapų gaudykle, užspaudžiamuoju nerūdijančio plieno žiedu hidroizoliacijai, 

elektriniu šildymu ir vertikaliu išleidimu, ~230V/80mA, prie -20°C 15 W. 

Stogo įlaja prijungiama prie artimiausio elektros skydo, esančio pastato laiptinėje, viršutiniame 

aukšte. 

 

2.7. Tranšėjų ir duobių kasimas 

Trasos nužymėjimas: 

Nužymima trasos pradžia, pabaiga, ašis, atšakos pradžia, pabaiga, kapos pastatymo vieta; 

Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. 

Tranšėjos ir duobių kasimas: 

Tranšėjos kasimas vykdomas rankiniu būdu arba vienakaušiu ekskavatoriumi; 

Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjosbriaunos 

arba išvežamas; 

Iškasta tranšėja ir duobė apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno pagrindas iš 10 cm 

smėlio sluoksnio sutankinant, kad vamzdis atsiremtų vienodai; 

Tranšėjų ir duobių kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: piltame grunte iki 1,0 

m gylio; priesmėliuose iki 1,25 m gylio; priesmėlyje, molio žemėje iki 1,5 m gylio; 

Kasant tranšėją rankiniu būdu, žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu po 1 mį abi puses nuo 

esamų kabelių ir tinklų ašies, atliekant tranšėjos išramstymą. 

 

2.8.   Reikalavimai vamzdžių tranšėjai 

Vamzdžiai klojami pagal Lietuvoje galiojančias normas. Tranšėjos išlyginimasis sluoksnis turi būti 

klojamas iš 10 cm sutankinto smėlio sluoksnio. Užpildas iš šonų bus atrama vamzdžiams, todėl svarbu 

atlinti tinkamą jo sutankinimą.  

Išlyginimui ir užpildui naudojamas smėlinis gruntas, medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 

dalelių dydis neturi viršyti 20 mm; 
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8 - 20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 

medžiaga neturi būti sušalusi; 

negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 

Virš vamzdynų esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus kunstrukcijai, esančiai virš 

vamzdyno (kelias, grindinys ar kt.). Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 1,8 m, jei vamzdyną 

veiks transporto apkrova, išskyrus atvejus, kai imamasi specialių priemonių ar montuojamos tam skirtos 

medžiagos. 

 

2.9.   ACO Junior rūsio trapas su atbuliniu vožtuvu. 

Trapas turi dvigubą apsaugos nuo atbulinės tėkmės sistemą: du savaime užsidarančius uždorius ir 

rankinį užraktą. 

Junior trapas su atbuliniu vožtuvu  

Korpusas: plastikinis 

Tipas: 5 pagal EN 13564 

Su išimamu nešvarumų indu ir sifonu 

2 savaime  užsidarantys uždoriai ir rankinis užraktas 

Plastikinė viršutinė dalis, 197 x197 mm rėmas 

Grotelių spalva: pilka 

Vamzdžio jungtis: DN100 

Vandens pralaidumas: 1,6 l/s 

Apkrovų klasė: K3 (kai grotelės plastikinės) arba L15 ((kai grotelės pagamintos iš nerūdijančiojo 

plieno) 

Svoris: 1,2 kg (kai grotelės plastikinės) arba 2,6 kg (kai grotelės pagamintos iš nerūdijančiojo 

plieno) 
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS 
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

Šaltas vandentiekis (V1) 

1. 
Daugiasluoksnis vamzdis Ø63x4,5 mm, su fasoninėmis 
dalimis ir tvirtinimo elementais. 

TS 1.1. m 37  

2. Tas pats: Ø50x4,0 mm TS 1.1. m 17  

3. Tas pats: Ø40x3,5 mm TS 1.1. m 13  

4. Tas pats: Ø32x3,0 mm TS 1.1. m 30  

5. Tas pats: Ø26x3,0 mm TS 1.1. m 25  

6. 
Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai  δ=20 mm, 
daugiasluoksniui vamzdžiui (Ø63) mm. 

TS 1.2. m 37  

7. Tas pats: δ=20 mm, (Ø50) mm vamzdžiui TS 1.2. m 17  

8. Tas pats: δ=20 mm, (Ø40) mm vamzdžiui TS 1.2. m 13  

9. Tas pats: δ=20 mm, (Ø32) mm vamzdžiui TS 1.2. m 30  

10. Tas pats: δ=20 mm, (Ø25) mm vamzdžiui TS 1.2. m 25  

11. Rutulinis ventilis DN25 TS 1.4. Vnt. 1  

12. Tas pats: DN25 TS 1.4. Vnt. 12  

13. Tas pats: DN20 TS 1.4. Vnt. 6  

14. Drenažinis ventilis DN15 TS 1.5. Vnt. 21  

15. 
Esamų šalto vandentiekio stovų prijungimas prie 
projektuojamos šalto vandentiekio magistralės 

 
Kompl. 18  

16. 
Vamzdžio montavimas ir užtaisymas (su daline 
apdaila) kertant statybines konstrukcijas (montuojant 
daugiasluoksnį vamzdį) 

TS 1.7. Vnt. 20  

17. 
Šalto vandentiekio magistralinio vamzdyno 
prijungimas prie esamo vandens apskaitos mazgo 

 Kompl. 1  

18. 
Šalto vandentiekio magistralinio vamzdyno 
prijungimas prie vandens pašildytuvo. (Šilumos 
punkte) 

 Kompl. 1  

19. Sistemos praplovimas  Kompl. 1  

20. Sistemos dezinfekcija TS 1.8. Kompl. 1  

21. Sistemos hidraulinis bandymas TS 1.8. Kompl. 1  

22. Vamzdynų, įrengimų ir fasoninių dalių montavimas  Kompl. 1  

Karštas vandentiekis su recirkuliacija (T3, T4) 
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23. 
Daugiasluoksnis metalopolimerinis vamzdis Ø50x4,0  
mm, su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais. 

TS 1.1. m 38  

24. Tas pats: Ø40x3,5 mm TS 1.1. m 14  

25. Tas pats: Ø32x3,0 mm TS 1.1. m 72  

26. Tas pats: Ø26x3,0 mm TS 1.1. m 80  

27. 
Akmens vatos kevalai dengti aliuminio folija δ=40 
mm, daugiasluoksniui vamzdžiui (Ø50) mm.  

TS 1.3. m 38  

28. Tas pats: δ=40 mm (Ø40) mm vamzdžiui TS 1.3. m 14  

29. Tas pats: δ=40 mm (Ø32) mm vamzdžiui TS 1.3. m 72  

30. Tas pats: δ=40 mm (Ø25) mm vamzdžiui TS 1.3. m 80  

31. Rutulinis ventilis DN25 TS 1.4. Vnt. 12  

32. Tas pats: DN20 TS 1.4. Vnt. 18  

33. Drenažinis ventilis DN15 TS 1.5. Vnt. 32  

34. Universalus termostatinis cirkuliacinis ventilis DN15  TS 1.6. Vnt. 12  

35. 
Esamų karšto vandentiekio stovų prijungimas prie 
projektuojamos karšto vandentiekio magistralės 

 
Kompl. 18 

 

36. 
Vamzdžio montavimas ir užtaisymas (su daline 
apdaila) kertant statybines konstrukcijas (montuojant 
daugiasluoksnį vamzdį) 

TS 1.7. Vnt. 43  

37. 
Karšto vandentiekio tinklų prijungimas prie vandens 
pašildytuvo. (Šilumos punkte) 

 Kompl. 1  

38. Sistemos praplovimas  Kompl. 1  

39. Sistemos dezinfekcija TS 1.8. Kompl. 1  

40. Sistemos hidraulinis bandymas TS 1.8. Kompl. 1  

41. Vamzdynų, įrengimų ir fasoninių dalių montavimas  Kompl. 1  

Buitinės nuotekos (F1) 
Vidaus dalis 

42. 
PP betriukšmiai, savitakiniai buitinių nuotekų 
vamzdžiai Ø160; su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
elementais 

TS.2.1. m 2  

43. Tas pats: Ø110 TS.2.1. m 130  

44. Tas pats: Ø50 TS.2.1. m 30  

45. Revizija su dangteliu Ø110  Vnt. 12  

46. Tas pats: Ø50  Vnt. 6  

47. Gaisrinė mova (apkaba) vamzdžiui Ø110 TS.2.4. Vnt. 12  

48. Tas pats: Ø50 TS.2.4. Vnt. 6  

49. Pravala Ø160  Vnt. 1  

50. Tas pats: Ø110  Vnt. 13  

51. Tas pats: Ø50  Vnt. 2  

52. 
Vamzdžio montavimas ir užtaisymas (su daline 
apdaila) kertant statybines konstrukcijas 
(montuojant PP vamzdį) 

TS.1.7. Vnt. 28  
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53. 
Esamų buitinių nuotekų stovų prijungimas prie 
projektuojamos buitinių nuotekų sistemos. 

 
Kompl. 18 

 

54. 
Vamzdžio montavimas ir užtaisymas (su daline 
apdaila) kertant išorinę pastato atitvarą 
(montuojant PP vamzdį) 

TS.1.7. Kompl. 3 
 

55. Trapas Ø110 su atbuliniu vožtuvu TS 2.9. Vnt.  2 

ACO 
junior 
arba 
analogas 

56. Vamzdynų išbandymas  TS.2.5. Sist. 1  

Buitinės nuotekos (F1) 
Lauko dalis 

57. 
Savitakiniai PVC buitinių nuotekų vamzdžiai Ø160; su 
fasoninėmis dalimis 

TS 2.3. m 12  

58. Tas pats: Ø110 TS 2.3. m 20  

59. Tranšėjos kasimas TS 2.7. m3 34  

60. Tanšėjos užkasimas TS 2.7. m3 23  

61. Perteklinio grunto išvežimas  m3 9  

62. 
Savitakinio PVC buitinių nuotekų vamzdžio Ø160 
montavimas ir hermetizavimas esamame nuotekų 
šulinyje 

 Kompl. 1  

63. Tas pats Ø110  Kompl. 2  

64. 
Savitakinio PVC buitinių nuotekų vamzdžio Ø160 
montavimas ir hermetizavimas, kertant rūsio sieną. 

 Kompl. 1  

65. Tas pats Ø110  Kompl. 2  

66. 

Išlyginimui ir užpildui naudojamas smėlinis gruntas, 
medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 
·dalelių dydis neturi viršyti 20 mm; 
·8 - 20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10% 

TS 2.8. m3 9  

67. Vamzdynų išbandymas  TS 2.5. Sist. 1  

Lietaus nuotekos (L1) 
Vidaus dalis 

1. 
Slėginiai PVC lietaus nuotekų vamzdžiai Ø110; su 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais. 

TS.2.2. m 52  

2. 
Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai  δ=20 mm, 
PVC vamzdžiui (Ø110) mm. 

TS 1.2. m 32 Stovams 

3. 

Stogo įlaja DN110 su lapų gaudykle, užspaudžiamuoju 
nerūdijančio plieno žiedu hidroizoliacijai, elektriniu 
šildymu ir vertikaliu išleidimu komplektuojama su 
pajungimo laidais ir kitomis montažinėmis 
medžiagomis. 

TS.2.6. Kompl. 2  

4. 
Stogo įlajos montavimo darbai ir prijungimas prie 
elektros tinklo 

TS.2.6. Kompl. 2  

5. Gaisrinė mova (apkaba) vamzdžiui Ø110 TS 2.4. Kompl. 2  

6. 
Slėginio PVC lietaus nuotekų vamzdžio Ø110 
montavimas per perdangą 

TS 1.7. Kompl. 2  

7. Slėginio PVC lietaus nuotekų vamzdžio Ø110 TS 1.7. Kompl. 10  
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montavimas per stogo konstrukciją 

8. Pravala Ø110  Vnt. 4  

9. Revizija su dangteliu Ø110  Vnt. 2  

10. Vamzdynų išbandymas TS.2.5. Sist. 1  
Lietaus nuotekos (L1) 

Lauko dalis 

11. 
Slėginiai PVC lietaus nuotekų vamzdžiai Ø110; su 
fasoninėmis dalimis 

TS 2.2. m 12  

12. Tranšėjos kasimas TS 2.7. m3 11  

13. Tanšėjos užkasimas TS 2.7. m3 8  

14. Perteklinio grunto išvežimas  m3 3  

15. 
Slėginio PVC lietaus nuotekų vamzdžio Ø110 
montavimas ir hermetizavimas esamame lietaus 
nuotekų šulinyje 

 Kompl. 2  

16. 
Slėginio PVC lietaus nuotekų vamzdžio Ø110 
montavimas ir hermetizavimas, kertant rūsio sieną. 

 Kompl. 2  

17. 

Išlyginimui ir užpildui naudojamas smėlinis gruntas, 
medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 
·dalelių dydis neturi viršyti 20 mm; 
·8 - 20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10% 

TS 2.8. m3 3  

18. Vamzdynų išbandymas  TS 2.5. Sist. 1  
 
 DEMONTAVIMAS     

19. 
Lietaus nuotekų ketinių vamzdynų demontavimas iki 
d110 

 m 64  

20. 
Buitinių nuotekų ketinių vamzdynų demontavimas 
iki d160 

 m 194  

21. 
Karšto su recirkuliacija vandentiekio plieninių 
vamzdynų demontavimas iki d50 

 m 204  

22. 
Šalto vandentiekio plieninių vamzdynų demontavimas 
iki d63 

 m 122  

23. Grindų ardymo atstatymo darbai (vidus)  m2 80  

24. Gerbūvio ardymo, atstatymo darbai  m2 44  

25. Statybinių šiukšlių šalinimas iš statybvietės  Kompl. 1  
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LT 
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AB "ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS" 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

2036-01-TDP-ŠV.Ž 1 1 

 

ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

TEKSTINIAI DOKUMENTAI 

1.  2036-01-TDP-ŠV.Ž 0 Tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis (1 lapas) 2 

2.  2036-01-TDP-ŠV.AR 0 Aiškinamasis raštas (7 lapai) 3-9 

3.  2036-01-TDP-ŠV.TS 0 Techninės specifikacijos (18 lapų) 10-27 

4.  2036-01-TDP-ŠV.SŽ 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis (2 lapai) 28-29 

BRĖŽINIAI 

5.  2036-01-TDP-ŠV.B-01 0 Šildymas. Rūsio planas, M1:100 30 

6.  2036-01-TDP-ŠV.B-02 0 Šildymas. Pirmo aukšto planas, M1:100 31 

7.  2036-01-TDP-ŠV.B-03 0 Šildymas. Antro aukšto planas, M1:100 32 

8.  2036-01-TDP-ŠV.B-04 0 Šildymas. Trečio aukšto planas, M1:100 33 

9.  2036-01-TDP-ŠV.B-05 0 Šildymas. Ketvirto aukšto planas, M1:100 34 

10.  2036-01-TDP-ŠV.B-06 0 Šildymas. Penkto aukšto planas, M1:100 35 

11.  2036-01-TDP-ŠV.B-07 0 Šildymo sistemos aksonometrinė schema 36 

12.  2036-01-TDP-ŠV.B-08 0 
Šiluminės trasos vėdinimo kaminėlio atitraukimo nuo 

sienos detalė 
37 



   

0 2020-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

 

UAB "STATINIO 
PROJEKTAVIMO STUDIJA" 
Stoties g. 12-14, Šiauliai, Lietuva,  
LT-77157, Mob. tel.: 8 652 81853 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Vilties g. 14, Rokiškyje, 
atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

A 1512 SPV T. Čeburnis  2020 DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

35146 SPDV E. Povilaitis  2020 
Aiškinamasis raštas 0 
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ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Ruošiamas daugiabučio gyvenamojo namo Vilties g. 14, Rokiškyje, atnaujinimo (modernizavimo) 

projektas. Šioje projekto dalyje sprendžiamas pastato šildymo ir vėdinimo sistemų modernizavimas.  

Sistemos suprojektuotos remiantis technine užduotimi, techninių reikalavimų statybose 

reglamentais bei statybos normomis ir taisyklėmis: 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, priimtas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius, 

(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-01); 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 

STR 1.01.08:2002 – Statinio statybos rūšys (įsigalioja 2002-12-19; suvestinė redakcija 2018-06-

21); 

STR 1.04.04:2017 – Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (įsigalioja 2017-01-01; suvestinė 

redakcija 2019-01-01); 

STR 2.02.01:2004 – Gyvenamieji pastatai (įsigalioja 2004-02-13; suvestinė redakcija nuo 2019-

01-09); 

STR 2.09.02:2005 – Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (įsigalioja 2005-06-17; suvestinė 

redakcija 2015-03-27); 

STR 2.01.02:2016 – Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas (įsigalioja 

2017-01-01; suvestinė redakcija 2019-11-05); 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 

bei jų aplinkoje“ (įsigalioja 2011-11-01; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-14); 

HN 42:2009 - gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas (įsigalioja 2010-01-01); 

RSN 156-94 - Statybinė klimatologija (įsigalioja 1994-07-01; suvestinė redakcija 2002-10-05); 

LST 1516:2015 – Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai (įsigalioja 2015-06-15); 

LST EN 14336:2004 – Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir 

priėmimas eksploatuot“ (įsigalioja 2004-11-30); 

LST EN 12828:2012+A1:2014 - Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų 

projektavimas (įsigalioja 2014-07-31); 
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LST EN 16798-1:2019 – Pastatų energinis naudingumas. Pastatų vėdinimas. 1 dalis. Pastatų 

energinio naudingumo projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos įvesties parametrai, 

susiję su patalpų oro kokybe, šilumine aplinka, apšvietimu ir akustika. M1-6 modulis 

(įsigalioja 2019-07-31); 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. 

įsakymu Nr. 1-338 (įsigalioja 2011-01-01; suvestinė redakcija 2016-03-03); 

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-348 

(įsigalioja 2019-01-01). 

Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. 

įsakymu Nr. 1-64 (įsigalioja 2011-04-15; suvestinė redakcija 2018-11-01); 

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 

(įsigalioja 2010-04-16). 

 

Šildymo ir vėdinimo sistemos suprojektuotos naudojantis toliau išvardijamomis kompiuterinėmis 

programomis: 

ZWCAD 2017 Pro; 

Uponor HSE-therm; 

Uponor HSE-heat & energy; 

Microsoft Office 2019. 
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Esama situacija: 

Pastato inžinerinių sistemų tyrimų, matavimų, jų techninės būklės įvertinimo dokumentai ir 

pastato energinio naudingumo sertifikatas pateikiami statinio projekto bendrojoje dalyje (BD). 

 

 Šildymas. Pastate įrengta vienvamzdė radiatorinė šildymo sistema. 

Šildymo sistemos vamzdynai iš plieninių virinamų vamzdžių. Magistraliniai vamzdynai 

sumontuoti rūsyje prie išorinių sienų.  

Magistraliniai vamzdynai pažeisti korozijos, ant dalies vamzdynų įrengta skirtingo 

medžiagiškumo šiluminė izoliacija. Izoliacijos būklė bloga, vietomis jos nėra. 

Esamos šildymo sistemos dalinis įrangos panaudojimas (radiatoriai, stovų vamzdynai) galimas – 

tik prieš panaudojimą būtina atlikti sistemos praplovimą. 

Esamos šildymo sistemos techniniai parametrai: 

Šilumnešio temperatūra šildymo sistemos pusėje (temperatūrinis grafikas) – 90/70ºC; 

Šildymo sistemos galia - 198,87 kW; 

Šildymo sistemos cirkuliacinis debitas - 8,55 m3/h; 

Darbinis slėgis šildymo sistemoje - 2,2 bar; 

Šildymo sistemos tūris - 1,75m³; 

Šildymo sistemos hidraulinis pasipriešinimas – 18,8 kPa. 

Šilumos punktas. Šilumos punkto patalpoje įrengtas automatizuotas šilumos mazgas. Šilumos 

mazgas ruošia šilumnešį šildymo sistemai (pagal priklausomą schemą) ir karštą vandenį vandentiekio 

sistemai (pagal nepriklausomą schemą). Įvade sumontuota AXIOMA Qalcosonic E3 šilumos apskaita 

(Qmax=7.0 m3/h, Qnom=3.5 m3/h, Qmin=0.035m3/h). 

Esamos šilumos punkto įrangos panaudojimas galimas - tik būtina atlikti praplovimo darbus ir 

suderinti įrangą pagal pasikeitusius šilumos srautus. 

Vėdinimas. Pastate įrengta natūralaus vėdinimo sistema: oro pritekėjimas per langus, 

ištekėjimas pro natūralaus vėdinimo kanalus, kanalai užnešti dulkėmis, šiukšlėmis ir nebeužtikrina 

reikiamos oro kaitos patalpose. 

Esamos vėdinimo sistemos panaudojimas galimas. Tačiau būtina atlikti vėdinimo kanalų 

išvalymo-sutvarkymo darbus ir užtikrinti pakankamą oro pritekėjimą. 
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Projektuojama: 

Šildymo ir vėdinimo sistemos projektuojamos vadovaujantis bendrojoje dalyje (BD) pateikta 

projektavimo užduotimi. 

 

Šildymas. Remiantis projektavimo užduotimi pastate modernizuojama esama vienvamzdė 

šildymo sistema. 

Rūsyje įrengti magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai ir jų izoliacija demontuojami, vietoje 

jų montuojami nauji plieniniai vamzdžiai, kurie izoliuojami akmens vatos izoliacija su aliuminio folijos 

plėvele: DN15 - 20mm storio; DN20-DN25 - 30mm storio; DN32-DN40 - 40mm storio; DN50-DN65 - 

50mm storio. 

Ant grįžtamų stovų vamzdynų, įrengiami automatiniai srauto ribotuvai su terminėmis pavaromis 

ir paviršiniais temperatūros jutikliais. Balansiniai ventiliai skirti vienmazdėms sistemoms (AB-QM arba 

analogas). Automatinių balansinių ventilių terminės pavaros ir paviršiniai temperatūros davikliai 

sujungiami su šilumos punkte įrengiamu valdikliu (reguliatoriumi). 

Papildomai ant magistralinių vamzdynų ir stovų įrengiama uždarymo ir drenavimo armatūra. 

Prie esamų radiatorių butuose įrengiami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai, 

termostatiniai davikliai (reguliavimo ribos 16-22 °C) ir radiatoriaus apvado susiaurinimai. Laiptinėse 

įrengiami vožtuvai su antivandaliniais termostatiniais davikliais (fiksuoto nustatymo - 16°C). Prie 

radiatorių esanti reguliavimo armatūra demontuojama (trieigiai srautus skiriantys vožtuvai).  

 

Likusi šildymo sistemos dalis (radiatoriai, šildymo sistemos stovai ir atšakos) netvarkoma - 

paliekama tolimesniam naudojimui. 

Butuose vonių šildymui įrengti rankšluosčių džiovintuvai (gyvatukai), kurie prijungti prie karšto 

vandentiekio cirkuliacinės linijos – išsamiau žr. VN projekto dalį. 

 

Šilumos apskaita. Butuose ant šildymo prietaisų įrengiami šilumos dalikliai - indikatoriai. 

Laiptinėse – indikatoriai neįrengiami. Laiptinėse pirmame, trečiame ir penktame aukštuose įrengiamos 

duomenų perdavimo antenos-duomenų kaupikliai, perduodantys duomenis į šilumos punkte įrengiamą 

kompiuterį-duomenų kaupiklį. Iš kaupiklio duomenys nuskaitomi nuotoliniu būdu bei, esant poreikiui, 

numatyta galimybė nuskaityti duomenis tiesiogiai prisijungus prie jo. 

Šiluma šildymui atlikus darbus turi būti paskirstoma remiantis šilumos šildymui paskirstymo 

dalikliais metodu Nr. 6 variantu. Vartotojas turi teisę, pagal galiojančias normas, pasirengti ir 

individualų šilumos paskirstymo metodą. 

Automatizuota šilumos suvartojimo apskaitos sistema, kartu su stovų balansinių ventilių ir 

reguliuojamų termostatų įrengimu  pagerins patalpų komforto sąlygas ir leis kiekvienam pastato 

gyventojui pajusti energijos taupymo ir  mokesčių priklausomybės galimybes. 
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 Šilumos punktas. Remiantis užsakovo pateikta projektavimo užduotimi šilumos punkte 

nenumatomi jokie darbai, visa likusi šiluminio mazgo įranga paliekama tolimesniam naudojimui. 

Atliekamas esamos šilumos punkto įrangos tinkamumo skaičiavimas. 

Esamo šilumos punkto atšakų galios ir srautai (faktinės nustatytos atlikus pastato apžiūrą): 

Šildymui – 199,00 kW (Qšild_tinklu=4.28m3/h); 

Karštam vandentiekiui – 192,00kW (QKV_tinklu=4.72m3/h); 

Bendras – 391,00 kW (Qtinklu=9.00m3/h). 

Projektuojamo šilumos punkto atšakų galios: 

Šildymui – 98,54 kW (Qšild_tinklu=2.11m3/h); 

Karštam vandentiekiui – 192,00kW (QKV_tinklu=4.72m3/h); 

Bendras – 290,54 kW (Qtinklu=6.83m3/h). 

Atlikus skaičiavimus nustatyta: 

Šilumos apskaita tinkamo pralaidumo (Qmax_tinklu=6.83m3/h) - apskaitos prietaiso matavimo 

ribos: Qmax=7.0 m3/h, Qnom=3.5 m3/h, Qmin=0.035m3/h (AXIOMA Qalcosonic E3).  

Karšto vandentiekio sistemos galia išlieka nepakitusi, todėl cirkuliacinis siurblys (Grundfos 

25-60), dvieigis vožtuvas (Danfoss VM2 KVS6.3) ir šilumokaitis (Danfoss HK 1-52-

52) tinkami tolimesniam naudojimui; 

Šildymo sistemos dvieigio vožtuvo (Danfoss VM2 DN20 KVS6.3) pralaidumas perdidelis. 

Rekomenduojama atskiru pirkimu pasikeisti dvieigį vožtuvą, kurio pralaidumas 

KVS=4.00 m3/h (Qšild_tinklu=2.11m3/h); 

Šildymo sistemos cirkuliacinio siurblio (Grundfos UPS 32-120 F) galingumas 

nepakankamas. Rekomenduojama atskiru pirkimu pasikeisti siurblį, kuris užtikrintų 

pakankamą srautą ir kėlimo aukštį (Qšild_vidaus=8.55m3/h, H=6.9m). 

 

Vėdinimas. Visi esami natūralaus vėdinimo kanalai sutvarkomi ir išvalomi (dezinfekuojami). 

Ant stogo esantys vėdinimo kaminėliai paaukštinami, vėdinimo kanalų išvadai turi būti ne mažiau kaip 

0,4 m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m virš linijos, jungiančios aukščiausius 

pastato dalių, esančių ne toliau kaip 10 m nuo išvado, taškus (pvz.: vėdinimo kanalo aukštis virš 

parapetų 0,3 metro, jei parapetai ne toliau kaip 10 metrų nuo vėdinimo kanalo). 

 

Pastato šildymo ir vėdinimo sistemų parametrai: 

Sistemos projektuojamos prie šių sąlygų: 

Skaičiuotina išorės temperatūra šildymui tiš = -26°C;  

Šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra - +0,1°C; 

Šildymo sezono trukmė - 218 paros; 

Šildomų patalpų plotas – 2686,40 m²; 
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Šilumnešio temperatūra šildymo sistemos pusėje – 62/52ºC (Δt=10°C); 

Šilumnešio temperatūra tinklų pusėje (šildymo sezonu) – 92/52°C (Δt=40°C); 

Šilumnešio temperatūra tinklų pusėje (nešildymo sezonu) – 65/30°C (Δt=35°C); 

Didžiausia eksploatacinė temperatūra šildymo sistemoje - 80°C; 

Šildymo sistemos hidraulinis pasipriešinimas – 33,8 kPa; 

Statinis slėgis šildymo sistemoje - 1,5 bar; 

Darbinis slėgis šildymo sistemoje - 2,2 bar; 

Didžiausias eksploatacinis slėgis šildymo sistemoje - 4,0 bar; 

Bandomasis slėgis šildymo sistemoje - 5,2 bar; 

Pastato šildymo sistemos cirkuliacinis debitas - 8,55 m3/h; 

Šildymo sistemos tūris - 1,75m³. 

 

Projektuojamos pastato šildymo sistemos galia po remonto (skaičiuotinė) – 98,54 kW; 

Esamo pastato šildymo sistemos galia (faktinė, nustatyta atlikus pastato apžiūrą) - 198,87 

kW; 

Esamo pastato šildymo sistemos galia (skaičiuotinė, pagal energinio naudingumo sertifikatą) 

- 317,41 kW; 

Lyginamasis šilumos poreikis šildymui po remonto (skaičiuotinis) – 77,19 kWh/m²/metus; 

Metinis šilumos poreikis šildymui po remonto (skaičiuotinis) – 207368 kWh/metus; 

Lyginamasis šilumos poreikis šildymui prieš remontą (skaičiuotinis, pagal energinio 

naudingumo sertifikatą) – 248,60 kWh/m²/metus; 

Metinis šilumos poreikis šildymui prieš remontą (skaičiuotinis, pagal energinio naudingumo 

sertifikatą) – 667839 kWh/metus; 

Projektinis energijos sutaupymas (skaičiuotinis, lyginant su energinio naudingumo 

sertifikato duomenimis) – 68,96%; 

Projektinis energijos sutaupymas (skaičiuotinis, lyginant su faktiniais apžiūros metu 

nustatytais duomenimis) – 50,45%. 

 

Išorinių atitvarų šilumos perdavimo koeficientai (U): 

Išorinių sienų:  0,20 W/(m2·K); 

Cokolio:  0,25 W/(m2·K); 

Stogo:  0,16 W/(m2·K); 

Langų:  1,3 W/(m2·K); 

Durų:  1,6 W/(m2·K). 

Rūsio perdangos: 0,71 W/(m2·K). 

 



    

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

2036-01-TDP-ŠV.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

7 7 0 

Energinio naudingumo klasė: C. 

 

Automatinių srauto ribotuvų nustatymų lentelė: 

Stovo nr. Srautas, kg/h 
Sąlyginis 

skersmuo DN, mm 
Nustatymas, % 

1 162.8 15 LF 59 

2 456.0 20 51 

3 678.2 20 75 

4 212.0 15 LF 77 

5 190.2 15 LF 69 

6 693.5 20 77 

7 216.7 15 LF 79 

8 221.7 15 LF 81 

9 646.9 20 72 

10 448.2 20 50 

11 218.0 15 LF 79 

12 449.6 20 50 

13 158.1 15 LF 57 

14 224.1 15 LF 81 

15 473.8 20 53 

16 217.7 15 LF 79 

17 277.1 15 62 

18 680.7 20 76 

19 239.3 15 LF 87 

20 241.0 15 LF 88 

21 507.6 20 56 

22 281.0 15 62 

23 179.8 15 LF 65 

24 471.9 20 52 

Balansiniai vožtuvai parenkami taip, kad patektų į rekomenduojamas nustatymo ribas (55-95%). 

Jei į ribas neįmanoma patekti - parenkamas didesnio pralaidumo vožtuvas.  

 

Patvirtinu, kad projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir 

esminius statinių reikalavimus. 

Projekto dalies vadovas: Edvardas Povilaitis  
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ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI 

Šios techninės specifikacijos skirtos šildymo ir vėdinimo sistemoms. Priemonė apima darbus, 

įrengimus ir medžiagas reikalingas šildymo sistemos: projektavimą, konstrukciją, montavimą, montažo 

priežiūrą, paleidimą ir aptarnaujančio personalo apmokymą. 

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, tik juos papildo. 

Brėžiniai, techninės specifikacijos ir medžiagų žiniaraščiai papildo vieni kitus, nors jei jie būtų parodyti 

ar paminėti tik viename iš jų.  

Būtina vadovautis firmų gamintojų parengtomis taisyklėmis ir rekomendacijomis. 

Montuojant šildymo sistemas, naudoti tik sertifikuotus Lietuvoje įrenginius ir gaminius. Visi 

įrenginiai ir gaminiai turi atitikti nurodytus parametrus. 

Visi atlikti darbai įnorminami atitinkamuose aktuose. 

Šildymo ir vėdinimo sistemų montavimo, paleidimo derinimo darbus gali atlikti tik atestuoti 

specialistai, turintys teisę atlikti šios rūšies darbus.  

Visų montavimo darbų pasekoje pažeista pastato konstrukcijų apdaila atstatoma iki pirminio lygio 

(užtepama statybiniais mišiniais, nutinkuojama, nuglaistoma, dažoma). 

 

Šildymo sistemos perdavimas eksploatuoti 

Pilnai užbaigus darbus Rangovas privalo atlikti namo naujai sumontuotos ir rekonstruotos šildymo 

sistemos įvertinimą - namo šildymo sistema laikoma pilnai parengta eksploatacijai, pateikus Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos (ar jos funkcijas vykdančios institucijos) pažymą apie įrenginių 

techninės būklės įvertinimą. 

Šildymo sistemos perdavimas eksploatacijai vykdomas vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 

14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas 

eksploatuoti“. 

Perduodant sistemą turi būti pateikti tokie dokumentai: 

- komplektas darbo brėžinių ir aktai su įrašais atsakingų asmenų už atliktus montavimo darbus, 

atitinkančius brėžinius; 
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- paslėptų darbų patikrinimo aktai; 

- šildymo sistemos hidraulinio išbandymo aktas; 

- sistemų šiluminio išbandymo aktas; 

- įrengimų techniniai pasai, medžiagų sertifikatai; 

- įrengimų (siurbliai, ventilių reguliuojamieji vožtuvai su elektros pavaromis) eksploatavimo 

instrukcijos. 

Priimant eksploatacijon šildymo sistemą turi būti nustatoma: 

- ar darbai atlikti pagal projektą ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, 

nuolydžiai, vamzdžių lenkimas, ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, šildymo 

prietaisai, sumontuota ir tinkamai veikia armatūra, apsauginiai mechanizmai, kontroliniai 

matavimo prietaisai, ar tinkamai išdėstyti vandens ir oro išleidimo kranai)  

- ar nėra vandens pratekėjimų suvirinimo sandūrose, tarp vamzdžių ir šildymo prietaisų, 

vamzdžių ir armatūros srieginių sujungimų ir kt. 

- ar tolygus sistemos šildymas. 

Šildymo sistemos priėmimo eksploatuoti akte turi būti nurodyta: 

- sistemos hidraulinio išbandymo rezultatai; 

- šildymo sistemos šiluminio išbandymo rezultatai; 

- atsiliepimas apie atliktų darbų kokybę. 

 

 

2.   REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS 

2.1. Plieninių vamzdžių montavimo darbai 

Rūsio patalpose vamzdynai montuojami moviniu (srieginiu) arba suvirinimo metodu. 

Gyvenamosiose patalpose visi vamzdynai ir armatūra montuojama tik moviniu (srieginiu) būdu.  

Vamzdynų galai turi būti nupjauti stačiu kampu. Vamzdynų skersmenų ribinės nuokrypos neturi 

viršyti: 

išoriniams skersmenims iki 65 mm imtinai - ± 0,4 – 0,5 mm. 

Vamzdynų alkūnės gaminamos lenkimo būdu („šaltu“ būdu) arba montuojamos fasoninės dalys. 

Vamzdžius lenkiant „šaltai“ turi būti išlaikytas minimalus lenkimo spindulys – Rmin=3,5×Ds (Ds - 

sąlyginis vamzdžio skersmuo). Gaminant alkūnes lenkimo būdu, vamzdžių skersmens ovališkumas 

neturi viršyti 10%. Lenkimo būdu leidžiama formuoti alkūnes, kurių Ds≤25mm. Neleistinas vamzdžių 

lenkimas „karštai“ (kaitinant). 

Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgų ir atramų pagalba. Šilumnešio vamzdynų atramos 

apriboja vamzdyno judėjimo galimybę tik ašine kryptimi. Horizontalūs vamzdynai turi būti tvirtinami 

reguliuojamų pakabų pagalba. 

Maksimalūs atstumai tarp atramų: 
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Vamzdyno padėtis 
Vamzdžio skersmuo (DN), mm 

15 20 25 32 40 50 65 

vertikali/horizontali 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 3,00 4,00 

 

Vamzdžiai prie visų įrenginių ir vožtuvų turi būti tvirtinami taip, kad būtų išvengta įtempimų ar 

iškraipymų pajungtoje įrangoje ir valdymo vožtuvuose. 

Vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad įrangą, vožtuvus ir priedus būtų galima nuimti mažiausiai 

juos išardant ir, kad nuėmus minėtus prietaisus, nereikėtų papildomų atramų. 

Visi vertikalūs vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad būtų užkirstas kelias išlinkimams arba 

svyravimams. Vertikalūs vamzdžiai turi turėti stiprius kaltos geležies arba plieno spaustukus, gerai 

užvertus ant vamzdžių, su prailginimais, įsiremiančiais į pastato konstrukcijas. 

Norint išvengti per didelio vamzdžių ir atšakų įtempimo, vamzdžiai turi būti įtvirtinti atsižvelgiant į 

linijinius pailgėjimus. Ankeriai turi būti visiškai atskirti nuo pakabinimo mazgų ir turi būti tvirtai kaltos 

ar suvirintos konstrukcijos. 

 

Minimalūs atstumai tarp vamzdynų izoliacijos: 

Vamzdžio 

DN (mm) 

Mažiausias leidžiamas atstumas nuo izoliacijos 

paviršiaus iki gretimo vamzdžio izoliacijos, mm 

vertikaliai horizontaliai 

25-65 100 100 

 

Plieninių vamzdžių montavimas moviniu (srieginiu) sujungimo būdu. Vamzdžiai gali būti 

jungiami srieginiu jungimo būdu arba naudojant mechanines jungtis plieniniams vamzdžiams standžiai 

apspausti. 

Srieginiai sujungimai turi būti vykdomi su priemonėmis plieniniams vamzdžiams paruošti: 

universaliu trikoju, sriegpjove, vamzdžiapjove ir kitais reikiamas prietaisais. 

Srieginėms jungtims taikomi reikalavimai: 

- LST EN ISO 228-1:2003 „Neslėginio sandarumo vamzdžių jungčių sriegiai. 1 dalis. Matmenys, 

tolerancijos ir žymėjimas (ISO 228-1:2000)“; 

- ISO 7-1:1994 „Neslėginio sandarumo vamzdžių jungčių sriegiai. Matmenys, tolerancijos ir 

žymėjimas“; 

- ISO 7-2:2000 „Neslėginio sandarumo vamzdžių jungčių sriegiai. Patikrinimas ribiniais 

kalibrais“; 

 

Sandarinimo priemonėms taikomi reikalavimai: 

- LST EN 751-2:1999 „Metalinių srieginių jungčių, susiliečiančių su 1-osios, 2-osios ir 3-iosios 

šeimų dujomis ir karštu vandeniu, sandarinimo medžiagos. 2 dalis. Nestingstantys 
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sandarikliai“; 

- LST EN 751-3+AC:2000 „Metalinių srieginių jungčių, susiliečiančių su 1-osios, 2-osios ir 3-

iosios šeimų dujomis ir karštu vandeniu, sandarinimo medžiagos. 3 dalis. Bešlakės 

politetrafluoretileno (PTFE) juostos“. 

 

Plieninių vamzdžių montavimas suvirinimo būdu. Suvirintojų kvalifikacija turi atitikti LST EN 

ISO 9606-1:2017 „Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai“  arba 

lygiaverčio normatyvo suvirinimo darbus gali atlikti tik suvirintojai, išlaikę suvirinimo veiklos 

kvalifikacini testą (LST EN ISO 9606-1:2017 standartas arba lygiavertis pažymėjimas).  

 

Suvirinimo bei kontrolės procedūroms turi būti paruošti suvirinimo procedūros aprašai (SPA). 

Aprašai (SPA) ruošiami ir tvirtinami vadovaujantis: 

- LST EN 1708-1:2010 „Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintųjų jungčių mazgai. 1 dalis. 

Slėginiai komponentai“; 

- LST EN ISO 9692-2:2000 „Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimas. 2 dalis. 

Plienų lankinis suvirinimas po fliusu“; 

- LST EN ISO 15607:2020 „Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. 

Bendrosios taisyklės“; 

- LST EN ISO 15609-1:2019 „Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. 

Suvirinimo procedūrų aprašas. 1 dalis. Lankinis suvirinimas“; 

- LST EN ISO 15610:2004 „Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Patvirtinimas 

pagal išbandytas suvirinimo medžiagas“; 

- LST EN ISO 15611:2004 „Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Patvirtinimas 

pagal ankstesnę suvirinimo patirtį“. 

  

Prieš suvirinimą visi vamzdžiai ir armatūra turi būti teisingai paruošti ir sustatyti. Vamzdžių galai 

turi būti stačiai nupjauti, švarūs ir su nuožulomis. Trišakiai, atsišakojimai ir kitos fasoninės dalys turi 

būti su švelniais perėjimais, suvirinimo siūlė neturi mažinti nurodyto pagrindinio vamzdžio ar 

atsišakojimo kiaurymės skersmens. 

Visų suvirinimo siūlių metalas turi pilnai susilydyti su vamzdžių metalu, siūlėse neturi būti šlakų 

bei nuodegų, jų storis negali būti mažesnis nei vamzdžių metalo. Suvirinimo elektrodai turi būti sausi ir 

švarūs. Lankinio suvirinimo elektrodai negali būti naudojami, jei padengimo sluoksnis pažeistas ar 

suiręs. Suvirinimo elektrodo tipas turi būti toks, kokį rekomenduoja gamintojas suvirinimo klasei ir 

tipui. 

Suvirinimo siūlių kontrolė atliekama tokiais būdais: 

išorinio apžiūrėjimo ir matavimo - 100%; 
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hidraulinio bandymo; 

kitais būdais, jeigu tai papildomai bus nurodyta procedūrų aprašuose (SPA). 

 

Sienų kirtimas vamzdžiais. Vamzdžiams kertant statybines konstrukcijas turi būti įrengiamas 

plieninis futliaras, kurio vidinis diametras 10-20mm didesnis už montuojamo vamzdžio išorinį diametrą. 

Tarpas tarp vamzdžio ir futliaro užpildomas priemonėmis atitinkančiomis LST EN 13501-2: 2016 ir 

LST EN 1366-3 reikalavimus. 

 

2.2. Plieninių vamzdynų padengimas antikoroziniu sluoksniu 

Faktoriai, lemiantys antikorozinės dangos kokybę ir ilgaamžiškumą yra: paviršiaus paruošimas, 

dažymo sistema ir dažymas. Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, 

atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, 

kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. 

Esami vamzdynai nuriebinami, nušveičiami, nutepami rūdžių surišėju ir nudažomi apsauginiais 

dažais. Visi sumontuotų vamzdynų paviršiai nuvalomi nuo nešvarumų, atstatoma, jeigu pažeista, 

apsauginė danga ir taip paruošti vamzdynai dažomi dviem sluoksniais aprobuotos antikorozinės dangos 

sluoksniais. 

Prieš dengiant dažais, visi paviršiai turi būti įvertinti ir apdoroti pagal LST EN ISO 8504-1:2020 

„Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Paviršiaus 

paruošimo metodai. 1 dalis. Bendrosios nuostatos“. 

Vamzdyno paviršiaus paruošimo klasė - St2 (pilnas paviršiaus kruopštus valymas rankiniu ir 

elektromechaniniu būdu, nematomos riebalų, dažų liekanos). 

 

Šildymo sistemos vamzdynai turi būti dažomi vadovaujantis: 

- LST EN ISO 12944-5:2020 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 

apsauginėmis dažų sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų sistemos (ISO 12944-5:2019)“ 

- LST EN ISO 12944-4:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 

apsauginėmis dažų sistemomis. 4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas (ISO 12944-

4:2017)“: 

Dangos patvarumas turi būti pakankamas nuo 10 iki 15 metų. 

Korozijos kategorija pagal aplinkos poveikį – C3 (vidutinė). Pagal „Dažai ir lakai. Plieninių 

konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikavimas 

(ISO 12944-2:2017)“. 

Nudažyto ar apdengto dviem sluoksniais vamzdžio dažų sauso sluoksnio storis turi būti ne mažesnis 

kaip 160 µm (dengiant su epoksidu, poliuretanu); 

Nudažyto ar apdengto vamzdžio, kurio paviršius vėliau izoliuojamas, dažų sauso sluoksnio storis 
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turi būti ne mažesnis 120 µm (dengiant su epoksidu). 

Antikorozinė danga turi būti atspari temperatūrai iki +120oC. Dažymas atliekamas pagal dažų 

gamintojo pateiktas instrukcijas ir lenteles. 

Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. 

Darbų metu, siekiant sumažinti kondensaciją ant paruošiamo paviršiaus, vamzdyno paviršiaus 

temperatūra turėtų būti bent 3°C didesnė už aplinkos rasos taško temperatūrą. 

 

2.3. Šildymo sistemos praplovimas 

Praplovimo metu būtina izoliuoti visus šilumokaičius įrengiant laikinas apylankas. Vamzdynai 

plaunami sekcijomis. 

Plovimui reikia naudoti vandenį ir suslėgtąjį orą arba vien vandenį, kurio kiekis 4–5 kartus 

viršija šildymo sistemos eksploatacinį debitą. Šildymo sistema plaunama, kol vanduo tampa visai 

švarus. 

Sistema plaunama naudojant uždarų cirkuliacinių sistemų praplovimo ir užpildymo įrenginį 

(draudžiama praplovimui naudoti šildymo sistemos cirkuliacinį siurblį). Įrenginys turi turėti srauto 

reguliavimo funkciją. 

 Išplovus surašomas atlikto darbo aktas. Po praplovimo išvalomi visi filtrai, išleidžiamas 

vanduo ir pasiruošiama sistemos užpildymui. 

 

2.4. Šildymo sistemos hidraulinis bandymas 

Šildymo sistemos hidraulinis bandymas atliekamas 5.2 barų bandomuoju slėgiu (1.3 didžiausio 

eksploatacinio slėgio), galutiniam suvirinimo ir kitų sujungimų sandarumo patikrinimui. Šio bandymo 

metu visi vamzdyno komponentai ir suvirinimo siūlės turi būti įdėmiai apžiūrimos. Hidraulinio 

bandymo metu neturi būti pastebėta jokių pratekėjimų. Hidraulinio bandymo trukmė ne mažiau kaip 2 

valandos. 

Hidraulinio bandymo metu vamzdyno išorinis paviršius turi būti atviras, kad būtų galima pastebėti 

pratekėjimus. 

Hidraulinis bandymas skaitomas atliktas jei neatsirado matomų plastinių deformacijų. Prieš 

vamzdyno nusausinimą, slėgis turi būti sumažinamas. Jei vamzdyno sausinimo metu gali atsirasti 

sąlygos susidaryti vakuumui, būtina įrengti vamzdyno ventiliaciją kad išvengti vamzdyno lūžių. 

Jei bandymo rezultatai neatitinka šių reikalavimų, reikia pašalinti defektus ir sistemos sandarumą 

bandyti dar kartą. Bandymo rezultatai įforminami aktu. 

Bandymo metu reikia naudoti spyruoklinius manometrus, kurių tikslumo klasė 1,6, skersmuo - 

160 mm, padalos vertė 0,1 baro (0,01 MPa) ir bandomasis slėgis rodomas manometro skalės antrame 

trečdalyje. Manometrai negali būti naudojami, jeigu patikros metu nustatytas jų galiojimo terminas yra 

pasibaigęs. 
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Šildymo sistemos hidraulinis bandymas atliekamas vadovaujantis „LST EN 14336:2004 - Pastatų 

šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“. 

 

2.5. Šildymo sistemos šiluminis bandymas 

Įjungiant sumontuotą šildymo sistemą, būtina atlikti šiluminį bandymą. Šiluminio bandymo metu 

sistema derinama ir reguliuojama teisės aktų nustatyta tvarka. Bandymo rezultatai įforminami aktu.  

Šiluminio bandymo metu šilumnešio temperatūra turi atitikti nustatytąją temperatūros grafike pagal 

lauko oro temperatūrą. Šiluminis sistemos  išbandymas  vykdomas  7  valandas. 

Jei šildymo sistemos šiluminio bandymo nėra galimybių atlikti nešildymo sezono metu, tai reikia 

atlikti prasidėjus šildymo sezonui. 

Kontroliniais taškais laikyti: 

1. kiekvieno stovo atkarpas, esančias 0,2–0,5 m atstumu nuo prijungimo prie magistralės vietos; 

2. atkarpas ties kiekvieno stovo viduriu, esančias 0,2–0,5 m atstumu nuo atšakų į šildymo prietaisus 

(penkių aukštų pastate kontrolinis taškas bus 3 aukšte, devynių aukštų pastate kontrolinis taškas bus 5 

aukšte, panašiai nustatomos kontrolinių taškų vietos kitokio aukščio pastatuose). 

 

2.6. Šildymo sistemos paleidimo, derinimo darbai 

Objekte įrengus rekomenduojamą balansavimo ir reguliavimo armatūrą šildymo sistemą būtina 

teisingai subalansuoti. Hidraulinis balansavimas atliekamas naudojant matavimo – balansavimo 

aparatą, kurio pagalba išmatuojami ir nustatomi reikalingi srautai atskirose sistemos dalyse (pvz. atšakos 

į aukštus, stovai, magistraliniai vamzdynai, kolektoriai, vėdinimo sistemų aprišimo mazgai ir pan). 

Teisingo hidraulinio balansavimo tikslas yra ne tik nustatyti reikalingus srautus, tačiau patikrinti ar 

sistemos teisingai sumontuotos, ar srautai pakankami. 

Subalansavus hidraulinę sistemą, užsakovui turi būti priduotas balansavimo protokolas, įrodantis 

realią hidraulinės sistemos būseną (ar teisingai sumontuota sistema, ar srautai sistemoje paskirstyti 

teisingai).  

Rekomenduojama šildymo sistemos balansavimo darbų seka: 

1. Balansinių ventilių sureguliavimas su balansavimo aparatu pagal reikiamus srautus; 

2. Balansavimo protokolo užpildymas pagal nustatytas reikšmes; 

Šildymo sistemos įrengimas ir priėmimas naudojimui turi būti vykdomas remiantis „Šilumos tinklų 

ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis“. 

 

2.7. Šildymo sistemos demontavimo darbai 

Demontuojami magistraliniai vamzdynai ir ant jų įrengta šiluminė izoliacija, uždarymo sklendės 

ant stovų, trieigiai radiatorių vožtuvai.  Armatūra ir vamzdynai gavus butų savininkų sutikimą, išvežami 

iš statybos aikštelės. 
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Metaliniai vamzdynai ir armatūra priduodami į metalo supirkimo aikšteles, šiluminė izoliacija 

supakuojama į sandarius maišus ir priduodama utilizuojančiai įmonei. 

Atliekant demontavimo darbus darbuotojai aprūpinami apsaugos priemonėmis (AAP) - šalmais, 

ausinėmis, kvėpavimo apsaugos puskaukėmis, batais ir kt. įprastine darbo apranga. 

Ardant seną izoliaciją, draudžiama smūgiuoti į vamzdynų sienas bei armatūrą. Ardant izoliaciją, 

būtinai reikia naudoti AAP. Siekiant išvengti dulkėjimo, ardomą izoliaciją reikia sudrėkinti. 

 

Asbesto turinčios šiluminės izoliacijos demontavimas. 

Atliekant darbus vadovaujamasi „Darbo su asbestu nuostatais. Pavirtinta Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. 

liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546“. 

Demontuojant izoliaciją, turinčią asbesto, atliekamas aplinkos oro monitoringas – matuojama 

asbesto plaušelių koncentraciją aplinkos ore. Būtina užtikrinti, kad nė vienas darbuotojas nebūtų 

veikiamas asbesto dulkių koncentracijos ore, viršijančios 0,1 plaušelį/cm³, išmatuotos ar apskaičiuotos 

per aštuonių valandų pamatinį laikotarpį. 

Asbesto izoliacijos nuėmimas rankomis. Izoliacinę asbesto medžiagą galima nuimti išilgai 

vamzdžio padarius pjūvį. Izoliacija rankomis atsargiai nuimama nuo vamzdžio ir iškart dedama į 

dvigubą plastikinį asbesto dulkėms nepralaidų maišą ar kitą sandarią tarą. Nuimamą asbesto izoliaciją 

būtina nuolat drėkinti vandeniu. Siurblio, kuris turi būti su filtru, sulaikančiu dulkes su asbesto 

plaušeliais, antgalis laikomas prie pat izoliacijos, kad iškart susiurbtų kylančias dulkes. Pilną maišą 

būtina sandariai užrišti, pažymėti ir išnešti. Ant grindų nubyrėjusį asbestą reikia nedelsiant susiurbti 

siurbliu. 

Asbesto izoliacijos nuėmimas vamzdį apgaubiant plastikiniu maišu. Mažesnes asbesto izoliacijos 

dalis nuo vamzdžių sujungimų ir alkūnių galima nuimti naudojant tam skirtą plastikinį maišą sandariai 

apgaubiantį vamzdį. Pritvirtinus šį maišą prie vamzdžio, pro specialią hermetišką jame esančią angą – 

rankovę – izoliacinė vamzdžio medžiaga nuimama pirštinėtomis rankomis ir pro angą, esančią apačioje, 

nukrinta į plastikinį atliekų maišą. Kad nekiltų dulkių su asbesto plaušeliais, pro maišo, pritvirtinto prie 

vamzdžio, angą asbestas apipurškiamas vandeniu. 

Saugos priemonės.  Darbuotojai būtų aprūpinami tinkamais darbo ar apsauginiais drabužiais. Šie 

darbo ar apsauginiai drabužiai turi likti įmonėje, išskyrus atvejus, kai jie skalbiami kitose specialiai tam 

įrengtose įmonėse ir tais atvejais drabužiai pervežami uždaruose konteineriuose. Darbo ar apsauginiai 

drabužiai bei asmeniniai drabužiai turi būti saugomi atskirai. Apsaugos priemonės laikomos tik tam 

skirtoje vietoje ir kiekvieną kartą panaudojus patikrinamos ir išvalomos. Priemonės su defektais prieš 

tolesnį jų naudojimą yra sutaisomos ar pakeičiamos kitomis. 

Darbo vietos tvarkymas. Nuėmę izoliaciją, darbuotojai, tebevilkėdami darbo aprangą ir tebesantys 

su kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis, turi sutvarkyti darbo vietą. Darbo vietoje asbesto plaušelius 
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būtina susiurbti siurbliu, turinčiu juos sulaikantį filtrą. Darbo vieta drėgnai nuvaloma. 

Atliekų tvarkymas. Asbesto atliekos iškart sandariai pakuojamos į dvigubus plastikinius maišus ar 

kitą sandarią tarą, tara paženklinama ir išnešama į paženklintą rakinamą konteinerį. 

 

2.8. Magistralinių vamzdynų ir armatūros žymėjimas 

Ant vamzdynų turi būti uždažomi pagrindinės spalvos žiedai, o ant jų – papildomos spalvos žiedai 

(pagal lentelę). 

Šilumnešis Terpės parametrai Pagrindinės 

spalvos žiedas 

Papildomos 

spalvos žiedas 

Spalvotų 

žiedų kiekis Slėgis Ps, 

MPa 

Temperatūra

Ts, °C 

tiekiamas 0,4 80 žalia geltona vienas 

grąžinamas 0,4 80 žalia ruda vienas 

Žiedų plotis vamzdynuose (kai DN < 150) - 50mm. 

Ant magistralinių vamzdynų žymimos rodyklės, rodančios šilumnešio tekėjimo kryptį. 

Atstumas tarp vamzdyno žymėjimų – atvirai matomuose ruožuose 5 metrai.  Kai vamzdynas iš 

vienos patalpos nutiestas į kitą, žymėjimai ant vamzdynų būtini prie atitvarų iš abiejų pusių. 

Ant ventilių, sklendžių ir jų pavarų rašomi tokie užrašai: uždaromosios arba reguliuojamosios 

armatūros numeris arba sutartinis ženklinimas, atitinkantis eksploatacines schemas ir instrukcijas. 

Rodyklės, rodančios pavaros (ratuko) sukimo kryptį uždarant (U) ir atidarant (A) armatūrą. 

 

2.9. Natūralaus vėdinimo kanalų valymas 

Daugiabučių namų vėdinimo kanalų valymo eiga: 

Prieš atliekant vėdinimo kanalų pravalymą, dezinfekavimą, vėdinimo angas į butus reikia laikinai 

užsandarinti. 

Nuo ventiliacijos kanalų (šachtų) vidinių paviršių šalinamas susikaupusių teršalų kiekis. Valymas 

atliekamas sausu būdu nuo dulkių ir kt. susikaupusių nešvarumų. Valymą sudaro ventiliacijos kanalų 

vidinio paviršiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su įvairaus agresyvumo ir diametro 

besisukančiais šepečiais. Naudojami atitinkamai pagal šachtos diametrą: apvalūs šepečiai Ø100, Ø150, 

Ø200 ir Ø250 arba kvadratiniai šepečiai 100x100,150x150, 200x200 ir 250x250. 

Dulkėms iš ventiliacijos kanalų ištraukti naudojama vakuuminė ištraukimo įranga: dulkės ir 

šiukšlės nešamos oro srovės patenka į siurblių filtrus. Jeigu šachtoje yra įstrigusios stambios ir sunkios 

atliekos, pavyzdžiui buteliai ar plytos, tokiu atveju šių daiktų pašalinimas sprendžiamas kiekvienu 

atveju individualiai. Gali būti, kad vienintelis būdas tokias atliekas pašalinti yra tik pro bute esančią 

vėdinimo angą. 

Visiškai užtikrinti vėdinimo kanalų vidinio paviršiaus švarą, atliekama vėdinimo kanalų baigiamoji 

dezinfekcija, kuriai naudojamas žmonių sveikatai nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas biocidas. 

Ventiliacijos šachtų sienelės apdorojamos nuo kenksmingų žmogaus sveikatai mikroorganizmų (pelėsio, 

virusų, bakterijų, alergenų), jeigu reikia ir nuo 
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parazitų (žmonių kirmėlinių ligų įvairių sukėlėjų - askaridžių, spalinių, mažojo kaspinuočio kiaušinėlių). 

 

Saugos reikalavimai valymo darbams ir dezinfekcijai: 

- ne vėliau kaip prieš tris dienas iki vėdinimo kanalų dezinfekcijos pradžios namo gyventojai 

privalo būti informuoti apie numatomus atlikti darbus, jų pradžią ir pabaigą bei būtinumą sandariai 

uždengti vėdinimo kanalų angas butuose; 

- suteikti gyventojams sveikatos saugos informaciją apie dezinfekcijai naudojamą tirpalą; 

- informuoti gyventojus, kad, nors darbinis tirpalas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai, 

siekiant išvengti potencialaus poveikio sveikatai reikia vengti įkvėpti rūko/ aerozolio; 

- užtikrinti, kad gyventojų butuose būtų sandariai uždengtos vėdinimo kanalų angos; 

- įspėti gyventojus, kad vėdinimo kanalų angos gali būti atidengtos tik praėjus valandai po 

dezinfekcijos procedūros pabaigos; 

- negalint užtikrinti, kad bute dezinfekcijos metu ir valandą po jos bus sandariai uždengtos 

vėdinimo kanalų angos, to buto vėdinimo kanalų dezinfekcija neatliekama, kol nebus sudarytos 

aukščiau nurodytos sąlygos. 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai dezinfekciją atliekančiai įmonei. Vėdinimo kanalų dezinfekavimo 

darbus atliekanti įmonė privalo turėti Valstybinės Akreditavimo Sveikatos Priežiuros Veiklos 

Tarnybos prie SAM (VASPVT) išduotą Visuomenės Sveikatos Priežiūros Veiklos licenziją. 

 

Reikalavimai dezinfekciją atliekančiai įmonei, darbų pridavimui ir atliktų darbų 

dokumentacijai: 

Rangovas, atlikęs darbus, pateikia sekančią dokumentaciją: 

- Naudojamų medžiagų Saugos Duomenų Lapus, atitinkančius 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos 

reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus; 

- Galiojantį biocido autorizacijos liudijimą; 

- VSVP Licencijos kopiją; 

- Licencijuotų juridinių asmenų, atliekančių dezinfekciją, atliktų darbų ataskaitą-deklaraciją 

(Lietuvos higienos normos); 

- Ataskaita-deklaracija pateikiama  VSC Užkrečiamų Ligų ir AIDS Centro Epidemiologinės 

Priežiūros Skyriui ir užsakovui; 

- Atliktų darbų aktai; 

- Atliktų darbų sąmata; 

- Užpildomas Statybų žurnalas. 

 

 



    

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

2036-01-TDP-ŠV.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

11 18 0 

2.10. Šiluminės energijos apskaita montavimo, paleidimo derinimo darbai 

Šilumos daliklių montavimas, konfigūravimas  

Šilumos daliklių montavimas turi būti atliktas remiantis daliklių gamintojo pateiktomis 

montavimo instrukcijomis. 

Darbus gali atlikti tik įmonė turinti specialias aparatines bei programines priemones daliklių 

montavimui bei konfigūravimui: 

- specializuotą taškinio suvirinimo aparatą daliklių tvirtinimui prie radiatorių; 

- daliklių bei skaitiklių radijo modulių gamintojo specializuotą programinę bei aparatinę įrangą 

įrenginių konfigūravimui; 

- specializuotą programinę įrangą  telemetrijos įrenginio konfigūravimui; 

Sumontavus daliklį turi būti atlikti jo konfigūravimo darbai bei užpildytas aktas / protokolas. 

Atliekamas daliklių konfigūravimas ir pastato prijungimas prie šilumos tiekėjo ir / ar šildymo sistemos 

prižiūrėtojo bei pagal poreikį į namo valdytojo informacinių sistemų. 

Konfigūravimo metu turi būti suvesti sekantys koeficientai: 

- koeficientas, įvertinantis radiatoriaus galingumą (dydį) – kadangi skirtingo dydžio radiatoriai, 

atiduoda skirtingą šilumos kiekį; 

- koeficientas, įvertinantis radiatoriaus konstrukciją, medžiagą - priklausomai nuo radiatoriaus 

konstrukcijos bei medžiagos iš kurios pagamintas radiatorius, radiatoriui pasiekti tą pačią 

temperatūrą reikalingas skirtingas šilumos kiekis (nevertinamas, jeigu projekte naudojami 

vienodos konstrukcijos radiatoriai). 

Duomenų surinkimo įrangos montavimas, konfigūravimas  

Duomenų surinkimo įrangos montavimo, konfigūravimo, paleidimo – derinimo darbai turi būti 

vykdomi remiantis gamintojo pateiktomis montavimo bei konfigūravimo instrukcijomis. 
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3.   REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS) 

3.1. Šilumos apskaitos sistema 

Sistema skirta vartotojų sunaudotų energetinių išteklių individualiai apskaitai. Kiekvienam 

šilumos vartotojui suteikia galimybę reguliuoti individualiai suvartojamos šilumos kiekį.  

Sistema surenka duomenis iš šilumos apskaitos prietaisų ir individualiai apskaito šilumos 

suvartojimą. Duomenys iš individualių apskaitos prietaisų surenkami vienu metu - tai leidžia tiksliai 

apskaičiuoti energetinių resursų suvartojimą. Duomenys surenkami eliminuojant galimas "žmogiškojo 

faktoriaus" klaidas.  

Sistemos pritaikymo variantas: individuali šildymo apskaitos sistema su šilumos dalikliais – 

indikatoriais. 

Duomenys iš šilumos daliklių surenkami antenų-duomenų kaupiklių pagalba (montuojami 

laiptinėse). Ir papildomo duomenų kaupiklio įrengto šilumos punkte su jungtimis kompiuteriui. 

 

3.1.1. Duomenų kaupiklis 

Eksploatacinis darbo laikas – ne mažiau 10 metų. Nesant duomenų perdavimo galimybės 

duomenys turi būti saugomi valdiklyje. Kaupiklis turi būti sumontuotas duomenų perdavimo skyde, 

kurio pagalba per GPRS ar Ethernet tinklą daliklinės sistemos duomenys turi būti perduodami į šilumos 

tiekėjo ir / ar šildymo sistemos prižiūrėtojo bei pagal poreikį į namo valdytojo informacines sistemas. 

 

3.1.2. Antena  

Naudojama automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi šilumos 

daliklių pagalba ir radijo bangomis perduodami į duomenų koncentratorius (aukšto antenas). Toliau 

duomenys perduodami iš duomenų koncentratoriaus (aukšto antenos) į duomenų kaupiklį.  

Antenų priėmimo/perdavimo veikimo spindulys:  

šilumos daliklis – antena: 25 metrai tame pačiame aukšte (15 metrų, jeigu tarp daliklio ir 

tinklo mazgo yra lubos);  

antena – antena: 25 metrai. 

 

3.1.3. Šilumos daliklis-indikatorius 

Turi būti naudojami dviejų temperatūros daviklių šilumos dalikliai: vienas aplinkos 

temperatūros, kitas – radiatoriaus paviršiaus temperatūros matavimui. 

Daliklis turi pradėti veikti kai šilumnešio temperatūra viršija 35oC, o aplinkos temperatūros ir 

vidutinės šilumnešio temperatūros skirtumas viršija 4oC 

Turi būti numatytos sekančios apsaugos nuo nesankcionuotų veiksmų: 

▪ nuėmus daliklį nuo radiatoriaus, turi būti fiksuojamas įspėjantis pranešimas su laiko žyme; 

▪ bandant „apgauti“ daliklį jį apšildant (uždengiant antklode, ar kitaip), daliklis turi pereiti į 
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vieno daviklio darbo režimą, kuriame priimama, kad kambario aplinkos temperatūra yra lygi 

20oC; 

Techninės charakteristikos: 

1. Daliklio veikimo diapazonas  - tmin,š=35oC, tmax,š= 105oC (tmin,š, tmax,š – šilumnešio temperatūra 

šildymo sistemoje).  

2. Daliklio atmintyje turi būti fiksuojami: 

▪ suvartojimas per paskutinius metus; 

▪ paskutinių 11 mėnesių daliklių rodmenys (mėnesių archyvas) 

▪ kiekvieno šildymo sezono mėnesio minimali, vidutinė bei mažiausia užfiksuota 

radiatoriaus temperatūra; 

▪ Turi būti integruotas radijo ryšio modulis: veikimo dažnis 868MHz,  galingumas – 

<5mW; duomenys turi būti koduojami. 

3. Korpuso apsaugos klasė neblogesnė nei – IP42; 

4. Ekranas vietinei duomenų peržiūrai – LCD, ne mažiau nei 5 skaitmenų indikatorius su ne 

mažiau kaip 2 papildomais simboliais; 

5. Dalikliai turi turėti IrDA sąsają konfigūravimui; 

6. El. maitinimas – ličio baterija. Baterijos tarnavimo trukmė – ne mažiau 10 metų  

Dalikliai turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus: 

- EN 835:2000 - Šilumos sąnaudų dalikliai patalpų šildymo radiatorių sunaudotai šilumai 

nustatyti. Pagrįsti garavimo principu prietaisai, kuriems nereikia elektros energijos; 

- LST EN 13757-4:2013 - Skaitiklių ryšio ir jų nuotolinio skaitymo sistemos. 4 dalis. Belaidis 

skaitiklių rodmenų skaitymas (skaitiklių rodmenų skaitymas artimojo nuotolio įtaisų SRD 

juostose); 

- LST EN 300 220-1 V1.3.1:2002 - Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro 

dalykai. Mažojo nuotolio įranga. Radijo ryšio įranga, kuri naudojama nuo 25 MHz iki 1000 

MHz dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 500 mW. 1 dalis. Techninės charakteristikos ir 

matavimo metodai 

 

3.1.4. Energetinių resursų apskaitos ir informacinė sistema 

Turi būti įdiegta priemonė - Energetinių resursų apskaitos ir  informacinė sistema - skirta  

autorizuotų vartotojų prisijungimui ir kurios pagalba (pvz. standartinės interneto naršyklės lange)  būtų 

atliekamos sekančios funkcijos: 

• asmeninių vykdomų energijos taupymo priemonių efektyvumo vertinimas, analizuojant skirtingų 

periodų apskaitos duomenis. 

• pagal patvirtintą metodiką namo išeities bei šilumos daliklių duomenų automatiškas 

paskaičiavimas (šiluminės energijos suvartojimas kiekvienam gyventojui) ir perdavimas į 
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šilumos tiekėjo ir / ar šildymo sistemos prižiūrėtojo bei pagal poreikį į namo valdytojo 

informacines sistemas. 

 

3.2. Plieniniai vamzdžiai 

Vamzdžiai gaminami iš bendros paskirties anglinio plieno. 

Vamzdžių žymėjimas. Vamzdžiai turi turėti sekančius identifikavimo ženklinimus kiekvieno 

atskiro vamzdžio išorėje (vamzdžio gale): plieno lydymo partijos Nr. (arba vamzdžio Nr.); plieno 

markė; vamzdžio Ø ir s (sienelės storis). 

Skersmuo Sieneles Plieno Takumo Tempimo Pailgėjimo 

sąlyginis išorinis storis rūšis riba apkrova koeficien. 

mm mm mm  N/mm² N/mm² % 

15 21,3 2,6 

S195T 195 320-520 20 

20 26,9 2,6 

25 33,7 3,2 

32 42,4 3,2 

40 48,3 3,2 

50 60,3 3,6 

65 76,1 3,6 

Plieninių vamzdžių plienas turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus: 

- LST EN 10255+A1:2007 „Nelegiruotojo plieno vamzdžiai, tinkami suvirinimui ir sriegimui. 

Techninės tiekimo sąlygos”. 

 

3.3. Šiluminė izoliacija 

Dengti armuota aliuminio folijos danga. Su lipnia juostele ant išilginės siūlės. Šiluminė ir 

priešgaisrinė izoliacija skirta apsaugoti vamzdynus nuo užšalimo ir paviršiaus kondensacijos. 

Sujungimų, armatūros ir kitų elementų izoliacija išardoma. 

Kai terpės temperatūra mažesnė kaip 100 °C arba lygi jai, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi 

būti ne aukštesnė kaip 35 °C esant projektinei aplinkos temperatūrai 20 °C.  Šilumos izoliacija turi 

išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą šilumos tinklų naudojimo laiką. 

Šiluminė izoliacija turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus: 

- LST EN 12828:2012+A1:2014 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų 

projektavimas“ 

Techninės charakteristikos: 

Šilumos laidumo koeficientas: 

Temperatūra [°C] 10 50 80 100 

λ [W/mK] 0,033 0,037 0,041 0,044 

Izoliacijos kategorija – 4; 

Eksploatacinis parametras – 0,70 < I < 1,40; 
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Minimalūs projektiniai izoliacijos storiai: 

Vamzdžio 

sąlyginis 

diametras, 

mm 

Vamzdžio 

išorinis 

diametras 

d1, mm 

Šiluminis 

laidumas 

λ, W/mK 

Izoliacijos 

storis, mm 

DN15 21,3 

0,041 

20 

DN20 26,9 25 

DN25 33,7 29 

DN32 42,4 35 

DN40 48,3 39 

DN50 60,3 44 

DN65 76,1 49 

Didžiausia eksplotavimo temperatūra: 80°C 

Degumo klasifikacija: A2L-s1,d0  

Trumpalaikis vandens įmirkis: ≤ 1 kg/m² 

Vandens garų difuzinė varža: Sd ≥ 200 m 

Vandenyje tirpių chloridų jonų kiekis Ne daugiau nei 10 ppm (10 mg/1 kg gaminio) 

Tankis: 100 kg/m3 

 

3.4. Automatinis balansinis ventilis 

Ventilis. Nuo slėgio nepriklausomas automatinis srauto ribotuvas ir reguliuojantis vožtuvas 

viename.  

Ventilį galima tiksliai nustatyti projektinei srauto reikšmei ir tokiu būdu užtikrinti pilną kontrolę 

realiomis sistemos veikimo sąlygomis.  

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Ventilio skersmuo ir pralaidumas 

DN 15 LF (55-275 l/h) KVS-0.27 

DN 15 (90-450 l/h) KVS-0.45 

DN 20 (180-900 l/h) KVS-0.90 

2 Ventilio tipas balansinis 

3 Prijungimas movinis 

4 Mažiausia/didžiausia darbinė temperatūra (Td) 5 – 62 oC 

5 Didžiausia eksploatacinė temperatūra (Ts) 80 oC 

6 Didžiausias eksploatacinis slėgis (Ps) 4 bar 

Pavara. TWA-Z (arba analogas) yra įjungiama-išjungiama (On/Off) terminė pavara, tinkanti 

naudoti su AB-QM (arba analogas) automatiniu balansiniu ventiliu. Pavara tiesiogiai jungiama prie 24V 

elektroninio reguliatoriaus (CCR3 arba analogas). 

Pavara skirta montuoti ant ventilių turinčių M30x1,5 jungtį.  

Veleno eigos laikas (pavaros atsidarymas/užsidarymas) ~ 3 min. 

Balansavimo vožtuvas turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus: 

- LST EN 12288:2010 „Pramoninės sklendės. Vario lydinių sklendės“; 

- LST EN 16722:2016 „Pramoninės sklendės. Sklendžių su srieginiais galais atstumai tarp galų ir 

tarp centro ir galo“. 
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3.5. Temperatūros jutiklis 

Paviršinis temperatūros jutiklis skirtas nustatyti grįžtančio srauto temperatūrai. Jutiklyje 

sumontuotas platininis elementas tenkinantis europos standartą LST EN 60751:2008 „Pramoniniai 

platininiai varžiniai termometrai ir platininiai temperatūros jutikliai“.  

Temperatūros jutiklis yra dvilaidis įrenginys - jungiant laidus poliariškumas nesvarbus. 

Medžiagiškumas: 

Korpusas: viršus - nirolas; apačia - nikeliuotas varis;  

Laidas: PVC 

Jutiklis prie vamzdžio montuojamas su apkaba (komplektuojama su gaminiu). 

Tipas 
Temperatūros 

matavimo ribos 
Korpusas Laiko pastovioji 

ESMC nuo 0 iki 100 °C IP 54 10s 

 

3.6. Elektroninis reguliatorius balansinių ventilių valdymui 

Elektroninis reguliatorius, skirtas grąžinamai temperatūrai reguliuoti vienvamzdžių šildymo 

sistemų stovuose, remiantis srauto temperatūros signalu. 

Reguliatorius naudojamas kartu su AB-QM automatinio balansavimo ventiliu, kuriame 

sumontuotos TWA-Z (NO) tipo termopavaros ir ESMC tipo nuotoliniai temperatūros jutikliai (arba 

analogai). 

Pagrindiniai duomenys: 

Skirta ventiliams: DN 10-32 mm 

Maksimalus valdomų stovų skaičius: 16 (atskirai) arba 32 (lygiagrečiai)  

Neribojamas atstumas tarp stovų (reguliuojančių ventilių) ir reguliatoriaus 

Tinka bet kokiam reguliuojančių ventilių tipui (linijiniam arba logaritminiam) 

Impulso pločio moduliacijos (Pulse Wide Modulation – PWM) algoritmas 

Grąžinama temperatūra (kreivė) reguliuojama 8 taškuose 

Galimas atskiras stovo nustatymas 

Galimas ryšys su BMS sistema 

Skystųjų kristalų ekranas – temperatūros duomenų parodymai 
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3.7. Instaliacinis kabelis 

Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1 
Tipiniai bandymai turi būti atlikti 

Europoje akredituotoje laboratorijoje.  
Pateikti bandymų protokolų kopijas 

2 Vardinė įtampa 0,3/0,5 kV 

3 Bandymo įtampa ≥2000 V, 50Hz, 5min. 

4 Vardinis dažnis 50 Hz 

5 Eksploatavimo sąlygos uždaroje patalpoje 

6 Aplinkos temperatūra -35...+35°C 

7 Laidininkų skaičius 2 

8 Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis 

9 Laidininkų izoliacija PVC 

10 Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas 
Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 

60757 

11 Išorinis apvalkalas PVC 

12 
Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko 

temperatūra 
+70°C 

13  
Maksimali kabelio temperatūra esant 

trumpajam jungimui (5s) 
+160°C 

14 Žemiausia klojimo temperatūra  -5°C kabeliams su varinėmis gyslomis 

15 Kabelio skerspjūvio plotas 1,5mm2 

16 Minimalus lenkimo spindulys 

- Montuojant 10xD; 

- Sulenkus vieną kartą 8xD. 

D-išorinis kabelio skersmuo 
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3.8. Uždarymo armatūra 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Ventilio skersmuo DN 15 – 50 

2 Ventilio tipas rutulinis 

3 Korpusas bronzinis 

4 Prijungimas movinis 

5 Mažiausia/didžiausia darbinė temperatūra (Td) 5 – 62 oC 

6 Didžiausia eksploatacinė temperatūra (Ts) 80 oC 

7 Didžiausias eksploatacinis slėgis (Ps) 4 bar 
 

3.9. Apvado ribotuvas 

Apvado ribotuvas skirtas tam, kad užtikrintų pakankamą srauto pratekėjimą radiatoriumi. Ribotuvas 

sumažins apvadą vienu dydžiu, tokiu būdu bus užtikrintas pakankamas srauto pratekėjimas radiatoriumi, 

jeigu tiekiamo vamzdyno, grąžinimo vamzdyno ir apvadinio vamzdyno matmenys  bus vienodi. 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Prijungimas movinis 

2 Mažiausia/didžiausia darbinė temperatūra (Td) 5 – 62 oC 

3 Mažiausia/didžiausia eksploatacinė temperatūra (Ts) 0 – 80 oC 

4 Didžiausias eksploatacinis slėgis (Ps) 4 bar 

 

3.10. Termostatinis vožtuvas su termostatiniu davikliu 

Didelio pralaidumo ventiliai yra naudojami gravitacinėse sistemose arba vienvamzdėse sistemose 

su siurbliu. 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Ventilio skersmuo 
DN 15, KVS-2.30 

DN 20, KVS-3.81 

2 Mažiausia/didžiausia darbinė temperatūra (Td) 5 – 62 oC 

3 Mažiausia/didžiausia eksploatacinė temperatūra (Ts) 0 – 80 oC 

4 Didžiausias eksploatacinis slėgis (Ps) 4 bar 

Termostatiniai vožtuvai turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus: 

- LST EN 215:2004/A1:2006 „Termostatinės radiatorių sklendės. Reikalavimai ir bandymo 

metodai“. 

Termostatinis daviklis. Su dujomis užpildytu termostatu, skalės numeriai 2-3. Temperatūros 

reguliavimo ribos nuo 16°C iki 22°C. Baltas korpusas (RAL 9016). Su apsauga nuo neleistino nuėmimo. 
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ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 ŠILDYMAS     

1.  

Duomenų kaupiklis, su programine įranga (lietuvių 

kalba, skirta administratoriui, suteikiančia galimybę 

nuskaityti ir apdoroti visus apskaitos duomenis), 

prijungimu, laidais ir kt. kompl. dalimis. Su nuotoliniu 

nuskaitymu.  

TS 2.10 

TS 3.1.1 

TS 3.1.4 

kompl 1  

2.  
Duomenų perdavimo antena-duomenų kaupiklis, su 

prijungimu, laidais ir kt. kompl. dalimis 

TS 2.10 

TS 3.1.2 
kompl 6  

3.  
Šilumos daliklis su integruotu radijo ryšio moduliu, su 

tvirtinimo komplektu 

TS 2.10 

TS 3.1.3 
kompl 134  

4.  

Didelio pralaidumo termostatinis vožtuvas su 

termostatiniu davikliu (reguliavimo ribos 16-22°C), 

DN15 

TS 3.10 kompl 60 
Danfoss RA-G 

arba analogas, 

butuose 

5.  Tas pats: DN20 TS 3.10 kompl 74 -//- 

6.  

Didelio pralaidumo termostatinis vožtuvas su 

termostatiniu davikliu (fiksuoto nustatymo 16°C, 

antivandalinis), DN15 

TS 3.10 kompl 10 
Danfoss RA-G 

arba analogas, 

laiptinėse 

7.  Apvado ribotuvas, DN15 TS 3.9 vnt 70 
RTD-BR arba 

analogas 

8.  Tas pats: DN20 TS 3.9 vnt 74 -//- 

9.  

Elektroninis reguliatorius balansinių ventilių valdymui, 

su el. privedimais, tvirtinimo elementais ir kt. kompl. 

dalimis. 

TS 3.6 kompl 1 Danfoss CCR3  

10.  
Dviejų gyslų instaliacinis kabelis (reguliatoriaus, pavarų 

ir jutiklių sujungimui), 2x1.5mm² 
TS 3.7 m 560  

11.  

Automatinis balansinis ventilis vienvamzdėms 

sistemoms su pavara ir temperatūros jutikliu (grįžtamos 

temp. reguliavimui), DN15 LF 

TS 3.4 

TS 3.5 
vnt 12 

Danfoss AB-QM 

su TWA-Z 

pavara ir ESMC 

temperatūros 

jutikliu 

12.  Tas pats: DN15 
TS 3.4 

TS 3.5 
vnt 2 -//- 

13.  Tas pats: DN20 
TS 3.4 

TS 3.5 
vnt 10 -//- 

14.  Rutulinis ventilis, DN15 TS 3.8 vnt 28 
Arco Sena 
VA30 arba 

analogas 

15.  Tas pats: DN20 TS 3.8 vnt 20 -//- 

16.  Tas pats: DN50 TS 3.8 vnt 4 -//- 

17.  Drenažinis ventilis su akle, DN15 TS 3.8 vnt 48 
Arco Sena 

VA30 arba 

analogas 
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18.  Tas pats: DN25 TS 3.8 vnt 8 -//- 

19.  
Plieniniai vamzdžiai su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 

elementais DN15 
TS 3.2 m 120  

20.  Tas pats: DN20 TS 3.2 m 110  

21.  Tas pats: DN25 TS 3.2 m 30  

22.  Tas pats: DN32 TS 3.2 m 55  

23.  Tas pats: DN40 TS 3.2 m 25  

24.  Tas pats: DN50 TS 3.2 m 140  

25.  Tas pats: DN65 TS 3.2 m 5  

26.  
Akmens vatos kevalai 20 mm storio su aliuminio folijos 

plėvele vamzdžiui DN15 
TS 3.3 m 60 

Paroc arba 
analogas 

27.  
Akmens vatos kevalai 30 mm storio su aliuminio folijos 

plėvele vamzdžiui DN20 
TS 3.3 m 40 -//- 

28.  Tas pats: DN25 TS 3.3 m 30 -//- 

29.  
Akmens vatos kevalai 40 mm storio su aliuminio folijos 

plėvele vamzdžiui DN32 
TS 3.3 m 55 -//- 

30.  Tas pats: DN40 TS 3.3 m 25 -//- 

31.  
Akmens vatos kevalai 50 mm storio su aliuminio folijos 

plėvele vamzdžiui DN50 
TS 3.3 m 140 -//- 

32.  Tas pats: DN65 TS 3.3 m 5 -//- 

33.  

Plieninių vamzdynų paviršių šveitimas (valymas), 

nutepimas rūdžių surišėju, gruntavimas ir dažymas du 

kartus  

TS 2.2 m2 56  

34.  Magistralinių vamzdynų ir armatūros žymėjimas TS 2.8 sist. 1  

35.  Sistemos šiluminis bandymas TS 2.5 sist. 1  

36.  Sistemos hidraulinis bandymas  TS 2.4 m³ 1,75  

37.  Sistemos paleidimo - derinimo darbai 
TS 2.3 

TS 2.6 
sist. 1  

      

 
ESAMOS ŠILDYMO SISTEMOS 

DEMONTAVIMAS 
    

38.  Vamzdynų izoliacijos demontavimas TS 2.7 m³ 4,14  

39.  Vamzdynų demontavimas iki d65 TS 2.7 m 485  

40.  
Uždaromosios armatūros demontavimas (uždarymo, 

drenavimo sklendės, trieigiai radiatorių vožtuvai) iki d65 
TS 2.7 vnt 238  

      

 Papildomi darbai ir medžiagos     

41.  Šiluminės trasos alsuoklio atitraukimas  kompl 2  

      

 VĖDINIMAS     

42.  
Natūralaus vėdinimo kanalų išvalymas, dezinfekavimas ir 

sutvarkymas 
TS 2.9 m 710  
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LAIDA

LAPŲ

1

LAPAS

1

0

AB "ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

PROJEKTO UŽSAKOVAS

Išleidimo data

SPV

SPDV

LT

KVAL.
PATV. 
DOK. NR.

A1512

35146

Laida

0

Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Stoties g. 12-14, Šiauliai, Lietuva, LT-77157
Mob. tel.: 8 652 81853

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2036-01-TDP-ŠV.B-01

DOKUMENTO ŽYMUO

2020

2020

2020-12

E. Povilaitis

T. Čeburnis

R-1

R-2

R-3

R-4

R-6

R-5

R-7

R-10

R-9

R-8

R-11

R-12

R-13

R-14

R-15

R-16

R-17

R-18

R-24 R-25 R-26

R-23R-22R-21

R-20

R-29

R-28

R-30 R-31 R-32 R-37 R-38 R-39

R-33

R-34 R-35 R-36

R-65

R-64

R-68 R-67 R-66

R-63

R-60

R-59R-58

R-61R-62

R-57

R-54

R-53

R-52

R-51

R-55

R-48
R-46

R-45

R-44

R-41 R-42 R-43 R-50

R-49

R-40

R-19
R-27

R-47

R-56

R-82

R-71

R-70

R-69R-74

R-73

R-72

R-76

R-77

R-78

R-81

R-80

R-79

R-75

4144,4 kg/h 48307 W
DN 50

666,2 kg/h7386 W
DN 25

448,2 kg/h5276 W
DN 20

1313,2 kg/h15106 W
DN 32

646,9 kg/h7720 W
DN 20

1534,9 kg/h17669 W
DN 32

221,7 kg/h2563 W
DN 15

216,7 kg/h2125 W
DN 15

1751,6 kg/h19794 W
DN 40

693,5 kg/h8613 W
DN 20

2445,1 kg/h28407 W
DN 40

190,2 kg/h2299 W
DN 15

2635,3 kg/h30706 W
DN 50

212,0 kg/h2586 W
DN 15

2847,4 kg/h33292 W
DN 50

678,2 kg/h7785 W
DN 20

3981,5 kg/h 46295 W
DN 50

162,8 kg/h 2012 W
DN 15

3525,5 kg/h41077 W
DN 50

456,0 kg/h5218 W
DN 20

1305,5 kg/h 15444 W
DN 32

217,7 kg/h 2276 W
DN 15

2720,3 kg/h 32059 W
DN 50

241,0 kg/h 2312 W
DN 15

218,0 kg/h2110 W
DN 15

4401,6 kg/h 50229 W
DN 50

471,9 kg/h 5651 W
DN 20

3749,9 kg/h 42509 W
DN 50

179,8 kg/h 2068 W
DN 15

3468,9 kg/h 40005 W
DN 50

281,0 kg/h 2505 W
DN15

2961,3 kg/h 34371 W
DN 50

507,6 kg/h 5634 W
DN 20

2481,0 kg/h 29218 W
DN 50

239,3 kg/h 2841 W
DN 15

1800,3 kg/h 20623 W
DN 40

680,7 kg/h 8595 W
DN 20

1523,2 kg/h 17720 W
DN 32

277,1 kg/h 2902 W
DN 15

831,7 kg/h 10015 W
DN 32

473,8 kg/h 5429 W
DN 20

8545,9 kg/h 98535 W
DN 65

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W +5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+10°C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W
+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W
+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W
+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

+5 °C

Φreq.: 0 W

Sutartiniai žymėjimai:

Automatinis balansinis ventilis;
48 % - ventilio nustatymas;
DN20 - ventilio vidinis diametras, mm;

Vamzdžių nuolydis;

48 %
DN20  

0.002

Pastabos:
1. magistraliniai vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folijos plėvele: DN15 
(20mm storio); DN20-DN25 (30mm storio); DN32-DN40 (40mm storio); DN50-DN65 (50mm storio);
2. automatiniai srauto ribotuvai montuojami pasraučiui (šilumnešio tekėjimo kryptimi);
3. automatinių balansinių ventilių terminės pavaros ir paviršiniai temperatūros davikliai sujungiami 
su šilumos punkte įrengiamu valdikliu (reguliatoriumi).

DN32 - izoliuoto plieninio vamzdžio vidinis diametras 
(tiekiamo ir grįžtamo)
13584 W - šilumos kiekis tekantis vamzdžiu
959.5 kg/h - šilumnešio srautas pratekantis vamdžiu

13584 W
DN 32959.5 kg/h

DN20
50%

DN20  
72%

DN15LF  
81%

DN15LF  
79%

DN20  
77%

DN15LF  
69%

DN15 LF  
77%

DN20  
75%

DN15 LF  
59%

DN20
51%

DN15 LF  
79%

DN15LF  
88%

DN15LF  
79%

DN20 
52%

DN15LF  
65%

DN15
62%

DN20
56%

DN15LF  
87%

DN20
76%

DN15  
62%

DN20
53%

DN15LF  
81%

DN20
50%

DN15LF  
57%

S
t.1

6

S
t.8

S
t.1

5

S
t.1

4

S
t.9

S
t.5

S
t.1

9

S
t.1

8
S

t.6

S
t.1

7
S

t.7

St.11

S
t.1

3
S

t.1
0

S
t.1

2

S
t.3

S
t.2

2

S
t.2

1

S
t.4

S
t.2

0

S
t.2

4

St.1

S
t.2

3
S

t.2

Peraukštėjimas

Peraukštėjimas

Peraukštėjimas

Peraukštėjimas

ŠP

0.002

0.002

0.002

0.0020.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.
00

2

0.
00

2
0.

00
2

Drenažiniai ventiliai DN15
Automatinis balansinis ventilis su 
pavara (vienvamzdėms sistemoms) 
DN15

Prijungiama prie esamų šildymo 
sistemos stovų

Izoliuoti magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai

Rutuliniai ventiliai DN15

2x DN50

Šildymo sistemos stovas

S
T

.4

2x DN50

-0,30

-1,20

2x
 D

N
15

Stovų pajungimo prie magistralinių vamzdynų principinė schema

Elektros skydinė

Valdiklis balansinių 
ventilių reguliavimui

Kompiuteris-duomenų kaupiklis
(daliklinei apskaitos sistemai)

DN 15
1990 W 158,1 kg/h

5480 W
DN 20 449,6 kg/h

607,7 kg/h7470 W
DN 25

224,1 kg/hDN 15
2545 W
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594x297

LAIDA

LAPŲ

Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

AB "ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Stoties g. 12-14, Šiauliai, Lietuva, LT-77157
Mob. tel.: 8 652 81853

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Vilties g. 14, Rokiškyje, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas

Šildymas. Pirmo aukšto planas, M1:100

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2036-01-TDP-ŠV.B-02

DOKUMENTO ŽYMUO

2020

2020

1

LAPAS

1

0

PROJEKTO UŽSAKOVAS

Išleidimo data

2020-12

E. Povilaitis

T. Čeburnis

LT

KVAL.
PATV. 
DOK. NR.

A1512

35146

Laida

0

SPV

SPDV

Φreq.: 0 W

+22 °C5-4

Φreq.: 0 W

+20 °C34-2
Φreq.: 0 W

+20 °C6-7

Φreq.: 0 W

+20 °C6-3

Φreq.: 0 W

+22 °C33-4Φreq.: 0 W

+22 °C1-2

Φreq.: 0 W

+20 °C34-6

Φreq.: 1124 W

+20 °C34-4

Φreq.: 681 W

+20 °C34-3

Φreq.: 0 W

+22 °C34-7

Φreq.: 0 W

+20 °C34-1

Φreq.: 450 W

+20 °C34-5

Φreq.: 427 W

+20 °C35-4

Φreq.: 0 W

+16 °CL-2-1a

Φreq.: 521 W

+16 °CL-2-1

Φreq.: 977 W

+20 °C33-3

Φreq.: 0 W

+20 °C33-1

Φreq.: 546 W

+20 °C33-2

Φreq.: 615 W

+20 °C31-2

Φreq.: 603 W

+20 °C3-4

Φreq.: 0 W

+16 °CL-1-1a

Φreq.: 548 W

+20 °C1-4

Φreq.: 0 W

+20 °C1-1

Φreq.: 991 W

+20 °C1-3

Φreq.: 527 W

+16 °CL-1-1

Φreq.: 678 W

+20 °C6-6

Φreq.: 1112 W

+20 °C6-5

Φreq.: 0 W

+22 °C6-2

Φreq.: 0 W

+20 °C6-1

Φreq.: 429 W

+20 °C6-4

Φreq.: 425 W

+20 °C5-2

Φreq.: 0 W

+20 °C5-1

Φreq.: 1158 W

+20 °C5-3

Φreq.: 537 W

+20 °C4-4

Φreq.: 0 W

+22 °C4-2

Φreq.: 1201 W

+20 °C4-3

Φreq.: 0 W

+20 °C4-1

Φreq.: 494 W

+20 °C2-2
Φreq.: 455 W

+20 °C32-4

Φreq.: 0 W

+22 °C2-4

Φreq.: 0 W

+22 °C3-2

Φreq.: 0 W

+20 °C2-1

Φreq.: 930 W

+20 °C2-3

Φreq.: 0 W

+20 °C3-1

Φreq.: 933 W

+20 °C3-3

Φreq.: 0 W

+22 °C31-4

Φreq.: 0 W

+22 °C32-2

Φreq.: 0 W

+20 °C32-1

Φreq.: 932 W

+20 °C32-3

Φreq.: 0 W

+20 °C31-1

Φreq.: 925 W

+20 °C31-3

Φreq.: 0 W

+20 °C35-1

Φreq.: 0 W

+22 °C35-2

Φreq.: 1167 W

+20 °C35-3

Φreq.: 543 W

+20 °C36-2

Φreq.: 0 W

+22 °C36-4

Φreq.: 0 W

+20 °C36-1

Φreq.: 1157 W

+20 °C36-3

Φreq.=584 WΦreq.=530 W

Φreq.=546 W Φreq.=977 W
Φreq.=681 W

Φreq.=1124 W

Φreq.=450 W

Φreq.=583 WΦreq.=427 W

Φreq.=543 WΦreq.=1157 W

Φreq.=521 W

Φreq.=615 WΦreq.=925 WΦreq.=933 WΦreq.=603 W

Φreq.=527 W

Φreq.=1201 WΦreq.=537 W

Φreq.=425 WΦreq.=628 W

Φreq.=429 W

Φreq.=455 WΦreq.=932 WΦreq.=930 WΦreq.=494 W

Φreq.=548 WΦreq.=991 W
Φreq.=678 W

Φreq.=1112 W

S
t.2

4

S
t.1

7
S

t.7

S
t.1

6

S
t.1

5

S
t.8

S
t.1

4

S
t.9

S
t.1

3
S

t.1
0

S
t.1

2

St.11

S
t.2

3
S

t.2

St.1

S
t.3

S
t.2

2

S
t.2

1

S
t.5

S
t.2

0

S
t.4

S
t.1

9

S
t.1

8
S

t.6

DN20

DN20
DN20 DN15

DN15 DN15

DN15

DN15

DN20 DN20

DN20
DN20

DN20

DN15

DN15

DN15

DN20

DN20

DN15

DN15 DN20 DN20 DN15

DN15

DN15

DN15

DN20

DN20

Alt.:±0.00

Peraukštėjimas

Alt.:+1.20

Peraukštėjimas

Alt.:+1.20

Peraukštėjimas

Alt.:±0.00

Peraukštėjimas

DN20DN20

Pastabos:
1. termostatiniai vožtuvai montuojami pasraučiui (šilumnešio tekėjimo 

kryptimi).

Esamas radiatorius
785 - šilumos kiekis sklindantis nuo radiatoriaus

Didelio pralaidumo termostatinis vožtuvas
DN20 - termostatinio vožtuvo dydis, mm

55 - buto numeris
3 - patalpos numeris
+20 - patalpos temperatūra
1059 - šilumos kiekis būtinas norminei temperatūrai 

užtikrinti, W

Sutartiniai žymėjimai:

Φreq.: 1059 W

55-3

Φreq.=785 W

DN20  

+20 °C

Principinė tarpinių aukštų 
radiatorių pajungimo schema

Šildymo sistemos stovas
Termostatinis daviklis

su termostatiniu vožtuvu

Esamas radiatorius 

Tarpaukštinė perdanga

Esamas radiatorius 

Termostatinis daviklis
su termostatiniu vožtuvu

Apvado susiaurinimas

Duomenų perdavimo antena Duomenų perdavimo antena
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Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Vilties g. 14, Rokiškyje, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas

Šildymas. Antro aukšto planas, M1:100

594x297

LAIDA

LAPŲ

1

LAPAS

1

0

AB "ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

PROJEKTO UŽSAKOVAS

Išleidimo data

SPV

SPDV

LT

KVAL.
PATV. 
DOK. NR.

A1512

35146

Laida

0

Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Stoties g. 12-14, Šiauliai, Lietuva, LT-77157
Mob. tel.: 8 652 81853

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2036-01-TDP-ŠV.B-03

DOKUMENTO ŽYMUO

2020

2020

2020-12

E. Povilaitis

T. Čeburnis

Φreq.: 0 W

+22 °C11-4

Φreq.: 0 W

+20 °C40-2
Φreq.: 0 W

+20 °C12-7

Φreq.: 0 W

+20 °C12-3

Φreq.: 0 W

+22 °C39-4
Φreq.: 0 W

+22 °C7-2

Φreq.: 0 W

+20 °C40-6

Φreq.: 967 W

+20 °C40-4

Φreq.: 574 W

+20 °C40-3

Φreq.: 0 W

+22 °C40-7

Φreq.: 0 W

+20 °C40-1

Φreq.: 385 W

+20 °C40-5

Φreq.: 362 W

+20 °C41-4

Φreq.: 352 W

+16 °CL-2-2a

Φreq.: 0 W

+16 °CL-2-2

Φreq.: 822 W

+20 °C39-3

Φreq.: 0 W

+20 °C39-1

Φreq.: 471 W

+20 °C39-2

Φreq.: 537 W

+20 °C37-2
Φreq.: 525 W

+20 °C9-4

Φreq.: 359 W

+16 °CL-1-2a

Φreq.: 476 W

+20 °C7-4

Φreq.: 0 W

+20 °C7-1

Φreq.: 837 W

+20 °C7-3

Φreq.: 0 W

+16 °CL-1-2

Φreq.: 572 W

+20 °C12-6

Φreq.: 956 W

+20 °C12-5

Φreq.: 0 W

+22 °C12-2

Φreq.: 0 W

+20 °C12-1

Φreq.: 367 W

+20 °C12-4

Φreq.: 379 W

+20 °C11-2

Φreq.: 0 W

+20 °C11-1

Φreq.: 1044 W

+20 °C11-3

Φreq.: 460 W

+20 °C10-4

Φreq.: 0 W

+20 °C10-1

Φreq.: 0 W

+22 °C10-2

Φreq.: 1032 W

+20 °C10-3

Φreq.: 417 W

+20 °C8-2
Φreq.: 386 W

+20 °C38-4

Φreq.: 0 W

+22 °C9-2

Φreq.: 0 W

+22 °C8-4

Φreq.: 0 W

+20 °C9-1

Φreq.: 772 W

+20 °C9-3

Φreq.: 0 W

+20 °C8-1

Φreq.: 768 W

+20 °C8-3

Φreq.: 0 W

+22 °C37-4

Φreq.: 0 W

+22 °C38-2

Φreq.: 0 W

+20 °C38-1

Φreq.: 771 W

+20 °C38-3

Φreq.: 0 W

+20 °C37-1

Φreq.: 765 W

+20 °C37-3

Φreq.: 0 W

+20 °C41-1

Φreq.: 0 W

+22 °C41-2

Φreq.: 1003 W

+20 °C41-3

Φreq.: 468 W

+20 °C42-2

Φreq.: 0 W

+22 °C42-4

Φreq.: 994 W

+20 °C42-3

Φreq.: 0 W

+20 °C42-1

Alt.:+2.80

Peraukštėjimas

Alt.:+4.00

Peraukštėjimas

Alt.:+4.00

Peraukštėjimas

Alt.:+2.80

Peraukštėjimas

Φreq.=1003 W

Φreq.=471 W

Φreq.=352 W

Φreq.=574 W

Φreq.=468 W

Φreq.=967 W

Φreq.=362 W

Φreq.=822 W

Φreq.=994 W

Φreq.=537 W

Φreq.=386 WΦreq.=768 W Φreq.=771 W

Φreq.=765 WΦreq.=772 W

Φreq.=385 W

Φreq.=460 W

Φreq.=572 W

Φreq.=417 W

Φreq.=525 W

Φreq.=476 W

Φreq.=359 W

Φreq.=1032 W

Φreq.=837 W

Φreq.=1044 W Φreq.=378 W

Φreq.=956 W

Φreq.=367 W

DN15

DN15 S
t.1

3
S

t.1
0DN20

DN20

S
t.1
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S
t.9 DN20S

t.8

S
t.1
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DN20

DN15

S
t.1
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DN15

S
t.1

7
S

t.7

DN15

DN15

S
t.1

8
S

t.6

DN20

DN20

DN20

DN20

DN15

St.11

S
t.1

2

DN20

S
t.5

S
t.1

9

DN15

DN15

S
t.4 DN15

S
t.2

0

DN15

DN20

S
t.2

1
DN20DN15

S
t.3

S
t.2

2

DN20

St.1

DN15

DN20

DN15

S
t.2

3
S

t.2

S
t.2

4

DN20

Pastabos:
1. termostatiniai vožtuvai montuojami pasraučiui (šilumnešio tekėjimo 

kryptimi).

Esamas radiatorius
785 - šilumos kiekis sklindantis nuo radiatoriaus

Didelio pralaidumo termostatinis vožtuvas
DN20 - termostatinio vožtuvo dydis, mm

55 - buto numeris
3 - patalpos numeris
+20 - patalpos temperatūra
1059 - šilumos kiekis būtinas norminei temperatūrai 

užtikrinti, W

Sutartiniai žymėjimai:

Φreq.: 1059 W

55-3

Φreq.=785 W

DN20  

+20 °C

Principinė tarpinių aukštų 
radiatorių pajungimo schema

Šildymo sistemos stovas
Termostatinis daviklis

su termostatiniu vožtuvu

Esamas radiatorius 

Tarpaukštinė perdanga

Esamas radiatorius 

Termostatinis daviklis
su termostatiniu vožtuvu

Apvado susiaurinimas



Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Vilties g. 14, Rokiškyje, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas

Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Šildymas. Trečio aukšto planas, M1:100 0

1

LAPAS

1

LAPŲ

LAIDA

594x297

d

f

c

e

b

a

2036-01-TDP-ŠV.B-04

17 18

AB "ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

PROJEKTO UŽSAKOVAS

Išleidimo data

2020-12

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Stoties g. 12-14, Šiauliai, Lietuva, LT-77157
Mob. tel.: 8 652 81853

2020

2020

E. Povilaitis

T. Čeburnis

0

Laida

35146

A1512

KVAL.
PATV. 
DOK. NR.

LT

SPDV

SPV

14 159 1254 7

d

f

c

e

b

a

21

Φreq.: 0 W

+22 °C17-4

Φreq.: 0 W

+20 °C46-2

Φreq.: 0 W

+20 °C18-7

Φreq.: 0 W

+20 °C18-3

Φreq.: 0 W

+22 °C45-4Φreq.: 0 W

+22 °C13-2

Φreq.: 0 W

+20 °C46-6

Φreq.: 967 W

+20 °C46-4

Φreq.: 574 W

+20 °C46-3

Φreq.: 0 W

+22 °C46-7

Φreq.: 0 W

+20 °C46-1

Φreq.: 385 W

+20 °C46-5

Φreq.: 362 W

+20 °C47-4

Φreq.: 352 W

+16 °CL-2-3a

Φreq.: 0 W

+16 °CL-2-3

Φreq.: 822 W

+20 °C45-3

Φreq.: 0 W

+20 °C45-1

Φreq.: 471 W

+20 °C45-2

Φreq.: 537 W

+20 °C43-2

Φreq.: 525 W

+20 °C15-4

Φreq.: 359 W

+16 °CL-1-3a

Φreq.: 476 W

+20 °C13-4

Φreq.: 0 W

+20 °C13-1

Φreq.: 837 W

+20 °C13-3

Φreq.: 0 W

+16 °CL-1-3

Φreq.: 572 W

+20 °C18-6

Φreq.: 956 W

+20 °C18-5

Φreq.: 0 W

+22 °C18-2

Φreq.: 0 W

+20 °C18-1

Φreq.: 367 W

+20 °C18-4

Φreq.: 379 W

+20 °C17-2

Φreq.: 0 W

+20 °C17-1

Φreq.: 1043 W

+20 °C17-3

Φreq.: 460 W

+20 °C16-4

Φreq.: 0 W

+20 °C16-1

Φreq.: 0 W

+22 °C16-2

Φreq.: 1032 W

+20 °C16-3

Φreq.: 417 W

+20 °C14-2

Φreq.: 386 W

+20 °C44-4

Φreq.: 0 W

+22 °C15-2

Φreq.: 0 W

+22 °C14-4

Φreq.: 0 W

+20 °C15-1

Φreq.: 772 W

+20 °C15-3

Φreq.: 0 W

+20 °C14-1

Φreq.: 768 W

+20 °C14-3

Φreq.: 0 W

+22 °C43-4

Φreq.: 0 W

+22 °C44-2

Φreq.: 0 W

+20 °C44-1

Φreq.: 771 W

+20 °C44-3

Φreq.: 0 W

+20 °C43-1

Φreq.: 765 W

+20 °C43-3

Φreq.: 0 W

+20 °C47-1

Φreq.: 0 W

+22 °C47-2

Φreq.: 1003 W

+20 °C47-3

Φreq.: 468 W

+20 °C48-2

Φreq.: 0 W

+22 °C48-4

Φreq.: 0 W

+20 °C48-1

Φreq.: 994 W

+20 °C48-3

Alt.:+5.60

Peraukštėjimas

Alt.:+6.80

Peraukštėjimas

Alt.:+6.80

Peraukštėjimas

Alt.:+5.60

Peraukštėjimas

Φreq.=1003 W

Φreq.=471 W

Φreq.=352 W

Φreq.=574 W

Φreq.=468 W

Φreq.=967 W

Φreq.=362 W

Φreq.=822 W

Φreq.=994 W

Φreq.=537 W

Φreq.=386 WΦreq.=768 W Φreq.=771 W

Φreq.=765 WΦreq.=772 W

Φreq.=385 W

Φreq.=460 W

Φreq.=572 W

Φreq.=417 W

Φreq.=525 W

Φreq.=476 W

Φreq.=359 W

Φreq.=1032 W

Φreq.=837 W

Φreq.=1044 W Φreq.=378 W

Φreq.=956 W

Φreq.=367 W

DN15
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3
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S
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S
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S
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DN15
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S
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DN20

S
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S
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9

DN15

DN15

S
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S
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DN15
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S
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S
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DN20

St.1

DN15

DN20
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S
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t.2

S
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DN20

Pastabos:
1. termostatiniai vožtuvai montuojami pasraučiui (šilumnešio tekėjimo 

kryptimi).

Esamas radiatorius
785 - šilumos kiekis sklindantis nuo radiatoriaus

Didelio pralaidumo termostatinis vožtuvas
DN20 - termostatinio vožtuvo dydis, mm

55 - buto numeris
3 - patalpos numeris
+20 - patalpos temperatūra
1059 - šilumos kiekis būtinas norminei temperatūrai 

užtikrinti, W

Sutartiniai žymėjimai:

Φreq.: 1059 W

55-3

Φreq.=785 W

DN20  

+20 °C

Principinė tarpinių aukštų 
radiatorių pajungimo schema

Šildymo sistemos stovas
Termostatinis daviklis

su termostatiniu vožtuvu

Esamas radiatorius 

Tarpaukštinė perdanga

Esamas radiatorius 

Termostatinis daviklis
su termostatiniu vožtuvu

Apvado susiaurinimas

Duomenų perdavimo antena Duomenų perdavimo antena



Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Vilties g. 14, Rokiškyje, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas

Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Šildymas. Ketvirto aukšto planas, M1:100 0

1

LAPAS

1

LAPŲ

LAIDA

594x297

d

f

c

e

b

a

2036-01-TDP-ŠV.B-05

17 18

AB "ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

PROJEKTO UŽSAKOVAS

Išleidimo data

2020-12

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Stoties g. 12-14, Šiauliai, Lietuva, LT-77157
Mob. tel.: 8 652 81853

2020

2020

E. Povilaitis

T. Čeburnis

0

Laida

35146

A1512

KVAL.
PATV. 
DOK. NR.

LT

SPDV

SPV

14 159 1254 7

d

f

c

e

b

a

21

Φreq.: 0 W

+22 °C23-4

Φreq.: 0 W

+20 °C52-2
Φreq.: 0 W

+20 °C24-7

Φreq.: 0 W

+20 °C24-3

Φreq.: 0 W

+22 °C51-4
Φreq.: 0 W

+22 °C19-2

Φreq.: 0 W

+20 °C52-6

Φreq.: 967 W

+20 °C52-4

Φreq.: 574 W

+20 °C52-3

Φreq.: 0 W

+22 °C52-7

Φreq.: 0 W

+20 °C52-1

Φreq.: 385 W

+20 °C52-5

Φreq.: 362 W

+20 °C53-4

Φreq.: 352 W

+16 °CL-2-4a

Φreq.: 0 W

+16 °CL-2-4

Φreq.: 822 W

+20 °C51-3

Φreq.: 0 W

+20 °C51-1

Φreq.: 471 W

+20 °C51-2

Φreq.: 537 W

+20 °C49-2
Φreq.: 525 W

+20 °C21-4

Φreq.: 359 W

+16 °CL-1-4a

Φreq.: 476 W

+20 °C19-4

Φreq.: 0 W

+20 °C19-1

Φreq.: 837 W

+20 °C19-3

Φreq.: 0 W

+16 °CL-1-4

Φreq.: 572 W

+20 °C24-6

Φreq.: 956 W

+20 °C24-5

Φreq.: 0 W

+22 °C24-2

Φreq.: 0 W

+20 °C24-1

Φreq.: 367 W

+20 °C24-4

Φreq.: 378 W

+20 °C23-2

Φreq.: 0 W

+20 °C23-1

Φreq.: 1044 W

+20 °C23-3

Φreq.: 460 W

+20 °C22-4

Φreq.: 0 W

+22 °C22-2

Φreq.: 1032 W

+20 °C22-3
Φreq.: 0 W

+20 °C22-1

Φreq.: 417 W

+20 °C20-2

Φreq.: 386 W

+20 °C50-4

Φreq.: 0 W

+20 °C20-1

Φreq.: 0 W

+20 °C21-1

Φreq.: 0 W

+20 °C49-1

Φreq.: 0 W

+20 °C50-1

Φreq.: 0 W

+22 °C21-2

Φreq.: 772 W

+20 °C21-3

Φreq.: 768 W

+20 °C20-3

Φreq.: 0 W

+22 °C20-4

Φreq.: 0 W

+22 °C49-4

Φreq.: 765 W

+20 °C49-3

Φreq.: 0 W

+22 °C50-2

Φreq.: 771 W

+20 °C50-3

Φreq.: 0 W

+20 °C53-1

Φreq.: 1003 W

+20 °C53-3

Φreq.: 0 W

+22 °C53-2

Φreq.: 468 W

+20 °C54-2

Φreq.: 0 W

+22 °C54-4

Φreq.: 994 W

+20 °C54-3

Φreq.: 0 W

+20 °C54-1

Φreq.=471 W Φreq.=822 W
Φreq.=574 W

Φreq.=967 W

Φreq.=385 W

Φreq.=1003 WΦreq.=362 W

Φreq.=468 WΦreq.=994 W

Φreq.=352 W

Φreq.=537 WΦreq.=765 WΦreq.=772 WΦreq.=525 W

Φreq.=359 W

Φreq.=1032 WΦreq.=460 W

Φreq.=378 WΦreq.=1044 W

Φreq.=367 W

Φreq.=386 WΦreq.=771 WΦreq.=768 WΦreq.=417 W

Φreq.=476 WΦreq.=837 WΦreq.=572 W

Φreq.=956 W

S
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S
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S
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S
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3
S
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S
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2

St.11

S
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3
S
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St.1

S
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S
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1

S
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2

S
t.5

S
t.1

9

S
t.2

0

S
t.4

S
t.1

8
S

t.6

Pastabos:
1. termostatiniai vožtuvai montuojami pasraučiui (šilumnešio tekėjimo 

kryptimi).

Sutartiniai žymėjimai:

Esamas radiatorius
785 - šilumos kiekis sklindantis nuo radiatoriaus

Didelio pralaidumo termostatinis vožtuvas
DN20 - termostatinio vožtuvo dydis, mm

Φreq.=785 W

DN20  

Principinė tarpinių aukštų 
radiatorių pajungimo schema

Esamas radiatorius 

Termostatinis daviklis
su termostatiniu vožtuvu

Apvado susiaurinimas

Šildymo sistemos stovas

Tarpaukštinė perdanga

Termostatinis daviklis
su termostatiniu vožtuvu

Esamas radiatorius 

DN20
DN20 DN20DN15

DN15

DN15

DN20 DN20

DN15 DN20

DN15

DN20

DN15

DN20
DN20 DN20

DN20

DN15

DN15

DN20

DN15

DN15

DN20

DN15

DN15

DN20

DN15 DN15

Alt.:+8.40

Peraukštėjimas

Alt.:+9.60

Peraukštėjimas

Alt.:+9.60

Peraukštėjimas

Alt.:+8.40

Peraukštėjimas

55 - buto numeris
3 - patalpos numeris
+20 - patalpos temperatūra
1059 - šilumos kiekis būtinas norminei temperatūrai 

užtikrinti, W

Φreq.: 1059 W

55-3 +20 °C



Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Vilties g. 14, Rokiškyje, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas

Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Šildymas. Penkto aukšto planas, M1:100 0

1

LAPAS

1

LAPŲ

LAIDA

594x297

d

f

c

e

b

a

2036-01-TDP-ŠV.B-06

17 18

AB "ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

PROJEKTO UŽSAKOVAS

Išleidimo data

2020-12

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Stoties g. 12-14, Šiauliai, Lietuva, LT-77157
Mob. tel.: 8 652 81853

2020

2020

E. Povilaitis

T. Čeburnis

0

Laida

35146

A1512

KVAL.
PATV. 
DOK. NR.

LT

SPDV

SPV

14 159 1254 7

d

f

c

e

b

a

21

Φreq.: 0 W

+22 °C29-4

Φreq.: 0 W

+20 °C58-2

Φreq.: 0 W

+20 °C30-7

Φreq.: 0 W

+20 °C30-3

Φreq.: 0 W

+22 °C57-4Φreq.: 0 W

+22 °C25-2

Φreq.: 0 W

+20 °C58-6

Φreq.: 1252 W

+20 °C58-4
Φreq.: 770 W

+20 °C58-3

Φreq.: 0 W

+22 °C58-7

Φreq.: 0 W

+20 °C58-1

Φreq.: 505 W

+20 °C58-5

Φreq.: 479 W

+20 °C59-4

Φreq.: 699 W

+16 °CL-2-5a

Φreq.: 0 W

+16 °CL-2-5

Φreq.: 1105 W

+20 °C57-3

Φreq.: 0 W

+20 °C57-1

Φreq.: 603 W

+20 °C57-2

Φreq.: 676 W

+20 °C55-2
Φreq.: 664 W

+20 °C27-4

Φreq.: 709 W

+16 °CL-1-5a

Φreq.: 609 W

+20 °C25-4

Φreq.: 0 W

+20 °C25-1

Φreq.: 1123 W

+20 °C25-3

Φreq.: 0 W

+16 °CL-1-5

Φreq.: 766 W

+20 °C30-6

Φreq.: 1240 W

+20 °C30-5

Φreq.: 0 W

+22 °C30-2

Φreq.: 0 W

+20 °C30-1

Φreq.: 481 W

+20 °C30-4

Φreq.: 506 W

+20 °C29-2

Φreq.: 0 W

+20 °C29-1

Φreq.: 1362 W

+20 °C29-3

Φreq.: 587 W

+20 °C28-4

Φreq.: 0 W

+20 °C28-1

Φreq.: 0 W

+22 °C28-2

Φreq.: 1338 W

+20 °C28-3

Φreq.: 555 W

+20 °C26-2
Φreq.: 513 W

+20 °C56-4

Φreq.: 0 W

+20 °C27-1

Φreq.: 0 W

+20 °C26-1

Φreq.: 0 W

+20 °C55-1

Φreq.: 0 W

+20 °C56-1

Φreq.: 0 W

+22 °C26-4

Φreq.: 1067 W

+20 °C26-3

Φreq.: 1068 W

+20 °C27-3

Φreq.: 0 W

+22 °C27-2
Φreq.: 0 W

+22 °C55-4

Φreq.: 1059 W

+20 °C55-3

Φreq.: 0 W

+22 °C56-2

Φreq.: 1067 W

+20 °C56-3

Φreq.: 0 W

+20 °C59-1

Φreq.: 0 W

+22 °C59-2

Φreq.: 1302 W

+20 °C59-3

Φreq.: 599 W

+20 °C60-2

Φreq.: 0 W

+22 °C60-4

Φreq.: 0 W

+20 °C60-1

Φreq.: 1289 W

+20 °C60-3

Φreq.=631 W
Φreq.=652 W

Φreq.=603 W Φreq.=1105 W Φreq.=770 W

Φreq.=1252 W

Φreq.=505 W

Φreq.=651 WΦreq.=479 W

Φreq.=599 WΦreq.=1289 W

Φreq.=699 W

Φreq.=676 WΦreq.=1059 WΦreq.=1068 WΦreq.=664 W

Φreq.=709 W

Φreq.=1338 WΦreq.=587 W

Φreq.=506 WΦreq.=731 W

Φreq.=481 W

Φreq.=513 WΦreq.=1067 WΦreq.=1067 WΦreq.=555 W

Φreq.=609 WΦreq.=1123 WΦreq.=766 W

Φreq.=1240 W

Pastabos:
1. termostatiniai vožtuvai montuojami pasraučiui (šilumnešio tekėjimo 

kryptimi).

Esamas radiatorius
785 - šilumos kiekis sklindantis nuo radiatoriaus

Didelio pralaidumo termostatinis vožtuvas
DN20 - termostatinio vožtuvo dydis, mm

55 - buto numeris
3 - patalpos numeris
+20 - patalpos temperatūra
1059 - šilumos kiekis būtinas norminei temperatūrai 

užtikrinti, W

Sutartiniai žymėjimai:

Φreq.=785 W

DN20  

Šildymo sistemos stovas

Esamas radiatorius 

Tarpaukštinė perdanga

Principinė viršutinio aukšto 
radiatorių pajungimo schema

Esamas radiatorius 

Apvado susiaurinimas

Termostatinis daviklis
su termostatiniu vožtuvu

Termostatinis daviklis
su termostatiniu vožtuvu
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DN20
DN20 DN20
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DN15
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DN15

DN15

DN20

DN15

DN15

DN20

DN15 DN15

Peraukštėjimas

Peraukštėjimas

Alt.:+12.40 Alt.:+11.20 Alt.:+12.40Alt.:+11.20

Peraukštėjimas

Peraukštėjimas

DN20DN20

Φreq.: 1059 W

+20 °C55-3

Duomenų perdavimo antena Duomenų perdavimo antena



PASTABOS:

1. vamzdynai montuojami su 0.002 nuolydžių link šilumos punkto;
2. magistraliniai vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais su 

aliuminio folijos plėvele: DN15 (20mm storio); DN20-DN25 (30mm 
storio); DN32-DN40 (40mm storio); DN50-DN65 (50mm storio).

3. automatiniai srauto ribotuvai ir termostatiniai vožtuvai montuojami 
pasraučiui (šilumnešio tekėjimo kryptimi).

626 - šilumos kiekis sklindantis nuo radiatoriaus

didelio pralaidumo termostatinis ventilis (atitinka vamzdžio 
DN)

šildymo vamzdynų nuolydis

automatinis srauto ribotuvas (automatinis balansinis ventilis)

DN32 - plieninio virinamo vamzdžio vidinis diametras 
(tiekiamo ir grįžtamo)
13584 W - šilumos kiekis tekantis vamzdžiu
959.5 kg/h - šilumnešio srautas pratekantis vamdžiu

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
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Q=626 W

13584 W
DN 32959.5 kg/h
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Automatinis balansinis ventilis 
(vienvamzdėms sistemoms) DN15

Prijungiama prie esamų šildymo 
sistemos stovų

Stovų pajungimo prie magistralinių vamzdynų principinė schema

Drenažiniai ventiliai DN15

Izoliuoti magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai

Rutuliniai ventiliai DN15

2x DN50

Šildymo sistemos stovas

S
T
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 D

N
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2x DN50
-1,20

Šildymo sistemos stovas

Tarpaukštinė perdanga

Termostatinis daviklis
su termostatiniu vožtuvu

Esamas radiatorius 

Principinė tarpinių aukštų 
radiatorių pajungimo schema

Termostatinis daviklis
su termostatiniu vožtuvu

Apvado susiaurinimas

Esamas radiatorius 

Šildymo sistemos stovas

Tarpaukštinė perdanga

Principinė viršutinio aukšto 
radiatorių pajungimo schema

Termostatinis daviklis
su termostatiniu vožtuvu

Esamas radiatorius Esamas radiatorius 

Apvado susiaurinimas

Termostatinis daviklis
su termostatiniu vožtuvu
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Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Stoties g. 12-14, Šiauliai, Lietuva, LT-77157
Mob. tel.: 8 652 81853

LT

KVAL.
PATV. 
DOK. NR.

A1512

35146

Laida

0

AB "ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

E. Povilaitis

T. Čeburnis

PROJEKTO UŽSAKOVAS

Išleidimo data

2020-12

SPV

SPDV

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Vilties g. 14, Rokiškyje, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas

Šildymo sistemos aksonometrinė schema

2036-01-TDP-ŠV.B-07

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

2020

2020

LAIDA

LAPŲ

1

LAPAS

1
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Q=537 WQ=525 W Q=772 W Q=765 W

Q=359 W

Q=1032 WQ=460 W

Q=378 WQ=1044 W

Q=362 W Q=1003 W

Q=994 W Q=468 W

Q=352 W

Q=537 WQ=525 W Q=772 W Q=765 W

Q=359 W

Q=1032 WQ=460 W

Q=378 WQ=1044 W

212,0 kg/h

32059 W
DN 50

2841 W

666,2 kg/h

7470 W
DN 25

DN 15
2545 W

2125 W
DN 15

1305,5 kg/h

28407 W
DN 40

190,2 kg/h

1800,3 kg/h

693,5 kg/h

217,7 kg/h20623 W
DN 40

2902 W
DN 15

1751,6 kg/h

2276 W
DN 15

17720 W
DN 32

19794 W
DN 40

8613 W
DN 20

1523,2 kg/h

277,1 kg/h

2445,1 kg/h

29218 W

680,7 kg/h

DN 50

8595 W
DN 20

2481,0 kg/h

DN 15

2635,3 kg/h

2299 W
DN 15 1534,9 kg/h

221,7 kg/h

7386 W
1313,2 kg/h

7720 W
DN 20

DN 25

646,9 kg/h
15106 W

17669 W
DN 32

15444 W
DN 32

216,7 kg/h

DN 32

2563 W
DN 15

5480 W
DN 20 449,6 kg/h

5276 W
DN 20

2110 W
DN 15 218,0 kg/h

158,1 kg/hDN 15
1990 W

607,7 kg/h

224,1 kg/h

448,2 kg/h

5218 W
DN 20

5651 W
DN 20

2068 W
DN 15

42509 W
DN 50

48307 W
DN 50

2012 W
DN 15

3749,9 kg/h

179,8 kg/h

4144,4 kg/h

162,8 kg/h

471,9 kg/h

3525,5 kg/h

241,0 kg/h

30706 W

33292 W

678,2 kg/h7785 W

2720,3 kg/h

239,3 kg/h
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DN 15

34371 W
DN 505634 W

DN 20
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DN 20
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DN 15

2847,4 kg/h
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DN 15

2961,3 kg/h
507,6 kg/h

456,0 kg/h

3468,9 kg/h

281,0 kg/h

41077 W
DN 50

46295 W
DN 50 3981,5 kg/h

831,7 kg/h10015 W
DN 32

473,8 kg/h5429 W
DN 20

8545,9 kg/h98535 W
DN 65

4401,6 kg/hDN 50
50229 W



Min. 100mm

80
0

60
0

Esamo kaminėlio dalis

Cokolio šiluminė izoliacija

PASTABOS:

1. Naujo alsuoklio vamzdžio vidinis diametras turi būti išlaikytas tokio pat dydžio, kaip ir esamo 
alsuoklio.
2. Alsuoklis turi būti padengtas antikorozine danga, kuri neleistų vamzdžiui rūdyti (grunte ir atvirai 
sumontuota dalis).

Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Stoties g. 12-14, Šiauliai, Lietuva, LT-77157
Mob. tel.: 8 652 81853

LT

KVAL.
PATV. 
DOK. NR.

A1512

35146

Laida

0

AB "ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

E. Povilaitis

T. Čeburnis

PROJEKTO UŽSAKOVAS

Išleidimo data

SPV

SPDV

2020-12

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Vilties g. 14, Rokiškyje, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas

Šiluminės trasos vėdinimo kaminėlio 
atitraukimo nuo sienos detalė

2036-01-TDP-ŠV.B-08

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

2020

2020 LAIDA

LAPŲ

1

LAPAS

1

0
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